

Periodo: Junio 2004 - Octubre 2005 (CIERRE DE EJERCICIO)

Entidad Federativa: 08 Chihuahua

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total D=B+C
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos financieros de la cuenta 2/ C	
				Programada Total	Avance en el periodo 1/		Programado A	Ejercido B		
1	CONSTRUCCION DE 2 PUENTES EN EL TRAMO: CARRETERA: SATEVO-DELICIAS (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	SATEVO SATEVO	SCOP	2	100	PUENTE	18,453,668	18,453,667.09		18,453,667.09
2	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTACION DEL CAMINO: MANUEL BENAVIDES-E.C. CAMARGO-OJINAGA II ETAPA (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	MANUEL BENAVIDES MANUEL BENAVIDES	SCOP	2.50	100	KM.	4,310,841	4,310,840.62		4,310,840.62
3	CONSTRUCCION DE: VIALIDAD DE ACCESO, ALIMENTADOR Y LINEA DE SUBTRANSMISION, URBANIZACION DE PLANTA ELECTROLUX (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	JUAREZ JUAREZ	SCOP	7.4 4	100	KM. KM.	81,279,888	81,279,886.73	1,862,264.00	83,142,150.73
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO SUBTERRANEO SOBRE AVE DE LA CANTERA, TRAMO: PERIFERICO DE LA JUVENTUD-AVE. RIO DE JANEIRO (MODIFICADO)	CHIHUAHUA CHIHUAHUA	CFE	0.68	100	KM.	13,257,134	13,257,134.00		13,257,134.00
5	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESTADIO DE BEISBOL CHIHUAHUA (REPROGRAMADO)	CHIHUAHUA CHIHUAHUA	SCOP	1	100	OBRA	124,083,099	124,083,098.37		124,083,098.37
6	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS (NIVEL BASICO Y 1 PREPARATORIA) (REPROGRAMADO)	JUAREZ JUAREZ	IPCE IPCE SEC	29 9 9	100	AULAS ANEXOS LOTE DE EQ	5,934,537	5,934,536.73		5,934,536.73
7	REMDELACION DEL HOSPITAL GENERAL DE JUAREZ (REPROGRAMADO)	JUAREZ JUAREZ	SCOP	1	100	HOSPITAL	22,571,066	22,571,065.46		22,571,065.46
8	PAVIMENTACION DEL ACCESO AL CERESO ESTATAL (REPROGRAMADO)	JUAREZ JUAREZ	SCOP	19,200	100	M2	1,941,412	1,941,411.81		1,941,411.81
9	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE VELODROMO (REPROGRAMADO)	CHIHUAHUA CHIHUAHUA	SCOP	1	100	OBRA	4,725,400	4,725,399.90		4,725,399.90
10	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESTADIO DE BEISBOL (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	MADERA MADERA	SCOP	1	100	OBRA	6,116,080	6,116,079.51		6,116,079.51
11	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESTADIO DE BEISBOL (REPROGRAMADO)	NUEVO CASAS GRANDES NUEVO CASAS GRANDES	SCOP	1	100	OBRA	2,529,182	2,529,181.71		2,529,181.71
12	CONSTRUCCION DE CARRETERA: LA JUNTA-GUERRERO, Y PAR VIAL EN CD GUERRERO (MODIFICADO)	GUERRERO LA JUNTA	SCOP	2.70	100	KM-EQ	110,054,808	110,054,808.00		110,054,808.00
13	CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO SUR (REPROGRAMADO)	OJINAGA OJINAGA	SCOP	1	100	OBRA	9,069,474	9,064,093.04		9,064,093.04
14	MODERNIZACION DE CARRETERA: CUAUHTEMOC-ANAHUAC (REPROGRAMADO MODIFICADO)	CUAUHTEMOC COL ANAHUAC	SCOP	2.20	100	KM-EQ	19,024,819	19,024,819.00		19,024,819.00
15	CONSTRUCCION DE VIALIDAD UNIVERSITARIA (MODIFICADO)	CHIHUAHUA CD CHIHUAHUA	PM CHIHUAHUA	34,567	100	M2	5,275,535	5,275,534.46		5,275,534.46
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO SUBTERRANEO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD (REPROGRAMADO)	CHIHUAHUA CD CHIHUAHUA	SCOP	1	100	OBRA	11,957,031	11,957,030.23		11,957,030.23
17	CONSTRUCCION DE LINEA DE SUBTRANSMISION GUACHOCHI-BALLEZA I Y II (REPROGRAMADO)	GUACHOCHI GUACHOCHI	SCOP	8.60	100	KM	9,103,322	9,103,321.93		9,103,321.93
18	CONSTRUCCION DE VIALIDAD EL RELIZ (MODIFICADO)	CHIHUAHUA CD CHIHUAHUA	PM CHIHUAHUA	2.70	100	KM	32,402,074	32,402,074.00		32,402,074.00

Periodo: Junio 2004 - Octubre 2005 (CIERRE DE EJERCICIO)

Entidad Federativa: 08 Chihuahua

Hoja 2 de 3

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos financieros de la cuenta 2/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el periodo 1/		Programado A	Ejercido B		
19	CONSTRUCCION DE AREA DE INIMPOTABLES FEMENIL EN EL CERESO II (REPROGRAMADO)	CHIHUAHUA CD CHIHUAHUA	SCOP	1	100	OBRA	1,337,271	1,337,270.91		1,337,270.91
20	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA "SEMILLA" (MODIFICADO REPROGRAMADO)	CHIHUAHUA CHIHUAHUA	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1	100	OBRA	44,388,313	44,388,312.44	2,356,045.00	46,744,357.44
21	URBANIZACION DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL EL LEON (construcción de terracerías, redes de agua potable, alcantarillado, redes de agua tratada, así como construcción de colector y línea de conducción).	CHIHUAHUA CHIHUAHUA	SCOP	1	100	OBRA	16,668,947	16,668,947.00		16,668,947.00
22	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA SUR(REPROGRAMADO)	CHIHUAHUA CHIHUAHUA	SCOP	1	100	OBRA	30,842,671	30,842,670.52		30,842,670.52
23	CONSTRUCCION DE CARRETERA: BUENAVENTURA-CRUCES (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	BUENAVENTURA VARIAS	SCOP	2.50	100	KM.	9,103,139	9,103,138.42		9,103,138.42
24	CONSTRUCCION DE VIALIDAD y PUENTE EN BOULEVARD CUATRO SIGLOS (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	JUAREZ CIUDAD JUAREZ	SCOP	3.8	100	KM PUENTE	48,596,372	48,596,371.78		48,596,371.78
26	PAVIMENTACION DE CALLES (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	AQUILES SERDAN SAN GUILLERMO	SCOP	16,944	100	M2	2,375,101	2,375,100.40		2,375,100.40
27	CONSTRUCCION DE AEROPISTA (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	NUEVO CASAS GRANDES NUEVO CASAS GRANDES	SCOP	1.8	100	KM	2,368,034	2,368,033.91		2,368,033.91
28	CONSTRUCCION DE AEROPISTA (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	HIDALGO DEL PARRAL HIDALGO DEL PARRAL	SCOP	1.3	100	KM	1,179,608	1,179,607.64		1,179,607.64
29	CONSTRUCCION DE PUENTE "TORREON" (REPROGRAMADO)	MEOQUI MEOQUI	SCOP	1	100	PUENTE	1,099,555	1,099,554.23		1,099,554.23
30	PAVIMENTACION DE CAMINO A SANTA ANA (REPROGRAMADO)	SANTA ISABEL SANTA ISABEL	SCOP	3	100	KM	1,438,654	1,438,653.28		1,438,653.28
34	CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION (REPROGRAMADO)	LOPEZ LOPEZ	JCAS	1	100	OBRA	276,975	276,974.68		276,974.68
35	CONSTRUCCION DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA (REPROGRAMADO)	CHIHUAHUA CD CHIHUAHUA	SCOP	1.3	100	KM	843,560	843,559.37		843,559.37
36	URBANIZACION DE LOTES CON SERVICIOS: CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO (REPROGRAMADO)	CAMARGO FRACC ABRAHAM GONZALEZ III-III	IVI	150	100	LOTES	661,641	661,640.99		661,640.99
37	URBANIZACION DE LOTES CON SERVICIOS: CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, GUARNICIONES, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (REPROGRAMADO)	HIDALGO DEL PARRAL COL LA ALMANCEÑA	IVI	251	100	LOTES	6,881,721	6,881,721.00	749,327.26	7,631,048.26
38	URBANIZACION DE LOTES CON SERVICIOS: CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO (REPROGRAMADO)	NUEVO CASAS GRANDES FRACC AEROPUERTO III	IVI	62	100	LOTES	296,769	296,768.35		296,768.35

**Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas Realizadas con Recursos del Fideicomiso(FIES)
para la Infraestructura en los Estados 2004**

Periodo: Junio 2004 - Octubre 2005 (CIERRE DE EJERCICIO)

Entidad Federativa: 08 Chihuahua

Hoja 3 de 3

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total D=B+C
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos financieros de la cuenta 2/ C	
				Programada Total	Avance en el periodo 1/		Programado A	Ejercido B		
39	URBANIZACION DE LOTES CON SERVICIOS: CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, GUARNICIONES, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO (REPROGRAMADO)	MADERA FRACC LA ESMERALDA	IVI	75	100	LOTES	1,615,147	1,615,146.42		1,615,146.42
40	URBANIZACION DE LOTES CON SERVICIOS: CONSTRUCCION DE ACCESO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE (REPROGRAMADO)	CHIHUAHUA FRACC RINCONADA LOS NOGALES	IVI	2	100	OBRA	296,446	296,445.27		296,445.27
41	URBANIZACION DE LOTES CON SERVICIOS: CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO (REPROGRAMADO)	GUACHOCHI FRACC TIMOTEO MARTINEZ	IVI	52	100	LOTES	270,146	270,145.77		270,145.77
42	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO EN EL TEATRO DE LOS HEROES	CD CHIHUAHUA	SCOP	1	100	OBRA	9,765,951	9,765,950.21		9,765,950.21
43	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSERVACION DE CARRETERAS ESTATALES (RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PETREO 3-A, EMULSIONES DE ASFALTO DE ROMPIMIENTO RAPIDO Y MODIFICADO, ASFALTO DE FRAGUADO RAPIDO, PINTURA, LUBRICANTES Y ADITIVOS, EQUIPO DE SEÑALAMIENTO) PARA 3,140.42 KMS.	VARIAS VARIAS	SCOP	3,140.42	100	KM-EQ	27,633,243	27,633,243.00	7,531,979.00	35,165,222.00
SUBTOTAL Rendimientos financieros pendientes de asignar										0.00
T O T A L							690,028,634	690,023,238.18	12,499,615.26	702,522,853.44