

Anexo 36

Formato de Informe del Fideicomitente

Chihuahua, Chihuahua, a 20 de septiembre de 2023

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA
Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable número 80672
Av. Insurgentes Sur No. 1971, Torre IV, Piso 6°
Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón
C.P. 01020, Ciudad de México
PRESENTE

REF.: Reporte de Cobranza e Informe Mensual de Operación y Mantenimiento.

Hacemos referencia a los siguientes documentos:

- a) El Contrato de Fideicomiso Irrevocable número 80672, de fecha 21 de agosto de 2013 (el "**Fideicomiso 80672**"), celebrado por y entre (i) el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, por conducto de la Secretaría de Hacienda (el "**Estado**"), como fideicomitente y fideicomisario en tercer lugar; (ii) Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria, como fiduciario (el "**Fiduciario**"); (iii) Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, como fideicomisario en tercer lugar, en su carácter de representante común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios; y (iv) Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, como fideicomisario en segundo lugar (el "**Fideicomisario en Segundo Lugar**");
- b) El Convenio de Cesión de fecha 14 de marzo de 2016, celebrado por y entre (i) el Estado, como cedente; y (ii) Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. ("**Fibra Estatal Chihuahua**"), como cesionario; con la comparecencia de (iii) el Fiduciario; (iv) Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios (el "**Representante Común**"); y (v) el Fideicomisario en Segundo Lugar, por virtud del cual, el Estado cedió a Fibra Estatal Chihuahua todos los derechos y obligaciones de los que el Estado era titular derivados del

Fideicomiso 80672, a efecto de que Fibra Estatal Chihuahua adquiriera el carácter de fideicomitente y fideicomisario en tercer lugar del Fideicomiso 80672, al igual que todos los derechos y obligaciones inherentes a dichas calidades; y

- c) El Primer Convenio Modificatorio al Fideicomiso 80672 de fecha 14 de marzo de 2016 (el "**Convenio Modificatorio**"), celebrado por y entre (i) el Fiduciario; (ii) el Representante Común; (iii) el Fideicomisario en Segundo Lugar; y (iv) Fibra Estatal Chihuahua; con la comparecencia de (v) el Estado.

Los términos con mayúscula inicial que no estén expresamente definidos en el presente escrito tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso 80672, según el mismo fue modificado mediante el Convenio Modificatorio.

Por medio de la presente, en términos de las obligaciones establecidas en el Fideicomiso, se entregan el Reporte de Cobranza y el informe de Operación y Mantenimiento de las Carreteras correspondiente al mes de **AGOSTO 2023**.

El presente Informe estará disponible en el sitio web transparencia.chihuahua.gob.mx a partir de esta fecha.

Atentamente

Estado Libre y Soberano de Chihuahua


Mtro. José de Jesús Granillo Vázquez
Secretario de Hacienda


OVGR/DIC/PEAO/ICTC

AGOSTO 2023

1. INGRESOS DEL PERIODO POR CONCEPTO DE CUOTAS DE PEAJE AGOSTO 2023

1.1 CARRETERAS FEDERALES

CONCESIÓN FEDERAL 1	
TRAMO	INGRESO
Camargo-Conchos 73+800 (Camargo)	\$41,165,699.28
Conchos-Delicias 116+400 (Saucillo)	\$45,651,987.19

CONCESIÓN FEDERAL 2	
TRAMO	INGRESO
Jiménez-Camargo 11+800 (Jiménez)	\$58,635,216.10
Sueco-Villa Ahumada 216+000 (Villa Ahumada)	\$101,132,593.16

1.2 CARRETERAS ESTATALES

TRAMO	INGRESO
Jiménez-Savalza 10+500 (Savalza)	\$31,159,453.78
Chihuahua-Sacramento 31+300 (Sacramento)	\$44,626,212.85
Santa Isabel-Cauhtémoc 68+000 (Santa Isabel)	\$41,298,660.59
Ojo Laguna-Flores 0+950 (Ojo Laguna)	\$17,612,769.92
Acortamiento Flores Magón-Galeana 18+000 (Galeana)	\$22,229,968.16

2. INGRESOS DEL PERIODO POR CONCEPTO DE CUOTAS DE PEAJE DESGLOSADOS AGOSTO 2023

2.1 CARRETERAS FEDERALES

CONCESIÓN FEDERAL 1		
INFORMACIÓN	INGRESO	AFORO
TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 1	\$86,817,686.47	507,941
CAMARGO - CONCHOS	\$41,165,699.28	228,062
AUTOMOVIL PICK UP	\$9,699,172.44	117,774
PAGO EN EFECTIVO	\$9,018,575.10	106,101
PAGO TELEPEAJE	\$298,868.86	3,702
PREFERENCIAL	\$160,755.87	5,037
PAGO PREPAGO	\$159,455.28	1,874
PAGO DEPENDENCIAS	\$61,517.34	1,060
AUTOBUS 2 EJES	\$440,067.51	3,652
PAGO EN EFECTIVO	\$195,548.00	1,577
PAGO TELEPEAJE	\$241,788.68	2,053
PAGO PREPAGO	\$2,730.83	22
AUTOBUS 3 EJES	\$621,752.55	3,473
PAGO EN EFECTIVO	\$219,225.00	1,185
PAGO TELEPEAJE	\$392,712.37	2,235
PAGO PREPAGO	\$9,815.17	53
CAMION 2 EJES	\$1,659,751.50	13,644
PAGO EN EFECTIVO	\$1,020,644.00	8,231
PAGO TELEPEAJE	\$567,196.43	4,816
PREFERENCIAL	\$558.70	12
PAGO PREPAGO	\$68,643.15	553
PAGO DEPENDENCIAS	\$2,709.22	32
CAMION 3 EJES	\$1,449,768.46	8,125
PAGO EN EFECTIVO	\$727,059.00	3,973
PAGO TELEPEAJE	\$690,375.96	3,972
PAGO PREPAGO	\$30,959.09	169
PAGO DEPENDENCIAS	\$1,374.41	11
CAMION 4 EJES	\$791,141.86	3,475
PAGO EN EFECTIVO	\$527,373.00	2,283
PAGO TELEPEAJE	\$173,765.07	792
PREFERENCIAL	\$260.20	3
PAGO PREPAGO	\$85,327.44	369
PAGO DEPENDENCIAS	\$4,416.14	28
CAMION 5 EJES	\$16,289,883.30	55,101
PAGO EN EFECTIVO	\$7,184,432.00	23,633
PAGO TELEPEAJE	\$8,700,441.33	30,133

PREFERENCIAL	\$228.29	2
PAGO PREPAGO	\$402,913.63	1,324
PAGO DEPENDENCIAS	\$1,868.05	9
CAMION 6 EJES	\$2,315,163.01	6,447
PAGO EN EFECTIVO	\$1,101,056.00	2,992
PAGO TELEPEAJE	\$1,054,504.55	3,017
PREFERENCIAL	\$276.35	2
PAGO PREPAGO	\$156,562.28	425
PAGO DEPENDENCIAS	\$2,763.84	11
CAMION 7 EJES	\$511,241.06	1,412
PAGO EN EFECTIVO	\$175,032.00	468
PAGO TELEPEAJE	\$318,987.21	898
PAGO PREPAGO	\$17,221.85	46
CAMION 8 EJES	\$74,862.60	180
PAGO EN EFECTIVO	\$39,618.00	93
PAGO TELEPEAJE	\$34,391.72	85
PAGO PREPAGO	\$852.88	2
CAMION 9 EJES	\$7,298,615.00	14,434
PAGO EN EFECTIVO	\$2,549,448.00	4,884
PAGO TELEPEAJE	\$4,468,039.60	9,012
PAGO PREPAGO	\$281,127.39	538
MOTOCICLETA	\$14,280.00	345
PAGO EN EFECTIVO	\$14,280.00	340
PAGO TELEPEAJE	\$0.00	4
PAGO PREPAGO	\$0.00	1
CONCHOS - DELICIAS	\$45,651,987.19	279,879
AUTOMOVIL PICK UP	\$10,925,739.65	156,889
PAGO EN EFECTIVO	\$9,930,113.40	116,825
PAGO TELEPEAJE	\$364,198.48	4,522
PREFERENCIAL	\$410,707.00	32,374
PAGO PREPAGO	\$163,683.28	1,924
PAGO DEPENDENCIAS	\$57,037.49	1,244
AUTOBUS 2 EJES	\$650,785.38	5,470
PAGO EN EFECTIVO	\$194,432.00	1,568
PAGO TELEPEAJE	\$446,001.72	3,796
PAGO PREPAGO	\$7,074.19	57
PAGO DEPENDENCIAS	\$3,277.47	49
AUTOBUS 3 EJES	\$970,350.20	5,482
PAGO EN EFECTIVO	\$218,670.00	1,182
PAGO TELEPEAJE	\$729,912.99	4,164
PAGO PREPAGO	\$17,775.56	96
PAGO DEPENDENCIAS	\$3,991.65	40
CAMION 2 EJES	\$1,662,753.66	13,710
PAGO EN EFECTIVO	\$1,144,024.00	9,226
PAGO TELEPEAJE	\$417,803.51	3,556
PREFERENCIAL	\$721.78	39
PAGO PREPAGO	\$88,365.35	712
PAGO DEPENDENCIAS	\$11,839.03	177
CAMION 3 EJES	\$1,269,710.05	7,088
PAGO EN EFECTIVO	\$836,859.00	4,573
PAGO TELEPEAJE	\$407,134.43	2,348
PREFERENCIAL	\$409.69	15
PAGO PREPAGO	\$22,345.56	122
PAGO DEPENDENCIAS	\$2,961.38	30
CAMION 4 EJES	\$1,005,338.88	4,485
PAGO EN EFECTIVO	\$699,699.00	3,029
PAGO TELEPEAJE	\$193,049.73	882
PREFERENCIAL	\$1,172.22	34
PAGO PREPAGO	\$95,717.78	414
PAGO DEPENDENCIAS	\$15,700.14	126
CAMION 5 EJES	\$18,662,353.76	63,094
PAGO EN EFECTIVO	\$8,877,104.00	29,201
PAGO TELEPEAJE	\$9,312,823.35	32,331
PREFERENCIAL	\$226.86	5

PAGO PREPAGO	\$470,395.75	1,546
PAGO DEPENDENCIAS	\$1,803.80	11
CAMION 6 EJES	\$2,553,421.56	7,111
PAGO EN EFECTIVO	\$1,285,424.00	3,493
PAGO TELEPEAJE	\$1,099,760.59	3,154
PREFERENCIAL	\$109.85	2
PAGO PREPAGO	\$165,745.08	450
PAGO DEPENDENCIAS	\$2,382.05	12
CAMION 7 EJES	\$505,515.88	1,398
PAGO EN EFECTIVO	\$175,780.00	470
PAGO TELEPEAJE	\$313,265.46	884
PAGO PREPAGO	\$16,470.42	44
CAMION 8 EJES	\$74,667.08	179
PAGO EN EFECTIVO	\$45,582.00	107
PAGO TELEPEAJE	\$28,658.71	71
PAGO PREPAGO	\$426.37	1
CAMION 9 EJES	\$7,354,173.09	14,555
PAGO EN EFECTIVO	\$2,673,162.00	5,121
PAGO TELEPEAJE	\$4,401,496.43	8,899
PAGO PREPAGO	\$279,514.66	535
MOTOCICLETA	\$17,178.00	418
PAGO EN EFECTIVO	\$17,178.00	409
PAGO TELEPEAJE	\$0.00	9

CONCESIÓN FEDERAL 2		
INFORMACIÓN	INGRESO	AFORO
TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 2	\$159,767,809.26	459,090
JIMÉNEZ - CAMARGO	\$58,635,216.10	201,910
AUTOMOVIL PICK UP	\$9,234,518.95	84,715
PAGO EN EFECTIVO	\$8,717,343.00	75,803
PAGO TELEPEAJE	\$267,160.64	2,464
PREFERENCIAL	\$86,153.77	4,457
PAGO PREPAGO	\$142,077.17	1,235
PAGO DEPENDENCIAS	\$21,784.37	756
AUTOBUS 2 EJES	\$906,041.92	5,148
PAGO EN EFECTIVO	\$284,382.00	1,554
PAGO TELEPEAJE	\$592,323.31	3,433
PAGO PREPAGO	\$29,290.75	160
PAGO DEPENDENCIAS	\$45.85	1
AUTOBUS 3 EJES	\$1,415,209.90	5,245
PAGO EN EFECTIVO	\$334,734.00	1,187
PAGO TELEPEAJE	\$1,053,676.06	3,963
PAGO PREPAGO	\$26,799.84	95
CAMION 2 EJES	\$1,785,711.59	9,940
PAGO EN EFECTIVO	\$1,349,991.00	7,377
PAGO TELEPEAJE	\$295,730.31	1,714
PREFERENCIAL	\$2,091.67	68
PAGO PREPAGO	\$136,202.01	744
PAGO DEPENDENCIAS	\$1,696.60	37
CAMION 3 EJES	\$1,581,887.69	6,269
PAGO EN EFECTIVO	\$1,096,362.00	4,266
PAGO TELEPEAJE	\$452,872.92	1,869
PREFERENCIAL	\$129.59	3
PAGO PREPAGO	\$32,136.80	125
PAGO DEPENDENCIAS	\$386.38	6
CAMION 4 EJES	\$1,277,907.41	3,902
PAGO EN EFECTIVO	\$905,856.00	2,696
PAGO TELEPEAJE	\$222,070.68	701
PREFERENCIAL	\$225.91	4
PAGO PREPAGO	\$143,524.70	427
PAGO DEPENDENCIAS	\$6,230.12	74
CAMION 5 EJES	\$26,939,187.59	62,957
PAGO EN EFECTIVO	\$12,919,536.00	29,296
PAGO TELEPEAJE	\$13,348,475.47	32,104

PREFERENCIAL	\$2,372.04	32
PAGO PREPAGO	\$667,478.08	1,513
PAGO DEPENDENCIAS	\$1,326.01	12
CAMION 6 EJES	\$3,577,149.86	7,012
PAGO EN EFECTIVO	\$1,807,800.00	3,450
PAGO TELEPEAJE	\$1,523,630.25	3,084
PREFERENCIAL	\$264.23	3
PAGO PREPAGO	\$244,273.69	466
PAGO DEPENDENCIAS	\$1,181.68	9
CAMION 7 EJES	\$784,669.90	1,476
PAGO EN EFECTIVO	\$270,480.00	490
PAGO TELEPEAJE	\$488,695.79	939
PREFERENCIAL	\$92.78	1
PAGO PREPAGO	\$25,401.33	46
CAMION 8 EJES	\$97,605.74	157
PAGO EN EFECTIVO	\$57,330.00	90
PAGO TELEPEAJE	\$39,638.51	66
PAGO PREPAGO	\$637.23	1
CAMION 9 EJES	\$11,021,474.55	14,844
PAGO EN EFECTIVO	\$4,014,010.00	5,213
PAGO TELEPEAJE	\$6,579,556.74	9,063
PREFERENCIAL	\$1,941.40	15
PAGO PREPAGO	\$425,966.40	553
MOTOCICLETA	\$13,851.00	245
PAGO EN EFECTIVO	\$13,851.00	243
PAGO PREPAGO	\$0.00	2
SUECO - VILLA AHUMADA	\$101,132,593.16	257,180
AUTOMOVIL PICK UP	\$39,280,000.12	175,433
PAGO EN EFECTIVO	\$37,356,764.60	166,030
PAGO TELEPEAJE	\$755,241.18	3,729
PREFERENCIAL	\$32,173.96	1,090
PAGO PREPAGO	\$594,316.39	2,640
PAGO DEPENDENCIAS	\$541,504.00	1,944
AUTOBUS 2 EJES	\$1,460,554.30	4,364
PAGO EN EFECTIVO	\$593,786.00	1,654
PAGO TELEPEAJE	\$850,856.00	2,633
PREFERENCIAL	\$1,836.77	39
PAGO PREPAGO	\$11,853.31	33
PAGO DEPENDENCIAS	\$2,222.22	5
AUTOBUS 3 EJES	\$2,195,142.42	5,032
PAGO EN EFECTIVO	\$585,453.00	1,243
PAGO TELEPEAJE	\$1,578,003.76	3,722
PAGO PREPAGO	\$31,102.56	66
PAGO DEPENDENCIAS	\$583.10	1
CAMION 2 EJES	\$2,771,050.50	7,858
PAGO EN EFECTIVO	\$2,011,118.00	5,602
PAGO TELEPEAJE	\$497,329.05	1,539
PREFERENCIAL	\$470.97	10
PAGO PREPAGO	\$219,465.83	611
PAGO DEPENDENCIAS	\$42,666.65	96
CAMION 3 EJES	\$1,617,805.68	3,308
PAGO EN EFECTIVO	\$971,412.00	1,916
PAGO TELEPEAJE	\$543,082.34	1,190
PAGO PREPAGO	\$98,917.66	195
PAGO DEPENDENCIAS	\$4,393.68	7
CAMION 4 EJES	\$1,924,611.98	2,845
PAGO EN EFECTIVO	\$1,075,860.00	1,548
PAGO TELEPEAJE	\$522,374.58	835
PAGO PREPAGO	\$299,704.55	431
PAGO DEPENDENCIAS	\$26,672.85	31
CAMION 5 EJES	\$39,356,076.08	47,199
PAGO EN EFECTIVO	\$10,512,906.00	11,694
PAGO TELEPEAJE	\$27,737,070.12	34,276
PAGO PREPAGO	\$1,102,761.06	1,226

PAGO DEPENDENCIAS	\$3,338.90	3
CAMION 6 EJES	\$3,138,785.65	3,280
PAGO EN EFECTIVO	\$1,024,135.00	1,015
PAGO TELEPEAJE	\$1,550,370.32	1,707
PAGO PREPAGO	\$559,283.74	554
PAGO DEPENDENCIAS	\$4,996.59	4
CAMION 7 EJES	\$902,442.89	847
PAGO EN EFECTIVO	\$211,302.00	189
PAGO TELEPEAJE	\$402,543.25	400
PAGO PREPAGO	\$288,597.64	258
CAMION 8 EJES	\$105,303.43	86
PAGO EN EFECTIVO	\$60,672.00	48
PAGO TELEPEAJE	\$30,720.03	27
PAGO PREPAGO	\$13,911.41	11
CAMION 9 EJES	\$8,344,196.09	6,590
PAGO EN EFECTIVO	\$2,016,880.00	1,483
PAGO TELEPEAJE	\$5,576,196.23	4,555
PAGO PREPAGO	\$751,119.86	552
MOTOCICLETA	\$36,624.00	338
PAGO EN EFECTIVO	\$36,624.00	327
PAGO TELEPEAJE	\$0.00	5
PAGO PREPAGO	\$0.00	4
PAGO DEPENDENCIAS	\$0.00	2

2.2 CARRETERAS ESTATALES

INFORMACIÓN	INGRESO	AFORO
TRAMOS CARRETERAS ESTATALES	\$156,927,065.30	853,370
JIMÉNEZ - SAVALZA	\$31,159,453.78	146,066
AUTOMOVIL PICK UP	\$4,844,188.96	56,001
PAGO EN EFECTIVO	\$4,630,624.90	53,226
PAGO TELEPEAJE	\$133,175.29	1,606
PREFERENCIAL	\$1,606.17	42
PAGO PREPAGO	\$77,123.32	886
PAGO DEPENDENCIAS	\$1,659.27	241
AUTOBUS 2 EJES	\$596,318.80	4,156
PAGO EN EFECTIVO	\$209,420.00	1,415
PAGO TELEPEAJE	\$381,864.11	2,707
PAGO PREPAGO	\$5,034.70	34
AUTOBUS 3 EJES	\$970,112.26	4,929
PAGO EN EFECTIVO	\$230,316.00	1,129
PAGO TELEPEAJE	\$720,405.87	3,705
PAGO PREPAGO	\$19,390.39	95
CAMION 2 EJES	\$951,650.91	6,485
PAGO EN EFECTIVO	\$740,296.00	5,002
PAGO TELEPEAJE	\$154,889.84	1,098
PAGO PREPAGO	\$56,418.23	381
PAGO DEPENDENCIAS	\$46.85	4
CAMION 3 EJES	\$895,308.73	4,766
PAGO EN EFECTIVO	\$572,618.00	2,998
PAGO TELEPEAJE	\$303,114.33	1,665
PREFERENCIAL	\$83.96	1
PAGO PREPAGO	\$19,492.44	102
CAMION 4 EJES	\$558,930.19	2,518
PAGO EN EFECTIVO	\$341,187.00	1,477
PAGO TELEPEAJE	\$190,012.27	863
PAGO PREPAGO	\$26,579.24	115
PAGO DEPENDENCIAS	\$1,151.69	63
CAMION 5 EJES	\$13,092,739.22	45,247
PAGO EN EFECTIVO	\$4,944,118.00	16,591
PAGO TELEPEAJE	\$7,811,589.40	27,502
PREFERENCIAL	\$3,798.73	29
PAGO PREPAGO	\$333,044.42	1,117
PAGO DEPENDENCIAS	\$188.66	8
CAMION 6 EJES	\$1,968,881.24	5,856

PAGO EN EFECTIVO	\$757,740.00	2,190
PAGO TELEPEAJE	\$1,136,449.75	3,446
PREFERENCIAL	\$152.09	1
PAGO PREPAGO	\$74,429.87	215
PAGO DEPENDENCIAS	\$109.53	4
CAMION 7 EJES	\$565,987.00	1,610
PAGO EN EFECTIVO	\$174,966.00	482
PAGO TELEPEAJE	\$371,248.93	1,073
PREFERENCIAL	\$159.56	1
PAGO PREPAGO	\$19,612.51	54
CAMION 8 EJES	\$56,193.42	144
PAGO EN EFECTIVO	\$20,502.00	51
PAGO TELEPEAJE	\$34,484.78	90
PAGO PREPAGO	\$1,206.65	3
CAMION 9 EJES	\$6,651,289.04	14,164
PAGO EN EFECTIVO	\$2,320,296.00	4,794
PAGO TELEPEAJE	\$4,071,628.55	8,826
PREFERENCIAL	\$3,191.25	15
PAGO PREPAGO	\$256,173.24	529
MOTOCICLETA	\$7,854.00	190
PAGO EN EFECTIVO	\$7,854.00	187
CHIHUAHUA - SACRAMENTO	\$44,626,212.85	325,542
AUTOMOVIL PICK UP	\$17,041,079.94	225,336
PAGO EN EFECTIVO	\$15,832,253.20	184,096
PAGO TELEPEAJE	\$510,499.79	6,436
PREFERENCIAL	\$80,878.05	27,574
PAGO PREPAGO	\$349,802.53	4,061
PAGO DEPENDENCIAS	\$267,646.37	3,169
AUTOBUS 2 EJES	\$699,737.58	5,877
PAGO EN EFECTIVO	\$280,375.00	2,243
PAGO TELEPEAJE	\$414,005.87	3,591
PAGO PREPAGO	\$4,006.37	32
PAGO DEPENDENCIAS	\$1,350.34	11
AUTOBUS 3 EJES	\$947,062.65	5,439
PAGO EN EFECTIVO	\$231,805.00	1,253
PAGO TELEPEAJE	\$702,479.53	4,117
PAGO PREPAGO	\$12,414.75	67
PAGO DEPENDENCIAS	\$363.36	2
CAMION 2 EJES	\$1,296,309.40	10,707
PAGO EN EFECTIVO	\$851,625.00	6,813
PAGO TELEPEAJE	\$326,385.58	2,831
PREFERENCIAL	\$503.07	118
PAGO PREPAGO	\$91,771.01	733
PAGO DEPENDENCIAS	\$26,024.75	212
CAMION 3 EJES	\$858,841.39	4,838
PAGO EN EFECTIVO	\$483,486.00	2,642
PAGO TELEPEAJE	\$313,601.32	1,858
PREFERENCIAL	\$6.24	1
PAGO PREPAGO	\$60,669.52	331
PAGO DEPENDENCIAS	\$1,078.31	6
CAMION 4 EJES	\$554,286.38	2,466
PAGO EN EFECTIVO	\$329,637.00	1,427
PAGO TELEPEAJE	\$179,605.91	843
PREFERENCIAL	\$7.88	1
PAGO PREPAGO	\$40,952.15	177
PAGO DEPENDENCIAS	\$4,083.43	18
CAMION 5 EJES	\$14,712,052.13	51,445
PAGO EN EFECTIVO	\$3,974,451.00	13,117
PAGO TELEPEAJE	\$10,380,359.08	37,144
PREFERENCIAL	\$72.34	7
PAGO PREPAGO	\$355,681.88	1,172
PAGO DEPENDENCIAS	\$1,487.83	5
CAMION 6 EJES	\$1,832,347.56	5,184
PAGO EN EFECTIVO	\$738,576.00	2,007

PAGO TELEPEAJE	\$897,748.26	2,645
PAGO PREPAGO	\$192,770.69	523
PAGO DEPENDENCIAS	\$3,252.60	9
CAMION 7 EJES	\$453,424.04	1,274
PAGO EN EFECTIVO	\$113,392.00	304
PAGO TELEPEAJE	\$260,082.84	756
PAGO PREPAGO	\$79,949.20	214
CAMION 8 EJES	\$67,253.68	162
PAGO EN EFECTIVO	\$34,668.00	81
PAGO TELEPEAJE	\$24,869.41	63
PAGO PREPAGO	\$7,716.28	18
CAMION 9 EJES	\$6,149,454.11	12,454
PAGO EN EFECTIVO	\$1,612,980.00	3,090
PAGO TELEPEAJE	\$4,174,656.69	8,671
PREFERENCIAL	\$17.80	1
PAGO PREPAGO	\$361,799.61	692
MOTOCICLETA	\$14,364.00	360
PAGO EN EFECTIVO	\$14,364.00	342
SANTA ISABEL - CUAUHTÉMOC	\$41,298,660.59	237,482
AUTOMOVIL PICK UP	\$25,370,012.59	192,391
PAGO EN EFECTIVO	\$23,631,756.40	175,050
PAGO TELEPEAJE	\$811,043.10	6,249
PREFERENCIAL	\$190,026.07	5,807
PAGO PREPAGO	\$518,181.64	3,829
PAGO DEPENDENCIAS	\$219,005.37	1,456
AUTOBUS 2 EJES	\$689,898.78	3,147
PAGO EN EFECTIVO	\$242,100.00	1,076
PAGO TELEPEAJE	\$444,306.43	2,054
PREFERENCIAL	\$109.08	2
PAGO PREPAGO	\$3,383.27	15
AUTOBUS 3 EJES	\$180,115.32	635
PAGO EN EFECTIVO	\$61,983.00	213
PAGO TELEPEAJE	\$116,382.04	416
PAGO PREPAGO	\$1,750.28	6
CAMION 2 EJES	\$2,026,711.11	9,873
PAGO EN EFECTIVO	\$1,256,430.00	5,983
PAGO TELEPEAJE	\$639,593.60	3,168
PREFERENCIAL	\$7,482.80	147
PAGO PREPAGO	\$101,678.54	483
PAGO DEPENDENCIAS	\$21,526.17	92
CAMION 3 EJES	\$1,125,721.66	4,129
PAGO EN EFECTIVO	\$638,208.00	2,304
PAGO TELEPEAJE	\$457,245.78	1,717
PAGO PREPAGO	\$27,490.20	99
PAGO DEPENDENCIAS	\$2,777.68	9
CAMION 4 EJES	\$1,037,631.61	3,114
PAGO EN EFECTIVO	\$733,380.00	2,157
PAGO TELEPEAJE	\$258,883.12	792
PREFERENCIAL	\$3,708.68	45
PAGO PREPAGO	\$34,083.31	100
PAGO DEPENDENCIAS	\$7,576.50	20
CAMION 5 EJES	\$6,651,767.53	15,385
PAGO EN EFECTIVO	\$3,552,120.00	8,073
PAGO TELEPEAJE	\$2,913,281.17	6,887
PREFERENCIAL	\$426.62	4
PAGO PREPAGO	\$183,488.52	416
PAGO DEPENDENCIAS	\$2,451.22	5
CAMION 6 EJES	\$2,399,547.70	5,021
PAGO EN EFECTIVO	\$1,757,854.00	3,647
PAGO TELEPEAJE	\$544,946.67	1,176
PAGO PREPAGO	\$86,006.23	178
PAGO DEPENDENCIAS	\$10,740.80	20
CAMION 7 EJES	\$346,402.58	679
PAGO EN EFECTIVO	\$188,916.00	364

PAGO TELEPEAJE	\$151,185.32	303
PAGO PREPAGO	\$5,722.99	11
PAGO DEPENDENCIAS	\$578.27	1
CAMION 8 EJES	\$43,490.78	79
PAGO EN EFECTIVO	\$19,108.00	34
PAGO TELEPEAJE	\$22,692.65	42
PAGO PREPAGO	\$1,690.13	3
CAMION 9 EJES	\$1,377,530.93	2,259
PAGO EN EFECTIVO	\$503,750.00	806
PAGO TELEPEAJE	\$856,238.05	1,425
PAGO PREPAGO	\$17,542.88	28
MOTOCICLETA	\$49,830.00	770
PAGO EN EFECTIVO	\$49,830.00	755
OJO LAGUNA - FLORES MAGÓN	\$17,612,769.92	63,999
AUTOMOVIL PICK UP	\$3,024,385.36	26,747
PAGO EN EFECTIVO	\$2,816,582.90	24,492
PAGO TELEPEAJE	\$123,470.95	1,114
PREFERENCIAL	\$6,993.70	137
PAGO PREPAGO	\$56,048.71	487
PAGO DEPENDENCIAS	\$21,289.11	517
AUTOBUS 2 EJES	\$122,827.57	605
PAGO EN EFECTIVO	\$26,334.00	126
PAGO TELEPEAJE	\$96,284.40	478
PAGO PREPAGO	\$209.16	1
AUTOBUS 3 EJES	\$58,480.41	239
PAGO EN EFECTIVO	\$18,072.00	72
PAGO TELEPEAJE	\$40,157.21	166
PAGO PREPAGO	\$251.20	1
CAMION 2 EJES	\$731,782.92	3,642
PAGO EN EFECTIVO	\$476,544.00	2,336
PAGO TELEPEAJE	\$235,345.60	1,197
PAGO PREPAGO	\$18,578.49	91
PAGO DEPENDENCIAS	\$1,314.84	18
CAMION 3 EJES	\$494,362.19	2,097
PAGO EN EFECTIVO	\$336,056.00	1,412
PAGO TELEPEAJE	\$126,389.30	551
PAGO PREPAGO	\$31,916.89	134
CAMION 4 EJES	\$468,125.26	1,512
PAGO EN EFECTIVO	\$388,120.00	1,240
PAGO TELEPEAJE	\$67,271.48	223
PAGO PREPAGO	\$11,276.79	36
PAGO DEPENDENCIAS	\$1,456.99	13
CAMION 5 EJES	\$7,122,824.32	19,018
PAGO EN EFECTIVO	\$4,205,080.00	11,066
PAGO TELEPEAJE	\$2,765,109.34	7,550
PAGO PREPAGO	\$152,498.92	401
PAGO DEPENDENCIAS	\$136.07	1
CAMION 6 EJES	\$1,426,968.00	3,284
PAGO EN EFECTIVO	\$846,279.00	1,919
PAGO TELEPEAJE	\$566,565.99	1,333
PAGO PREPAGO	\$14,123.01	32
CAMION 7 EJES	\$231,147.01	509
PAGO EN EFECTIVO	\$81,375.00	175
PAGO TELEPEAJE	\$147,445.19	329
PAGO PREPAGO	\$2,326.81	5
CAMION 8 EJES	\$42,482.01	86
PAGO EN EFECTIVO	\$23,092.00	46
PAGO TELEPEAJE	\$18,385.23	38
PAGO PREPAGO	\$1,004.78	2
CAMION 9 EJES	\$3,884,425.87	6,172
PAGO EN EFECTIVO	\$1,170,030.00	1,814
PAGO TELEPEAJE	\$2,571,739.63	4,137
PAGO PREPAGO	\$142,656.24	221
MOTOCICLETA	\$4,959.00	88

PAGO EN EFECTIVO	\$4,959.00	87
FLORES MAGÓN - GALEANA	\$22,229,968.16	80,281
AUTOMOVIL PICK UP	\$5,127,689.94	37,451
PAGO EN EFECTIVO	\$4,837,496.80	34,802
PAGO TELEPEAJE	\$160,799.22	1,192
PREFERENCIAL	\$13,278.80	215
PAGO PREPAGO	\$95,781.19	688
PAGO DEPENDENCIAS	\$20,333.93	554
AUTOBUS 2 EJES	\$128,728.12	631
PAGO EN EFECTIVO	\$24,871.00	119
PAGO TELEPEAJE	\$103,647.79	511
PAGO PREPAGO	\$209.33	1
AUTOBUS 3 EJES	\$69,903.67	252
PAGO EN EFECTIVO	\$20,520.00	72
PAGO TELEPEAJE	\$49,233.16	178
PAGO DEPENDENCIAS	\$150.51	2
CAMION 2 EJES	\$889,520.78	4,327
PAGO EN EFECTIVO	\$622,820.00	2,980
PAGO TELEPEAJE	\$245,631.07	1,211
PAGO PREPAGO	\$18,420.69	88
PAGO DEPENDENCIAS	\$2,649.01	48
CAMION 3 EJES	\$595,695.95	2,294
PAGO EN EFECTIVO	\$408,720.00	1,560
PAGO TELEPEAJE	\$151,798.86	597
PAGO PREPAGO	\$34,900.36	133
PAGO DEPENDENCIAS	\$276.73	4
CAMION 4 EJES	\$645,120.50	2,003
PAGO EN EFECTIVO	\$546,376.00	1,676
PAGO TELEPEAJE	\$85,422.89	270
PAGO PREPAGO	\$11,427.80	35
PAGO DEPENDENCIAS	\$1,893.81	22
CAMION 5 EJES	\$8,592,522.98	22,099
PAGO EN EFECTIVO	\$5,366,022.00	13,654
PAGO TELEPEAJE	\$3,047,800.63	7,991
PAGO PREPAGO	\$178,700.34	454
CAMION 6 EJES	\$1,717,774.19	3,920
PAGO EN EFECTIVO	\$1,075,161.00	2,427
PAGO TELEPEAJE	\$619,097.56	1,440
PAGO PREPAGO	\$23,515.63	53
CAMION 7 EJES	\$260,341.88	563
PAGO EN EFECTIVO	\$97,968.00	208
PAGO TELEPEAJE	\$159,071.74	348
PAGO PREPAGO	\$3,302.14	7
CAMION 8 EJES	\$53,469.52	105
PAGO EN EFECTIVO	\$37,008.00	72
PAGO TELEPEAJE	\$16,461.52	33
CAMION 9 EJES	\$4,141,127.64	6,518
PAGO EN EFECTIVO	\$1,268,784.00	1,958
PAGO TELEPEAJE	\$2,722,422.12	4,329
PAGO PREPAGO	\$149,921.52	231
MOTOCICLETA	\$8,073.00	118
PAGO EN EFECTIVO	\$8,073.00	117

3. OPERACIÓN DE LAS CARRETERAS DURANTE EL PERIODO

3.1 Días de Operación durante el Periodo: 31

3.2 Días de suspensión de operación durante el Periodo: 0

Caseta	Fecha	Duración	Pérdida en Ingresos
	NO SE PRESENTARON TOMA DE CASETAS		

4. ENTREGA DE RECURSOS AL FIDUCIARIO

No.	Fecha de Recaudación	Fecha de Entrega	Importe
1	27 y 28 de julio de 2023.	01/08/2023	\$ 10,685,881.10
2	29 y 30 de julio de 2023, al igual que el ingreso de Telepeaje Prepago del mes de julio 2023, así como el ingreso Telepeaje Preferencial del mes de Julio 2023, al igual que el ingreso correspondiente a Telepeaje Decena D20-23.	02/08/2023	\$ 80,327,774.84
3	30 y 31 de julio de 2023, así como el ingreso del 01 de agosto de 2023, así como el ingreso de responsabilidades del periodo.	03/08/2023	\$ 15,612,054.30
4	01 y 02 de agosto de 2023.	04/08/2023	\$ 9,890,954.70
5	03 de agosto de 2023.	07/08/2023	\$ 5,836,153.00
6	03 y 04 de agosto de 2023.	08/08/2023	\$ 8,265,258.00
7	04,05 y 06 de agosto de 2023, así como el ingreso telepeaje decena D21-23.	09/08/2023	\$ 71,834,387.71
8	07 de agosto de 2023.	10/08/2023	\$ 8,126,250.50
9	08 y 09 de agosto de 2023.	11/08/2023	\$ 13,197,764.10
10	09 y 10 de agosto de 2023.	14/08/2023	\$ 8,873,310.30
11	11 de agosto de 2023.	15/08/2023	\$ 6,035,522.00
12	11 y 12 de agosto de 2023.	16/08/2023	\$ 9,472,431.80
13	13 y 14 de agosto de 2023.	17/08/2023	\$ 15,513,616.60
14	11,15 y 16 de agosto de 2023.	18/08/2023	\$ 14,645,217.70
15	17 de agosto de 2023.	21/08/2023	\$ 7,357,229.80
16	18 y 19 de agosto de 2023.	22/08/2023	\$ 16,232,578.00
17	20 y 21 de agosto de 2023.	23/08/2023	\$ 64,198,177.10
18	21 y 22 de agosto de 2023.	24/08/2023	\$ 7,276,656.20
19	22 y 23 de agosto de 2023.	25/08/2023	\$ 8,692,491.70
20	23 y 24 de agosto de 2023, al igual que el ingreso correspondiente a Telepeaje aplicación de fondo de garantía decenas Agosto 2023.	28/08/2023	\$ 7,297,143.70
21	24,25 y 26 de agosto de 2023.	29/08/2023	\$ 13,355,133.90
22	26 y 27 de agosto de 2023.	30/08/2023	\$ 9,326,654.50
23	26 y 28 de agosto de 2023, al igual que el ingreso correspondiente a Telepeaje picos Dependencias Julio 2023, así como el ingreso correspondiente a Telepeaje picos vaías decenas julio 2023, al igual que el ingreso correspondiente a Telepeaje Dependencias julio 2023.	31/08/2023	\$ 10,352,241.40

5. APLICACIÓN DE IMPORTES RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO CONFORME AL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR Y EL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MAYOR AGOSTO 2023

I. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2023		
Saldo al Inicio del Periodo 2023 Gastos de Operación		\$ 18,710,803.62
Saldo al Inicio del Periodo 2023 Gastos de Casetas (Obra)		\$ 22,926,204.00
Abono a la Cuenta Gastos de Operación Cuentas Fibra		\$ 14,943,647.00
Abono a la Cuenta Gastos de Casetas		\$ 3,275,172.00
Cargos Gastos de Operación:	\$ 15,798,487.80	
Servicios Personales	\$ 9,288,901.87	
Materiales y Suministros	\$ 1,778,098.76	
Servicios Generales	\$ 4,731,487.17	

Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$	-	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	-	
Cargos Gastos de Casetas (Obra)	\$	-	
Materiales y Suministros	\$	-	
Servicios Generales	\$	-	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	-	
Inversión Pública	\$	-	
Saldo al Final del Periodo Gastos de Operación		\$	17,855,962.82
Saldo al Final del Periodo Gastos de Casetas (Obra)		\$	26,201,376.00

I. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2022			
Saldo al Inicio del Periodo 2023 Gastos de Operación		\$	6,913,057.33
Saldo al Inicio del Periodo 2023 Gastos de Casetas (Obra)		\$	14,211,424.15
Cargos Gastos de Operación:	\$	103,236.40	
Servicios Personales	\$	-	
Materiales y Suministros	\$	29,344.40	
Servicios Generales	\$	73,892.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$	-	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	-	
Cargos Gastos de Casetas (Obra)	\$	1,086,163.64	
Materiales y Suministros	\$	-	
Servicios Generales	\$	-	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	-	
Inversión Pública	\$	1,086,163.64	
Saldo al Final del Periodo Gastos de Operación		\$	6,809,820.93
Saldo al Final del Periodo Gastos de Casetas (Obra)		\$	13,125,260.51

I. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2021			
Saldo al Inicio del Periodo 2023 Gastos de Operación 2021		\$	64,369.18
Saldo al Inicio del Periodo 2023 Gastos de Casetas (Obra) 2021		\$	320,632.82
Cargos Gastos de Operación:	\$	-	
Servicios Personales	\$	-	
Materiales y Suministros	\$	-	
Servicios Generales	\$	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$	-	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	-	
Cargos Gastos de Casetas (Obra)	\$	-	
Materiales y Suministros	\$	-	
Servicios Generales	\$	-	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	-	
Inversión Pública	\$	-	
Saldo al Final del Periodo Gastos de Operación		\$	64,369.18
Saldo al Final del Periodo Gastos de Casetas (Obra)		\$	320,632.82

I. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2020			
Saldo al Inicio del Periodo 2023 Gastos de Operación 2020		\$	31,942.53
Saldo al Inicio del Periodo 2023 Gastos de Casetas (Obra) 2020		\$	-
Cargos Gastos de Operación:	\$	-	
Servicios Personales	\$	-	
Materiales y Suministros	\$	-	
Servicios Generales	\$	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$	-	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	-	
Cargos Gastos de Casetas (Obra)	\$	-	

Materiales y Suministros	\$	-	
Servicios Generales	\$	-	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	-	
Inversión Pública	\$	-	
Saldo al Final del Periodo Gastos de Operación			\$ 31,942.53
Saldo al Final del Periodo Gastos de Casetas (Obra)			\$ -

I. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2019			
Saldo al Inicio del Periodo 2023 Gastos de Operación 2019			\$ 3,187.95
Saldo al Inicio del Periodo 2023 Gastos de Casetas (Obra) 2019			\$ -
Cargos Gastos de Operación:	\$	-	
Servicios Personales	\$	-	
Materiales y Suministros	\$	-	
Servicios Generales	\$	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$	-	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	-	
Cargos Gastos de Casetas (Obra)	\$	-	
Materiales y Suministros	\$	-	
Servicios Generales	\$	-	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	-	
Inversión Pública	\$	-	
Saldo al Final del Periodo Gastos de Operación			\$ 3,187.95
Saldo al Final del Periodo Gastos de Casetas (Obra)			\$ -

I. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2018			
Saldo al Inicio del Periodo 2023 Gastos de Operación 2018			\$ 96,092.49
Saldo al Inicio del Periodo 2023 Gastos de Casetas (Obra) 2018			\$ -
Cargos Gastos de Operación:	\$	-	
Servicios Personales	\$	-	
Materiales y Suministros	\$	-	
Servicios Generales	\$	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$	-	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	-	
Cargos Gastos de Casetas (Obra)	\$	-	
Materiales y Suministros	\$	-	
Servicios Generales	\$	-	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	-	
Inversión Pública	\$	-	
Saldo al Final del Periodo Gastos de Operación			\$ 96,092.49
Saldo al Final del Periodo Gastos de Casetas (Obra)			\$ -

5. APLICACIÓN DE IMPORTES RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO CONFORME AL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR Y EL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 DEL RECURSO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2023.

I. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR			
Saldo al inicio del Periodo			\$ 59,014,521.31
Abono a la cuenta			\$ 28,147,012.00
Cargos:			\$ 7,338,946.18
Gastos de Operación	\$	6,915,890.00	
Materiales y suministros por contrato	\$	423,056.18	
Estudios y Proyectos	\$	-	
Saldo al final del Periodo			\$ 79,822,587.13
II. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MAYOR			
Saldo al inicio del Periodo			\$ 44,719,244.15
Abono a la cuenta			\$ 37,600,727.00

Cargos:		\$ 32,359,915.31
Jiménez-Camargo	\$ 4,224,257.45	
Camargo - Delicias	\$ 2,707,916.55	
Chihuahua-Cuauhtémoc		
Chihuahua-Sacramento		
Ojo Laguna-Ricardo Flores Magón	\$ 7,728,485.79	
Ricardo Flores Magón-Galeana	\$ 5,614,082.49	
Sueco-Ahumada	\$ 7,469,235.18	
Gómez Palacio-Jiménez	\$ 3,524,971.99	
Rehab. De losas de concreto hidráulico de casetas de peaje	\$ 1,090,965.86	
Saldo al final del periodo		\$ 49,960,055.84

6. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

a) Trabajos de conservación rutinaria: Renivelación de asentamientos, bacheo superficial, relleno de grietas, Limpieza de cunetas, desazolve de alcantarillas, reparación con concreto, Deshierbe con máquina, deshierre a mano, reparación de cercos, pintura en raya central discontinua, señales informativas de destino "SID" de un tablero, chevrone sin poste, fantasmas, vialetas. b) Trabajos de conservación por contrato y materiales por contrato: MANTENIMIENTO MENOR: En este periodo no se realizaron trabajos de éste rubro con cargo a éste recurso. MANTENIMIENTO MAYOR: Se ejecutaron trabajos de rehabilitación de pavimento en la siguiente autopista: Ojo Laguna-Ricardo Flores Magón (Rehabilitación)(SCOP/018/DC/2023), Sueco-Villa Ahumada (Rehabilitación)(SCOP/019/DC/2023), Gómez Palacio-Jiménez (Rehabilitación)(SCOP/020/DC/2023), Jimenez - Camargo (Rehabilitación)(SCOP/024/DC/2023), Ricardo Flores Magón- Galeana (rehabilitación) (SCOP/025/DC/2023).
Nota: Se reporta gasto correspondiente al pago de anticipos en los siguientes contratos:
Modernización del retorno "El 59" de la carretera Camargo-Delicias (SCOP/072/DC/2023)
Rehabilitación de losas en casetas de peaje: Ojo Laguna, Galeana y Villa Ahumada (SCOP/075/DC/2023)
Rehabilitación de losas en casetas de peaje: Salvaza, Jiménez, Camargo, Saucillo, Cuauhtémoc y Sacramento (SCOP/076/DC/2023)

7. MEJORAS.

Mejora en trabajo de conservación
a) MEJORAS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA: Se trabaja en la superficie de rodamiento realizando bacheo, sellado de baches, renivelación de asentamiento, bacheo superficial, además de desazolve de alcantarillas, reparación de cercos y conformación y afinado del derecho de vía, adicionalmente se realizan trabajos de limpieza sobre el derecho de vía y reposición de señalamiento, así como pintura en rayas, todo esto con el fin de darle mas seguridad a los usuarios al momento de transitar sobre ésta. b) MEJORAS DE CONSERVACIÓN POR CONTRATO: MANTENIMIENTO MENOR: Se reporta anticipo suministro de asfaltos (Contrato SCOP/059/DC/2023). MANTENIMIENTO MAYOR: Se trabajo en la rehabilitacion de la superficie de pavimento asfaltico para mejorar deteriorados presentados como son : rugosidades, superficies oxidadas , etc.

8. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS.

Mantenimiento Mayor/Menor
<p>MANTENIMIENTO MENOR: Al corte del presente informe, se encuentran en trámite las bases de concurso para adquisición de materiales por contrato programados para el presente ejercicio de acuerdo a lo siguiente: Producción y suministro de materiales pétreos (SCOP/046/DC/2023), suministro de asfaltos y emulsiones (SCOP-059-DC-2023). Al corte del presente informe, se encuentra en proceso de licitación la adquisición de materiales, programados para el presente ejercicio: pintura de tráfico (SH/LPE/016/2023). Al corte del presente informe, se encuentra en proceso de licitación la adquisición de materiales, programados para el presente ejercicio: Papel reflejante, lámina y perfil, defensa metálica y vialetas.</p> <p>MANTENIMIENTO MAYOR: Al corte del presente informe, se encuentran recientemente contratadas las obras autorizadas para el presente ejercicio, las cuales se enlistan a continuación: Rehabilitación de pavimento de la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc (SCOP/017/DC2023); Rehabilitación de pavimento de la carretera Ojo Laguna-R. Flores Magón (SCOP/018/DC2023); Rehabilitación de pavimento de la carretera Sueco-Ahumada (SCOP/019/DC2023) Rehabilitación de pavimento de la carretera Gómez Palacio-Jiménez (SCOP/020/DC2023); Rehabilitación de pavimento de la carretera Jiménez-Camargo (SCOP/024/DC2023); Rehabilitación de pavimento de la carretera R. Flores Magón-Galeana (SCOP/025/DC2023); Retiro y colocación de defensa metálica de la carretera Camargo-Delicias (SCOP/037/DC/2023) ; Rehabilitación de pavimento de la carretera Camargo -Delicias (SCOP/069/DC2023); Modernización del retorno "El 59" de la carretera Camargo-Delicias (SCOP/072/DC2023); Rehabilitación de losas en casetas de peaje: Ojo Laguna, Galeana y Villa Ahumada (SCOP/075/DC2023); Rehabilitación de losas en casetas de peaje: Salvaza, Jiménez, Camargo, Saucillo, Cuauhtémoc y Sacramento (SCOP/076/DC2023).</p> <p>Al corte del presente informe se encuentran en trámite las licitaciones de las obras autorizadas para el presente ejercicio, las cuales se listan a continuación: Rehabilitación de puentes km 0+800 sentido directo Jiménez-Camargo.</p>

5. APLICACIÓN DE IMPORTES RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO CONFORME AL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR Y EL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 DEL RECURSO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2021.

I. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR		
Saldo al inicio del Periodo		\$ 11,805,377.79
Abono a la cuenta		
Cargos:		\$ 240,000.00
Gastos de Operación	\$ 240,000.00	
Materiales y suministros por contrato		
Estudios y Proyectos		
Saldo al final del Periodo		\$ 11,565,377.79
II. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MAYOR		
Saldo al inicio del Periodo		\$ 87,302.67
Abono a la cuenta		
Cargos:		\$ -
Jiménez-Camargo		
Camargo - Delicias		
Chihuahua-Cuauhtémoc		
Chihuahua-Sacramento		
Ojo Laguna-Ricardo Flores Magón		
Ricardo Flores Magón-Galeana		
Sueco-Ahumada		
Km. 188 -Jiménez		
Saldo al final del periodo		\$ 87,302.67

6. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

<p>a) Trabajos de conservación rutinaria: No hay comentarios debido a que los trabajos de conservación rutinaria en el presente ejercicio, se ejecutan con cargo a los recursos del ejercicio 2023, por lo que se reportan en el informe correspondiente. b) Trabajos de conservación por contrato y materiales por contrato: MANTENIMIENTO MENOR: En este periodo no se realizaron trabajos de éste rubro con cargo a éste recurso.MANTENIMIENTO MAYOR: se ejecutaron trabajos de rehabilitación de pavimento en la siguiente autopista: rehabilitación de pavimento de la carretera Chihuahua - Cuauhtemoc (Capas de rodadura)(SCOP/018/DC/2022) .</p>
--

7. MEJORAS.

Mejora en trabajo de conservación
a) MEJORAS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA: No hay comentarios debido a que los trabajos de conservación rutinaria en el presente ejercicio, se ejecutan con cargo a los recursos del ejercicio 2023, por lo que se reportan en el informe correspondiente. b) MEJORAS DE CONSERVACIÓN POR CONTRATO: MANTENIMIENTO MENOR: No se tienen programados trabajos de mejora por contrato del Mantenimiento Menor en el presente ejercicio. MANTENIMIENTO MAYOR: No se tienen programados trabajos de mejora por contrato del Mantenimiento Mayor en el presente ejercicio.

8. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS.

Mantenimiento Mayor/Menor
MANTENIMIENTO MENOR: Al corte del presente informe, se encuentra contratada y ejercida la adquisición de materiales por contrato programados para el presente ejercicio: Suministro de vialitas autoadheribles (Licitación SH/LPE/017/2021) Terminado. Suministro de microesfera de vidrio (Licitación SH/LPE/019/2021) Terminado. Suministro de pintura de tráfico (Licitación SH/LPE/020/2021) Terminado. Suministro de productos asfálticos para calafateadora (Licitación SH/LPE/025/2021) Terminado. Suministro de defensa metálica (Licitación SH/LPE/027/2021) Terminado. Adquisición de estructura de soporte para señal SID-13 tipo bandera (Licitación SH/LPE/049/2021) Terminado. Suministro de materiales pétreos (Contrato 144-OP-0003/21-DC/OBRA) Terminado. Suministro de asfalto rebajado y emulsiones asfálticas (Contrato 144-OP-0009/21-DC/OBRA) Terminado. Adicionalmente se ejerció la prestación de servicios de los siguientes trabajos: Estudio de auscultación de la red de carreteras del Fideicomiso, Medición del Índice de Regularidad Internacional (IRI); Profundidad de Rodera (PR); Deterioros Superficiales (DTE); Coeficiente de Fricción (CF) (Contrato 144-OP-0036/21-DC/PROP) Terminado. Proyecto estructural para construcción de paso a desnivel ubicado en el km. 225+850 de la carretera Gómez Palacio-Jiménez sentido directo (Contrato SCOP/012/DC/2022) Terminado. Estudio de análisis costo-beneficio ABC, para ampliación de corona del sentido directo del km. 57+480 al km. 66+450 de la carretera Jiménez-Camargo (Contrato SCOP/013/DC/2022) Terminado. Proyecto de iluminación para construcción de gazas para enlace de carretera Libre de Intersección con el km. 197+900 de la carretera de cuota Gómez Palacio-Jiménez (Contrato SCOP/017/DC/2022) Terminado. Proyecto de iluminación para el paso a desnivel ubicado en el km. 225+850 de la carretera Gómez Palacio-Jiménez sentido directo (Contrato SCOP/039/DC/2022) Terminado. Observaciones: A la fecha del informe, se cuenta con adquisiciones formalizadas y en proceso de entrega para proceder al pago de las mismas. MANTENIMIENTO MAYOR: A continuación se lista el estatus de los contratos adjudicados del Mantenimiento Mayor: Elaboración del proyecto geométrico para la ampliación de corona de la carretera Jiménez-Camargo, sentido directo tramo km. 57+480 al km. 66+540 (144-OP-0001/21-DC/PSPROP) Terminado. Elaboración de proyecto geométrico para la modernización del puente km. 62+381 de la carretera Jiménez-Camargo (144-OP-0021/21-DC/PSPROP) Terminado. Elaboración de proyecto geométrico para la construcción del paso a desnivel ubicado en el km. 132+610 de carretera Camargo-Delicias (144-OP-0022/21-DC/PSPROP) Terminado. Rehabilitación Jiménez-Camargo (Contrato 144OP-0004/21-DC/OBRA) Terminado. Rehabilitación km.188-Jiménez (Contrato 144OP-0005/21-DC/OBRA) Terminado. Rehabilitación Ojo Laguna-R.Flores Magón (Contrato 144OP-0007/21-DC/OBRA) Terminado. Rehabilitación Chihuahua-Sacramento (Contrato 144OP-0008/21-DC/OBRA) Terminado. Rehabilitación Chihuahua-Cuauhtémoc (Contrato 144OP-00012/21-DC/OBRA) Terminado. Rehabilitación Camargo-Delicias (Contrato 144OP-0013/21-DC/OBRA) Terminado. Rehabilitación Sueco-Villa Ahumada (Contrato 144OP-0015/21-DC/OBRA) Terminado. Rehabilitación R.Flores Magón-Galeana (Contrato 144OP-0018/21-DC/OBRA) Terminado. Rehabilitación de cerco Chihuahua-Cuauhtémoc (Contrato 144OP-0023/21-DC/OBRA) Terminado. Modernización de curvas km40+420 y km. 41+675 Chihuahua-Cuauhtémoc (Contrato 144-OP-0034/21-DC/OBRA) Terminado. Construcción de guarnición de concreto en la carretera Chihuahua-Sacramento (Contrato 144-OP-0035/21-DC/OBRA) Terminado. Rehabilitación Chihuahua-Cuauhtémoc (capas de rodadura) (SCOP/018/DC/2022) Terminado. Nota: El saldo de mantenimiento mayor se encuentra comprometido en acciones autorizadas por el Comité

5. APLICACIÓN DE IMPORTES RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO CONFORME AL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR Y EL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MAYOR AUTORIZADO PARA AGOSTO 2023 CON LOS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL EJERCICIO 2018, 2019 Y 2020

I. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR		
Saldo al inicio del Periodo		\$ 45,576,468.35
Abono a la cuenta		
Cargos:		\$ 332,236.08
Gastos de Operación	\$ 332,236.08	
Materiales y suministros por contrato		
Estudios y Proyectos		
Saldo al final del Periodo		\$ 45,244,232.27
II. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MAYOR		
Saldo al inicio del Periodo		\$ 67,290,154.05
Abono a la cuenta		
Cargos:		\$ 1,318,796.60

Jiménez-Camargo	\$944,314.76	
Camargo - Delicias		
Chihuahua-Cuahtémoc		
Chihuahua-Sacramento		
Ojo Laguna-Ricardo Flores Magón		
Ricardo Flores Magón-Galeana		
Sueco-Ahumada		
Km. 188 -Jiménez	\$ 374,481.84	
Saldo al final del periodo		\$ 65,971,357.45

6. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

a) Trabajos de conservación rutinaria: No hay comentarios debido a que los trabajos de conservación rutinaria en el presente ejercicio, se ejecutan con cargo del ejercicio 2023, por lo que se reportan en el informe correspondiente. b) Trabajos de conservación por contrato y materiales por contrato: MANTENIMIENTO MENOR: En este periodo no se realizaron trabajos de éste rubro. MANTENIMIENTO MAYOR: Se ejecutaron trabajos de rehabilitación de pavimento en la siguiente autopistas: Jimenez-Camargo (Const. del Puente sobre Rio Parral Km.62+381)(Contrato SCOP/046/DC/2022). Gomez Palacio - Jimenez (Construcción de Gasas) (Contrato SCOP/106/DC/2022).

7. MEJORAS.

Mejora en trabajo de conservación

a) MEJORAS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA: No hay comentarios debido a que los trabajos de conservación rutinaria en el presente ejercicio, se ejecutan con cargo del ejercicio 2023, por lo que se reportan en el informe correspondiente.. b) MEJORAS DE CONSERVACIÓN POR CONTRATO: MANTENIMIENTO MENOR: En este periodo no se realizaron trabajos de éste rubro. MANTENIMIENTO MAYOR: Se trabajó en modernizaciones de las vías para mejorar la seguridad y comodidad de los usuarios, en especial en la construcción de puente.

8. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS.

Mantenimiento Mayor/Menor

MANTENIMIENTO MENOR: Al corte del presente informe se encuentra contratada la adquisición de materiales por contrato programados en el ejercicio 2022: Producción de materiales petroleros (SCOP/027/DC/2022)Terminado. Producción de mat. asfálticos(SCOP/034/DC/2022) Terminado.Defensa Metálica (SH/LPE/023/2022)Terminado. Vialetas autoadheribles(SH/LPE/024/2022)Terminado. Lámina para señalamiento vertical (SH/LPE/037/2022)Terminado. Papel reflejante (SH/LPE/039/2022)Terminado.Pintura de Tráfico(SH/LPE/051/2022).Terminación anticipada del contrato, formalizada. Microesfera de vidrio(SH/LPE/052/2022)Terminado. Adicionalmente se formalizó la prestación de servicios de los siguientes trabajos y cuyo estatus es el siguiente: Elab.Manifestación de impacto ambiental para construcción de gasas en carr. Gomez Palacios-Jimenez (Contrato SCOP/041/DC/2022)Terminado. Estudio técnico uso de suelos para construcción de gasas en carr. Gomez Palacios - Jimenez (Contrato SCOP/042/DC/2022)Terminado. Estudio de auscultación de la superficie de pavimento de la red de carretera del fideicomiso (Contrato SCOP/115/DC/2022)Terminado.

MANTENIMIENTO MAYOR : AL contrato del presente informe se encuentran contratadas las obras autorizadas para el ejercicio del 2022, las cuales se listan a continuación: Construcción de guardión de concreto hidráulico en la carretera: Chihuahua -Sacramento (2da.Etapa)(SCOP/011/DC/2022)Terminada. Rehabilitación de la carretera Gomez Palcio - Jimenez (SCOP/015/DC/2022)Terminado. Rehabilitación de pavimento de la carretera de Chihuahua -Cuahtémoc (Capas de rodadura)(SCOP/018/DC/2022)en proceso. Rehabilitación de la carretera R. Flores Magón - Galeana (Capas de rodadura)(SCOP/019/DC/2022)Terminada.Rehabilitación de pavimento de la carretera Sueco - Villa Ahumada (capas de rodadura)(SCOP/020/DC/2022)Terminada.Rehabilitación de pavimento de la carretera O. Laguna- R. Flores Magón (capas de rodadura)(SCOP/022/DC/2022)Terminada.Rehabilitación de pavimento de la carretera Jimenez-Camargo (SCOP/023/DC/2022)Terminada. Rehabilitación del Pavimento de la carretera de Chihuahua -Cuahtemoc (Fresados y carpeta asfáltica)(SCOP/024/DC/2022)Terminada. Ampliación de la corona de la carretera Sueco - Villa Ahumada(SCOP/025/2023)Terminada. Rehabilitación de la carretera Sueco-Villa Ahumada (fresados y carpeta asfáltica)(SCOP/028/DC/2022)Terminada.Rehabilitación de cerco Sueco-Villa Ahumada (SCOP/029/DC/2022)Terminado.Rehabilitación Cerco Gomez Palcio - Jimenez (SCOP/030/DC/2022)Terminada.Rehabilitación de cerco Chihuahua -Cuahtemoc(SCOP/031/DC/2022)Terminada.Suministro y colocación de amortiguadores de impacto Sueco-Villa Ahumada (SCOP/043/DC/2022)Terminada. Construcción puente sobre Rio Parral Km62+381 Jimenez-Camargo(SCOP/046/DC/2022) Terminado. Retiro y colocación de defensa metálica y amortiguadores de impacto Jimenez-Camargo(SCOP047/DC/2022)Terminada.Ampliación de corona de la carretera Jimenez-Camargo(SCOP/056/DC/2022)En proceso.Construcción paso superior Km.225+850 Gomez Palacio-Jimenez(SCOP/068/DC/2022)En proceso. Rehabilitación de cerco Camargo-Delicias(SCOP/078/DC/2022)Terminada.Rehabilitación de cerco de Ojo Laguna-R.Flores Magón(SCOP090/DC/2022)Terminada.Rehabilitación R.Flores Magón-Galeana(SCOP/091/DC/2022)Terminada.Construcción de gasas Gomez Palacios-Jimenez(SCOP/106/DC/2022)En proceso.Amp.Obra de drenaje del Km.24+500 Chihuahua-Cuahtemoc(SCOP/108/DC/2022)Terminada.Rehab. PSFFCC Puente Conchos Camargo-Delicias(SCOP/110/DC/2022)En proceso.

Chihuahua, Chih., a 05 de septiembre del 2023

TARJETA INFORMATIVA

REPORTE AGOSTO-2023

Se informa por este medio a quien corresponda que durante el mes agosto del 2023 no se presentó ninguna manifestación o toma se caseta en las 11 Plazas de Cobro del Estado de Chihuahua.

Lo anterior, de conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda según lo dispuesto por el Artículo 30 fracción III; Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para la operación de las casetas de peaje

Sin más por el momento quedo se usted.

ATENTAMENTE

MTRO. FERNANDO ROBLES VELASCO
ASESOR TECNICO DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

Elaboro: TMB



SECRETARÍA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE
CARRETERAS DE CUOTA




SECRETARÍA
DE HACIENDA

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Calle William Shakespeare No. 153 Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
www.chihuahua.gob.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

REPORTE COMPARATIVO DE INGRESO




2022 2023

PERIODO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL A DICIEMBRE
2022	\$294,046,370	\$305,931,936	\$319,050,294	\$350,487,408	\$350,779,187	\$352,934,018	\$378,490,669	\$367,954,141					\$2,719,674,023
2023	\$341,516,439	\$313,599,157	\$349,489,947	\$382,063,100	\$386,734,384	\$381,376,429	\$417,823,791	\$403,512,561					\$2,976,115,806
DIF.	\$47,470,069	\$7,667,221	\$30,439,653	\$31,575,691	\$35,955,196	\$28,442,411	\$39,333,122	\$35,558,420					\$256,441,783
%	16.1%	2.5%	9.5%	9.0%	10.3%	8.1%	10.4%	9.7%					9.4%

* No incluye Otros Ingresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

REPORTE COMPARATIVO DE AFORO



PERIODO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL A DICIEMBRE
2022	1,549,178	1,341,563	1,573,580	1,665,986	1,618,592	1,609,131	1,853,169	1,758,115					12,969,314
2023	1,701,448	1,410,685	1,610,446	1,736,168	1,693,079	1,668,075	1,934,870	1,820,401					13,575,172
DIF.	152,270	69,122	36,866	70,182	74,487	58,944	81,701	62,286					605,858
%	9.8%	5.2%	2.3%	4.2%	4.6%	3.7%	4.4%	3.5%					4.7%

