



SECRETARÍA
DE HACIENDA

CUARTO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL FONDO FORTAFIN 2017 CONVENIO 2
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE 2018



PROYECTO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	MONTO RADICADO	UNI	CANT	AVANCE FÍSICO ACUM. %	PROVEEDOR/ES CONTRATISTAS OBSERVACIONES
PUENTE PEATONAL SOBRE RIO DE LA PAZ, GRAN MORELOS, CHIHUAHUA	PUENTE PEATONAL SOBRE RIO DE LA PAZ, GRAN MORELOS, CHIHUAHUA	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EXCAVACIÓN EN MUROS CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANCLAJE DE VARILLA Y COLADO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA E INSTALACIÓN DE MALLA INSTALACIÓN DE LAMINA PINTURA LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GRAN MORELOS LA PAZ	\$ 250,000.00	ML	60.00	10.00	REINTREGO DE RECURSO, OBRA CANCELADA