



SECRETARÍA  
DE HACIENDA

TERCER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL FONDO FORTAFIN 2017 CONVENIO 4  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2018



PROYECTO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	MONTO RADICADO	UNI	CANT	AVANCE FÍSICO ACUM. %	PROVEEDOR/ES CONTRATISTAS OBSERVACIONES
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IA. ETAPA PARA LA LOCALIDAD DE BABORIGAME	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IA. ETAPA PARA LA LOCALIDAD DE BABORIGAME	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ERA ETAPA PARA LA LOCALIDAD DE BABORIGAME, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	\$ 4,002,154.67	ML	1029.36	100.00	STAHL CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. JAIME JAVIER SOLIS GARCIA