ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

[ll. Descripcion y
analisis de los

procesos.

Anexar informacion sobre los actores involucrados y el tipo de

infraestructura o personal necesario para la ejecucidon del proyecto,
ademas del comparativo entre la infraestructura requerida y la utilizada
en el desarrollo del proyecto.

Calendarizar las obras desde el comienzo de la planeacién de las
mismas, permitiendo en este sentido saber el periodo de tiempo en el
que cada obra es realizada, mejorando la supervision y transparencia

en el desarrollo de las mismas, evitando asi retrasar su ejecucion.

IV. Andlisis y
medicion de
atributos de los
procesos.

Realizar revisiones mensuales de los avances de las obras
programadas, mediante una calendarizacion de obras, que permita
monitorear la eficiencia del avance y el uso de recursos en las mismas.
Indicar o detectar los obstaculos que enfrentan los actores
involucrados, con el fin de hacer mejoras en el proceso de ejecucion del
Programa.

Detectar si existen procesos criticos o cuellos de botella durante la
ejecucion del Programa, con el fin de establecer cambios que permitan
aminorar el impacto de esos procesos criticos.

Indicar la linea base de los indicadores con el fin de monitorear y hacer

comparaciones en el avance de otros ejercicios fiscales.
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