
CANTIDAD UNIDAD

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS 

GRANDES
1.1

PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE 

VICTORIA/CARRETERA CASAS GRANDES-EJIDO SAN JOSÉ, ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+162 AL KM 5+062, A 400 METROS 

DEL PANTEON SAN JOSE

CASAS GRANDES, CASAS GRANDES                               99,900.00 
ADMINISTRACION  

DIRECTA
 $               99,900.00  BACHEO-001-26  DEREMY CONSTRUCCIONES  SA DE CV. 1,523.00

M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA 

ASFÁLTICA
0% 0%

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 

CHIHUAHUA
2.1

REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 

CALIFORNIA ENTRE CALLE MICHIGAN Y CALLE DAKOTA DEL NTE. DEL KM 

0+045 AL KM 0+095

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA                             214,785.00 677.72
M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE 

FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 

CUAUHTÉMOC
3.1 21702150

PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN BLVD. JORGE 

CASTILLO CABRERA ENTRE CALLE RÍO GRIJALVA Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, 

EN AMBOS CUERPOS

CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC                               27,472.50 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
                   27,472.50  MC-21702150-AD-2025 

 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 

CUAUHTÉMOC 
150.00

M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA 

ASFÁLTICA
0% 0%

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ 4.1 23709028
REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLES  C. 

AMAPOLAS Y C. BARIO
JUÁREZ, JUÁREZ                             419,580.00 N/A N/A N/A N/A 165.91

M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO 
OBRA CANCELADA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA 5.1 25200844

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HOMBRES 

ILUSTRES ENTRE AV. MORELOS Y AV. HOMBRES ILUSTRES DEL KM 0+000 AL 

KM 0+023

OJINAGA, MANUEL OJINAGA                             144,855.00 CONTRATO                 143,797.28 AO-67-218-808052990-N-9-2025 CONSTRUCTORA PEHEM, S.A. DE C.V. 165.00
M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO
100% 100%

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC 

MUNICIPIO: JUÁREZ

MUNICIPIO: OJINAGA

META
 

AVANCE 

FÍSICO  %

 

 AVANCE 

FIN/ANCIERO % 
 OBSERVACIONES 

MUNICIPIO: CASAS GRANDES

CONVENIO CELEBRADO EL 28 DE OCTUBRE DE 2025  0.9 MDP

PRIMER REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS  DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2025"

CORRESPONDIENTE AL CUARTO  TRIMESTRE OCTUBRE -DICIEMBRE  2025

INSTANCIA EJECUTORA

N° DEL

PROYECTO

(convenio)

N°  DE OBRA DENOMIN/ACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO

Y

LOCALIDAD

RECURSO TRANSFERIDO
 MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN 

 MONTO 

CONTRATADO 
 N° DE CONTRATO 

 PROVEEDOR

O

CONTRATISTA 


