

SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Primer Seguimiento

Programa o Fondo Evaluado		Investigación						Ente Público		El Colegio de Chihuahua		
Clave Presupuestaria		1118100		Ejercicio Fiscal Evaluado		2015		Tipo de Evaluación		Específica del desempeño		
Definición del Programa o Fondo		Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar la aplicación, actualización y disseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicos y estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. El programa permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con la realidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; la investigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos.						Fecha de Elaboración del Formato		31/01/2017		
No	Nivel de Prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Actividades a implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del documento probatorio	Observaciones
1	Alta	Rediseñar la matriz de indicadores para resultados	b) Institucional	Entrega de los componentes de la MIR2018: 1) Integración de un Cuerpo Académico. 2) Un posgrado dentro del Padrón Nacional de Posgrado de Calidad. 3) Espacio para la creación y difusión del conocimiento en "Geomática Socioambiental y Sustentabilidad"	Contabilidad y Planeación Consejo Académico Coordinación de Investigación	08/01/2017	31/10/2017	MIR acorde al CONEVAL y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Diseño de la MIR 2018	30%	Consejo Académico del COLECH	Se avanzó hasta los componentes, falta la lógica vertical y horizontal, así como los indicadores.
2	Alta	Revisar si se debe considerar la elaboración Reglas de Operación e integrar el Padrón de Beneficiarios del Programa con	a) Específico	Se revisó la normatividad (Anexo 81/2015 del periódico oficial del estado) y no aplica la elaboración de Reglas de Operación, solo se aplicará el	Coordinación de Investigación	31/10/2016	30/09/2017	El que resulte de la aplicación del clasificador.	Formato del Clasificador	0%	Anexo 81/2015 del periódico oficial del estado	ASM pendiente de cumplimiento

alej hnt



[Handwritten signature]

		base en la normatividad aplicable.		Clasificador del anexo 81 del PO 2015								
3	Media	Dar seguimiento pertinente a las metas de la MIR y del POA del Programa.	a) Específico	La captura en tiempo y forma del seguimiento en el Sistema Hacendario	Contabilidad y Planeación	01/01/2017	31/12/2017	El correcto seguimiento trimestral al POA.	Reporte trimestral que se genera a través del Sistema Hacendario.	10%	Sistema hacendario	Ningún comentario
4	Media	Elaborar estrategia de Cobertura del programa.	a) Específico	Difusión a través de mantas, carteles, volantes y trípticos del programa. Envío de correos y pega de carteles.	Coordinación de investigación	01/09/2016	30/09/2017	Mantener un crecimiento constante y moderado en la cobertura del programa	Análisis de cobertura en relación a los periodos anteriores.	20%	Consejo académico y pagina web del COLECH	Se reestructuran los posgrados
5	Media	Brindar el seguimiento adecuado a los ASM.	b) Institucional	Seguimiento oportuno a los ASM derivados del ejercicio fiscal 2015.	Contabilidad y Planeación Consejo Académico	01/09/2016	30/09/2017	Seguimiento de la evolución de los ASM.	Formatos • SH-ASM1 • SH-ASM2 (1) • SH-ASM2 (2) • SH-ASM2 (3) • SH-ASM3	20%	SH-ASM2(1), este documento	Este documento
6	Alta	Presupuestar recurso para ser destinado a posibles evaluaciones futuras al programa	a) Específico	Designar parte del presupuesto para la evaluación del programa	Contabilidad y Planeación	01/09/2016	30/09/2017	Realización de la Evaluación	Informe final de la evaluación realizada	10%	Administrador	Se realizaron visitas de consultores para las MIR


Dr. Alejandro Martínez Martínez

a y nombre del responsable del Programa o Fondo




Mtro. Ruben Lau Rojo

Firma y nombre del responsable del seguimiento