


Programa o Fondo Evaluado		"Programa Escuelas de Tiempo Completo"						Ente Público	Secretaría de Educación y Deporte (Antes Secretaría de Educación, Cultura y Deporte)				
Clave Presupuestaria		5230815		Ejercicio Fiscal Evaluado	2015			Tipo de Evaluación	Específica del Desempeño				
Definición del Programa o Fondo		Establecer en forma paulatina conforme a la suficiencia presupuestal, ETC con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural de las/os alumnas/os. En aquellas escuelas donde más se necesite, conforme a los índices de pobreza y marginación se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos al alumnado. Con lo cual se coadyuva a mejorar la calidad de los aprendizajes en educación básica.						Fecha de Elaboración del Formato	14/09/2017				
No	Nivel de Prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Actividades a implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del documento probatorio	Observaciones	
1	Alta	Adecuar los resúmenes narrativos de la Matriz del Marco Lógico	a) Específico	Adecuar los resúmenes narrativos con mayor claridad y precisión, así como componentes y actividades de acuerdo a la metodología de marco lógico.	Coordinación estatal del programa	12/09/2017	01/03/2018	MIR clara y objetiva que permite la mediación de los indicadores.	MIR EN EL SISTEMA HACENDARIO	40%	N/A	La matriz se encuentra en revisión por parte del departamento de planeación.	

2	Alta	Revisar y replantear los indicadores de la MIR	a) Específico	Revisar y replantear los indicadores para que sea posible medir lo establecido en los objetivos del programa	Coordinación estatal del programa.	01/08/2017	29/09/2017	MIR clara y objetiva que permite la mediación de los indicadores.	MIR EN EL SISTEMA HACENDARIO	0%	N/A	La matriz se encuentra en revisión por parte del departamento de planeación.
3	Alta	Elaborar un manual de procedimientos del programa.	a) Específico	Elaborar un manual con calendarización que aparte datos sobre la operación estatal del Programa.	Coordinación estatal del programa.	01/05/2017	01/10/2017	Elaborar un manual de procedimientos de los principales procesos administrativos y de operación del programa en el ámbito estatal.	Manual publicado en la página del programa.	30%	N/A	Elaboración del manual en proceso

4	Alta	Propiciar tener formalizada la justificación del cumplimiento e incumplimiento de metas.	a) Específico	Publicar padrón de beneficiarios y de los proyectos realizados con las economías en el portal de transparencia y en la página del programa, así como los cambios en la MIR que permitan la adecuada medición de las metas.	Coordinación estatal del programa	01/08/2017	01/10/2017	Plasmarse públicamente el alcance de las metas.	4 publicaciones trimestrales con el reporte de las metas.	100%	http://educacion.chihuahua.gob.mx/tiempo-completo/secciones/evaluaciones-externas	Haga clic aquí para escribir texto.
---	------	--	---------------	--	-----------------------------------	------------	------------	---	---	------	---	-------------------------------------

5	Alta	Replantear la alineación del programa al PND 2013-2018 y al Programa Sectorial de Educación 2011-2016	a)Específico	Replantear la alineación al PND a otro nivel para que exista una congruencia clara del programa con dicho plan.	Coordinación estatal del programa.	01/07/2017	29/09/2017	Programa alineado al PND a niveles de fin y propósito	MIR EN EL SISTEMA HACENDARIO	0%	N/A	LA matriz se encuentra en revisión por el departamento de planeación.
---	------	---	--------------	---	------------------------------------	------------	------------	---	------------------------------	----	-----	---


M.A.F. ALDO ENRIQUE CUEVAS VELAZQUEZ

Firma y nombre del responsable del Programa o Fondo


LIC. ANA LUISA VAZQUEZ GONZALEZ

Firma y nombre del responsable del seguimiento