


**SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA**  
**Segundo Seguimiento**

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado		Fondo Metropolitano 2016										Clave	7640616
Dependencia y/o Entidad		SECRETARÍA DE HACIENDA	Clave	132	Ejercicio Fiscal Evaluado	2016					Tipo de Evaluación	Procesos de Fondos o Programas de Inversión	
Definición del Programa o Fondo		Destinar recursos al desarrollo de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento que impulsen la competitividad económica, las capacidades productivas, la consolidación urbana y el aprovechamiento del Funcionamiento regional de las zonas metropolitanas.										Fecha de Elaboración del Formato	22/05/2018
No	Nivel de Prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Actividades a implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del documento probatorio	Observaciones	

1	Alta	Se requiere la publicación en el DOF de la calendarización de los recursos o en el POE según aplique, de acuerdo a lo establecido en el PEF en su Artículo 12.	a) Específico <b>Para opciones b), c) y d):</b> Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.	Se publicará de manera trimestral en página de Internet la información actualizada en la que se autoriza la asignación de recursos del Fondo Metropolitano.	Dpto. Análisis y Seguimiento de Proyectos	01/03/2018	29/06/2018	Transparentar los recursos del Fondo Metropolitano que recibe el estado.	Publicación trimestral de información actualizada del Fondo Metropolitano <a href="http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/ffiscal/indtfisc/ramo23/metropolitano16_16_3er.pdf">http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/ffiscal/indtfisc/ramo23/metropolitano16_16_3er.pdf</a>	100%	Página de transparencia de Gobierno del Estado <a href="http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/ffiscal/indtfisc/resulramo23_2018.html">http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/ffiscal/indtfisc/resulramo23_2018.html</a>	La liga electrónica a verificar es la correspondiente al 2018
---	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	------------	------------	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

2	Alta	El Fondo Metropolitano en sus Reglas de Operación define la obligación de publicar la administración del Fondo	a) Específico <b>Para opciones b), c) y d):</b> Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.	Se publicarán los resultados de trabajo realizados en el Consejo, subcomité y Comité respecto a los proyectos de manera ágil. Liga de las Publicaciones de la administración del fondo.	Dpto. Análisis y Seguimiento de Proyectos	01/03/2018	01/04/2018	Se transparentará la información de actas de Consejo, subcomité y Comité	Actas del Comité y Subcomité <a href="http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/indtfisc/resulramo23_2016.html">http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/indtfisc/resulramo23_2016.html</a>	100%	Página de transparencia de Gobierno del Estado <a href="http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/indtfisc/resulramo23_2016.html">http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/indtfisc/resulramo23_2016.html</a>	Haga clic aquí para escribir texto.
---	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	------------	------------	--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

3	Alta	Desde el 2014 y 2015 se ha evaluado al Fondo Metropolitan o creando los fideicomisos para Juárez y Chihuahua, sin embargo, no se ha dado seguimiento a los ASM propuestos del 2015	Elija un elemento. <b>Para opciones b), c) y d):</b> Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.	Se atenderán los ASM, que sean considerados para la presente evaluación del Fondo 2016	Dpto. Análisis y Seguimiento de Proyectos	01/03/2018	28/09/2018	Se mejorará la operación del fondo por medio del cumplimiento de los ASM	Publicación de los seguimientos a los Aspectos Susceptibles de Mejora <a href="http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/indtfisc/asm17ext_fed.html">http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/indtfisc/asm17ext_fed.html</a>	60%	<a href="http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/indtfisc/asm17ext_fed.html">http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/indtfisc/asm17ext_fed.html</a>	Se está trabajando en el segundo seguimiento.
---	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	------------	------------	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

  
Ing. Mario Atanoso García Durán

**Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario**

  
Lic. Georgina Prieto Cano

**Firma y nombre del responsable del seguimiento**