



Chihuahua

SECRETARÍA  
DE HACIENDA

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN

SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA  
**Segundo Seguimiento**



Chihuahua

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado		PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA							Clave		5238516				
Dependencia y/o Entidad		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		Clave		140		Ejercicio Fiscal Evaluado		2016		Tipo de Evaluación		EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO	
Definición del Programa o Fondo		El programa de la reforma educativa atiende el rezago de las condiciones físicas que enfrentan las escuelas de educación básica en el país, así como el fortalecimiento de las capacidades de gestión escolar para mejorar la presentación del servicio educativo y alcanzar estándares de calidad y equidad							Fecha de Elaboración del Formato		22/09/2018				
No	Nivel de Prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Actividades a implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del documento probatorio	Observaciones			
1	Media	Mejorar la planeación de sus instrumentos de seguimiento de indicadores para resultados y sus metas. Así como la cobertura de beneficiarios en los productos y servicios otorgados	a) Específico <b>Para opciones b), c) y d):</b> Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.	Actualizar la matriz de seguimiento con base en los nuevos componentes de los lineamientos vigentes 2016 y en alineación con la MIR federal. Calendarizar acciones	Coordinación operativa del programa de la reforma educativa.	21/02/2018	21/06/2018	Mejorar en la planeación y aplicación de instrumentos.	Reportes del seguimiento mensual en el sistema.	0%	Sin asignar	Se espera recibir dichas planeaciones una vez que el Gobierno Federal envíe la lista de validación de las escuelas beneficiadas.			

2	Alta	La denominación del programa debe ser actualizada con base en los lineamientos del programa 2016, así como actualizar la matriz de indicadores para resultados, con base en los nuevos componentes de los lineamientos 2016 y en congruencia con la MIR federal.	a) Específico <b>Para opciones b), c) y d):</b> Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.	Actualizar en todos los documentos programáticos oficiales de chihuahua la denominación del programa con base en los lineamientos del programa 2016. Publicar los lineamientos <a href="http://educacion.chihuahua.gob.mx/reformaeducativa">http://educacion.chihuahua.gob.mx/reformaeducativa</a>	Departamento de informática	21/02/2018	21/06/2018	Difundir los lineamientos de operación de programa. La MIR del programa está acorde con la MIR federal	Reportes de reprogramación emitidos por la Secretaría de Hacienda	30%	Publicada en el Diario Oficial del al Federación	Los lineamientos se encuentran publicados, falta la actualización de la MIR en el sistema hacendario de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua.
3	Alta	Fortalecer las capacidades de gestión y operación de la coordinación estatal del programa y promover la suscripción del convenio de colaboración del programa para el ciclo 2017-2018	d) Intergubernamental <b>Para opciones b), c) y d):</b> Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.	Suscribir convenios de colaboración al contar con el recurso	Coordinación estatal del programa de la reforma educativa	21/02/2018	28/09/2018	Contar con los convenios de colaboración para a fin de eficientar la operación del programa	Convenios de colaboración firmados	100%	Se encuentran en firma con el C. Gobernador constitucional del estado de chihuahua	Se tiene evidencia con oficio NO CJ-III-538/2018


4	Media	Diseñar, emitir y difundir una propuesta local de operación del programa de manera oportuna que permita efficientar su desempeño y mejorar los resultados para acceder a recursos adicionales	a) Específico <b>Para opciones b), c) y d):</b> Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.	Implementar mecanismos para diseñar y difundir una propuesta local de Operación del Programa con una ruta de mejora. Fomentar la participación estatal y el incremento de escuelas a fin de obtener mayor recurso.	Coordinación estatal del Programa de la Reforma Educativa	21/02/2018	28/09/2018	Brindar atención a un mayor número de escuelas.	Padrón de beneficiarios	90%	Se encuentra en revisión por parte de gobierno federal	Fue mandada para su validación. Se cuenta con evidencia en el oficio No 26/2018
---	-------	---	--	--	---	------------	------------	---	-------------------------	-----	--	---

5	Alta	Considerar en la Propuesta Local de Operación del Programa la ejecución por ciclos educativos y más allá de los ejercicios fiscales	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.	Elaborar propuesta de gasto por ciclo escolar y no por año electivo	Coordinación Estatal del Programa de la Reforma Educativa	21/02/2018	06/07/2018	Una planeación que permita considerar resultados por ciclos educativos completos. Mejora del programa como tal en cuanto a funcionamiento	Documentos institucionales que muestren los resultados del programa por ciclos educativos. Eficientar recursos para la operación del programa	0%	Sin asignar	No se contó con información correspondiente para realizar la acción
---	------	---	---	---	---	------------	------------	---	---	----	-------------	---

6	Alta	Impulsar la puesta en operación de una plataforma informática de consulta que contenga beneficiarios, cobertura, metas y ejercicios del programa y sus componentes	<p>b) Institucional</p> <p>Para opciones b), c) y d): Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.</p>	<p>Solicitar la construcción de una plataforma para registro de beneficiarios y cobertura.</p> <p>Http://educación.chihuahua.gob.mx/reforma educativa</p>	Coordinación estatal del programa de la reforma educativa y departamento de informática	21/02/2018	28/09/2018	Que el programa y los usuarios cuenten con un medio de consulta.	Liga electrónica de la SEyD de consulta que contenga beneficiarios, cobertura, metas y ejercicios del programa y sus componentes.	0%	Sin asignar	No se contaba con la plataforma habilitada
---	------	--	--	---	---	------------	------------	--	---	----	-------------	--


7	Alta	Diseñar y proponer mecanismos de coordinación con los programas locales complementarios para maximizar recursos y optimizar esfuerzos	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.	Continuar con la coordinación inter institucional a fin de lograr la optimización de recursos	Coordinación Estatal del Programa de la Reforma Educativa	21/02/2018	28/09/2018	El programa estará cumpliendo con lo establecido en los lineamientos para el ejercicio del gasto del programa de la	Firmas de convenios	90%	Ha sido enviado el documento a los diferentes niveles educativos que avala dicho proceso	Se cuenta con evidencia del No 28/2018
8	Alta	Concluir con los compromisos de atención a los ASM en los tiempos establecidos	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.	Dar especial atención al seguimiento de los ASM en tiempo y forma	Coordinación Estatal del Programa de la Reforma Educativa	21/02/2018	28/09/2018	Atender los compromisos en las fechas establecidas	Formatos de los ASM2 y ASM3 del programa firmado y publicados con sus respectivas evidencias	50%	<a href="http://educacion.chihuahua.gob.mx/reforma_educativa">http://educacion.chihuahua.gob.mx/reforma_educativa</a>	En la liga electrónica se pueden consultar el avance de los ASM.

9	Media	Deficiencia en la instrumentación de mecanismos de control del gasto	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.	Elaborar instrumentos que permitan vigilar el gasto efectuado en cada uno de los planteles	Coordinación Estatal del Programa de la Reforma Educativa	21/02/2018	06/07/2018	Contar con un instrumento confiable	Reportes del sistema Hacendario del seguimiento mensual de la MIR y el POA	0%	Evaluación por parte del Gobierno Federal	No se contó con información correspondiente para realizar la acción
---	-------	--	---	--	---	------------	------------	-------------------------------------	--	----	---	---



PROFR. ORLANDO AGUAYO OROZCO

**Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario**



JORGE ALEJANDRO VEGA VARGAS

**Firma y nombre del responsable del seguimiento**