

SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Tercer Seguimiento

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado		Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad						Clave		1123600		
Dependencia y/o Entidad		Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	Clave		417	Ejercicio Fiscal Evaluado		2017	Tipo de Evaluación		Específica de Procesos	
Definición del Programa o Fondo		Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, atención médica, servicio de rehabilitación física, desarrollo de comunidades autogestoras, aprovechando sus propios recursos y habilidades.						Fecha de Elaboración del Formato		03/10/2019		
No	Nivel de Prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Actividades a implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del documento probatorio	Observaciones



1	Alta	(C01, PASA) Desarrollar un Sistema Informático Integral que permita ahorrar tiempo y simplificar el registro y validación del proceso de entrega.	b) Institucional	Establecer las necesidades principales y especificaciones del sistema integral para su diseño, para preceder a la sistematización del mismo	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Sistema Informático	Guía del usuario para la operación del sistema	50%	Fallo y Nueva Convocatoria de licitaciones para la adquisición del Sistema de Control de Entregas FALLO http://difchihuahua.gob.mx/2019/licitaciones/DIF-LP-20-2019_INSUMOS_ALIMENTARIOS/5.FALLO.PDF CONVOCATORIA http://difchihuahua.gob.mx/2019/licitaciones/DIF-LP-20-2019-BIS_INSUMOS_ALIMENTARIOS/1.CONVOCATORIA.PDF	No presenta avance ya que la licitación pública DIF/LP/20/2019 relativa a la adquisición del sistema de gestión y control para la entrega de insumos alimentarios se declaró desierta. Publicando nueva licitación DIF/LP/20/2019-BIS que cierra el 7 de octubre
2	Alta	(C01, PASA) Incluir en los convenios que se firman con los DIF municipales mecanismos de coordinación para que los DIF municipales profesionalicen y capaciten a su personal en términos de la operación del Programa, de forma sistemática y eficiente.	b) Institucional	Agregar una cláusula en los convenios de coordinación con los DIF municipales 2019 referente a la profesionalización y capacitación del personal para llevar a cabo la operación de los programas alimentarios	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios Departamento de Seguimiento y Evaluación Coordinación Jurídica	02/01/2019	30/09/2019	Convenios de coordinación con una cláusula referente a la profesionalización y capacitación del personal para llevar a cabo la operación de los programas alimentarios.	Convenios de coordinación para DIF Municipales	50%	Informe de actividades y listas de asistencia que se encuentra en resguardo en el Depto. de Innovación y Planeación del DIF Estatal ubicado Av. Tecnológico 2903 Col. Magisterial	Se está trabajando en el borrador de un Adendum al convenio integrando algunas nuevas cláusulas. Sin embargo se llevó a cabo el Encuentro Anual de Sistemas DIF Municipales 2019 en el que se profesionalizan y capacitan a los enlaces operativos de los programas del DIF

3	Alta	(C01, PASA) Gestionar ante las instancias correspondientes que la ENHINA incluya reactivos que permitan realizar un diagnóstico más preciso, considerando las condiciones particulares del estado de Chihuahua	b) Institucional	Se ha llevado a cabo esta gestión en el encuentro nacional anual de alimentación y desarrollo comunitario.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Derivado de la gestión se considere algún cambio en la ENHINA que vaya de acuerdo a las necesidades del estado de Chihuahua	Minuta del encuentro nacional anual de alimentación y desarrollo comunitario	100%	http://sitios.dif.gob.mx/dgadc/wp-content/uploads/2018/11/Minuta-XVIII-Encuentro-Alimentaci%C3%B3n.pdf http://sitios.dif.gob.mx/dgadc/xviii-encuentro-nacional-2018/	Minuta del Encuentro que tuvo como objetivo adquirir una visión de conjunto de los avances de la gestión y operación de los programas de Alimentación y Desarrollo Comunitario e identificar los desafíos y fortalecimiento para los programas
4	Alta	(C01, PASA) Desarrollar un Sistema Informático Integral que sirva de apoyo para hacer más eficientes los procesos y generar información que sirva como herramienta para la toma de decisiones	b) Institucional	Establecer las necesidades principales y especificaciones del sistema integral para su diseño, para preceder a la sistematización del mismo.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	01/10/2019	Sistema Informático	Guía del usuario para la operación del sistema	50%	Fallo y Nueva Convocatoria de licitaciones para la adquisición del Sistema de Control de Entregas FALLO http://difchihuahua.gob.mx/2019/licitaciones/DIF-LP-20-2019-INSUMOS-ALIMENTARIOS/5.FALLO.PDF CONVOCATORIA http://difchihuahua.gob.mx/2019/licitaciones/DIF-LP-20-2019-BIS-INSUMOS-ALIMENTARIOS/1.CONVOCATORIA.PDF	No presenta avance ya que la licitación pública DIF/LP/20/2019 relativa a la adquisición del sistema de gestión y control para la entrega de insumos alimentarios se declaró desierta. Publicando nueva licitación DIF/LP/20/2019-BIS que cierra el 7 de octubre

5	Alta	(C02 RFIAF) Realizar un diagnóstico mediante la identificación de los problemas públicos que le interesa resolver al Componente, sus causas y efectos, así como las poblaciones afectadas por dichos problemas, con el propósito de tener claridad del resultado que se busca lograr y el cambio en las condiciones de vida de la población.	b) Institucional	Investigar alternativas de información estadística referente a discapacidad que puedan compartir; en las diversas instancias tales como Secretarías, Dependencias, Organizaciones de la Sociedad Civil, etc. El Departamento de Planeación integrará información estadística de cifras oficiales (Inegi, Coneval, etc.) referente a la discapacidad con la finalidad de integrar el documento diagnóstico y este permita la focalización de entregas y recurso presentar avance el 30 enero 2019	Rehabilitación Departamento de Seguimiento Operativo Departamento de Información y Estadística	02/01/2019	30/09/2019	Documento Diagnóstico	Documento Diagnóstico	0%	Sin Avance	Se envió la información mediante correo electrónico con la información que debe contener el DX para considerar para su elaboración
---	------	--	------------------	--	--	------------	------------	-----------------------	-----------------------	----	------------	--



6	Alta	(C03, ASPSV) Realizar un diagnóstico mediante la identificación de los problemas públicos que le interesa resolver al Componente, sus causas y efectos, así como las poblaciones afectadas por dichos problemas, con el propósito de tener claridad del resultado que se busca lograr y el cambio en las condiciones de vida de la población	b) Institucional	Se llevará a cabo el diagnóstico a través del programa Fortalecimiento Familiar y Atención a la Ciudadanía para identificar la principal problemática y los principales factores de riesgo que se están trabajando en la prevención de los mismos (violencia familiar, embarazo en adolescente, suicidio, v abuso sexual) de acuerdo a la recomendación del ASM	Coordinación de Fortalecimiento Familiar y Atención a la Ciudadanía Departamento de Atención Ciudadana Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Documento Diagnóstico	Documento Diagnóstico	50%	Diagnóstico de Fortalecimiento o Familiar que se encuentra en resguardo en el Dpto. de Investigación Diseño y Capacitación del DIF Estatal ubicado Av. Tecnológico 2903 Col. Magisterial	Diagnóstico de Fortalecimiento Familiar que se encuentra en proceso de conclusión y validación por parte de la Coordinación de Fortalecimiento Familiar
7	Alta	C03, ASPSV) Definir mecanismos de focalización con el propósito de identificar a las poblaciones más vulnerables del Estado y focalizar los apoyos en dichas poblaciones	b) Institucional	Al integrar el diagnóstico permitirá establecer una focalización donde se presenta la principal problemática y factores de riesgo. Por lo que se identificarán las poblaciones más vulnerables en el estado	Coordinación de Fortalecimiento Familiar y Atención a la Ciudadanía Departamento de Atención Ciudadana Departamento de Seguimiento y Evaluación	01/02/2019	30/09/2019	Derivado del diagnóstico se establecerá una guía para determinar la Focalización de la población	Guía para la focalización de la población	20%	Diagnóstico de Fortalecimiento o Familiar que se encuentra en resguardo en el Dpto. de Investigación Diseño y Capacitación del DIF Estatal ubicado Av. Tecnológico 2903 Col. Magisterial	En el Diagnóstico de Fortalecimiento Familiar se cuenta con un apartado de focalización identificado como antecedentes sin embargo hay que formalizar mediante una guía de como se establece la focalización

8	Alta	(C03, ASPSV) Definir los resultados que espera lograr el Componente más allá de la entrega de apoyos a la población, con el propósito de orientar el Componente hacia el logro de resultados y no solo de gestión	b) Institucional	Redefinición del resumen narrativo del componente	Coordinación de Fortalecimiento Familiar y Atención a la Ciudadanía Departamento de Atención Ciudadana Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Redefinición del resumen narrativo del componente	Programa Operativo Anual POA 2019	100%	POA http://difchihuahua.gob.mx/2019/Presupuestos/Autorizados/POA_2019.pdf	Programa Operativo Anual 2019
9	Alta	(C03, ASPSV) Sistematizar el procedimiento de registro de beneficiarios desde el inicio, es decir, desde que acuden a las ventanillas del DIF Estatal, con el propósito de hacer más eficiente el uso de los recursos humanos	b) Institucional	Se cuenta con el sistema de padrón de beneficiarios que se implementará para el registro de los mismos a partir del mes de enero de 2019	Fortalecimiento Familiar y Atención a la Ciudadanía Departamento de Atención Ciudadana Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Emisión de reportes de beneficiarios atendidos mensualmente	Reporte de beneficiarios atendidos en el mes inmediato anterior	100%	Reporte General del Sistema de Padrón Único de Beneficiarios DIF se encuentran en resguardo en el Dpto. de Seguimiento y Evaluación del DIF Estatal ubicado en AV. Tecnológico 2903 Col. Magisterial	Emisión del reporte de enero al 31 de mayo 2019 con los beneficiarios atendidos durante ese periodo de tiempo

10	Alta	(C0401, CERENAM) Realizar un diagnóstico que identifique los municipios o localidades con mayores índices de mortalidad materno-infantil con el propósito de identificar si la ubicación de los Centros es la más adecuada para resolver el problema público que le interesa al DIF	b) Institucional	Identificar mediante un documento diagnóstico los municipios y localidades con mayores índices a través del apoyo de las estadísticas de la Secretaría de Salud y evaluar la permanencia de algunos CERENAM a través del análisis costo beneficio de la operación de los mismos	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Documento Diagnóstico	Documento Diagnóstico	100%	DX CERENAM se encuentran en resguardo en el Dpto. de Desarrollo Comunitario del DIF Estatal ubicado en AV. Tecnológico 2903 Col. Magisterial	Se Presenta el DX quedando por concluir la aprobación de la Junta de Gobierno para su publicación
----	------	--	------------------	---	--	------------	------------	-----------------------	-----------------------	------	--	---

11	Alta	(C0401, CERENAM) Realizar una consulta con las comunidades indígenas y autoridades correspondientes para identificar maneras de mejorar la adaptación de los servicios que se prestan en los CERENAM a los usos y costumbres de las comunidades indígenas con el propósito de incrementar su estancia y que reciban el tratamiento que requieren	b) Institucional	Llevar a cabo una consulta con las personas que se encuentran albergadas en las CERENAM para que propongan algún tipo de actividades de interés propias de su cultura dentro de los centros para fomentar la permanencia y reciban el tratamiento que requieren tanto las mujeres embarazadas y/o lactancia y los niños con problemas de desnutrición.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Documento que integre la consulta participativa de las personas que se encuentran albergadas en los CERENAM así como las propuestas para implementar	Documento con la consulta realizada	0%	N/A	Sin Avance
----	------	---	------------------	--	--	------------	------------	--	-------------------------------------	----	-----	------------



12	Alta	(C0401, CERENAM) Homologar los formatos y bases de datos que se utilizan para registrar los servicios brindados a la población atendida, y simplificar el procedimiento, aprovechando mejor las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de evitar duplicidades y reducir las cargas de trabajo del personal operativo relacionadas con este procedimiento.	b) Institucional	Se llevará a cabo el registro de los beneficiarios y los servicios otorgados a través del sistema de padrón de beneficiarios del DIF Estatal.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Padrón de beneficiarios integrado en el Sistema de Padrón del DIF Estatal	Reporte de Padrón de Beneficiarios	80%	Padrón de beneficiarios concentrado enero-agosto 2019	No se logró la subir la información al sistema ya que no se encuentra en Red sin embargo se decidió que continúen llenando el padrón a través de Excel con las mismas variables del sistema por el tema de la red
13	Alta	(C0402, Proyectos Productivos) Analizar la viabilidad de realizar la validación de las propuestas de beneficiarios al momento de entregar los proyectos y definir un mecanismo para reasignar el proyecto a personas en lista de espera, con el propósito de no duplicar las visitas a las familias y hacer más eficiente el uso del tiempo del personal.	b) Institucional	Se establecerán los mecanismos necesarios para realizar la validación de las solicitudes al momento de la entrega de material y llevar otros posibles beneficiarios para realizar la entrega en ese mismo viaje.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del Manual de Procedimientos del programa	Modificación y actualización del Manual de Procedimientos del programa	0%	Se presenta el Reporte Seguimiento Mes de abril del POA como evidencia ya que cuenta con la justificación del porque no se registrará el avance de metas y beneficiarios	No se le dará seguimiento a este ASM derivado de la Reducción Presupuestal de acuerdo al plan de ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019 Componente C04 Proyectos de Producción de alimentos de autoconsumo generados desaparece



14	Alta	(C0402, Proyectos Productivos) Eliminar los cuellos de botella que existen en el proceso de adquisición de insumos por parte del área de compras, con el fin de evitar retrasos en la programación de las actividades.	b) Institucional	Establecer el programa anual de adquisiciones al inicio del año para la programación en tiempo de las requisiciones necesarias de la solicitud de material y dar seguimiento a las mismas y evitar retrasos en las compras y entregas del proveedor.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Programación anual de adquisiciones	Programación anual de adquisiciones	0%	Se presenta el Reporte Seguimiento Mes de abril del POA como evidencia ya que cuenta con la justificación del porque no se registrará el avance de metas y beneficiarios	No se le dará seguimiento a este ASM derivado de la Reducción Presupuestal de acuerdo al plan de ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019 Componente C04 Proyectos de Producción de alimentos de autoconsumo generados desaparece
15	Alta	(C0402, Proyectos Productivos) Facilitar un espacio de almacenamiento y personal suficiente y adecuado para recibir, almacenar y ordenar los insumos para su distribución en los municipios, con el fin de reducir los retrasos en la entrega de los proyectos.	b) Institucional	Al contar con la programación de compras y entregas es más sencillo contar con el espacio para el almacenamiento el tiempo necesario además de programar al personal para llevar a cabo la recepción y distribución del material.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Calendarización y programación de la recepción y entregas de material	Calendarización y programación de la recepción y entregas de material	0%	Se presenta el Reporte Seguimiento Mes de abril del POA como evidencia ya que cuenta con la justificación del porque no se registrará el avance de metas y beneficiarios	No se le dará seguimiento a este ASM derivado de la Reducción Presupuestal de acuerdo al plan de ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019 Componente C04 Proyectos de Producción de alimentos de autoconsumo generados desaparece



16	Alta	(C0402, Proyectos Productivos) Simplificar y automatizar el procedimiento de verificación por parte de los DIF municipales y el Estatal, así como definir la manera en que esta información se va a utilizar para mejorar la Actividad, con el propósito de hacer más eficiente y útil este proceso.	b) Institucional	Informar mensualmente a través de oficios al DIF municipal el estatus de los reportes de seguimiento pendientes de entrega con la finalidad de obtener retroalimentación de los proyectos apoyados en el municipio.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Formato de oficio para la solicitud de reportes de seguimiento de los proyectos apoyados a los DIF Municipales	Formato de oficio para la solicitud de reportes de seguimiento de los proyectos apoyados a los DIF Municipales	0%	Se presenta el Reporte Seguimiento Mes de abril del POA como evidencia ya que cuenta con la justificación del porque no se registrará el avance de metas y beneficiarios	No se le dará seguimiento a este ASM derivado de la Reducción Presupuestal de acuerdo al plan de ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019 Componente C04 Proyectos de Producción de alimentos de autoconsumo generados desaparece
17	Alta	(C0402, Proyectos Productivos) Simplificar y automatizar el procedimiento de reporte de acciones que se realizan en la Actividad, con el fin de reducir el tiempo que tiene que dedicar el personal a realizar informes y puedan destinarlo a actividades sustantivas.	b) Institucional	El sistema de padrón único de beneficiarios de DIF Estatal permitirá concentrar información para generar informes que ayuden a realizarlo con mayor rapidez	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Emisión de reportes en el Sistema de padrón	Emisión de reportes en el Sistema de padrón	0%	Se presenta el Reporte Seguimiento Mes de abril del POA como evidencia ya que cuenta con la justificación del porque no se registrará el avance de metas y beneficiarios	No se le dará seguimiento a este ASM derivado de la Reducción Presupuestal de acuerdo al plan de ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019 Componente C04 Proyectos de Producción de alimentos de autoconsumo generados desaparece

18	Media	(C0402, Proyectos Productivos) Revisar y mejorar los tiempos de recepción y entrega de los animales, la calidad de lo entregado por los proveedores y las condiciones del transporte para la entrega de animales, con el propósito de identificar las causas de muerte y reducir las muertes hasta donde sea posible.	b) Institucional	Establecer mecanismos a través del municipio para resguardar los animales en los municipios de mayor distancia tales como Guadalupe y Calvo, Batopilas y Morelos entre las localidades donde se lleva a cabo la entrega y evitar la muerte de los mismos durante el trayecto.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	01/02/2019	30/09/2019	Gestión mediante oficio a los municipios de Guadalupe y Calvo, Batopilas y Morelos	Oficio de gestión a los tres municipios mencionados	0%	Se presenta el Reporte Seguimiento Mes de abril del POA como evidencia ya que cuenta con la justificación del porque no se registrará el avance de metas y beneficiarios	No se le dará seguimiento a este ASM derivado de la Reducción Presupuestal de acuerdo al plan de ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019 Componente C04 Proyectos de Producción de alimentos de autoconsumo generados desaparece
----	-------	---	------------------	---	--	------------	------------	--	---	----	--	--

Handwritten signature

19	Media	(C0403, Comunidad DIFerente) Revisar el diseño de los puestos de trabajo de la Actividad, con el propósito de identificar posibles errores de diseño como sobrecargas de trabajo, amplitud basta de funciones o profundidad insuficiente, que puedan desmotivar a quienes ocupan los puestos y provocar su rotación. De igual manera, se sugiere analizar posibles causas de esta rotación en las condiciones de trabajo, así como revisar los procedimientos de contratación de personal, con el propósito de reducir dicha rotación. Podría ser útil revisar experiencias de otros Programas que cuenten con promotores de participación ciudadana que hayan logrado que el personal permanezca en sus cargos.	b) Institucional	La atención a esta recomendación está sujeta a la permanencia del programa en el presupuesto de egresos de la federación. Analizar la información que se requiere para la emisión de informes con la finalidad de establecer procesos más eficientes y evitar sobrecargas de trabajo a la hora de acudir a los municipios.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	01/02/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del manual de procedimientos de acuerdo al análisis de la información mencionada	Manual de Procedimientos actualizado	0%	Se presenta el Reporte Seguimiento Mes de abril del POA como evidencia ya que cuenta con la justificación del porque no se registrará el avance de metas y beneficiarios	No se le dará seguimiento a este ASM derivado de la Reducción Presupuestal de acuerdo al plan de ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019 Componente C05 Acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generados desaparece
----	-------	--	------------------	--	--	------------	------------	---	--------------------------------------	----	--	---

20	Media	(C0403, Comunidad DIFerente) Realizar acciones de sensibilización sobre los beneficios de la Actividad para las comunidades con las titulares de los DIF municipales, con el propósito de incrementar su interés y compromiso con la Actividad.	b) Institucional	La atención a esta recomendación está sujeta a la permanencia del programa en el presupuesto de egresos de la federación Identificar y definir posibles acciones y/o actividades de los programas alimentarios de la Dirección esto con la finalidad de crear mayor compromiso de los municipios en la implementación del programa de Comunidad DIFerente.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	01/02/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del manual de procedimientos de acuerdo al análisis de la información mencionada	Manual de Procedimientos actualizado	0%	Se presenta el Reporte Seguimiento Mes de abril del POA como evidencia ya que cuenta con la justificación del porque no se registrará el avance de metas y beneficiarios	No se le dará seguimiento a este ASM derivado de la Reducción Presupuestal de acuerdo al plan de ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019 Componente C05 Acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generados desaparece
----	-------	---	------------------	---	--	------------	------------	---	--------------------------------------	----	--	---

21	Alta	(C0403, Comunidad DIFerente) Establecer un mecanismo automatizado para el seguimiento de las acciones, así como aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación, para hacer más eficiente el procedimiento de seguimiento, considerando las restricciones de conectividad cuando sea necesario. De igual manera, se sugiere realizar actividades de sensibilización, con un componente centrado en las emociones del personal involucrado en esta Actividad para incrementar su interés y motivación para lograr los objetivos.	b) Institucional	Al identificar los reportes establecer algunas herramientas como bases de datos donde se concentre toda la información y esto permita el seguimiento de las acciones de manera virtual y/o telefónica.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento y Evaluación	01/02/2019	30/09/2019	Bases de datos con la concentración de información	Base de datos	0%	Se presenta el Reporte Seguimiento Mes de abril del POA como evidencia ya que cuenta con la justificación del porque no se registrará el avance de metas y beneficiarios	No se le dará seguimiento a este ASM derivado de la Reducción Presupuestal de acuerdo al plan de ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019 Componente C05 Acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generados desaparece
<p>Valoración de atributos de los procesos</p>												



22	Alta	(C01, PASA) Definir los resultados que espera lograr el Componente más allá de la realización de acciones de aseguramiento de calidad y orientación alimentaria, con el propósito de orientar el Componente hacia el logro de resultados de atención de la población.	b) Institucional	Redefinición de los componentes y actividades en el programa de Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las Familias 2019.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Programa Operativo Anual POA del Programa Presupuestario Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las Familias 2019 con nuevos componentes y actividades	Programa Operativo Anual POA 2019	100%	POA http://difchihuahua.gob.mx/2019/Presupuestos/Autorizados/POA_2019.pdf	Programa Operativo Anual POA 2019
23	Alta	(C01, PASA) Reorientar los indicadores hacia la medición de la atención de los problemas públicos que le interesa resolver al Componente, sus causas y efectos, así como las poblaciones afectadas por dichos problemas, con el propósito de tener claridad del resultado que se busca lograr y el cambio en las condiciones de vida de la población	b) Institucional	Al establecer el Documento Diagnóstico de los Programas Alimentarios se identificarán más fácilmente indicadores que no sean solo de gestión.	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Matriz de Indicadores para Resultados MIR del Programa Presupuestario Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las Familias 2019 con indicadores del propósito y fin que no sean únicamente de gestión	Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2019	50%	Propuesta de indicadores. La información histórica que sustenta estos indicadores se encuentran en resguardo en el Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios del DIF Estatal ubicado Av. Tecnológico 2903 Col. Magisterial	Propuesta de indicadores quedando pendiente solicitar la reprogramación correspondiente para incluir dichos indicadores en la MIR 2019. Cabe mencionar que estos indicadores ya se informan a la Auditoría Superior de la Federación

24	Alta	(C01, PASA) Definir parámetros de semaforización de las metas con el fin de poder determinar si el nivel de cumplimiento alcanzado es aceptable	b) Institucional	Para todos los programas 2018 y 2019 se cuenta con una base de datos en Excel en la que se registra el avance de las metas y beneficiarios que presentan en el seguimiento mensual, en el que se muestra el avance en % alcanzado y semaforizado de igual manera se realiza un informe mensual del avance logrado en el mes. Sin embargo no se cuenta con un manual de procedimientos en el que este documentado el proceso donde se establecen los parámetros de semaforización.	Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del manual de procedimientos del departamento de seguimiento	Manual de procedimientos actualizado	100%	Manual de Procedimientos de Seguimiento y Evaluación en resguardo en el Dpto. de Seguimiento y Evaluación del DIF Estatal ubicado Av. Tecnológico 2903 Col. Magisterial	Manual de Procedimientos de Seguimiento y Evaluación donde se integra en el proceso de Monitoreo en las políticas de operación los parámetros de semaforización
----	------	---	------------------	---	--	------------	------------	---	--------------------------------------	------	---	---



25	Alta	(C02, RFIAF) Definir parámetros de semaforización de las metas con el fin de poder determinar si el nivel de cumplimiento alcanzado es aceptable.	b) Institucional	Para todos los programas 2018 y 2019 se cuenta con una base de datos en Excel en la que se registra el avance de las metas y beneficiarios que presentan en el seguimiento mensual, en el que se muestra el avance en % alcanzado y semaforizado de igual manera se realiza un informe mensual del avance logrado en el mes. Sin embargo no se cuenta con un manual de procedimientos en el que este documentado el proceso donde se establecen los parámetros de semaforización.	Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación	Manual de procedimientos actualizado	100%	Manual de Procedimientos de Seguimiento y Evaluación en resguardo en el Dpto. de Seguimiento y Evaluación del DIF Estatal ubicado Av. Tecnológico 2903 Col. Magisterial	Manual de Procedimientos de Seguimiento y Evaluación donde se integra en el proceso de Monitoreo en las políticas de operación los parámetros de semaforización
----	------	---	------------------	---	--	------------	------------	--	--------------------------------------	------	---	---



26	Alta	(C03, ASPSV) Revisar la definición de metas relacionadas con personas atendidas con el propósito de que se acerquen más a la realidad y al 100%.	b) Institucional	En el manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación establecer un apartado correspondiente al seguimiento de las metas y beneficiarios así como la definición de personas atendidas para su registro (padrones de beneficiarios) apoyados con el sistema de padrón único.	Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación	Manual de procedimientos actualizado	100%	Manual de Procedimientos de Seguimiento y Evaluación en resguardo en el Dpto. de Seguimiento y Evaluación del DIF Estatal ubicado Av. Tecnológico 2903 Col. Magisterial	Manual de Procedimientos de Seguimiento y Evaluación donde se integra en el procedimiento de Monitoreo (metas y beneficiarios) así como el procedimiento de Concentrado de Padrón de Beneficiarios.
----	------	--	------------------	---	--	------------	------------	--	--------------------------------------	------	---	---



27	Alta	(C03, ASPSV) Definir parámetros de semaforización de las metas con el fin de poder determinar si el nivel de cumplimiento alcanzado es aceptable.	b) Institucional	Para todos los programas 2018 y 2019 se cuenta con una base de datos en Excel en la que se registra el avance de las metas y beneficiarios que presentan en el seguimiento mensual, en el que se muestra el avance en % alcanzado y semaforizado de igual manera se realiza un informe mensual del avance logrado en el mes. Sin embargo no se cuenta con un manual de procedimientos en el que este documentado el proceso donde se establecen los parámetros de semaforización.	Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación	Manual de procedimientos actualizado	100%	Manual de Procedimientos de Seguimiento y Evaluación en resguardo en el Dpto. de Seguimiento y Evaluación del DIF Estatal ubicado Av. Tecnológico 2903 Col. Magisterial	Manual de Procedimientos de Seguimiento y Evaluación donde se integra en el proceso de Monitoreo en las políticas de operación los parámetros de semaforización
----	------	---	------------------	---	--	------------	------------	--	--------------------------------------	------	---	---



28	Alta	(C0401, CERENAM) Definir parámetros de semaforización de las metas con el fin de poder determinar si el nivel de cumplimiento alcanzado es aceptable.	b) Institucional	Para todos los programas 2018 y 2019 se cuenta con una base de datos en Excel en la que se registra el avance de las metas y beneficiarios que presentan en el seguimiento mensual, en el que se muestra el avance en % alcanzado y semaforizado de igual manera se realiza un informe mensual del avance logrado en el mes. Sin embargo no se cuenta con un manual de procedimientos en el que este documentado el proceso donde se establecen los parámetros de semaforización.	Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación	Manual de procedimientos actualizado	100%	Manual de Procedimientos de Seguimiento y Evaluación en resguardo en el Dpto. de Seguimiento y Evaluación del DIF Estatal ubicado Av. Tecnológico 2903 Col. Magisterial	Manual de Procedimientos de Seguimiento y Evaluación donde se integra en el proceso de Monitoreo en las políticas de operación los parámetros de semaforización
----	------	--	------------------	---	--	------------	------------	--	--------------------------------------	------	---	---



29	Alta	(C0401, CERENAM) Revisar la definición de metas relacionadas con personas atendidas con el propósito de que se acerquen más a la realidad y al 100%.	b) Institucional	En el manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación establecer un apartado correspondiente al seguimiento de las metas y beneficiarios así como la definición de personas atendidas para su registro (padrones de beneficiarios) apoyados con el sistema de padrón único	Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación	Manual de procedimientos actualizado	100%	Manual de Procedimientos de Seguimiento y Evaluación en resguardo en el Dpto. de Seguimiento y Evaluación del DIF Estatal ubicado Av. Tecnológico 2903 Col. Magisterial	Manual de Procedimientos de Seguimiento y Evaluación donde se integra en el procedimiento de Monitoreo (metas y beneficiarios) así como el procedimiento de Concentrado de Padrón de Beneficiarios.
30	Alta	(C0402, Proyectos Productivos) Revisar la definición de metas relacionadas con personas atendidas con el propósito de que se acerquen más a la realidad y al 100%.	b) Institucional	En el manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación establecer un apartado correspondiente al seguimiento de las metas y beneficiarios así como la definición de personas atendidas para su registro (padrones de beneficiarios) apoyados con el sistema de padrón único	Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación	Manual de procedimientos actualizado	0%	Se presenta el Reporte Seguimiento Mes de abril del POA como evidencia ya que cuenta con la justificación del porque no se registrará el avance de metas y beneficiarios	No se le dará seguimiento a este ASM derivado de la Reducción Presupuestal de acuerdo al plan de ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019 Componente C04 Proyectos de Producción de alimentos de autoconsumo generados desaparece



31	Alta	(C0402, Proyectos Productivos) Definir parámetros de semaforización de las metas con el fin de poder determinar si el nivel de cumplimiento alcanzado es aceptable.	b) Institucional	Para todos los programas 2018 y 2019 se cuenta con una base de datos en Excel en la que se registra el avance de las metas y beneficiarios que presentan en el seguimiento mensual, en el que se muestra el avance en % alcanzado y semaforizado de igual manera se realiza un informe mensual del avance logrado en el mes. Sin embargo no se cuenta con un manual de procedimientos en el que este documentado el proceso donde se establecen los parámetros de semaforización.	Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación	Manual de procedimientos actualizado	0%	Se presenta el Reporte Seguimiento Mes de abril del POA como evidencia ya que cuenta con la justificación del porque no se registrará el avance de metas y beneficiarios	No se le dará seguimiento a este ASM derivado de la Reducción Presupuestal de acuerdo al plan de ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019 Componente C04 Proyectos de Producción de alimentos de autoconsumo generados desaparece
----	------	---	------------------	---	--	------------	------------	--	--------------------------------------	----	--	--



32	Alta	(C0403, Comunidad Diferente) Revisar la definición de metas relacionadas con personas atendidas con el propósito de que se acerquen más a la realidad y al 100%.	b) Institucional	En el manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación establecer un apartado correspondiente al seguimiento de las metas y beneficiarios así como la definición de personas atendidas para su registro (padrones de beneficiarios) apoyados con el sistema de padrón único	Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación	Manual de procedimientos actualizado	0%	Se presenta el Reporte Seguimiento Mes de abril del POA como evidencia ya que cuenta con la justificación del porque no se registrará el avance de metas y beneficiarios	No se le dará seguimiento a este ASM derivado de la Reducción Presupuestal de acuerdo al plan de ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019 Componente C05 Acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generados desaparece
----	------	--	------------------	--	--	------------	------------	--	--------------------------------------	----	--	---



33	Alta	(C0403, Comunidad Diferente) Definir parámetros de semaforización de las metas con el fin de poder determinar si el nivel de cumplimiento alcanzado es aceptable.	b) Institucional	Para todos los programas 2018 y 2019 se cuenta con una base de datos en Excel en la que se registra el avance de las metas y beneficiarios que presentan en el seguimiento mensual, en el que se muestra el avance en % alcanzado y semaforizado de igual manera se realiza un informe mensual del avance logrado en el mes. Sin embargo no se cuenta con un manual de procedimientos en el que éste documentado el proceso donde se establecen los parámetros de semaforización.	Departamento de Seguimiento y Evaluación	02/01/2019	30/09/2019	Modificación y actualización del manual de procedimientos del departamento de seguimiento y evaluación	Manual de procedimientos actualizado	0%	Se presenta el Reporte Seguimiento Mes de abril del POA como evidencia ya que cuenta con la justificación del porque no se registrará el avance de metas y beneficiarios	No se le dará seguimiento a este ASM derivado de la Reducción Presupuestal de acuerdo al plan de ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019 Componente C05 Acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generados desaparece
----	------	---	------------------	---	--	------------	------------	--	--------------------------------------	----	--	---



Ing. Ernesto Ávila Hermosillo
Coordinador de Planeación y Evaluación



Ing. Carla María Vargas Ruiz
Departamento de Seguimiento y Evaluación