



Chihuahua

SECRETARÍA DE HACIENDA



Dirección de Presupuesto

Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación

SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA Primer Seguimiento

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado		Rehabilitación Física Integral y Apoyos Funcionales 2018						Clave		2E13718		
Dependencia y/o Entidad		Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua		Clave		415	Ejercicio Fiscal Evaluado	2018	Tipo de Evaluación		Procesos con Enfoque Social	
Definición del Programa o Fondo		Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales.						Fecha de Elaboración del Formato		31/01/2020		
No	Nivel de Prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Actividades a implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del documento probatorio	Observaciones

Handwritten initials

1	Alta	Formular el diagnóstico del programa	b) Institucional Dpto IyP Dpto PyCPA	Se desarrollará el diagnóstico sugerido con las recomendaciones con la finalidad de lograr identificar las condiciones de discapacidad en los 67 municipios así como identificar las principales necesidades y lograr una mejor focalización	Dirección DR Dpto IyP	01/02/2020	30/09/2020	Diagnóstico con las condiciones de discapacidad en los 67 municipios	Diagnóstico	0%	Sin Avance	Sin Avance
2	Alta	Dar el seguimiento presupuestal de la entrega de apoyos	b) Institucional Dirección DR Dptp DARR	Asegurar los recursos primero para los apoyos funcionales además de establecer la vinculación con otras instancias para lograr otorgar mayor número de apoyos a las personas.	Dirección DR Dptp DARR	01/02/2020	30/09/2020	Mejor y mayor asignación de presupuesto de apoyos funcionales	3er Cierre Trimestral del Programa Operativo Anual 2020	0%	Sin Avance	Sin Avance

84

3	Alta	Realizar un mecanismo para la entrega de una constancia médica al momento de la preconsulta así como actualizar el manual de procedimientos	b) Institucional Dirección DR Dptp DARR Dpto lyP	Se establece este mecanismo al momento de llevar a cabo la preconsulta así como armonizar en el manual de procedimientos cuidando visibilizar el producto del proceso (dx clínico)	Dirección DR Dptp DARR Dpto lyP	01/02/2020	30/09/2020	Mecanismo integrado en el manual de procedimientos	Manual de procedimientos actualizado	0%	Sin Avance	Sin Avance
4	Alta	Revisar los montos y cuotas de recuperación y actualizar reglas de operación y manuales de procedimientos	b) Institucional Dirección DR Dpto DARR	Revisión de los montos y cuotas de recuperación así como realizar las adecuaciones necesarias en las ROP y Manuales donde quede más claro dicho proceso y esto permita clasificar adecuadamente la situación socioeconómica de los pacientes así mismo adecuar la normatividad el tema de exención del 100% de la cuota de recuperación de las prótesis	Dirección DR Dpto DARR	01/02/2020	30/09/2020	Proceso más claro en la clasificación socioeconómica	Manual de Procedimientos y Reglas de Operación actualizadas	0%	Sin Avance	Sin Avance





5	Alta	Diseñar los formatos para controles e integrarlos en el manual de procedimientos	b) Institucional Dirección DR Dpto DORR Dpto lyP	Generar controles internos para asegurar la entrega de apoyos funcionales estableciendo tiempos de vida de los mismos con la finalidad de asegurar la no duplicidad de apoyos de un año a otro e ir logrando que los pacientes hagan buen uso de los apoyos que se les otorgan	Dirección DR Dpto DORR Dpto lyP	01/02/2020	30/09/2020	Formatos y Controles integrados en el Manual de Procedimientos	Manual de Procedimientos actualizado	0%	Sin Avance	Sin Avance
---	------	--	--	--	---------------------------------------	------------	------------	--	--------------------------------------	----	------------	------------

DAYDC.- Dirección de Rehabilitación
 Dpto DARR.- Departamento Administrativo de la Red de Rehabilitación
 Dpto DORR.- Departamento Operativo de la Red de Rehabilitación
 Dpto lyP.- Departamento de Innovación y Planeación


 Ing. Ernesto Ávila Hermsillo

Responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario


 Ing. Carla María Vargas Ruiz

Responsable del seguimiento