

SH-ASM1 DOCUMENTO DE TRABAJO


Programa o Fondo Evaluado		Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2015					Ente Público		Secretaría de Hacienda	
Clave Presupuestaria		7410115		Ejercicio Fiscal Evaluado		2015		Tipo de Evaluación		Específica del Desempeño
Definición del Programa o Fondo		Destinar recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria.					Fecha de Elaboración del Formato		24/11/2016	
No	Nivel de Prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Actividades a implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y Evidencias	
1	Alta	No se definen de manera adecuada el Fin, Propósito y Componentes de la Matriz de Indicadores de Resultados del Fondo diseñada para el Estado de Chihuahua mediante su Ente ejecutor.	a) Específico	Adecuar la redacción del Fin, Propósito y componentes en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del fondo con base en la Metodología de Marco Lógico (MML) para el diseño de Programas Presupuestarios (PPs), utilizando la guía elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	Dirección de Programas de Inversión Pública	01/12/2016	31/10/2017	La lógica vertical y horizontal queda validada al adecuar la redacción del Fin con base en el Propósito y componentes, ya que de esa manera se obtiene una relación lógica causal entre los niveles de desempeño.	Reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados 2018.	

2	Baja	No se ejercieron en su totalidad los recursos en el ejercicio fiscal, lo cual se refleja en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) estatal en el Fin y Componente 1, así como, la relación de costo efectividad, el cual arrojó una correlación aceptable, así mismo, los valores programados y logrados difieren al momento de calcular los indicadores y hacer la comparación con las metas.	c) Interinstitucional	<p>1.- Instar a una mayor coordinación entre el seguimiento y ejecución, así como, pedir a los ejecutores que atiendan los requerimientos del Manual de Operación y el Principio de Anualidad.</p> <p>2.- Presentar en tiempo y forma las propuestas de obras.</p> <p>3.- Tener los expedientes técnicos elaborados.</p> <p>4.- Contar con todos los permisos de construcción (Aprobación de la Dependencia Normativa, Manifestación de Impacto Ambiental, Cambio de Uso de Suelo).</p>	Dirección de Programas de Inversión Pública. Dependencias y Municipios ejecutores.	01/02/2017	30/06/2017	Lograr un mejor desempeño en la planeación y programación del Fondo de Infraestructura social para las Entidades.	Reporte de Situación financiera donde se muestre el ejercicio de la totalidad de los recursos aprobados durante el ejercicio fiscal.
---	------	--	--------------------------	---	---	------------	------------	---	--

3	Alta	No se le dio seguimiento a la cartera de proyectos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades Federativas (FISE) 2015, realizado por la Dirección de Programas de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua. Así mismo, no se observa el seguimiento del Programa Operativo Anual (POA), así como, de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal del Fondo.	b) Institucional	<p>1.- Establecer un procedimiento para que las dependencias involucradas reporten los avances trimestrales de acuerdo con el Manual de Operación.</p> <p>2.- Desarrollar mecanismo para la captura de los avances proporcionados por la Dependencias en el SIP, en tanto se establezca un sistema de captura del POA.</p> <p>3.- Dar seguimiento al Programa Operativo Anual (POA) y a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal del Fondo.</p>	<p>Departamento de Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública.</p> <p>Departamento de Programación de Inversiones.</p>	02/01/2017	30/06/2017	Lograr un mejor desempeño en el seguimiento de las metas del Fondo de Infraestructura social para las Entidades.	<p>Reporte de situación financiera con seguimiento de metas.</p> <p>MIR federal con seguimiento.</p>
---	------	--	------------------	---	--	------------	------------	--	--

4	Alta	El resultado del cumplimiento de las metas a nivel de componente es de un 50%, ya que solo se cumplió el componente 2 "Proyectos financiados de infraestructura social complementarios", mientras que el componente 1 "Proyectos financiados de infraestructura social directos" no cumplió con su meta.	c) Interinstitucional	La totalidad de obras y acciones se programarán en las dos primeras reuniones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), con la finalidad de tener la certeza de terminar las obras en el año fiscal, y en su caso, se establecerá el procedimiento de reprogramación.	Dirección de Programas de Inversión Pública. Dependencias y Municipios ejecutores.	01/02/2017	31/10/2018	Las Dependencias y Municipios ejecutores terminan las obras satisfactoriamente durante el ejercicio del año fiscal.	Cumplimiento de las metas a nivel componente de la MIR 2017.
5	Alta	El porcentaje de la cobertura es de 84.67% para el ejercicio fiscal 2015, el cual fue menor que el 2014 con 88.00%, así mismo, la variación porcentual anual de la cobertura fue de - 3.79%, ya que la atención en el ejercicio fiscal 2015 fue menor que en el 2014.	a) Específico	Focalizar las acciones y la población que se va a atender desde la programación.	Dirección de Programas de Inversión Pública	01/02/2017	31/10/2017	Lograr un mejor desempeño en el seguimiento de las metas del Fondo de Infraestructura social para las Entidades (FISE).	Cumplimiento de los parámetros de población objetivo contra atendida establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados de las localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria y las de alto y muy alto grado de rezago social.

6	Alta	Se cumplieron en un 83.33% los ASM para el 2015, ya que faltó de dar el seguimiento adecuado de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal del Fondo en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) del Sistema de Formato Único.	b) Institucional	Se dará seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal del Fondo en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) del Sistema de Formato Único.	Departamento de Programación de Inversiones. Coordinación de Enlace y Seguimiento de los Programas Federales.	03/04/2017	19/01/2018	Elaborar Reporte en tiempo y forma de la Matriz de Indicadores para Resultados Federal en el PASH.	Reporte de seguimiento en el PASH.
---	------	--	------------------	--	--	------------	------------	--	------------------------------------




Ing. Guillermina Hernández Vásquez

Directora de Programas de Inversión



Dr. Arturo Fuentes Vélez

Secretario de Hacienda



Ing. Jesús Humberto González Lerma

Asesor Técnico de la Dirección de Programas de Inversión