

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH11130100103499	Pro-Arbol 2011 B1.4	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$12,271,364	\$12,271,364	\$12,271,364	\$12,271,364	\$12,225,164	\$12,225,164	\$12,225,164	99.62	\$0	Pago	100.00	97.00
CHH12130100102140	Pro-Arbol 2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$24,290,574	\$39,001,051	\$39,001,051	\$39,001,051	\$35,144,261	\$35,144,261	\$35,144,261	90.11	\$0	Pago	100.00	62.00
CHH00130300179252	Prolongacion Avenida 16 De Septiembre	Juárez	Juárez	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$2,519,266	\$2,692,808	\$2,519,266	\$2,519,266	\$2,519,266	\$2,519,266	\$2,519,266	93.56	\$0	Kilómetro	1.23	93.56
CHH00130300179271	Prolongacion Avenida 16 De Septiembre	Juárez	Juárez	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,564,010	\$2,061,660	\$1,564,010	\$1,564,010	\$1,564,010	\$1,564,010	\$1,564,010	75.86	\$0	Kilómetro	1.23	75.86
CHH00130400232340	Const. Puente Plutarco Elias Calles Y Eje Vial Juan Gabriel	Juárez	Juárez	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,047,779	\$9,160,000	\$7,047,779	\$7,047,779	\$7,047,779	\$7,047,779	\$7,047,779	76.94	\$0	Kilómetro	1.00	0.77
CHH00130400239924	Centro De Justicia Para Las Mujeres Adecuacion Para El Fortalecimiento I Etapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,693,638	\$3,285,547	\$3,285,547	\$3,285,547	\$3,285,547	\$3,285,547	\$3,285,547	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400278145	Mejoramiento De Imagen Urbana	Casas Grandes	Cobertura municipal	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,599,523	\$3,599,523	\$3,599,523	\$3,599,523	\$3,599,523	\$3,599,523	\$3,599,523	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400269108	Ampliacion De Celda No 2 De Relleno Saitario Tipo A	Chihuahua	Chihuahua	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$11,085,040	\$11,085,040	\$11,085,040	42.63	\$0	Obra	100.00	50.00
CHH00130200168253	Trabajos De Acreditacion Centro De Salud	Chinipas	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,753,770	\$4,753,770	\$4,753,770	\$4,753,770	\$4,753,770	\$1,809,853	\$1,809,853	38.07	\$0	Obra	100.00	40.00
CHH00130300208526	Const. Camino San Vicente Maguarichi Del Km 0-000 Al 39-00	Maguarichi	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,092,389	\$12,092,389	\$12,092,389	\$12,092,389	\$12,092,389	\$12,092,389	\$12,092,389	100.00	\$0	Kilómetros	100.00	100.00
CHH00130300208627	Const.Camino E.C Km 86-800 San Juanito- Basaseachi- Uruachi	Bocoyna	San Juanito	I003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Cuarto Trimestre	2013	\$14,942,453	\$11,239,208	\$11,239,208	\$11,239,208	\$11,239,208	\$11,239,208	\$11,239,208	100.00	\$0	Kilómetro	100.00	100.00
CHH00130300208804	Construccion Local Para Comedor	Guachochi	La Gobernadora	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,184	\$171,184	99.99	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300208883	Construccion Local Para Comedor	Guachochi	Nacasorachi	I003 FAIS Entidades	CORDINACCION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,184	\$171,184	99.99	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300209019	Construccion De Local Para Comedor	Guachochi	Gomarachi	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,184	\$171,184	99.99	\$0	Obra	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convento	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300209117	Construccion Puente Colgante Peatonal	Guadalupe y Calvo	Chinatú	I003 FAIS Entidades	CORDINACCION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$100	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$521,630	\$521,630	99.36	\$0	Puente	100.00	100.00
CHH00130300209205	Construccion Puente Peatonal	Guerrero	Rancho Blanco	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$505,000	\$505,000	\$505,000	\$505,000	\$505,000	\$501,837	\$501,837	99.37	\$0	Puente	100.00	100.00
CHH00130300209254	Construccion Local Para Comedor	Guerrero	Cojahuachi	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,154	\$171,154	99.97	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300209301	Centro De Salud (Trabajos De Acreditacion)	Maguarichi	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$8,028,677	\$8,028,677	\$8,028,677	\$8,028,677	\$8,028,677	\$3,222,667	\$3,222,667	40.14	\$0	Centro	100.00	40.00
CHH00130300209351	Centro De Salud Con Servicios Ampliados II Etapa	Moris	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$100	\$5,821,755	\$5,821,755	\$5,821,755	\$5,821,755	\$2,212,760	\$2,212,759	38.01	\$0	Centro	100.00	38.00
CHH00130400232660	Alumbrado Publico En Calles Principales	Meoqui	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$777,356	\$777,356	\$777,356	\$777,356	\$777,356	\$777,356	\$777,356	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400233480	Centros de Recuperación Nutricional Y Alberge Materno (Equipamiento)	Balleza	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,104	\$9,104	95.83	\$0	Equipo	1.00	1.00
CHH00130400233511	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno (Equipamiento)	Balleza	Ejido la Pinta	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$89,500	\$89,500	\$89,500	\$89,500	\$89,500	\$65,453	\$65,453	73.13	\$0	Equipo	100.00	75.00
CHH00130400234624	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno (Equipamiento)	Batopilas	San Ignacio	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,104	\$9,104	95.83	\$0	Equipo	100.00	1.00
CHH00130400234651	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno (Equipamiento)	Batopilas	Kirare	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,104	\$9,104	95.83	\$0	Equipo	100.00	1.00
CHH00130400234667	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno(Equipamiento)	Batopilas	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,104	\$9,104	95.83	\$0	Equipo	100.00	1.00
CHH00130400234685	Construccion Alberge	Batopilas	San José de Valenzuela	I003 FAIS Entidades	coordinacion estatal de la tarahumara	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,747,539	\$6,747,539	\$6,747,539	\$6,747,539	\$6,747,539	\$6,747,521	\$6,747,521	100.00	\$0	Obra	100.00	1.00
CHH00130400234703	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno	Bocoyna	Creel	I003 FAIS Entidades	derarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$2,853	\$2,853	30.04	\$0	Equipo	100.00	45.00
CHH00130400234737	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno(Equipamiento)	Bocoyna	San José de Guacayvo	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$2,853	\$2,853	30.04	\$0	Equipo	100.00	40.00
CHH00130400234760	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno(Equipamiento)	Bocoyna	San Juanito	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$59,500	\$59,500	\$59,500	\$59,500	\$59,500	\$40,823	\$40,823	68.61	\$0	Equipo	100.00	80.00
CHH00130400234777	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno	Bocoyna	Sisoguichi	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$2,853	\$2,853	30.04	\$0	Equipo	100.00	35.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400234808	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno	Bocoyna	San Juanito	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$551,277	\$551,277	\$551,277	\$551,277	\$551,277	\$355,757	\$355,757	64.53	\$0	Equipo	100.00	70.00
CHH00130400234838	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno (Equipamiento)	Carichí	Narárachi	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$14,059	\$14,059	65.39	\$0	Equipo	100.00	66.00
CHH00130400234853	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno(Equipamiento)	Carichí	San José Baqueachi	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$14,059	\$14,059	65.39	\$0	Equipo	100.00	66.00
CHH00130400234967	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno (Equipamiento)	Chinipas	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$21,225	\$21,225	71.95	\$0	Equipo	100.00	72.00
CHH00130400235045	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno (Equipamiento)	Guachochi	Rarámuchi	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,104	\$9,104	95.83	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130400235072	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno(Equipamiento)	Guachochi	Choguita	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$5,032	\$5,032	50.32	\$0	Equipo	100.00	50.00
CHH00130400235104	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno(Equipamiento)	Guachochi	Cusárare	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,104	\$9,104	95.83	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130400235145	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno (Equipamiento)	Guachochi	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$6,305	\$6,305	66.37	\$0	Equipo	100.00	66.00
CHH00130400235176	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno (Equipamiento)	Guachochi	Norogachi	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$6,241	\$6,241	65.70	\$0	Equipo	100.00	65.00
CHH00130400235256	Universidad Tecnologica De La Sierra Tarahumara (Mobiliario Y Equipo Para Laboratorios)	Guachochi	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	secretaria de educacion,cultura y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario	100.00	0.00
CHH00130400235281	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno (Equipamiento)	Guachochi	Choguita	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$141,691	\$141,691	\$141,691	\$141,691	\$141,691	\$121,523	\$121,523	85.77	\$0	Equipo	100.00	86.00
CHH00130400235343	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno (Equipamiento)	Guadalupe y Calvo	Veranitos	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,104	\$9,104	95.83	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130400235383	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno (Equipamiento)	Guadalupe y Calvo	Casa Blanca	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$14,954	\$14,954	76.69	\$0	Equipo	100.00	77.00
CHH00130400235413	Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno (Equipamiento)	Guadalupe y Calvo	Baborigame	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,104	\$9,104	95.83	\$0	Equipo	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400235437	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipamiento)	Guadalupe y Calvo	El Muerto	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$5,827	\$5,827	61.34	\$0	Equipo	100.00	61.00
CHH00130400235493	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipamiento)	Guadalupe y Calvo	Llano Grande	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$69,500	\$69,500	\$69,500	\$69,500	\$69,500	\$53,228	\$53,228	76.59	\$0	Equipo	100.00	76.00
CHH00130400235610	Pavimentacion Calle Francisco I Madero	López	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	obras publicas municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$499,000	\$499,000	\$499,000	\$499,000	\$499,000	\$499,000	\$499,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400235649	Construccion De Techumbre En El Telebachillerato	López	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	obras publicas municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400238105	Encementado Hidraulico 310 M2 Fism 2013 Areas Aledanas A La Plaza De Toros	Gran Morelos	San Nicolás de Carretas	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$112,738	\$112,738	\$112,738	\$112,738	\$112,738	\$112,738	\$112,738	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH001304002351677	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipamiento)	Guadalupe y Calvo	Corre Coyote	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$69,500	\$69,500	\$69,500	\$69,500	\$51,347	\$51,347	\$51,347	73.88	\$0	Equipo	100.00	75.00
CHH001304002351899	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipamiento)	Guadalupe y Calvo	Dolores	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$951	\$951	10.01	\$0	Equipo	100.00	10.00
CHH001304002351955	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipamiento)	Guazapares	Témoris	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$6,647	\$6,647	47.48	\$0	Equipo	100.00	48.00
CHH001304002352027	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipamiento)	Guazapares	Monterde (Monterde Viejo)	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$103,591	\$103,591	\$103,591	\$103,591	\$103,591	\$85,348	\$85,348	82.39	\$0	Equipo	100.00	82.00
CHH001304002352085	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipamiento)	Guerrero	Tomochi	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$6,278	\$6,278	66.08	\$0	Equipo	100.00	66.00
CHH001304002352135	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipamiento)	Madera	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,269	\$9,269	97.57	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH001304002352184	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipamiento)	Maguarichi	Ocoviachi	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$6,728	\$6,728	70.82	\$0	Equipo	100.00	70.00
CHH001304002352247	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipamiento)	Morelos	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$2,772	\$2,772	29.18	\$0	Equipo	100.00	29.00
CHH001304002352313	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipamiento)	Moris	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	dearrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$17,356	\$17,356	58.83	\$0	Equipo	100.00	59.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convento	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400252618	Centro De Salud(Trabajosde Acreditacion)	Nonoava	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	secretaria de comunicaciones y obras publicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,590,910	\$1,590,910	\$1,590,910	\$1,590,910	\$1,590,910	\$1,363,162	\$1,363,162	85.68	\$0	Obra	100.00	86.00
CHH00130400252692	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipamiento)	Ocampo	Cajurichi	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$17,356	\$17,356	58.83	\$0	Equipo	100.00	59.00
CHH00130400252782	Construccion Local Para Comedor	Urique	Tubares	I003 FAIS Entidades	coordinacion estatal de la tarahumara	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$84,459	\$84,459	\$84,459	\$84,459	\$84,459	\$84,459	\$84,459	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400253270	Construccion Local Para Comedor	Urique	Cerro Colorado	I003 FAIS Entidades	coordinacion estatal de la tarahumara	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$84,459	\$84,459	\$84,459	\$84,459	\$84,459	\$84,459	\$84,459	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400253331	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipamiento)	Urique	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$5,827	\$5,827	61.34	\$0	Equipo	100.00	61.00
CHH00130400253385	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipamiento)	Urique	Cerocahui	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$29,500	\$26,465	\$26,465	\$26,465	89.71	\$0	Equipo	100.00	90.00
CHH00130400254875	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipamiento)	Urique	Guagueyvo	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,104	\$9,104	95.83	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130400254914	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipamiento)	Uruachi	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,104	\$9,103	95.83	\$0	Equipo	100.00	95.00
CHH00130400254970	Construccion Camino Maguarichi-Erechuchique Tramo Km 0-000 Al 40-980	Maguarichi	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	secretaria de comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,984,838	\$5,984,836	\$5,984,836	\$5,984,836	\$5,984,836	\$5,946,277	\$5,946,277	99.36	\$0	Kilómetro	100.00	100.00
CHH00130400260419	Const.Puente Vehicular En Km 0-000 Camino Guapalayna-El Hormiguero-Corareachi	Urique	Corareachi	I003 FAIS Entidades	secretaria de comunicaciones y obras publicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,831,930	\$1,831,930	\$1,831,930	\$1,831,930	\$1,831,930	\$1,831,698	\$1,831,698	99.99	\$0	Puente	100.00	100.00
CHH00130400260583	Const. Camino Samachique-Batopilas Tramo Km 0-000 Al 65-000 Subtramo Del Km 33-000 Al 37-000	Batopilas	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	secretaria de comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,919,154	\$6,919,154	\$6,919,154	\$6,919,154	\$6,919,154	\$6,918,087	\$6,918,087	99.98	\$0	Kilómetro	100.00	4.00
CHH00130400279653	Const.Camino San Francisco De Borja Nonoava Tramo Rocheachi Km 0-000 Al 068-000	San Francisco de Borja	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$33,933,294	\$33,933,294	\$33,933,294	\$33,933,294	\$33,933,294	\$33,933,294	\$33,933,294	100.00	\$0	Kilómetro	100.00	100.00
CHH00130400279884	Constr. Camino E.C Km 86-800 San Juanito Basaseachi- Uruachi-Rocoroybo Del Km 0-000 Al 68-000	Uruachi	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,239,208	\$11,239,208	\$11,239,208	\$11,239,208	\$11,239,208	\$11,239,208	\$11,239,208	100.00	\$0	Kilómetro	100.00	100.00
CHH00130400279938	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipamiento)	Batopilas	Los Parajes	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,104	\$9,104	95.83	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH13130200158808	Suministro De Lamina Para Mejoramiento De Vivienda	Bocoyna	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Segundo Trimestre	2013	\$921,152	\$921,152	\$921,152	\$0	\$0	\$921,152	\$921,152	100.00	\$0	Programa	100.00	100.00
CHH13130200162534	Const. Camino E. C Km 86-800 San Juanito-Basaseachi-Uruachi-Rocoroybo Km 0-000 Al 51-000	Uruachi	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Segundo Trimestre	2013	\$14,942,453	\$14,942,453	\$14,942,453	\$14,942,453	\$12,066,685	\$2,875,768	\$2,875,768	19.25	\$0	Obra	11.73	0.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300182677	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Laureles	Meoqui	Cobertura municipal	1003 FAIS Entidades	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$23,710	\$23,710	\$23,710	\$23,710	\$23,710	\$23,710	\$23,710	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130300185694	Pavimentacion De La Calle Prolongacion Eulalio Gomez	Meoqui	Cobertura municipal	1003 FAIS Entidades	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$200,020	\$200,020	\$200,020	\$200,020	\$200,020	\$200,020	\$200,020	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300201883	Pav Calle Solidaridad En R M Quevedo	Buenaventura	Rodrigo M. Quevedo	1003 FAIS Entidades	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$286,367	\$325,502	\$325,502	\$325,502	\$325,502	\$325,502	\$325,502	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300208739	Construccion De Albergue	Batopilas	San José de Valenzuela	1003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	Cancelado	Tercer Trimestre	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,135,003	\$364,997	\$364,997	6.64	\$0	Obra	100.00	37.00
CHH00130300217127	Const Camino San Juanito Basasechi-Uruachi-Rocoroybo Del Km 0-000 Al 51-000	Uruachi	Cobertura municipal	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Tercer Trimestre	2013	\$14,942,454	\$14,942,453	\$14,942,453	\$14,942,453	\$10,369,876	\$4,572,577	\$4,572,577	30.60	\$0	Kilómetro	100.00	30.00
CHH13130200162452	Construccion Camino San Vicente-Maguarichi Del Km 0-000 Al 39-000	Maguarichi	Cobertura municipal	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Tercer Trimestre	2013	\$14,910,915	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	7.41	0.00
CHH00130400235831	Pav. C. Fray Andres Lopez De Garcia	Juárez	Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2006	\$643,016	\$307,072	\$307,072	\$307,072	\$307,072	\$307,072	\$307,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	47.00
CHH00130400235848	Pav. De C. Maples Arce	Juárez	Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2006	\$300,414	\$15,003	\$15,003	\$15,003	\$15,003	\$15,003	\$15,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.05
CHH00130400235878	Estudio Calle Cananea	Juárez	Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2007	\$10,799	\$10,749	\$10,749	\$10,749	\$10,749	\$10,749	\$10,749	100.00	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400235881	Estudio De Calle Francisco Javier Mina	Juárez	Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2007	\$16,554	\$16,554	\$16,554	\$16,477	\$16,477	\$16,477	\$16,477	99.53	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400235893	Estudio Calle Caballero Agula	Juárez	Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2007	\$34,897	\$34,897	\$34,897	\$34,734	\$34,734	\$34,734	\$34,734	99.53	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400235900	Estudio Calle Huatusco	Juárez	Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2007	\$4,348	\$4,348	\$4,348	\$4,327	\$4,327	\$4,327	\$4,327	99.52	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400235905	Estudio Calle Francisco Tzitzá	Juárez	Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2007	\$17,050	\$17,050	\$17,050	\$16,970	\$16,970	\$16,970	\$16,970	99.53	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400235909	Estudio Calle Articulo 27	Juárez	Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2007	\$37,239	\$36,398	\$36,398	\$36,398	\$36,398	\$36,398	\$36,398	100.00	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400235918	Estudio Calle Miraflores	Juárez	Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2007	\$25,693	\$25,573	\$25,573	\$25,573	\$25,573	\$25,573	\$25,573	100.00	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400235926	Pav. De C. Maples Arce	Juárez	Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2007	\$693,383	\$361,423	\$361,423	\$361,423	\$361,423	\$361,423	\$361,423	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	52.00
CHH07130200150939	Const. De Domo En Centro De Capacitacion Para El Trabajador Cecati 199	Juárez	Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2007	\$133,483	\$133,483	\$133,483	\$133,483	\$133,483	\$133,483	\$133,483	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH07130200155847	Pavimentacion De Circuito Cemento-Piedra Pomex	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2007	\$6,155,202	\$6,155,202	\$6,155,202	\$6,155,202	\$6,155,202	\$6,155,202	\$6,155,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH07130200155880	Ampliacion De Biblioteca Publica Municipal Hombres De La Reforma	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2007	\$9,550	\$9,550	\$9,550	\$9,550	\$9,550	\$9,550	\$9,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH07130200155902	Ampliacion De Biblioteca Publica Municipal Riberas Del Bravo	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2007	\$7,920	\$7,920	\$7,920	\$7,919	\$7,919	\$7,919	\$7,919	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH07130200155916	Ampliacion Biblioteca Publica Municipal San Isidro	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2007	\$49,591	\$9,376	\$9,376	\$9,376	\$9,376	\$9,376	\$9,376	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH00130400234631	Pav. De Calle Fco. Gonzalez Tramo. C. Pera-C. Olivo	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2008	\$895,107	\$874,306	\$874,306	\$874,306	\$874,306	\$874,306	\$874,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.00
CHH00130400235931	Supervision Externa En La Construccion De Puente Plutarco Elias Calles	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2008	\$1,080,934	\$628,338	\$628,338	\$628,338	\$628,338	\$628,338	\$628,338	100.00	\$0	Informe	100.00	58.00
CHH00130400235944	Construccion De Cancha Multideportiva Y Area De Gimnasio Al Aire Libre En Biblioteca Publica Mpal. Manuel Robles	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2008	\$2,500,000	\$1,099,919	\$1,099,919	\$1,099,919	\$1,099,919	\$1,099,919	\$1,099,919	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	44.00
CHH00130400235951	Pav. De C. Isla Cerdeña	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2008	\$326,023	\$129,689	\$129,689	\$129,689	\$129,689	\$129,689	\$129,689	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	40.00
CHH00130400235958	Pav. C. Mayos	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2008	\$961,003	\$17,245	\$17,245	\$17,245	\$17,245	\$17,245	\$17,245	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.02
CHH08130200152684	Mejoramiento De Vivienda	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2008	\$2,755,495	\$2,716,046	\$2,716,046	\$2,716,046	\$2,716,046	\$2,716,046	\$2,716,046	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH08130200155946	Pavimentacion De Calle Socorro Mendiola De Mora (Mesa Central Y Olivia Espinoza)	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2008	\$1,014,835	\$937,046	\$937,046	\$937,046	\$937,046	\$937,046	\$937,046	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	92.00
CHH08130200155956	Pavimentacion De Calle Lampazos (Arteaga Y Altamirano)	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2008	\$355,070	\$344,151	\$344,151	\$344,151	\$344,151	\$344,151	\$344,151	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	97.00
CHH08130200155972	Pavimentacion De Calle Islas Marias (Isla Samona A Tope)	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2008	\$839,540	\$820,329	\$820,329	\$820,329	\$820,329	\$820,329	\$820,329	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	97.00
CHH08130200155978	Pavimentacion De Calle Rodolfo Ogarrío (Teloloapan A Empate Predio 4108)	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2008	\$589,028	\$573,657	\$573,657	\$573,657	\$573,657	\$573,657	\$573,657	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	97.00
CHH00130400235859	Pav. C. Pera	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2009	\$1,179,491	\$449,528	\$449,528	\$449,528	\$449,528	\$449,528	\$449,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	38.00
CHH00130400235863	Pav. C. Cananea	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2009	\$898,824	\$575,253	\$575,253	\$575,253	\$575,253	\$575,253	\$575,253	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	64.00
CHH00130400235871	Pav. De C. Vainilla	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2009	\$1,118,865	\$422,464	\$422,464	\$422,464	\$422,464	\$422,464	\$422,464	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	38.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300184272	Construccion De Calle Miguel Hidalgo	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$51,498	\$51,498	\$51,498	\$51,498	\$51,498	\$51,498	\$51,498	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300184274	Pavimentacion De C. Morera	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$182,539	\$544,084	\$544,084	\$544,084	\$544,084	\$544,084	\$544,084	100.00	\$0	Metro Cuadrado	39.00	100.00
CHH00130300184277	Construccion De Plataforma Para Instalacion De Aula Prefabricada En Centro Comunitario	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$72,483	\$78,565	\$78,565	\$78,565	\$78,565	\$78,565	\$78,565	100.00	\$0	Metro Cuadrado	91.00	100.00
CHH00130300186981	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Cruce De Avenida Solidaridad Y Calle 3a Ote De Col. Carmen Serdan (Suministro De Cemento,Flete, Maquila Y Laboratorio)	Delicias	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DELICIAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$283,590	\$274,487	\$274,487	\$274,487	\$274,487	\$274,487	\$274,487	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300187105	Pavimentacion En Avenida Los Naranjos Entre Avenida Las Torres Y Calle 2a De Col. Campesina	Delicias	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$341,588	\$341,588	\$341,588	\$341,588	\$341,588	\$341,588	\$341,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH00130300187162	Alumbrado Publico En Camino Rural De Col. Terrazas A Col. Revolucion	Delicias	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$807,258	\$807,258	\$807,258	\$807,258	\$807,258	\$807,258	\$807,258	100.00	\$0	Luminaria	100.00	100.00
CHH00130400235987	Pav. Calle Olivia Espinoza Bermudez	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$1,826,491	\$818,655	\$818,655	\$818,655	\$818,655	\$818,655	\$818,655	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	44.00
CHH00130400235993	Pav. C. Baja California	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$1,549,608	\$629,611	\$629,611	\$629,611	\$629,611	\$629,611	\$629,611	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	40.00
CHH00130400236001	Pav. Circuito Esmeralda-C. Del 57	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$1,228,592	\$508,616	\$508,616	\$508,616	\$508,616	\$508,616	\$58,616	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	40.00
CHH00130400246261	Evaluacion Y Seguimiento De Proyecto Una Banqueta Para Ti	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$27,604	\$27,604	\$27,604	\$27,604	\$27,604	\$27,604	\$27,604	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH10130100007298	Pavimentacion De Calle Belisario Dominguez	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$139,862	\$76,864	\$76,864	\$76,864	\$76,864	\$76,864	\$76,864	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	55.00
CHH10130100007303	Pavimentacion Calle Ramon Rayon	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$66,219	\$66,218	\$66,218	\$66,218	\$66,218	\$66,218	\$66,218	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH10130100007306	Pavimentacion Calle Cafeto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$47,636	\$47,636	\$47,636	\$47,636	\$47,636	\$47,636	\$47,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH10130100007312	Construccion De Unidad Radiologica Y Ampliacion De Centro Comunitario	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$1,164,270	\$1,164,072	\$1,164,072	\$1,164,072	\$1,164,072	\$1,164,072	\$1,164,072	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH10130100007368	Construccion De Clinica Infantil En Centro Comunitario Prof. Jose Refugio Sanchez	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$27,431	\$26,842	\$26,842	\$26,842	\$26,842	\$26,842	\$26,842	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH10130200138133	Pavimentacion En Avenida El Salvador Entre Calle Chile Y Costa Rica De Col. Desarrollo Urbano	Delicias	Delicias	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$328,618	\$305,281	\$305,281	\$305,281	\$305,281	\$305,281	\$305,281	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH10130200139480	Pavimentacion Avenida 24 De Febrero Entre Avenida 4a Y Ricardo Flores Magon De Colonia Loma De Perez	Delicias	Delicias	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$660,392	\$660,392	\$660,392	\$660,392	\$660,392	\$660,392	\$660,392	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	0.00
CHH10130200139496	Pavimentacion Avenida Ricardo Flores Magon Entre Avenida 5a Y 24 De Febrero De Colonia Loma De Perez	Delicias	Delicias	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBTASS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$362,617	\$271,648	\$271,648	\$271,648	\$271,648	\$271,648	\$271,648	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH10130200139535	Pavimentacion En Calle 27 Sur Entre Avenida 18 Sur Y Santo Niño De Colonia Santo Niño	Delicias	Delicias	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$630,767	\$499,417	\$499,417	\$499,417	\$499,417	\$499,417	\$499,417	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH10130200139543	Pavimentacion De Calle Indira Ghandi Entre Jorge Washington Y Jose Marti De Colonia Solidaridad	Delicias	Delicias	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$445,036	\$445,036	\$445,036	\$445,036	\$445,036	\$445,036	\$445,036	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00	100.00
CHH10130200145958	Pavimentacion En Avenida 15 Oriente Entre Calle 20 Y 22 Oriente De Colonia Laderas Del Norte	Delicias	Delicias	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$1,473,553	\$1,363,931	\$1,363,931	\$1,363,931	\$1,363,931	\$1,363,931	\$1,363,931	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00	100.00
CHH10130200146059	Construccion De Anfiteatro En Colonia Campesina	Delicias	Colonia Campesina	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$1,004,002	\$1,002,484	\$1,002,484	\$1,002,484	\$1,002,484	\$1,002,484	\$1,002,484	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Anfiteatro	100.00	100.00
CHH10130200151373	Pavimentacion De Calle Belisario Dominguez (Sum. De Concreto)	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$174,100	\$123,191	\$123,191	\$123,191	\$123,191	\$123,191	\$123,191	100.00	\$0	Metros Cúbicos	100.00	71.00
CHH10130200151479	Equipamiento De Clinica Infantil En Centro Comunitario Prof. Jose Refugio Sanchez	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIO Y FORESTACION	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$1,400,000	\$1,386,407	\$1,386,407	\$1,386,407	\$1,386,407	\$1,386,407	\$1,386,407	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH10130200151554	Equipamiento Para Centros Municipales De Bienestar Infantil	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COORDINACION DE DIRECTORES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$1,390,519	\$1,390,518	\$1,390,518	\$1,390,518	\$1,390,518	\$1,390,518	\$1,390,518	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH10130200156006	Material Para Construccion De Piso	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$108,820	\$77,966	\$77,966	\$77,966	\$77,966	\$77,966	\$77,966	100.00	\$0	Persona	100.00	100.00
CHH10130200156016	Material Para Construccion De Barda O Muro	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$186,528	\$130,536	\$130,536	\$130,536	\$130,536	\$130,536	\$130,536	100.00	\$0	Persona	100.00	100.00
CHH10130200156030	Material Para Impermeabilizacion	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$962,024	\$892,440	\$892,440	\$892,440	\$892,440	\$892,440	\$892,440	100.00	\$0	Persona	100.00	100.00
CHH00130300184259	Equipamiento Medico Para Centros Comunitarios (Ultrasonido)	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$4,049,123	\$4,049,123	\$4,049,123	\$4,049,123	\$4,049,123	\$4,049,123	\$4,049,123	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130300184261	Equipamiento Medico Para Centros Comunitarios (Unidad Radiologica)	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$5,378,909	\$5,378,909	\$5,378,909	\$5,378,909	\$5,378,909	\$5,378,909	\$5,378,909	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130300184263	Equipamiento Medico Para Centros Comunitarios (Unidad Dental)	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$574,587	\$574,587	\$574,587	\$574,587	\$574,587	\$574,587	\$574,587	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130300194649	Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina San Carlos Entre Mina Los Reyes Y Mina Rancho Viejo Col Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$189,720	\$189,720	\$189,720	\$189,720	\$189,720	\$189,720	\$189,720	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300194702	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Francisco Villa Entre Erwin Flores Y Agosto Sandino Col Lealtad (2 De Octubre)	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$181,294	\$181,294	\$181,294	\$181,294	\$181,294	\$181,294	\$181,294	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300194733	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Ubicado En La Calle Lauro Gomez Entre Oscar Gonzalez Y Parcial Cdp Col 15 Enero	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$202,708	\$202,708	\$202,708	\$202,708	\$202,708	\$202,708	\$202,708	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300194757	Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De 234 De Gomez Y Carlos Fuero Col Santa Rosa	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$248,554	\$248,554	\$248,554	\$248,554	\$248,554	\$248,554	\$248,554	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300194783	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 712 Entre Mendez Y Carlos Fuero Col Santa Rosa	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$246,845	\$246,845	\$246,845	\$246,845	\$246,845	\$246,845	\$246,845	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400236011	Pav. De Circuito Tabasco-Jacintos-Veracruz	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$1,258,301	\$23,394	\$23,394	\$23,394	\$23,394	\$23,394	\$23,394	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.02
CHH00130400236024	Pav. C. Huevojzingo	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$1,108,712	\$755,492	\$755,492	\$755,492	\$755,492	\$755,492	\$755,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	68.00
CHH00130400236031	Pav. C. Huevojzingo	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$1,604,791	\$20,445	\$20,445	\$20,445	\$20,445	\$20,445	\$20,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.01
CHH00130400236042	Pav. De Circuito Baja California-C. Ignacio Mejia	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$2,069,858	\$775,094	\$775,094	\$775,094	\$775,094	\$775,094	\$775,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	37.00
CHH1130100007270	Construccion De Centro Comunitario Riberas Del Bravo	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$7,332,687	\$7,324,992	\$7,324,992	\$7,324,992	\$7,324,992	\$7,324,992	\$7,324,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	100.00	100.00
CHH1130100007276	Construccion De Centro Comunitario Puerto Anapra	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$5,053,084	\$5,051,768	\$5,051,768	\$5,051,768	\$5,051,768	\$5,051,768	\$5,051,768	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	100.00	100.00
CHH1130100007285	Pavimentacion De Priv. De Hermosillo	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$44,161	\$44,157	\$44,157	\$44,157	\$44,157	\$44,157	\$44,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH1130100062496	Rehabilitacion De Jardin De Niños Roberto Fierro Villalobos Ejido Rancho De En Medio	Chihuahua	Rancho de Enmedio	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$0	\$102,423	\$102,423	\$102,423	\$102,423	\$102,423	\$102,423	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH1130100062500	Construccion De Cocina Y Comedor U Aula De Medios En Prim Jose Vasconcelos	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$0	\$1,120,466	\$1,120,466	\$1,120,466	\$1,120,466	\$1,120,466	\$1,120,466	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Desayunador	100.00	100.00
CHH1130100062511	Construccion De 45 Viviendas Del Programa Sumar Zona Urbana	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$0	\$3,010,606	\$3,010,606	\$3,010,606	\$3,010,606	\$3,010,606	\$3,010,606	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH1130100062587	Construccion De Aprisco Ejido Soto	Chihuahua	Colonia Soto	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$0	\$356,682	\$356,682	\$356,682	\$356,682	\$356,682	\$356,682	100.00	\$0	Establo/Aprisco	100.00	100.00
CHH1130100063208	Pavimentacion En Calle Cerro De La Cruz Entre Parcial Cerro Zirate Y Priv Del Pino Col Cerro Prieto	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$95,679	\$72,989	\$72,989	\$72,989	\$72,989	\$72,989	\$72,989	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH1130100063233	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv Cerro Del Pino Entre Mohinora Y Cerro De La Cruz Col Cerro Prieto	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$114,336	\$110,485	\$110,485	\$110,485	\$110,485	\$110,485	\$110,485	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero									Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH1130100063263	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Guillermo Azunulo Entre Desarrollo Urbano Y Cerro Teotepac Col Cerro Prieto	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$472,069	\$231,052	\$231,052	\$231,052	\$231,052	\$231,052	\$231,052	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH1130100063328	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Ubicado En Calle Batalla De Zacatecas Entre 84 Y 86 Col Cerro Prieto	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$157,418	\$127,123	\$127,123	\$127,123	\$127,123	\$127,123	\$127,123	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH1130100063354	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Batalla De Veracruz Entre 82 Y 84 Col Cerro Prieto	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$203,039	\$188,680	\$188,680	\$188,680	\$188,680	\$188,680	\$188,680	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH1130100072918	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ponce De Leon Entre 45 Y 51 Col Lealtad	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$0	\$900,824	\$900,824	\$900,824	\$900,824	\$900,824	\$900,824	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	10.00
CHH1130100073584	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Teporaca Entre Plan De Ayala Y Tope Col Madera 65	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$164,782	\$123,895	\$123,895	\$123,895	\$123,895	\$123,895	\$123,895	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH1130100073605	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Miguel Sigala Entre Plan De Ayala Y Tope Col Madera 65	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$181,587	\$180,569	\$180,569	\$180,569	\$180,569	\$180,569	\$180,569	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH1130100073647	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Hidalgo Entre Centauro Del Norte E Insurgentes Col Morelos	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$79,980	\$63,159	\$63,159	\$63,159	\$63,159	\$63,159	\$63,159	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH1130100074349	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 86 Entre Carlos Fuero Y Urquidi Col Valle De La Madrid	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$24,934	\$220,585	\$220,585	\$220,585	\$220,585	\$220,585	\$220,585	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH1130100074434	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ponce De Leon Entre Parcial Buenavista Y Priv Calle Valleno Col Valle De La Madrid	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$715,651	\$703,522	\$703,522	\$703,522	\$703,522	\$703,522	\$703,522	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH1130100074526	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Monte Libio Entre Prolongacion Heroico Colegio Militar Y Monte Olivos Ampli Nuevo Triunfo	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$102,216	\$99,752	\$99,752	\$99,752	\$99,752	\$99,752	\$99,752	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH1130100074578	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Prolong Heroico Colegio Militar Entre Parcial Monte Libio Y Parcial Monte Alban Ampli Nuevo Triunfo	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$946,580	\$879,264	\$879,264	\$879,264	\$879,264	\$879,264	\$879,264	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH1130100074852	Construccion De Aprisco En Ejido Guadalupe	Chihuahua	Guadalupe	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$0	\$262,310	\$262,310	\$262,310	\$262,310	\$262,310	\$262,310	100.00	\$0	Establo/Aprisco	100.00	100.00
CHH1130100074945	Construccion De Aprisco En La Casita Ejido Soto	Chihuahua	Colonia Soto	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$0	\$424,381	\$424,381	\$424,381	\$424,381	\$424,381	\$424,381	100.00	\$0	Establo/Aprisco	100.00	100.00
CHH1130200151603	Pavimentacion De Calle Ayutla	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$90,155	\$16,476	\$16,476	\$16,476	\$16,476	\$16,476	\$16,476	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	18.00
CHH1130200152571	Pavimentacion De Calle Ayutla Sum. De Concreto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$261,872	\$246,461	\$246,461	\$246,461	\$246,461	\$246,461	\$246,461	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00	94.00
CHH00130300183985	Construccion De Domo En Esc. Prim. Ignacio Jose De Allende	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$179,007	\$140,195	\$140,195	\$140,195	\$140,195	\$140,195	\$140,195	100.00	\$0	Metro Cuadrado	94.00	78.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300185257	Pavimentacion De La Calle Lucas Juarez	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$345,018	\$856,940	\$856,940	\$856,940	\$856,940	\$856,940	\$856,940	100.00	\$0	Metro Cuadrado	32.00	100.00
CHH00130300185278	Pavimentacion De C. Isla Sumatra	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$355,183	\$849,532	\$849,532	\$849,532	\$849,532	\$849,532	\$849,532	100.00	\$0	Metro Cuadrado	39.00	93.00
CHH00130300185292	Pavimentacion De C. Olivo	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$137,698	\$350,808	\$350,808	\$350,808	\$350,808	\$350,808	\$350,808	100.00	\$0	Metro Cuadrado	39.00	98.00
CHH00130300185314	Pavimentacion De C. Copala	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,545,538	\$3,317,381	\$3,317,380	\$3,317,381	\$3,317,381	\$3,317,381	\$3,317,381	100.00	\$0	Metro Cuadrado	40.00	95.00
CHH00130300185332	Pavimentacion C. Copala	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,082,680	\$2,774,343	\$2,774,343	\$2,774,343	\$2,774,343	\$2,774,343	\$2,774,343	100.00	\$0	Metro Cuadrado	30.00	98.00
CHH00130300185359	Construccionde Domo En Esc. Prim. Dr. Porfirio Parra	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$836,515	\$1,017,735	\$1,017,735	\$1,017,735	\$1,017,735	\$1,017,735	\$1,017,735	100.00	\$0	Metro Cuadrado	75.00	100.00
CHH00130300186299	Pavimentacion De C. Privada Juan Balderas	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$23,009	\$23,009	\$23,009	\$23,009	\$23,009	\$23,009	\$23,009	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300186306	Pavimentacion De Circuito C. Reynosa-C Hutasco-C Flor De Loto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$766,446	\$766,446	\$766,446	\$766,446	\$766,446	\$766,446	\$766,446	100.00	\$0	Metro Cuadrado	96.00	100.00
CHH00130300194328	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Opalo Entre Cruz Chavez Y Oscar Sandoval Col Madera 65	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$83,082	\$83,082	\$83,082	\$83,082	\$83,082	\$83,082	\$83,082	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300194379	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Huyupan Entre Parcial Del Pilar Y Mina Dolores Col El Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$267,968	\$267,968	\$267,968	\$267,968	\$267,968	\$267,968	\$267,968	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300194450	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cruz Chavez Entre Priv De Opalo Y Salomon Gaytan Col Madera 65	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$257,253	\$257,253	\$257,253	\$257,253	\$257,253	\$257,253	\$257,253	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300197998	Pavimentacion Varias Calles De La Ciudad Con Concreto Hidraulico (Aportacion Municipal Al Programa Habitat)	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$624,200	\$624,200	\$624,200	\$624,200	\$624,200	\$624,200	\$624,200	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300198029	Aportacion Para Construccion De Linea De Conduccion Y Red De Agua Potable En Colonia Praderas Del Sur Y Ampl Valle Dorado	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$723,623	\$723,623	\$723,623	\$723,623	\$723,623	\$723,623	\$723,623	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130300218994	Ampliacion De Red Electrificacion Calle Acacia	Manuel Benavides	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$310,716	\$124,286	\$124,286	\$124,286	\$124,286	\$124,286	\$124,286	100.00	\$0	Poste	100.00	100.00
CHH00130400236053	Agua En Pipas	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$458,611	\$458,608	\$458,608	\$458,608	\$458,608	\$458,608	\$458,608	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00	100.00
CHH00130400236078	Pav. De C. Peadilla	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,050,780	\$723,052	\$723,052	\$723,052	\$723,052	\$723,052	\$723,052	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	35.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400236084	Pav. De Circuito Tabasco-Jacintos-Veracruz	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$866,213	\$819,243	\$819,243	\$819,243	\$819,243	\$819,243	\$819,243	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	94.00
CHH00130400236093	Pav. De Circuito Piquito-C. Jose María Morelos	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,714,500	\$649,936	\$649,936	\$649,936	\$649,936	\$649,936	\$649,936	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	38.00
CHH00130400236100	Pav. De C. Pedro De Alba	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,801,738	\$20,951	\$20,951	\$20,951	\$20,951	\$20,951	\$20,951	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.01
CHH00130400236111	Prim. Miguel Lerdo De Tejada Const. Techembre Metalica	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$215,999	\$215,998	\$215,998	\$215,998	\$215,998	\$215,998	\$215,998	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400236122	Remodelacion En Esc. Sec. Fed. No.7	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$250,000	\$243,327	\$243,327	\$243,327	\$243,327	\$243,327	\$243,327	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400236134	Material Para Construccion (Calidra)	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$50,495	\$21,669	\$21,669	\$21,669	\$21,669	\$21,669	\$21,669	100.00	\$0	Persona	100.00	43.00
CHH12130100004442	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C. 76 1/2 Entre Nva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$260,782	\$260,782	\$260,782	\$260,782	\$260,782	\$260,782	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130100004446	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En C 74 Entre Nva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$279,683	\$279,683	\$279,683	\$279,683	\$279,683	\$279,683	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH12130100004546	Construccion De Jardin De Niños Ejido El Sauz	Chihuahua	El Sauz	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$1,526,247	\$1,526,247	\$1,526,247	\$1,526,247	\$1,526,247	\$1,526,247	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	100.00	100.00
CHH12130100004561	Pavimentacion De Camino Rural Ejido Labor Terrazas	Chihuahua	Labor de Terrazas (Portillo)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$5,089,903	\$5,089,903	\$5,089,903	\$5,089,903	\$5,089,903	\$5,089,903	100.00	\$0	Kilómetros	100.00	100.00
CHH12130100004631	Rehabilitacion De Camino Rural Con Vado En Ejido Cumbres De Majalca	Chihuahua	Cumbres de Majalca	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$81,980	\$81,980	\$81,980	\$81,980	\$81,980	\$81,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130100004716	Construccion De Clinica En Col Vistas Cerro Grande En Calle 70 Y Av Nueva España	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRCCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$13,288,013	\$13,288,013	\$13,288,013	\$13,288,013	\$13,288,013	\$13,288,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	100.00	100.00
CHH12130100006339	Pavimentacion De La Calle Hochimin	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$553,685	\$540,918	\$540,918	\$540,918	\$540,918	\$540,918	\$540,918	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130100006445	Pavimentacion De Calle Puerto Bastia	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,528,183	\$1,528,183	\$1,528,183	\$1,528,183	\$1,528,183	\$1,528,183	\$1,528,183	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130100006469	Pavimentacion De Calle Primera (Calle Isla San Esteban)	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$254,383	\$247,713	\$247,713	\$247,713	\$247,713	\$247,713	\$247,713	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH12130100006480	Pavimentacion De Calle Nuez	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$85,432	\$40,439	\$40,439	\$40,439	\$40,439	\$40,439	\$40,439	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	47.00
CHH12130100006493	Pavimentacion De La Calle Francisco Javier	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$81,608	\$81,608	\$81,608	\$81,608	\$81,608	\$81,608	\$81,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130100006504	Pavimentacion De Priv. Primera	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,725	\$2,686	\$2,686	\$2,686	\$2,686	\$2,686	\$2,686	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130100006516	Pavimentacion Calle Arandano	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,617	\$1,943	\$1,943	\$1,943	\$1,943	\$1,943	\$1,943	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130100006533	Pavimentacion Calle Luis Cardenas Duran	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,459,885	\$2,459,885	\$2,459,885	\$2,459,885	\$2,459,885	\$2,459,885	\$2,459,885	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130100006599	Pavimentacion Calle Torento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$609,435	\$609,435	\$609,435	\$609,435	\$609,435	\$609,435	\$609,435	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130100006719	Pavimentacion Calle Rosa De Castilla	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$158,059	\$146,267	\$146,267	\$146,267	\$146,267	\$146,267	\$146,267	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130100006846	Pavimentacion Calle 23 Provincias	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,570,670	\$1,570,670	\$1,570,670	\$1,570,670	\$1,570,670	\$1,570,670	\$1,570,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130100006986	Pavimentacion Calle Año 1659 (C. Fray Juan Talaban/ C. Custodio De La Rep.)	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$596,611	\$596,609	\$596,609	\$596,609	\$596,609	\$596,609	\$596,609	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130100006996	Pavimentacion De Calle Año 1659 (C. Fray Benito De La Nividad C. Fray Antonio Arteaga)	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$882,809	\$882,808	\$882,808	\$882,808	\$882,808	\$882,808	\$882,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130100007112	Obra Complementaria Celdas Fotovoltaicas	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$9,743,514	\$9,743,513	\$9,743,513	\$9,743,513	\$9,743,513	\$9,743,513	\$974,313	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH12130100007121	Material Para Construccion De Baño	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,235,439	\$959,333	\$959,333	\$959,333	\$959,333	\$959,333	\$959,333	100.00	\$0	Persona	100.00	99.00
CHH12130100007131	Material Para Impermeabilizacion	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$431,807	\$431,807	\$431,807	\$431,807	\$431,807	\$431,807	\$431,807	100.00	\$0	Persona	100.00	100.00
CHH12130100007175	Construccion De Domo En Esc. Prim. Guadalupe Victoria	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$520,995	\$520,995	\$520,995	\$520,995	\$520,995	\$520,995	\$520,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130100007189	Construccion De Domo En Esc. Prim. Federal Ignacio Manuel Altamirano	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$135,870	\$135,870	\$135,870	\$135,870	\$135,870	\$135,870	\$135,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130100007228	Evaluacion Y Seguimiento De Proyectos Celdas Fotovoltaicas	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$25,139	\$23,294	\$23,294	\$23,294	\$23,294	\$23,294	\$23,294	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH12130100007250	Levantamiento Topografico Y Proyecto De Calle	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$250,456	\$250,456	\$250,456	\$250,456	\$250,456	\$250,456	\$250,456	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH12130100036392	Pav. C. Av. 20 De Noviembre	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$480,052	\$480,052	\$480,052	\$480,052	\$480,052	\$480,052	\$480,052	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130200136882	Construccion De Techumbre Metalica De 13 X 28 Metros En Jardin De Niños Rafaela Suarez	Delicias	Delicias	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$414,859	\$414,859	\$414,859	\$414,859	\$414,859	\$414,859	\$414,859	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	100.00	100.00
CHH12130200136902	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Cruceo De Calle 7a. Norte Y Vias Del Ferrocarril (Servicio De Flete, Maquila Y Suministro De Cemento Gris)	Delicias	Delicias	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$216,147	\$201,576	\$201,576	\$201,576	\$201,576	\$201,576	\$201,576	100.00	\$0	Tonelada	100.00	100.00
CHH12130200152751	Pavimentacion De Calle Flor De Mayo	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$541,339	\$541,339	\$541,339	\$541,339	\$541,339	\$541,339	\$541,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130200156041	Construccion De Domo En Esc. Prim. Estatal Nuevo Mexico	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,447,586	\$1,368,935	\$1,368,935	\$1,368,935	\$1,368,935	\$1,368,935	\$1,368,935	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130200156055	Construccion De Domo En Esc. Prim. Fed. Pedro Zaragoza Vizcarra	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,104,265	\$1,074,457	\$1,074,457	\$1,074,457	\$1,074,457	\$1,074,457	\$1,074,457	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130200156068	Construcción De Domo En Esc. Prim. Lazaro Cardenas	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,228,470	\$1,203,491	\$1,203,491	\$1,203,491	\$1,203,491	\$1,203,491	\$1,203,491	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130200156085	Pavimentacion De C. Priv. Francisco I. Madero	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,683,393	\$1,424,905	\$1,424,905	\$1,424,905	\$1,424,905	\$1,424,905	\$1,424,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130200156117	Material Para Construccion De Cuarto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,314,948	\$1,087,708	\$1,087,708	\$1,087,708	\$1,087,708	\$1,087,708	\$1,087,708	100.00	\$0	Lote	100.00	71.00
CHH12130200156131	Material Para Construccion De Barda O Muro	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$839,233	\$500,311	\$500,311	\$500,311	\$500,311	\$500,311	\$500,311	100.00	\$0	Lote	100.00	60.00
CHH12130200156138	Material Para Construccion De Piso	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$892,440	\$389,311	\$389,311	\$389,311	\$389,311	\$389,311	\$389,311	100.00	\$0	Lote	100.00	44.00
CHH12130200156146	Material Para Construccion (Block)	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,056,023	\$1,053,204	\$1,053,204	\$1,053,204	\$1,053,204	\$1,053,204	\$1,053,204	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH12130200156158	Material Para Construccion	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,064,779	\$615,232	\$615,232	\$615,232	\$615,232	\$615,232	\$615,232	100.00	\$0	Lote	100.00	30.00
CHH00130200147743	3500 M2 De En cementado Calle Matias Portillo	Gran Morelos	San Nicolás de Carretas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE GRAN MORELOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$323,400	\$383,816	\$383,816	\$383,816	\$383,816	\$383,816	\$383,816	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130200147783	3,500 M2 De Encementado En La Paz	Gran Morelos	La Paz	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE GRAN MORELOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$323,400	\$359,886	\$359,886	\$359,886	\$359,886	\$359,886	\$359,886	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130200147894	1 Km De Construccion De Riego De Sello En La Laborcita De San Javier	Gran Morelos	Laborcita de San Javier	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE GRAN MORELOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$269,873	\$291,824	\$291,824	\$291,824	\$291,824	\$291,824	\$291,824	100.00	\$0	Kilómetro	100.00	100.00
CHH00130200166779	Techumbre Cancha Dep Esc Primaria El Pilar	Moris	El Pilar	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300179031	Construccion De Red Distribucion Electrica En Col Secretaria De La Marina II	Chihuahua	Chihuahua	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,522,496	\$1,496,371	\$1,496,371	\$1,496,371	\$1,496,371	\$1,496,371	\$1,496,371	100.00	\$0	Poste	100.00	100.00
CHH00130300180606	Construccion De Comedor En Escuela Primaria Jose Reyes Baeza De Col. Santa Gertrudis	Delicias	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$342,273	\$342,273	\$342,273	\$342,273	\$342,273	\$342,273	\$342,273	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300180676	Pavimentacion En Calle Sa Entre Avenida 2a Y Dren De Col. Terrazas	Delicias	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,358,077	\$1,290,806	\$1,290,806	\$1,290,806	\$1,290,806	\$1,290,806	\$1,290,806	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300180759	Construccion De Dispensario Medico En Colonia Solidaridad	Delicias	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$553,162	\$553,162	\$553,162	\$553,162	\$553,162	\$553,162	\$553,162	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	100.00	100.00
CHH00130300180996	Construccion De Comedor En Telesecundaria 6158 De Col. Revolucion	Delicias	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$330,746	\$330,746	\$330,746	\$330,746	\$330,746	\$330,746	\$330,746	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300181033	Pavimentacion En Calle Lazaro Cardenas Entre Avenida Emiliano Zapata Y Limite De La Col. Abraham Gonzalez La Quemada	Delicias	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$470,037	\$470,037	\$470,037	\$470,037	\$470,037	\$470,037	\$470,037	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300181081	Construccion Del Anfiteatro Municipal	Delicias	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$290,548	\$461,983	\$461,983	\$461,983	\$461,983	\$461,983	\$461,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Anfiteatro	100.00	100.00
CHH00130300183797	Pav. C. Ejido Galeana Sum. De Concreto	Juárez	Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$84,346	\$84,347	\$84,347	\$84,346	\$84,346	\$84,346	\$84,346	100.00	\$0	Metro cúbico	89.00	100.00
CHH00130300183804	Pav. C. Tierra Blanca Sum. De Concreto	Juárez	Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$75,946	\$81,033	\$81,033	\$75,946	\$75,946	\$75,946	\$75,946	93.72	\$0	Metro cúbico	93.00	93.72
CHH00130300183812	Pav. C. Puerto Aventura	Juárez	Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$110,899	\$245,375	\$245,375	\$206,928	\$206,928	\$206,928	\$206,928	84.33	\$0	Metro Cuadrado	45.00	84.33

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convento	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300183820	Pav. Par Vial Granito Y Cemento Tramo Km. 1 Mas 160 Al Km. 2 Mas 522 Mas Perif Camino Real	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,011,188	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Kilómetro	70.00	100.00
CHH00130300183834	Pavimentacion C. Zihuatanejo Sum. De Concreto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$309,701	\$523,425	\$523,425	\$514,679	\$514,679	\$514,679	\$514,679	98.33	\$0	Metro cúbico	59.00	98.33
CHH00130300183850	Pavimentacion C. Esperanza Reyes Sum. De Concreto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$556,793	\$623,925	\$623,925	\$592,845	\$592,845	\$592,845	\$592,845	95.02	\$0	Metro cúbico	89.00	95.02
CHH00130300183859	Pavimentacion C. Antonio Elogua Sum. De Concreto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZAION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$507,388	\$507,387	\$507,387	\$507,387	\$507,387	\$507,387	\$507,387	100.00	\$0	Metro cúbico	92.00	100.00
CHH00130300183874	Pavimentacion C. Isla Mindano Sum. De Concreto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$445,210	\$519,181	\$519,181	\$519,180	\$519,180	\$519,180	\$519,180	100.00	\$0	Metro cúbico	77.00	100.00
CHH00130300183880	Pavimentacion C. Fray Antonio De Tabares (Año 1659-Año 1668) Sum. De Concreto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$302,087	\$302,087	\$302,087	\$302,087	\$302,087	\$302,087	\$302,087	100.00	\$0	Metro cúbico	93.00	100.00
CHH00130300183887	Pavimentacion C. Isla Martinica Sum. De Concreto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$128,976	\$139,342	\$139,342	\$128,976	\$128,976	\$128,976	\$128,976	92.56	\$0	Metro cúbico	93.00	93.00
CHH00130300183893	Pavimentacion C. Fray Antonio De Tabares (Año 1668- Refugio De La Libertad) Sum. De Concreto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$253,718	\$253,719	\$253,719	\$253,718	\$253,718	\$253,718	\$253,718	100.00	\$0	Metro cúbico	94.00	100.00
CHH00130300183896	Pavimentacion C. Pedernal Sum. De Concreto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$273,171	\$279,387	\$279,387	\$279,387	\$279,387	\$279,387	\$279,387	100.00	\$0	Metro cúbico	95.00	100.00
CHH00130300183899	Pavimentacion C. Mayos Sum. De Concreto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$279,942	\$279,942	\$279,942	\$279,942	\$279,942	\$279,942	\$279,942	100.00	\$0	Metro cúbico	89.00	100.00
CHH00130300183903	Pavimetacion C. Ejido De Los Arcos Sum. De Concreto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$206,560	\$230,578	\$230,578	\$206,560	\$206,560	\$206,560	\$206,560	89.58	\$0	Metro cúbico	89.00	89.58
CHH00130300183907	Pavimentacion C. Sodio Sum. De Concreto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$70,596	\$70,597	\$70,597	\$70,596	\$70,596	\$70,596	\$70,596	100.00	\$0	Metro cúbico	91.00	100.00
CHH00130300183910	Pavimentacion C. Margarita Muñoz (Mesa Central-Aurora Escobar) Sum. De Concreto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$166,223	\$182,245	\$182,245	\$166,223	\$166,223	\$166,223	\$166,223	91.21	\$0	Metro cúbico	91.00	91.21
CHH00130300183913	Pavimentacion C. Isla Creta Sum. De Concreto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$193,423	\$203,077	\$203,077	\$193,423	\$193,423	\$193,423	\$193,423	95.25	\$0	Metro cúbico	95.00	95.25

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300183917	Pavimentacion C. Isla Jasou Sum. De Concreto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,128	\$158,306	\$150,128	\$150,128	\$150,128	\$150,128	\$150,128	94.83	\$0	Metro cúbico	95.00	95.00
CHH00130300183922	Pavimentacion C. Margarita Muñoz (Aurora Escobar-Olivia Espinoza) Sum. De Concreto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$143,240	\$157,516	\$157,516	\$143,240	\$143,240	\$143,240	\$143,240	90.94	\$0	Metro cúbico	91.00	91.00
CHH00130300183927	Pavimentacion De C. Dionisio Gomez	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,381,124	\$3,370,695	\$3,370,695	\$3,192,992	\$3,192,992	\$3,192,992	\$3,192,992	94.73	\$0	Metro Cuadrado	33.00	94.73
CHH00130300183931	Pavimentacion De C. Gral Manuel Marin Aveitia	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,314,152	\$3,203,146	\$3,023,146	\$2,576,050	\$2,576,050	\$2,576,050	\$2,576,050	80.42	\$0	Metro Cuadrado	33.00	80.42
CHH00130300183942	Pavimentacion De C. Gral Eugenio Aguirre Benavides	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,221,075	\$2,973,563	\$2,973,563	\$2,846,603	\$2,846,603	\$2,846,603	\$2,846,603	95.73	\$0	Metro Cuadrado	29.00	95.73
CHH00130300183947	Pavimentacion De C. Gral. Orestes Pereyra	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,573,665	\$3,842,641	\$3,842,641	\$3,263,484	\$3,263,484	\$3,263,484	\$3,263,484	84.93	\$0	Metro Cuadrado	33.00	84.93
CHH00130300183950	Pavimentacion C. Gral. Julio Acosta	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$918,517	\$2,242,916	\$2,242,916	\$1,743,858	\$1,743,858	\$1,743,858	\$1,743,858	77.75	\$0	Metro Cuadrado	34.00	77.75
CHH00130300183954	Pavimentacion C. Gral. Luis Herrera Cano	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$647,751	\$1,581,402	\$1,581,402	\$1,496,536	\$1,496,536	\$1,496,536	\$1,496,536	94.63	\$0	Metro Cuadrado	35.00	94.63
CHH00130300183966	Pavimentacion De C. Gral. Calendario Cervantes	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$879,715	\$1,647,537	\$1,647,537	\$1,647,536	\$1,647,536	\$1,647,536	\$1,647,536	100.00	\$0	Metro Cuadrado	36.00	100.00
CHH00130300183968	Pav. C. Maximo Castillo	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$482,369	\$920,088	\$920,088	\$920,087	\$920,087	\$920,087	\$920,087	100.00	\$0	Metro Cuadrado	31.00	100.00
CHH00130300183969	Pavimentacion De C. Gral Eugenio Aguilar	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$727,183	\$1,770,536	\$1,770,536	\$1,525,454	\$1,525,454	\$1,525,454	\$1,525,454	86.16	\$0	Metro Cuadrado	31.00	86.16
CHH00130300183970	Pavimentacion De C. Gral. Felipe Barriozabal	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$602,148	\$1,399,013	\$1,399,013	\$1,399,012	\$1,399,012	\$1,399,012	\$1,399,012	100.00	\$0	Metro Cuadrado	30.00	100.00
CHH00130300183971	Pavimentacion De C. Gral. Baudelio Uribe	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,419,022	\$3,288,900	\$3,288,900	\$2,853,498	\$2,853,498	\$2,853,498	\$2,853,498	86.76	\$0	Metro Cuadrado	38.00	86.76

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300183974	Pavimencion C. 16 De Septiembre	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,319	\$693,131	\$693,131	\$627,115	\$627,115	\$627,115	\$627,115	90.48	\$0	Metro Cuadrado	2.00	90.48
CHH00130300183976	Pavimencion De C. Copala	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,007	\$2,243,758	\$2,243,758	\$2,234,466	\$2,234,466	\$2,234,466	\$2,234,466	99.59	\$0	Metro Cuadrado	2.00	99.59
CHH00130300183980	Construccion De Domo En Esc. Prim. Federal Emiliano Zapata	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$900,824	\$1,058,391	\$1,058,391	\$1,058,180	\$1,058,180	\$1,058,180	\$1,058,180	99.98	\$0	Metro Cuadrado	85.00	100.00
CHH00130300183986	Construccion De Domo En Esc. Prim. Francisco Villa	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,038,461	\$1,038,479	\$1,038,479	\$1,038,461	\$1,038,461	\$1,038,461	\$1,038,461	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300183988	Construccion De Domo En Esc. Prim. Federal Lazaro Cardenas	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$995,574	\$1,487,696	\$1,487,696	\$1,487,696	\$1,487,696	\$1,487,696	\$1,487,696	100.00	\$0	Metro Cuadrado	65.00	100.00
CHH00130300183991	Rehabilitacion De Centro Comunitario La Montada	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,135,674	\$12,875,668	\$12,875,668	\$6,997,106	\$6,997,106	\$6,997,106	\$6,997,106	54.34	\$0	Metro Cuadrado	40.00	54.34
CHH00130300183995	Material Para Construccion De Techo De Lamina Galvanizada	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$593,306	\$912,420	\$912,420	\$912,420	\$912,420	\$912,420	\$912,420	100.00	\$0	Persona	56.00	100.00
CHH00130300183997	Material Para Construccion De Cuarto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$975,846	\$3,252,820	\$1,830,143	\$1,830,143	\$1,830,143	\$1,830,143	\$1,830,143	56.26	\$0	Persona	28.00	56.26
CHH00130300183999	Material Para Construccion De Barda O Muro	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$202,424	\$674,747	\$674,747	\$343,829	\$330,918	\$330,918	\$330,918	49.04	\$0	Persona	27.00	49.04
CHH00130300184004	Material Para Impermeabilizacion	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,781,932	\$3,683,495	\$3,683,495	\$3,683,495	\$3,683,495	\$3,683,495	\$3,683,495	100.00	\$0	Persona	47.00	100.00
CHH00130300184007	Material Para Construccion	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$904,834	\$904,835	\$904,834	\$904,834	\$904,834	\$904,834	\$904,834	100.00	\$0	Persona	98.00	100.00
CHH00130300184011	Suministro De Tinacos	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$541,125	\$541,125	\$541,125	\$541,125	\$541,125	\$541,125	\$541,125	100.00	\$0	Tinaco	100.00	100.00
CHH00130300184016	Limpieza De Fosas Septicas	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$169,830	\$169,830	\$169,830	\$169,830	\$169,830	\$169,830	\$169,830	100.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300184614	Pav. C. Benjamin Franklin	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$32,173	\$76,418	\$76,418	\$76,405	\$76,405	\$76,405	\$76,405	99.98	\$0	Metro Cuadrado	37.00	100.00
CHH00130300184626	Pav. C. Miraflores	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$311,600	\$1,445,350	\$1,445,350	\$1,038,667	\$1,038,667	\$1,038,667	\$1,038,667	71.86	\$0	Metro Cuadrado	22.00	71.86
CHH00130300184643	Pav. C. Caballero Agula	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,868	\$1,046,356	\$1,046,356	\$906,266	\$906,266	\$906,266	\$906,266	86.61	\$0	Metro Cuadrado	0.30	86.61
CHH00130300184652	Pav. C. Huatusco	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$67,196	\$290,347	\$290,347	\$223,988	\$223,988	\$223,988	\$223,988	77.14	\$0	Metro Cuadrado	23.00	77.14
CHH00130300184670	Pav. C. Francisco Javier Mina	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$105,920	\$400,000	\$400,000	\$353,067	\$353,067	\$353,067	\$353,067	88.27	\$0	Metro Cuadrado	26.00	88.27
CHH00130300184676	Pav. C. Francisco Tzitzá	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$130,821	\$493,274	\$493,274	\$416,108	\$416,108	\$416,108	\$416,108	84.36	\$0	Metro Cuadrado	27.00	84.36
CHH00130300184690	Pav. C. Cananea	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$95,420	\$330,409	\$330,409	\$284,052	\$284,052	\$284,052	\$284,052	85.97	\$0	Metro Cuadrado	29.00	85.97
CHH00130300191302	Construcción De Baños En Esc. Primaria Agustín Melgar De Ejido Morelos	Cuahtémoc	Colonia Obregon (Rubio)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$107,297	\$117,097	\$117,030	\$117,030	\$117,030	\$117,030	\$117,030	99.94	\$0	Metros Cuadrados, Inodoros	100.00	100.00
CHH00130300191375	Construcción De Puentes Tramo Carretero Campo 8 Y Medio A Ej. Vista Hermosa	Cuahtémoc	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,005,400	\$4,731,776	\$4,731,776	\$4,731,776	\$4,731,776	\$4,731,776	\$4,731,776	100.00	\$0	Puente	100.00	100.00
CHH00130300191623	Construcción De Cocina-Comedor Esc. Mariano Matamoros	Cuahtémoc	Napavechi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$605,348	\$589,962	\$589,962	\$589,962	\$589,962	\$589,962	\$589,962	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Salón	100.00	100.00
CHH00130300191771	Piso Firme Para Mejoramiento De Vivienda	Cuahtémoc	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,688,520	\$1,688,520	\$1,688,520	\$1,688,520	\$1,688,520	99.32	\$0	Metros, Bardas, Cercos	100.00	100.00
CHH00130300191815	Techo De Lamina Para Mejoramiento De Vivienda	Cuahtémoc	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,049,188	\$1,049,188	\$1,049,188	\$1,049,188	\$1,049,188	99.92	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH00130300192003	Gastos Indirectos	Cuahtémoc	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$17,500	\$17,500	\$16,813	\$16,813	\$16,813	\$16,813	\$16,813	96.07	\$0	Contrato	100.00	100.00
CHH00130300193309	Contrucción Del Puente Alcantarilla En El Camino A Ejido 6 D Enero	Cuahtémoc	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,241,329	\$1,241,329	\$1,053,674	\$1,053,674	\$1,053,674	\$1,053,674	\$1,053,674	84.88	\$0	Puente	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300194040	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Acceso A Salón Ejidal Santa Lucia	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$369,403	\$329,224	\$329,224	\$329,224	\$329,224	\$329,224	\$329,224	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300194654	Pavimentación Con Concreto Hidraulico C. Sta. Entre Lazaro Cardenas Y C. 5 De Mayo, C. 5 De Mayo Entre 3ra Y 5ta En Ejido Lazaro Cardenas	Cuauhtémoc	Lázaro Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$467,626	\$420,526	\$420,524	\$420,524	\$420,524	\$420,524	\$420,524	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300194755	Construcción De Línea General De Agua Potable En Col. Chano Duarte	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$57,099	\$57,099	\$57,099	\$57,099	\$57,099	\$57,099	\$57,099	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130300195093	Construcción De Puente Alcantarilla Vehicular De Concreto En El Camino A Ejido La Avispa	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$265,531	\$265,531	\$265,530	\$265,530	\$265,530	\$265,530	\$265,530	100.00	\$0	Puente	100.00	100.00
CHH00130300195685	Construcción De Puente Alcantarilla Vehicular En El Camino A Ejido El Apache	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$317,849	\$317,849	\$317,849	\$317,849	\$317,849	\$317,849	\$317,849	100.00	\$0	Puente	100.00	100.00
CHH00130300195978	Construcción De Puente Alcantarilla Vehicular En Ejido Cuitlahuac	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$515,812	\$514,160	\$514,159	\$514,159	\$514,159	\$514,159	\$514,159	100.00	\$0	Puente	100.00	100.00
CHH00130300196092	Construcción De De Capilla De Velación En Col. Reforma	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$259,620	\$259,620	\$259,393	\$259,393	\$259,393	\$259,393	\$259,393	99.91	\$0	Sala de Velación	100.00	100.00
CHH00130300196126	Capilla De Velación En Col. Margaritas	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$283,495	\$256,538	\$256,538	\$256,538	\$256,538	\$256,538	\$256,538	100.00	\$0	Sala de Velación	100.00	100.00
CHH00130300196199	Construcción De Vivienda De Adobe Chano Duarte	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$37,549	\$37,549	\$37,506	\$37,506	\$37,506	\$37,506	\$37,506	99.89	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH00130300198027	Instalación De Tomas Domiciliarias En Calle Ayuntamiento Entre Regidores Y C. Israel Beltran Montes En Col. Alcaldes	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$32,280	\$25,553	\$25,553	\$25,553	\$25,553	\$25,553	\$25,553	100.00	\$0	Tomas Domiciliarias	100.00	100.00
CHH00130300198101	Construcción De Descargas Domiciliarias En Calle Ayuntamiento	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$35,950	\$33,848	\$33,848	\$33,848	\$33,848	\$33,848	\$33,848	100.00	\$0	Colector	100.00	100.00
CHH00130300198192	Construcción De Puente Alcantarilla Vehicular En Col. Chupaderos	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$267,272	\$325,999	\$325,999	\$325,999	\$325,999	\$325,999	\$325,999	100.00	\$0	Puente	100.00	100.00
CHH00130300198343	Ampliaciones Eléctricas Varias En El Seccional De Alvaro Obregón	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$169,806	\$174,376	\$174,376	\$174,376	\$174,376	\$174,376	\$174,376	100.00	\$0	Poste	100.00	100.00
CHH00130300198403	Rehabilitación De Carretera Costera En El Seccional De Anahuac (Del Km 0 Mas 000 Al Km 3 Mas 700)	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$929,068	\$929,068	\$928,967	\$928,967	\$928,967	\$928,967	\$928,967	99.99	\$0	Kilómetro	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300198932	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Av. Victoria Entre C. 12a Y 16a	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$888,080	\$1,008,849	\$1,008,848	\$1,008,848	\$1,008,848	\$1,008,848	\$1,008,848	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300208078	Ampliación De Camino Rural Del Borlado Del Sauz Tramo Del Km 0*000 Al Km 7*000 Anivel De Base Hidraulica Impregnada	Chihuahua	El Sauz	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,000,000	\$6,579,749	\$6,579,749	\$6,579,749	\$6,579,749	\$6,579,749	\$6,579,749	100.00	\$0	Kilómetro	100.00	100.00
CHH00130300219800	Aportación Municipal Hábitat 2013	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,242,729	\$2,242,729	\$2,242,729	\$2,242,729	\$2,242,729	\$2,242,729	\$2,242,729	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH00130300219845	Aportación Municipal Rep 2013	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,948,881	\$1,948,881	\$1,948,881	\$1,948,881	\$1,948,881	\$1,948,881	\$1,948,881	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH00130300219885	Centro Comunitario Col. Héroes De La Revolucion	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$821,965	\$821,965	\$821,965	\$821,965	\$821,965	\$821,965	\$821,965	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300219938	Electrificación Ejido Cordero	Hidalgo del Parral	Cordero	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$814,854	\$814,854	\$814,854	\$814,854	\$814,854	\$814,854	\$814,854	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300224183	Adquisición Y Suministro De 100 Toneladas De Fertilizante Orgánico En Apoyo A La Producción Rural	Guachochi	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Tonelada	100.00	100.00
CHH00130300226402	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En C. 64 Y Media Entre Nueva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$336,032	\$336,032	\$336,032	\$336,032	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300226403	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En C. 41 Y Media Entre C. Justiniani Y Arroyo Col Lealtad	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$168,717	\$168,717	\$168,717	\$168,717	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300226404	Pavimnetación Con Concreto Hidraulico En Calle Arcilla Entre C. Progreso Y C. Molderas En Col Ladrilleros	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$292,625	\$292,625	\$292,625	\$292,625	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300226405	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 59 Entre C. Defensa Popular Y Priv De Pablo Meoqui Col Sector Iii	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$594,496	\$594,496	\$594,496	\$594,496	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300226406	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En C. Justiniani Entre Lateral Pacheco Y Parcial 43 Col Lealtad	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$333,726	\$333,726	\$333,726	\$333,726	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300226407	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En C Mina Navegantes Entre C Mina Huayapan Y C Mina Corralitos En C OI Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$222,045	\$222,045	\$222,045	\$222,045	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300226408	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Ladrilleros Entre Calle Arenas Y Calle Soleras Col Ladrilleros	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$397,538	\$397,538	\$397,538	\$397,538	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero									Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300226409	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Av Nueva España Cuerpo Oest Entre Calle 70 Y Parcial Limite Clinica Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Consejo de Urbanizacion Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$155,262	\$155,262	\$155,262	\$155,262	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300226410	Pavimnetación Con Concreto Hidraulico En Calle Encino Entre Calle 70 Y Parcial Limite De Clinica Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$118,592	\$118,592	\$118,592	\$118,592	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300226411	Diminuir Las Alergias Producidas Por El Polvo Y Dar Fluidez Al Trafico En Horas Pico	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Consejo de Urbanizacio Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$70,420	\$70,420	\$70,420	\$70,420	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300226412	Construccion De Aprisco En Ejido El Coyamito	Chihuahua	Coyamito Norte	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$447,427	\$447,427	\$447,427	\$447,427	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100.00	0.00
CHH00130300226597	Pavimnetación Con Concreto Hidraulico Ubicado En Calle 29 De Junio Entre 3 De Abril Y Calle 110 Col Martin Lopez	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$952,229	\$952,229	\$952,229	\$952,229	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300226601	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Los Angeles Entre Priv Mina San Agustin Y Mina Los Arrieros Col Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$262,024	\$262,024	\$262,024	\$262,024	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300226603	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Navegante Entre Priv Mina San Agustin Y Mina Los Arrieros Col Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$317,143	\$317,143	\$317,143	\$317,143	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300226606	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Desierto De Sonora Col Sahuaros	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$218,747	\$218,747	\$218,747	\$218,747	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300226611	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina De La Cndelaria Entre Desierto De Sonora Y Frente De Colonias Populares Col Shuaros	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$298,939	\$298,939	\$298,939	\$298,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300226612	Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle 58 Entre Lateral De Av Nueva España Y Parcial Diana Laura Riojas Col. Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,454,067	\$1,454,067	\$1,454,067	\$1,454,067	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300226613	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 120 Entre Seguridad Social Y Cananea Col Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$251,972	\$251,972	\$251,972	\$251,972	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300226615	Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle 120 Entre Priv De Cananea Y Fidel Velazquez Col Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$191,034	\$191,034	\$191,034	\$191,034	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300226616	Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cobre Entre Vias Ffcc Y Lombardo Toledano Col Plomeros	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$81,784	\$81,784	\$81,784	\$81,784	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300226618	Trabajos De Automatizacion De Sistema Y Adecuacion De Tanque Regularizacion En La Comunidad La Casita	Chihuahua	La Casita	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de obras publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,588	\$150,587	\$150,587	\$150,587	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	100.00	0.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300226620	Automatizacion Del Sistema De Agua Potable Y Rehabilitacion De Tanque De 50m3 En Localidad Bellavista	Chihuahua	Bellavista (La Orqueta)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de obras publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$194,593	\$194,593	\$194,593	\$194,593	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	100.00	0.00
CHH00130300226621	Automatizacion Del Sistema De Agua Potable En Localidad El Salite	Chihuahua	Ninguno	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$63,371	\$63,371	\$63,371	\$63,371	\$63,371	\$63,371	\$63,371	100.00	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH00130300226934	Construccion De Aula Y Servicios Sanitarios En Telebachilleros 8613 Col Nuevo Delicias	Chihuahua	Colonia Nuevas Delicias	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$467,799	\$467,799	\$467,799	\$467,799	\$333,072	\$333,072	\$333,072	71.20	\$0	Aula	100.00	80.00
CHH00130300226938	Primera Asignacion De Perforación De Pozo De 250mts Demado En 8 Pulgadas En Alamillo De Los Acosta	Chihuahua	Alamillo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$838,388	\$838,388	\$838,388	\$838,388	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	100.00	0.00
CHH00130300226939	Obras De Agua Potable Red De Distribucion Y Tomas Domiciliarias En La Localidad La Cuadrilla	Chihuahua	La Cuadrilla	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,547,748	\$1,547,747	\$1,547,747	\$1,547,747	\$1,530,326	\$1,530,326	\$1,530,326	98.87	\$0	Tomas Domiciliarias	100.00	100.00
CHH00130300226940	Construcción De Puente Vehicular En Arroyo El Borrado En La Localidad El Charco	Chihuahua	El Charco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$265,681	\$265,676	\$265,676	\$265,676	\$265,676	\$265,676	\$265,676	100.00	\$0	Puente	100.00	100.00
CHH00130300226942	Construccion De Puentes Vehicular En Arroyo La Guerra En Localidad La Noria	Chihuahua	La Noria (San Isidro)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$443,787	\$443,786	\$443,786	\$443,786	\$443,786	\$443,786	\$443,786	100.00	\$0	Puente	100.00	100.00
CHH00130300226945	Construccion De Puente Vehicular De Tres Claros En El Vallecillo	Chihuahua	El Vallecillo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$193,498	\$1,193,373	\$1,193,373	\$1,193,373	\$1,193,373	\$1,193,373	\$1,193,373	100.00	\$0	Puente	100.00	100.00
CHH00130300226948	Primer Etapa De Construcción De Muro De Contención En Col Soto	Chihuahua	Colonia Soto	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$862,166	\$862,162	\$862,162	\$862,162	\$862,162	\$862,162	\$862,162	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00	100.00
CHH00130300226950	Construccion De Barda De Block En Escuela Rural Libertad En Colonia Soto	Chihuahua	Colonia Soto	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$48,923	\$48,871	\$48,871	\$48,871	\$48,871	\$48,871	\$48,871	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300226953	Reforzamiento De Muro De Mamposteria En Presa El Charco	Chihuahua	El Charco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$36,895	\$36,895	\$36,895	\$36,895	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	100.00	0.00
CHH00130300226958	Construcción De Vado En El Camino De La Localidad Fco I Madero A Ejico El Jardin Km 1-765 Y 1-465	Chihuahua	Ejido el Jardín	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$741,737	\$741,737	\$741,737	\$741,737	\$522,447	\$522,447	\$522,447	70.44	\$0	Metro Cuadrado	100.00	85.00
CHH00130300226960	Construccion De Aprisco En Ejido Alamillo De Baylon	Chihuahua	El Alamillo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$430,861	\$430,861	\$430,861	\$430,861	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	aprisco	100.00	0.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convento	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300226961	Construcción De Aprisco En Ejido San Juan Soto	Chihuahua	Colonia Soto	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$447,427	\$447,727	\$447,727	\$447,727	\$134,228	\$134,228	\$134,228	29.98	\$0	aprisco	100.00	40.00
CHH00130300226962	Construccion De Aprisco En Rancho Ojo Laguna	Chihuahua	Ejido Rancho Ojo Laguna	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$447,427	\$447,427	\$447,427	\$447,427	\$134,228	\$134,228	\$134,228	30.00	\$0	aprisco	100.00	35.00
CHH00130300227448	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calles 58 Entre C. Laureles Y C. Diana Laura Riojas Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$450,212	\$450,212	\$450,212	\$450,212	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300227452	Construccion De Aprisco En Rancho Ojo Laguna	Chihuahua	Ejido Rancho Ojo Laguna	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$414,295	\$414,295	\$414,295	\$414,295	\$124,288	\$124,288	\$124,288	30.00	\$0	aprisco	100.00	35.00
CHH00130300227584	Rehabilitación Parcial De Vado En Km 16-500 A 13-300 Y 10-100 A 13-300 Camino El C Harco -La Casita A Palo Blanco	Chihuahua	Palo Blanco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$174,482	\$177,657	\$177,657	\$177,657	\$174,482	\$174,482	\$174,482	98.21	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300227589	Ampliación De Vado En Ejido Corral De Piedra	Chihuahua	Corral de Piedra (Hacienda)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de obras publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$449,292	\$449,294	\$449,294	\$449,294	\$424,582	\$424,582	\$424,582	94.50	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300227615	Aportación Municipal Para Adquisición De Equip De Bombeo Para Agua Potable	Chihuahua	Ninguno	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	100.00	0.00
CHH00130300227618	Muro De Contención En Camino Rancho San Pedro A La Hacienda Km 3-200	Chihuahua	San Pedro	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$264,646	\$264,646	\$264,646	\$264,646	\$249,928	\$249,928	\$249,928	94.44	\$0	Kilómetro	100.00	100.00
CHH00130400230784	Construccion De Barda Perimetral En Preescolar Nueva Generacion De Guachochi	Guachochi	Guachochi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$190,592	\$190,592	\$190,592	\$190,592	\$190,592	\$190,592	\$190,592	100.00	\$0	Metros Lineales	100.00	100.00
CHH00130400231653	Encementado De Calle Vicente Guerrero	Ignacio Zaragoza	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$345,906	\$345,906	\$345,906	\$345,906	\$345,906	\$345,906	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400231669	Encementado De Calle Guillermo Prieto	Ignacio Zaragoza	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$153,095	\$153,095	\$153,095	\$153,095	\$153,095	\$153,095	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400233909	Agua En Pipas	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,545,000	\$1,545,000	\$1,545,000	\$888,351	\$888,351	\$888,351	\$888,351	57.50	\$0	Metros Cúbicos	100.00	57.50
CHH00130400233922	Alumbrado Publico Col. Azteca	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,250,713	\$13,250,713	\$13,250,713	\$12,894,951	\$12,894,951	\$12,894,951	\$12,894,951	97.32	\$0	Luminaria	100.00	97.32

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convento	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400233944	Alumbrado Publico En Col. Olivia Espinoza	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,421,276	\$3,421,276	\$3,421,276	\$3,421,193	\$3,421,193	\$3,421,193	\$3,421,193	100.00	\$0	Luminaria	100.00	100.00
CHH00130400233967	Pavimentacion De C. Jose Maria Morelos	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$905,610	\$905,610	\$905,610	\$781,756	\$781,756	\$781,756	\$781,756	86.32	\$0	Metros Cuadrados	100.00	86.32
CHH00130400233974	Pavimentacion De C. Revolucion	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$869,719	\$869,719	\$869,719	\$694,954	\$694,954	\$694,954	\$694,954	79.91	\$0	Metros Cuadrados	100.00	7.91
CHH00130400233985	Pavimentacion De C. Margarito Luna	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$940,770	\$940,770	\$940,770	\$710,332	\$710,332	\$710,332	\$710,332	75.51	\$0	Metros Cuadrados	100.00	75.50
CHH00130400233996	Pavimentacion De Circuito Enriquez Hernandez Gral. Juan Fco. Murguía	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,413,796	\$1,413,796	\$1,413,796	\$1,406,523	\$1,406,523	\$1,406,523	\$1,406,523	99.49	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.49
CHH00130400234017	Pavimentacion De Par Vial Granito-Cemento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,087,843	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,787,843	\$5,787,843	\$5,787,843	\$5,787,843	96.46	\$0	Kilómetros	100.00	96.46
CHH00130400234024	Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Baja California	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$24,485	\$24,485	\$24,485	\$24,485	\$24,485	\$24,485	\$24,485	100.00	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400234031	Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Angel Carbajal	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL SW OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$14,923	\$14,923	\$14,923	\$14,898	\$14,898	\$14,898	\$14,898	99.83	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400234034	Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Maples Arce	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,295	\$23,295	\$23,295	\$23,295	99.84	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400234037	Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Agua Prieta	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,205	\$9,205	\$9,205	\$9,189	\$9,189	\$9,189	\$9,189	99.83	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400234044	Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Hujotzingo	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$65,188	\$65,188	\$65,188	\$65,081	\$65,081	\$65,081	\$65,081	99.84	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400234046	Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Pedro De Alba	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$32,925	\$32,925	\$32,925	\$32,871	\$32,871	\$32,871	\$32,871	99.84	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400234049	Estudio De Mecanica De Suelo De La Cto. Piquito-Jose Maria Morelos	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$17,705	\$17,705	\$17,705	\$17,676	\$17,676	\$17,676	\$17,676	99.84	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400234055	Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Mayos	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,741	\$19,741	\$19,741	\$19,708	\$19,708	\$19,708	\$19,708	99.83	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400234061	Estudio Ded Mecanica De Suelo De La C. Alumbre	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$15,140	\$15,140	\$15,140	\$15,115	\$15,115	\$15,115	\$15,115	99.83	\$0	Estudio	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400234065	Estudio De Mecanica De Suelo De Col. C. Con Juan	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$17,617	\$17,617	\$17,617	\$13,520	\$13,520	\$13,520	\$13,520	76.74	\$0	Estudio	100.00	76.74
CHH00130400234069	Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Pera	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$37,105	\$37,105	\$37,105	\$28,477	\$28,477	\$28,477	\$28,477	76.75	\$0	Estudio	100.00	76.75
CHH00130400234074	Estudio De Mecanica De Suelo De Col. La C. Año 1659 Norte	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$16,752	\$16,752	\$16,752	\$12,856	\$12,856	\$12,856	\$12,856	76.74	\$0	Estudio	100.00	76.74
CHH00130400234079	Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Año 1659 Sur	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$16,592	\$16,592	\$16,592	\$12,733	\$12,733	\$12,733	\$12,733	76.74	\$0	Estudio	100.00	76.74
CHH00130400234083	Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Fray Andres Lopez Garcia	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$17,532	\$17,532	\$17,532	\$13,455	\$13,455	\$13,455	\$13,455	76.75	\$0	Estudio	100.00	76.75
CHH00130400234090	Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Fray Esteban De Perea	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$16,903	\$16,903	\$16,903	\$12,972	\$12,972	\$12,972	\$12,972	76.74	\$0	Estudio	100.00	76.74
CHH00130400234346	Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Olivia Espinoza Bermudez	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$66,527	\$66,527	\$66,527	\$51,058	\$51,058	\$51,058	\$51,058	76.75	\$0	Estudio	100.00	76.75
CHH00130400234353	Estudio De Mecanica De Suelo De La Priv. Lazaro Cardenas	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,927	\$12,927	\$12,927	\$9,921	\$9,921	\$9,921	\$9,921	76.75	\$0	Estudio	100.00	76.75
CHH00130400234359	Estudio De Mecanica De Suelo De La Priv. Vicente Suarez	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$21,325	\$21,325	\$21,325	\$16,366	\$16,366	\$16,366	\$16,366	76.75	\$0	Estudio	100.00	76.50
CHH00130400234383	Pav. De Calle Año 1659 Norte	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$751,760	\$751,760	\$751,760	\$275,376	\$275,376	\$275,376	\$275,376	36.63	\$0	Metros Cuadrados	100.00	36.63
CHH00130400234399	Pav. C Año 1659 Sur	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$767,226	\$767,226	\$767,226	\$281,831	\$281,831	\$281,831	\$281,831	36.73	\$0	Metros Cuadrados	100.00	36.73
CHH00130400234429	Pav. C. Fray Esteban De Perea	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$762,387	\$762,387	\$762,387	\$289,829	\$289,829	\$289,829	\$289,829	38.02	\$0	Metros Cuadrados	100.00	38.02
CHH00130400234474	Pav. Priv. Lazaro Cardenas	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$608,613	\$608,613	\$608,613	\$216,750	\$216,750	\$216,750	\$216,750	35.61	\$0	Metros Cuadrados	100.00	35.61
CHH00130400234491	Pav. C. Angel Carbajal	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$865,960	\$865,960	\$865,960	\$12,376	\$12,376	\$12,376	\$12,376	1.43	\$0	Metros Cuadrados	100.00	1.43
CHH00130400234541	Pav. De C. Agua Prieta	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$513,789	\$513,789	\$513,789	\$205,455	\$205,455	\$205,455	\$205,455	39.99	\$0	Metros Cuadrados	100.00	40.00
CHH00130400234573	Pav. De C. Pueblo Nuevo	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,451,134	\$1,451,134	\$1,451,134	\$544,090	\$544,090	\$544,090	\$544,090	37.49	\$0	Metros Cuadrados	100.00	37.49
CHH00130400234586	Pav. De Circuito Hortencia-Miraflores	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,149,065	\$1,149,065	\$1,149,065	\$428,810	\$428,810	\$428,810	\$428,810	37.32	\$0	Metros Cuadrados	100.00	37.32

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400234657	Pav. C. Angel Trias Sum. De Concreto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$72,576	\$72,576	\$72,576	\$63,539	\$63,539	\$63,539	\$63,539	87.55	\$0	Metro cúbico	100.00	87.55
CHH00130400234668	Pav. C. General Treviño Sum. De Concreto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$114,445	\$114,445	\$114,445	\$114,444	\$114,444	\$114,444	\$114,444	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00	100.00
CHH00130400234750	Pav. C. Benjamin Franklin Sum. De Concreto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$61,103	\$61,103	\$61,103	\$61,103	\$61,103	\$61,103	\$61,103	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00	100.00
CHH00130400234788	Rehabilitacion De Esc. Prim. Federalizada Justo Sierra Mendez	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$928,967	\$928,967	\$928,967	\$755,965	\$755,965	\$755,965	\$755,965	81.38	\$0	Metros Cuadrados	100.00	81.38
CHH00130400235019	Techos	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,085,486	\$2,085,486	\$2,085,486	\$2,085,426	\$2,085,426	\$2,085,426	\$2,085,426	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH00130400235049	Proyectos Ejecutivos	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	\$68,433	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400235253	Lamparas De Alumbrado Publico	López	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$104,638	\$104,664	\$104,664	\$104,664	\$104,664	\$104,664	\$104,664	100.00	\$0	Luminaria	100.00	100.00
CHH00130400235802	Adquisicion De Mobiliario Y Lote	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$31,000	\$31,000	\$31,000	\$31,000	\$31,000	\$31,000	\$31,000	100.00	\$0	Mobiliario	100.00	100.00
CHH00130400235837	Pav. C Don Juan	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$797,886	\$295,829	\$295,829	\$295,829	\$295,829	\$295,829	\$295,829	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	37.00
CHH00130400235838	Rehabilitacion Avenida Juarez Tramo Calle Felipe Angeles A Nicolas Bravo	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$127,560	\$127,560	\$127,560	\$127,560	\$127,560	\$127,560	\$127,560	100.00	\$0	Kilómetro	100.00	100.00
CHH00130400235843	Pav. Priv. Vicente Suarez	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$802,413	\$290,702	\$290,702	\$290,702	\$290,702	\$290,702	\$290,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	36.00
CHH00130400237711	Electrificación En Granjas El Venado	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$38,579	\$38,579	\$38,579	\$38,579	\$38,579	\$38,579	\$38,579	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	100.00	100.00
CHH00130400237912	Construcción De Cocina Comedor De La Escuela 15 De Septiembre	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección De Obras Públicas Municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$605,000	\$597,440	\$597,440	\$597,440	\$597,440	\$597,440	\$597,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Desayunador	100.00	100.00
CHH00130400241693	Pavimentacion De La Calle Felipe Angeles	Allende	Valle de Ignacio Allende	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$207,764	\$207,764	\$207,764	\$207,764	\$207,764	\$207,764	\$207,764	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130400241708	Pavimentacion Calle Nuez Y Zapata	Allende	Valle de Ignacio Allende	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIAPL DE ALLENDE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$103,150	\$103,150	\$103,150	\$103,150	\$103,150	\$103,150	\$103,150	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130400241722	Pavimentacion Calle Persimonio	Allende	Valle de Ignacio Allende	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$318,992	\$318,992	\$318,992	\$318,992	\$318,992	\$318,992	\$318,992	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130400241731	Pavimentacion Calle Lopez Mateos	Allende	Valle de Ignacio Allende	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIAPL DE ALLENDE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$299,976	\$299,976	\$299,976	\$299,976	\$299,976	\$299,976	\$299,976	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero									Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400243338	Rehabilitacion De Prim. Federal Apostoles De Agrarismo	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$330,613	\$332,235	\$332,235	\$330,613	\$330,613	\$330,613	\$330,613	99.51	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.51
CHH00130400243347	Rehilitacion De La Esc.Se. Tec. 56	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$626,746	\$865,111	\$865,111	\$626,746	\$626,746	\$626,746	\$626,746	72.45	\$0	Metros Cuadrados	100.00	72.45
CHH00130400243353	Rehabilitacion De Jardin De Niños Consuelo Aguilar Lozano No. 1161	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$217,769	\$220,979	\$220,979	\$217,769	\$217,769	\$217,769	\$217,769	98.55	\$0	Metros Cuadrados	100.00	98.55
CHH00130400243540	Pav C. Isla Tazmania Sum. De Concreto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$130,303	\$145,953	\$145,953	\$130,303	\$130,303	\$130,303	\$130,303	89.28	\$0	Metro cúbico	100.00	89.28
CHH00130400243544	Pav. C. Puerto Aventura Sum. De Concreto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$148,279	\$162,517	\$162,517	\$148,279	\$148,279	\$148,279	\$148,279	91.24	\$0	Metro cúbico	100.00	91.24
CHH00130400246115	Evaluacion Y Seguimiento De Proyectos Una Banqueta Para Ti	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$24,465	\$24,465	\$24,465	\$24,464	\$24,464	\$24,464	\$24,464	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400248617	Pav. Calle Juarez	Julimes	Julimes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$86,355	\$86,355	\$86,355	\$86,355	\$86,355	\$86,355	\$86,355	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH00130400248640	Pav Calle Coronado	Julimes	Julimes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$83,764	\$83,764	\$83,764	\$83,764	\$83,764	\$83,764	\$83,764	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400248664	Pav Calle Privada De Ojinaga	Julimes	Julimes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$59,459	\$59,459	\$59,459	\$59,459	\$59,459	\$59,459	\$59,459	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH00130400248690	Pav Calle Morelos 2	Julimes	La Esperanza	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$54,869	\$54,869	\$54,869	\$54,869	\$54,869	\$54,869	\$54,869	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400254155	Construccion De Canchas De Usos Múltiples, Dos Modulos De Gradas En Esc. Primaria Glorias Del Deporte En Fracc. Cumbres Del Deporte	Delicias	Delicias	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$171,584	\$171,584	\$171,584	\$171,584	\$171,584	\$171,584	\$171,584	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400260803	Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Fracc. En Nva. Creación Andrés Mendoza Villa, Sec. Anáhuac	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$850,000	\$850,000	\$842,017	\$842,017	\$842,017	\$842,017	\$842,017	99.06	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400260970	Instalacion Aires Esc Sec Tec 24	Janos	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$32,393	\$32,393	\$32,393	\$32,393	\$32,393	\$32,393	\$32,393	100.00	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH00130400261053	Baños Inteligentes Esc Porfirio Talamantes	Janos	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$349,364	\$349,364	\$349,364	\$349,364	\$349,364	\$349,364	\$349,364	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400261100	Rehabilitacion De Aula 24	Janos	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$34,203	\$34,203	\$34,203	\$34,203	\$34,203	\$34,203	\$34,203	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400265687	Pavimentacion Articulo 27	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,274,079	\$1,274,079	\$1,274,079	\$1,252,432	\$1,252,432	\$1,252,432	\$1,252,432	98.30	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH00130400265733	Construccion De Salon De Usos Múltiples	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$225,256	\$225,256	\$225,256	\$225,256	85.32	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400265769	Pav. C. Fray Andres Lopez De Garcia	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$199,347	\$199,347	\$199,347	\$12,317	\$12,317	\$12,317	\$12,317	6.18	\$0	Metros Cuadrados	100.00	6.18
CHH00130400265795	Pav. C. Isla Tiburon	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$318,462	\$318,462	\$318,462	\$123,539	\$123,539	\$123,539	\$123,539	38.79	\$0	Metros Cuadrados	100.00	38.79
CHH00130400265815	Pav. C. Isla Tortuga	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$419,326	\$419,326	\$419,326	\$160,080	\$160,080	\$160,080	\$160,080	38.18	\$0	Metros Cuadrados	100.00	38.18
CHH00130400265845	Pav. C. Espinaca	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$557,664	\$557,664	\$557,664	\$212,675	\$212,675	\$212,675	\$212,675	38.14	\$0	Metros Cuadrados	100.00	38.14
CHH00130400265868	Pav. De C. Alumbre	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$740,446	\$740,446	\$740,446	\$11,857	\$11,857	\$11,857	\$11,857	1.60	\$0	Metros Cuadrados	100.00	1.60
CHH00130400266266	Pav. C. Merida	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$894,075	\$894,075	\$894,075	\$894,075	\$894,075	\$894,075	\$894,075	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400266321	Pav. C. Martires 3 De Mayo	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$634,143	\$634,143	\$634,143	\$634,143	\$634,143	\$634,143	\$634,143	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400266358	Pav. C. Lucha Agraria	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400266409	Pav. C. Lucrecia Toriz	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400266460	Pav. C. 27 De Septiembre	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$901,100	\$901,100	\$901,100	\$901,100	\$901,100	\$901,100	\$901,100	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400271699	Techumbre Metalica Esc Benito Juarez	Moris	Sierra Oscura (El Serruchito)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400271726	Techumbre Matalica Esc Frco Villa	Moris	El Carmen	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400271744	Techumbre Metalica Esc Rural En La Finca	Moris	La Finca de Pesqueira	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400271776	Techumbre Metalica En Esc Benito Juarez	Moris	Aguaje Verde	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400271815	Cancha De Fut Rapido En El Aguaje	Moris	Moris	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$250,425	\$250,425	\$250,425	\$250,425	\$250,425	\$250,425	\$250,425	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400272554	Aula De Medios En San Rafael	Balleza	San Rafael	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$223,455	\$223,455	\$223,455	\$223,455	\$223,455	\$223,455	\$223,455	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400272561	Aula En Bagueachi	Balleza	Bagueachi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$148,970	\$297,940	\$297,940	\$297,940	\$148,970	\$148,970	\$148,970	50.00	\$0	Obra	50.00	50.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convento	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400272570	Centro De Salud En Pilares	Balleza	Los Pilares	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400272576	Centro De Salud	Balleza	Güichagoachi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$262,485	\$262,485	\$262,485	\$262,485	\$262,485	\$262,485	\$262,485	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400272581	Acumuladores Y Celdas Solares	Balleza	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$929,000	\$929,000	\$929,000	\$929,000	\$929,000	\$929,000	\$929,000	100.00	\$0	Celda Solar	100.00	100.00
CHH00130400272661	Aula Telesecundaria En Lsa Delicias	Balleza	Las Delicias	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$148,970	\$297,940	\$297,840	\$297,940	\$148,970	\$148,970	\$148,970	50.00	\$0	Obra	100.00	50.00
CHH00130400272673	Caminos Rurales	Balleza	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$70,720	\$70,720	\$70,720	\$70,720	\$70,720	\$70,720	\$70,720	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH00130400276484	Electrificacion Fracc Santo Niño	Coronado	José Esteban Coronado	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$363,474	\$363,474	\$363,474	\$363,474	\$363,474	\$363,474	\$363,474	100.00	\$0	Poste	100.00	100.00
CHH00130400276500	Electrificacion Colonia Benito Juárez (La Loma de la Cruz)	Coronado	Colonia Benito Juárez (La Loma de la Cruz)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$64,812	\$64,812	\$64,812	\$64,812	\$64,812	\$64,812	\$64,812	100.00	\$0	Poste	100.00	100.00
CHH00130400276511	Pavimentacion Calle De Atras De La Iglesia	Coronado	José Esteban Coronado	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$48,696	\$48,696	\$48,696	\$48,696	\$48,696	\$48,696	\$48,696	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130400276522	Construccion Sala De Velacion San Pedro	Coronado	San Pedro	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$16,830	\$16,830	\$16,830	\$16,830	\$16,830	\$16,830	\$16,830	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400276534	Construccion Sala De Velacion Ejido Iturralde	Coronado	Iturralde (El Oriente)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$16,830	\$16,830	\$16,830	\$16,830	\$16,830	\$16,830	\$16,830	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400276543	Alumbrado Publico Fraccionamiento Santo Niño	Coronado	José Esteban Coronado	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$48,482	\$48,482	\$48,482	\$48,482	\$48,482	\$48,482	\$48,482	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400276701	Agua Potable Fracc Santo Niño 1ra Etapa	Coronado	José Esteban Coronado	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$145,512	\$145,512	\$145,512	\$145,512	\$145,512	\$145,512	\$145,512	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400276710	Agua Potable Santo Niño 2da Etapa	Coronado	José Esteban Coronado	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,515	\$10,515	\$10,515	\$10,515	\$10,515	\$10,515	\$10,515	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400276724	Drenaje Fracc Santo Niño	Coronado	José Esteban Coronado	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,515	\$10,515	\$10,515	\$10,515	\$10,515	\$10,515	\$10,515	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400277524	Prim Fondo Unido	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$80,019	\$80,019	\$80,019	\$80,019	\$80,019	\$80,019	\$80,019	100.00	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400277527	Prim Revolucion	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$80,817	\$80,017	\$80,017	\$80,017	\$80,017	\$80,017	\$80,017	100.00	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400277530	Prim Agustin Yañez	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$80,018	\$80,019	\$80,019	\$80,019	\$80,019	\$80,019	\$80,019	100.00	\$0	Aula	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH113130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400277899	Pavimentacion Calle Benito Juarez En Comunidad De Benito Juarez	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$575,187	\$575,187	\$575,187	\$575,187	\$575,187	\$575,187	\$575,187	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400279786	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Estampado En Avenida Centenario 2a Etapa.	Santa Bárbara	Santa Bárbara	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$812,344	\$812,344	\$812,344	\$812,344	\$812,344	\$812,344	\$812,344	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130100001113	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Avelina Gallegos Entre Calle 25 Y 27 Col 3 De Mayo	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$542,481	\$495,276	\$495,276	\$495,276	\$495,276	\$495,276	\$495,276	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130100001569	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Progreso Chihuahuense Y Unidad Chihuahuense Col Progreso	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$295,239	\$246,715	\$246,715	\$246,715	\$246,715	\$246,715	\$246,715	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130100006271	Agua En Pipas	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,850,000	\$5,850,000	\$5,849,982	\$5,849,982	\$5,849,982	\$5,849,982	\$5,849,982	100.00	\$0	Metros Cúbicos	100.00	100.00
CHH13130100014725	Construccion De Dren Pluvial En Col. Abraham Gonzalez La Quemada	Delicias	Colonia Abraham González (La Quemada)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$665,610	\$665,610	\$665,610	\$665,610	\$665,610	\$665,610	\$665,610	100.00	\$0	Subcolector	100.00	100.00
CHH13130100014926	Construccion De Dos Aulas De 6 X 8 Mts. De Estructura 751 En Telebachillerato De Col. Campesina	Delicias	Colonia Campesina	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$567,741	\$566,432	\$566,432	\$566,432	\$566,432	\$566,432	\$566,432	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	100.00	100.00
CHH13130100015057	Construccion De Comedor En Escuela Primaria Pablo Neruda En Col. Independencia	Delicias	Delicias	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$417,013	\$410,442	\$410,442	\$410,442	\$410,442	\$410,442	\$410,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Desayunador	100.00	100.00
CHH13130100015137	Construccion De Dos Aulas De 6 X 8 Mts. De Estructura 751 En Escuela Secundaria 100 De Las Torres	Delicias	Delicias	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$567,741	\$558,181	\$558,181	\$558,181	\$558,181	\$558,181	\$558,181	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	100.00	100.00
CHH13130100015539	Aportacion Municipal Para La Construccion De Vivienda Del Programa Tu Casa En Col. Abraham Gonzalez, Ejido El Diez, Terrazas, Cuatro Vientos, El Hachazo, Ind. Sur, El Cuervo Y La Merced	Delicias	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,471,240	\$1,961,515	\$1,961,515	\$1,961,515	\$1,961,515	\$1,961,515	\$1,961,515	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH13130100070563	Pavimentacion Del Camino San Miguel A San Antonio	Allende	San Antonio	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$619,901	\$904,926	\$904,926	\$904,926	\$904,926	\$904,926	\$904,926	100.00	\$0	Kilómetros	100.00	100.00
CHH13130100074292	Electrificacion Colonia Cordereña	Allende	Valle de Ignacio Allende	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$261,962	\$261,962	\$261,962	\$261,962	\$261,962	\$261,962	100.00	\$0	Poste	100.00	100.00
CHH13130100110181	Diversos Gastos	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$422,725	\$422,725	\$422,725	\$422,725	\$422,725	\$422,725	\$422,725	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH13130100110190	Camino A Las Animas 2013	Hidalgo del Parral	Las Ánimas de Abajo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$593,788	\$593,788	\$593,788	\$593,788	\$593,788	\$593,788	\$593,788	100.00	\$0	Kilómetros	100.00	100.00
CHH13130100110247	Puente Tule De Enmedio 2013	Hidalgo del Parral	Tule de Enmedio (La Maroma)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$741,360	\$741,360	\$741,360	\$741,360	\$741,360	\$741,360	\$741,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	100.00	100.00
CHH13130100110268	Puente Peatonal Solidaridad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$61,779	\$61,779	\$61,779	\$61,779	\$61,779	\$61,779	\$61,779	100.00	\$0	Metros Lineales	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130100117656	Encementado Calle Aldama	Matachí	Matachí	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$647,285	\$647,285	\$647,285	\$647,285	\$647,285	\$647,285	\$647,285	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13130100129608	Encementado De Calles En San Andres	Riva Palacio	San Andrés	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13130100133233	Mantenimiento Caminos Rurales(Camino Arroyo Del Oso-Sierra Moris Oscura)		Sierra Oscura (El Serruchito)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Kilómetros	100.00	100.00
CHH13130200133697	Pavimentacion Con Concretohidraulico En Calle 72 Entre Alta Tension Y Valle Dorado Col Valle De La Madrid	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$708,032	\$708,032	\$708,032	\$708,032	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	0.00
CHH13130200133728	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 56 Entre Nueva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$296,830	\$280,923	\$280,923	\$280,923	\$280,923	\$280,923	\$280,923	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133819	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina San Carlos Entre Desierto De Mojave Y Arroyo Col Porvenir III	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$205,185	\$150,569	\$150,569	\$150,569	\$150,569	\$150,569	\$150,569	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133937	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Guelatao De Juarez Entre Vicente Mendoza Y Pascual Garcia Col Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$304,155	\$282,348	\$282,348	\$282,348	\$282,348	\$282,348	\$282,348	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133942	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 24 Junio Entre 3 Y Media Y Calle 30 De Julio Col Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$230,991	\$221,287	\$221,287	\$221,287	\$221,287	\$221,287	\$221,287	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200134529	Ampliacion De Red Electrica En Ejido Ocampo Sector 2	Chihuahua	Ninguno	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$207,474	\$201,495	\$201,495	\$201,495	\$201,495	\$201,495	\$201,495	100.00	\$0	Poste	100.00	100.00
CHH13130200134536	Ampliacion De Red Electrica En Col Nuevas Delicias	Chihuahua	Ejido Nuevo Delicias y Anexas (Tierras Nuevas)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$335,465	\$335,465	\$335,465	\$335,465	\$311,533	\$311,533	\$311,533	92.87	\$0	Poste	100.00	98.00
CHH13130200134547	Rehabilitacion De Pila Para Agua Potable En Col Ocampo	Chihuahua	Colonia Ocampo (Hacienda el Torreón)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$110,445	\$110,445	\$110,445	\$110,445	\$106,789	\$106,789	\$106,789	96.69	\$0	OBRA	100.00	99.00
CHH13130200134570	Construccion De Pila Para Agua Potable En Ejido Fco I Madero	Chihuahua	Francisco I. Madero (San Isidro Calabacillas)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$217,835	\$216,433	\$216,433	\$216,433	\$216,433	\$216,433	\$216,433	100.00	\$0	PILA	100.00	100.00
CHH13130200134584	Ampliacion De Camino De Ehido Elcharco Tramo Carr Chihuahua - Cuauhtemoc	Chihuahua	Ninguno	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,858,635	\$3,551,525	\$3,551,525	\$3,551,525	\$3,551,525	\$3,551,525	\$3,551,525	100.00	\$0	Kilómetro	100.00	100.00
CHH13130200134641	Construccion De Aulas En La Escuela Primaria Ford 191	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,757,267	\$1,757,267	\$1,757,267	\$1,757,267	\$462,457	\$462,457	\$462,457	26.32	\$0	Aula	100.00	45.00
CHH13130200149474	Pav. C. Benjamin Argumedo	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$122,463	\$122,463	\$122,463	\$50,919	\$50,919	\$50,919	\$50,919	41.58	\$0	Metro Cuadrado	100.00	41.58
CHH13130200149499	Pav. C. Ejido Parritas	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$194,436	\$194,436	\$194,436	\$113,334	\$81,102	\$81,102	\$81,102	41.71	\$0	Metros Cuadrados	100.00	41.71

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200149512	Pav. C. Ejido Galeana	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$125,032	\$105,089	\$105,089	\$105,085	\$105,085	\$105,085	\$105,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13130200149523	Pav. C. Tierra Blanca	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$128,019	\$128,019	\$128,019	\$88,129	\$88,129	\$88,129	\$88,129	68.84	\$0	Metros Cuadrados	100.00	68.84
CHH13130200149561	Pav. C. Angel Trias	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$88,336	\$88,336	\$88,336	\$57,168	\$57,168	\$57,168	\$57,168	64.72	\$0	Metros Cuadrados	100.00	64.72
CHH13130200149582	Pav. C. General Treviño	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$265,150	\$265,150	\$265,150	\$263,776	\$263,776	\$263,776	\$263,776	99.48	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.48
CHH13130200149594	Pav. C. Isla Tazmania	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$178,991	\$178,991	\$178,991	\$166,455	\$166,455	\$166,455	\$166,455	93.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	93.00
CHH13130200150118	Construccion De Camino Rural En Modulo De Riego 4 De Colonia Revolucion A Colonia Terrazas	Delicias	Colonia Terrazas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,771,548	\$2,395,368	\$2,395,368	\$2,395,368	\$2,395,368	\$2,395,368	\$2,395,368	100.00	\$0	Kilómetros	100.00	100.00
CHH13130200151641	Construccion De Camino Rural De Las Moras Entre Carretera Federal Y Prolongacion De Avenida Plutarco Elias Calles	Delicias	Las Moras	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,495,628	\$3,382,594	\$3,382,594	\$3,382,594	\$3,382,594	\$3,382,594	\$3,382,594	100.00	\$0	Kilómetros	100.00	100.00
CHH13130200155105	Construccion De Banquetas	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,320,000	\$1,309,678	\$1,309,678	\$1,309,677	\$1,309,677	\$1,309,677	\$1,309,677	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13130200155145	Construccion De Domo En Esc. Prim. Ignacio Jose De Allende	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,236,379	\$1,225,645	\$1,225,645	\$1,225,644	\$1,225,644	\$1,225,644	\$1,225,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13130200155179	Construccion De Domo En Esc. Prim. Federal Constitucion Mexicana	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,177,744	\$1,143,979	\$1,143,979	\$1,136,609	\$1,136,609	\$1,136,609	\$1,136,609	99.36	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13130200155195	Construccion De Domo En Esc. Prim. Federal Paso Del Norte	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,140,560	\$1,103,960	\$1,103,960	\$1,089,505	\$1,089,505	\$1,089,505	\$1,089,505	98.69	\$0	Metros Cuadrados	100.00	98.69
CHH13130200155274	Pavimentacion Esperanza Reyes	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,081,957	\$1,081,957	\$1,081,957	\$997,184	\$997,184	\$997,184	\$997,184	92.16	\$0	Metros Cuadrados	100.00	92.16
CHH13130200155291	Pavimentacion C. Zihuatanejo	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,219,837	\$1,219,837	\$1,219,837	\$1,182,150	\$1,182,150	\$1,182,150	\$1,182,150	96.91	\$0	Metros Cuadrados	100.00	96.91
CHH13130200155311	Pavimentacion C. Antonio Elogua	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$986,849	\$877,578	\$877,578	\$877,578	\$877,578	\$877,578	\$877,578	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13130200155332	Pavimentacion C. Isla Mandano	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEPENDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$882,605	\$862,907	\$862,907	\$862,907	\$862,907	\$862,907	\$862,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13130200155354	Pavimentacion C. Fray Antonio De Tabares (Año 1659-Año 1668)	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$581,632	\$532,251	\$532,251	\$530,326	\$530,326	\$530,326	\$530,326	99.64	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.64

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH113130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200155404	Pavimentacion C. Isla Martinica	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$72,377	\$723,777	\$723,777	\$671,286	\$671,286	\$671,286	\$671,286	92.75	\$0	Metros Cuadrados	100.00	92.75
CHH13130200155423	Pavimentacion C. Fray Antonio De Tabares (Año 1668- Refugio De La Libertad)	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$472,108	\$400,738	\$400,738	\$400,681	\$400,681	\$400,681	\$400,681	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13130200155443	Pavimentacion C. Pedernal	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$377,437	\$362,851	\$362,851	\$362,851	\$362,851	\$362,851	\$362,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13130200155455	Pavimentacion C. Mayos	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$332,537	\$319,040	\$319,040	\$319,040	\$319,040	\$319,040	\$319,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13130200155474	Pavimentacion C. Ejido De Los Arcos	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$343,975	\$343,975	\$343,975	\$318,288	\$318,288	\$318,288	\$318,288	92.53	\$0	Metros Cuadrados	100.00	92.53
CHH13130200155486	Pavimentacion C. Sodio	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$426,706	\$394,965	\$39,965	\$394,877	\$394,877	\$394,877	\$394,877	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13130200155499	Pavimentacion C. Margarita Muñoz (Mesa Central-Aurora Escobar)	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$302,892	\$302,892	\$302,892	\$246,298	\$246,298	\$246,298	\$246,298	81.32	\$0	Metros Cuadrados	100.00	81.32
CHH13130200155521	Pavimentacion C. Isla Creta	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$270,328	\$270,328	\$270,328	\$232,710	\$232,710	\$232,710	\$232,710	86.08	\$0	Metros Cuadrados	100.00	86.08
CHH13130200155530	Pavimentacion C. Isla Jasou	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$287,339	\$287,339	\$287,339	\$264,860	\$264,860	\$264,860	\$264,860	92.18	\$0	Metros Cuadrados	100.00	92.18
CHH13130200155540	Pavimentacion C. Margarita Muñoz (Aurora Escobar-Olivia Espinoza)	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$281,342	\$281,342	\$281,342	\$226,388	\$226,388	\$226,388	\$226,388	80.47	\$0	Metros Cuadrados	100.00	80.47
CHH13130200158553	Ampliacion Red Electrica Barrio Dif	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$49,930	\$49,930	\$49,930	\$49,930	\$49,930	\$49,930	\$49,930	100.00	\$0	Poste	100.00	100.00
CHH13130200158573	Ampliacion Red Electrica Barrio San Miguel	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$49,930	\$49,930	\$49,930	\$49,930	\$49,930	\$49,930	\$49,930	100.00	\$0	Poste	100.00	100.00
CHH13130200158601	Ampliacion Red Electrica Barrio Los Jacales	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$167,115	\$167,115	\$167,115	\$167,115	\$167,115	\$167,115	\$167,115	100.00	\$0	Poste	100.00	100.00
CHH13130200158623	Ampliacion Red Electrica Guadalupe	San Francisco de Borja	Guadalupe	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$248,852	\$248,852	\$248,852	\$248,852	\$248,852	\$248,852	\$248,852	100.00	\$0	Poste	100.00	100.00
CHH13130200158635	Pavimentacion Calle Barrio San Miguel	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$189,550	\$189,550	\$189,550	\$189,550	\$189,550	\$189,550	\$189,550	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200158647	Construccion De Vado	San Francisco de Borja	Agua Caliente	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$105,580	\$100,580	\$100,580	\$100,580	\$100,580	\$100,580	\$100,580	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200160690	Construcción De Centro De Salud Rubio	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$3,371,035	\$3,360,484	\$3,360,484	\$3,360,484	\$3,360,484	\$3,360,484	\$3,360,484	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convento	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH113130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200161234	Proyecto Geometrico Para El Programa De Riego De Sello	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$494,556	\$378,515	\$378,515	\$378,515	\$378,515	\$378,515	\$378,515	100.00	\$0	Kilómetro	100.00	100.00
CHH13130200161328	Pavimentacion De Circuito Cemento-Piedra Pomex	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,608,850	\$3,608,850	\$3,608,850	\$3,608,849	\$3,608,849	\$3,608,849	\$3,608,849	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13130200161481	Conexion Camino Real-Pimentel-Acambay-Division Del Norte-Viaducto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,881,320	\$9,881,320	\$9,881,320	\$4,825,904	\$4,825,904	\$4,825,904	\$4,825,904	48.84	\$0	Obra	100.00	48.00
CHH13130200162533	Pav. C. Arroyo Del Potrero	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$697,416	\$697,416	\$697,416	\$697,416	\$697,416	\$697,416	\$697,416	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200163260	Pav. C. Rio Fuerte	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$204,566	\$204,566	\$204,566	\$204,566	\$204,566	\$204,566	\$204,566	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200163322	Pav. C. Poetas	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$485,445	\$485,445	\$485,445	\$485,445	\$485,445	\$485,445	\$485,445	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200163367	Pav. C. Priv. Encino	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$111,240	\$111,240	\$111,240	\$111,240	\$111,240	\$111,240	\$111,240	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200163429	Pav. C. Sierra Azul	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$210,526	\$210,526	\$210,526	\$210,526	\$210,526	\$210,526	\$210,526	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200163465	Pav. C. Front. Sonoita	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$270,885	\$270,885	\$270,885	\$270,885	\$270,885	\$270,885	\$270,885	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200163506	Pav. C. Arroz	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$203,005	\$203,005	\$203,005	\$203,005	\$203,005	\$203,005	\$203,005	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200163557	Pav. C. Apalaches	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$190,075	\$190,075	\$190,075	\$190,075	\$190,075	\$190,075	\$190,075	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200163634	Pav. C. Arte Y Cultura	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$239,478	\$239,478	\$239,478	\$239,478	\$239,478	\$239,478	\$239,478	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200163699	Pav. C. Palma	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$250,856	\$250,856	\$250,856	\$250,856	\$250,856	\$250,856	\$250,856	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200163747	Pav. C. 8 De Mayo	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$142,790	\$142,790	\$142,790	\$142,790	\$142,790	\$142,790	\$142,790	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200163792	Pav. C. De Las Rosas	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$139,616	\$139,616	\$139,616	\$139,616	\$139,616	\$139,616	\$139,616	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200163935	Pav. C. Candelilla	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$108,080	\$108,080	\$108,080	\$108,080	\$108,080	\$108,080	\$108,080	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200163951	Pav. C. Cardenal	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$221,155	\$221,155	\$221,155	\$221,155	\$221,155	\$221,155	\$221,155	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convento	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11310100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200163970	Pav. C. Adolfo Ruiz Cortinez	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$167,219	\$167,219	\$167,219	\$167,219	\$167,219	\$167,219	\$167,219	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200166668	Techumbre Cancha Esc Sec Moris	Moris	Moris	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200170188	Casa De Salud En Choreachi	Balleza	Choreachi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$161,693	\$161,693	\$161,693	\$161,693	\$161,693	\$161,693	\$161,693	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200170388	3 Aulas Adosadas En I T P Del Vergel	Balleza	Ejido el Vergel	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH10130100000903	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Col. Rezagadas Del Municipio De Delicias (Insumos)	Delicias	Colonia las Virginiás	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL	Terminado	Segundo Trimestre	2010	\$44,804	\$44,804	\$44,804	\$44,804	\$44,804	\$44,804	\$44,804	100.00	\$0	Luminaria	100.00	100.00
CHH10130100000904	Suministro Balastras (Varias Colonias)Para Alumbrado Publico Col. Terrazas,	Delicias	Colonia Terrazas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	Segundo Trimestre	2010	\$427,804	\$427,804	\$427,804	\$427,804	\$427,804	\$427,804	\$427,804	100.00	\$0	Luminaria	100.00	100.00
CHH10130100000905	Rehabilitacion Centro Comunitario De Col. Industrial	Delicias	Colonia Industrial Sur	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	Segundo Trimestre	2010	\$247,191	\$247,191	\$247,191	\$247,191	\$247,191	\$247,191	\$247,191	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH10130100000906	Rejas De Proteccion En Centro Comunitario De Col. Benito Juarez	Delicias	Delicias	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	Segundo Trimestre	2010	\$5,671	\$5,671	\$5,671	\$5,671	\$5,671	\$5,671	\$5,671	100.00	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH10130100000907	Rejas De Proteccion En Centro Comunitario De Col. Vicente Guerrero	Delicias	Colonia Vicente Guerrero	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	Segundo Trimestre	2010	\$9,277	\$9,277	\$9,277	\$9,277	\$9,277	\$9,277	\$9,277	100.00	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH10130100000908	Rejas De Proteccion En Centro Comunitario Y Comandancia De Col. Morelos	Delicias	Colonia Morelos (Cuatro Vientos)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	Segundo Trimestre	2010	\$25,745	\$25,745	\$25,745	\$25,745	\$25,745	\$25,745	\$25,745	100.00	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH10130100000909	Construccion Casa Hogar Para Niños Desamparados	Delicias	Delicias	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	Segundo Trimestre	2010	\$3,811,574	\$3,811,574	\$3,811,574	\$3,811,574	\$3,811,574	\$3,811,574	\$3,811,574	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH12130100000957	Desvio Y Prolongacion De Tuberia De Drenaje En Col. Carmona	Delicias	Delicias	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$1,360,222	\$1,360,222	\$1,360,222	\$1,360,222	\$1,360,222	\$1,360,222	\$1,360,222	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH12130100000966	Construccion De Dispensario Medico Y Salon Usos Multiples En Col. Nicolas Bravo (Km.92)	Delicias	Colonia Nicolás Bravo (Kilómetro Noventa y Dos)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$612,512	\$612,512	\$612,512	\$612,512	\$612,512	\$612,512	\$612,512	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	100.00	100.00
CHH12130100000967	Construccion De Techumbre Metalica De 20 X 28 Metros En Escuela Primaria Pablo Neruda	Delicias	Delicias	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$803,762	\$803,762	\$803,762	\$803,762	\$803,762	\$803,762	\$803,762	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	100.00	100.00
CHH12130100000968	Programa Tu Casa En Laderas Del Norte, Colonia Revolucion, Ejido El 10 Y Kilometro 92 Etc.	Delicias	Colonia Nicolás Bravo (Kilómetro Noventa y Dos)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$717,500	\$717,500	\$717,500	\$717,500	\$717,500	\$717,500	\$717,500	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH12130100000969	Construccion De Camino Rural En Modulo De Riego 2 De La Nopalera A Coordinada 65	Delicias	Colonia Nicolás Bravo (Kilómetro Noventa y Dos)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$612,034	\$612,034	\$612,034	\$612,034	\$612,034	\$612,034	\$612,034	100.00	\$0	Kilómetros	100.00	100.00
CHH12130100000970	Construccion Camino Rural En Modulo 4 De La Quemada A Carretera Oranteño	Delicias	Colonia Abraham González (La Quemada)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$1,011,253	\$1,011,253	\$1,011,253	\$1,011,253	\$1,011,253	\$1,011,253	\$1,011,253	100.00	\$0	Kilómetros	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH12130100000971	Construcción De Camino Rural En Modulo 4 De La Gomeña A Col. Revolucion	Delicias	Colonia Francisco I. Madero (La Gomeña)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$1,219,849	\$1,219,849	\$1,219,849	\$1,219,849	\$1,219,849	\$1,219,849	\$1,219,849	100.00	\$0	Kilómetros	100.00	100.00
CHH12130100000972	Rehabilitacion De Tubería Para El Drenaje Sanitario En La Construcción Del Camino Rural En Modulo 4 De La Quemada A Orranteño	Delicias	Colonia Abraham González (La Quemada)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$157,979	\$157,979	\$157,979	\$157,979	\$157,979	\$157,979	\$157,979	100.00	\$0	Kilómetros	100.00	100.00
CHH12130100000973	Reubicacion De Postería De Media Tension En Camino Rural De Modulo Riego 2 De Nopalaria A Coordinada 65	Delicias	Delicias	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Kilómetros	100.00	100.00
CHH12130100000974	Sobrecarpeta En Carretera De Acceso Al Ejido El Diez En El Tramo De La Carretera Presa Francisco I. Madero Al Acceso Del 66 Batallon De Infantería Ejido 86-4 (El Diez)	Delicias	Ejido Kilómetro Ochenta y Seis Cuatro (El Diez)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$1,183,632	\$1,183,632	\$1,183,632	\$1,183,632	\$1,183,632	\$1,183,632	\$1,183,632	100.00	\$0	Kilómetros	100.00	100.00
CHH12130100000975	Servicios De Laboratorio Y Control De Calidad De Las Obras Del Fondo De Infraestructura Social Municipal	Delicias	Delicias	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$329,474	\$329,474	\$329,474	\$329,474	\$329,474	\$329,474	\$329,474	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH13130100001588	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Turismo Entre Secretaria De Hacienda Y Secretaria De Turismo Col San Jorge	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Cancelado	Segundo Trimestre	2013	\$334,987	\$334,987	\$334,987	\$334,987	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	0.00
CHH13130100041609	Construcción L. D. Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Realito	Bocoyna	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Segundo Trimestre	2013	\$1,103,286	\$1,103,286	\$1,103,286	\$1,103,286	\$1,103,286	\$1,103,286	\$1,103,286	100.00	\$0	Colonia	100.00	100.00
CHH13130100046663	Rastreo De Caminos, Tramo San Juanito A Bahuiocachi	Bocoyna	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Segundo Trimestre	2013	\$179,075	\$179,075	\$179,075	\$179,075	\$179,075	\$179,075	\$179,075	100.00	\$0	Kilómetros	100.00	100.00
CHH13130100046786	Pav Concreto Hidraulico Lateral Calle Miguel Hidalgo En Sisoguichi	Bocoyna	Sisoguichi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Segundo Trimestre	2013	\$227,817	\$227,817	\$227,817	\$227,817	\$227,817	\$227,817	\$227,817	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130100046970	Mantenimiento Calles En Sisoguichi	Bocoyna	Sisoguichi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Segundo Trimestre	2013	\$143,438	\$143,438	\$143,438	\$143,438	\$143,438	\$143,438	\$143,438	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13130100112602	Tubería Galvanizada Para Agua Potable Ejido Alamos San Antonio	Manuel Benavides	Álamos de San Antonio	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Cancelado	Segundo Trimestre	2013	\$0	\$246,800	\$246,800	\$246,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	100.00	0.00
CHH13130100123850	18 Kms De Cerca Camino A Valerio	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Segundo Trimestre	2013	\$160,540	\$160,540	\$160,540	\$160,540	\$160,540	\$160,540	\$160,540	100.00	\$0	Kilómetros	100.00	100.00
CHH13130100125214	Calle 18	Aldama	Juan Aldama	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Suspendido	Segundo Trimestre	2013	\$318,585	\$318,585	\$159,500	\$159,500	\$159,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00
CHH13130100130308	Encementado Calle Angeles	El Tule	El Tule	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Cancelado	Segundo Trimestre	2013	\$264,490	\$264,490	\$132,245	\$132,245	\$132,245	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00
CHH13130100130358	Camino El Alamo	El Tule	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Cancelado	Segundo Trimestre	2013	\$0	\$380,000	\$176,796	\$176,796	\$176,796	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	100.00	0.00
CHH13130200139734	Prim. Miguel Hidalgo (Const. De Techumbre)	Rosales	El Molino	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Segundo Trimestre	2013	\$128,697	\$128,697	\$128,697	\$128,697	\$128,697	\$128,697	\$128,697	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convento	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH113100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200139760	Ampliacion Red De Electrificación Calle 30a Entre 5 De Mayo Y Cuauhtemoc	Ojinaga	Manuel Ojinaga	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Segundo Trimestre	2013	\$176,388	\$176,388	\$176,388	\$176,388	\$176,388	\$176,388	\$176,388	100.00	\$0	Poste	100.00	100.00
CHH13130200144715	Construccion Terracerias Camino 14.3 Cuahit-Carichi-Choqueque Del Km 17400 Al 19300	Cuahuahua	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Segundo Trimestre	2013	\$532,354	\$532,354	\$532,354	\$532,354	\$532,354	\$532,354	\$532,354	100.00	\$0	Kilómetros	100.00	100.00
CHH13130200158579	Puente Peatonal En Panalachi	Bocoyna	Panalachi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Segundo Trimestre	2013	\$189,918	\$189,918	\$189,918	\$0	\$189,918	\$189,918	\$189,918	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200158781	Pav Calle Prolongacion Benito Juarez En San Juanito	Bocoyna	San Juanito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Segundo Trimestre	2013	\$1,105,750	\$1,105,750	\$563,834	\$0	\$0	\$563,834	\$563,834	50.99	\$0	Metro Cuadrado	100.00	50.00
CHH12130100004447	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En C 74 1/2 Entre Nva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$332,388	\$332,388	\$332,388	\$332,388	\$332,388	\$332,388	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH12130100004542	Rehabilitacion De Clinica En Ejido Guadalupe	Chihuahua	Guadalupe	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$33,360	\$33,360	\$33,360	\$33,360	\$33,360	\$33,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	100.00	100.00
CHH12130100004623	Rehabilitacion De Camino Rural Con Construccion De Vado Ejido Ocampo	Chihuahua	Colonia Ocampo (Hacienda el Torreón)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$60,235	\$60,235	\$60,235	\$60,235	\$60,235	\$60,235	100.00	\$0	Kilómetros	100.00	100.00
CHH12130100004635	Construccion De Aprisco Ejido Ciénega De Ortiz	Chihuahua	Ciénega de Ortiz (Boca de Ciénega)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$387,609	\$387,609	\$387,609	\$387,609	\$387,609	\$387,609	100.00	\$0	Establo/Aprisco	100.00	100.00
CHH12130100004640	Construccion De Aprisco Ejido Ciénega De Ortiz Zona Oeste	Chihuahua	Ciénega de Ortiz (Boca de Ciénega)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$386,248	\$386,248	\$386,248	\$386,248	\$386,248	\$386,248	100.00	\$0	Establo/Aprisco	100.00	100.00
CHH12130100004649	Reglamento De Desarrollo Urbano Sustentable Para El Municipio	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Documento	100.00	100.00
CHH12130100004720	Equipamiento De Pozo Y Red De Conduccion Para Agua Potable En Ejido La Concepcion	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$1,053,046	\$1,053,046	\$1,053,046	\$1,053,046	\$1,053,046	\$1,053,046	100.00	\$0	Pozo	100.00	100.00
CHH12130100004765	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Zaragoza Entre Fundadores De Nuevo Delicias Y Calle 2 Col Nuevo Delicias	Chihuahua	Ejido Nuevo Delicias y Anexas (Tierras Nuevas)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$340,134	\$323,638	\$323,638	\$323,638	\$323,638	\$323,638	\$323,638	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH12130100004775	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Desierto De Mojave Entre Mina Dolores Y Mina Los Angeles Col Porvenir Iii	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$682,095	\$586,458	\$586,458	\$586,458	\$586,458	\$586,458	\$586,458	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH12130100004806	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Victoria Entre Mina Dolores Y Mina Felipe Angeles Col Porvenir Iii	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$676,215	\$604,905	\$604,905	\$604,905	\$604,905	\$604,905	\$604,905	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH12130100004810	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Lluvi Oro Entre Mina Dolores Y Mina Los Angeles Col El Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$705,711	\$627,439	\$627,439	\$627,439	\$627,439	\$627,439	\$627,439	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH12130100004815	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Doroteo Aranda De Oro Entre Parcial Mina Los Angeles Y Mina Dolores Col Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$1,133,936	\$1,119,049	\$1,119,049	\$1,119,049	\$1,119,049	\$1,119,049	\$1,119,049	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH12130100004820	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Doroteo Aranda Entre Hda De Canutillo Y Lat Nogales Col Nuevo Triunfo	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$373,519	\$364,225	\$364,225	\$364,225	\$364,225	\$364,225	\$364,225	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH12130100004826	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Benito Juarez Ente 3a Y 5a Col Nuevo Delicias	Chihuahua	Colonia Nuevas Delicias	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$429,304	\$385,977	\$385,977	\$385,977	\$385,977	\$385,977	\$385,977	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH12130100004836	Rehabilitacion De Camino Pase De Agua En Ejido Esperanza	Chihuahua	La Esperanza	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$35,393	\$35,393	\$35,393	\$35,393	\$35,393	\$35,393	100.00	\$0	Tomas Comunitarias	100.00	100.00
CHH12130100004850	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 2a Juarez Y Zaragoza Col Nuevo Delias	Chihuahua	Colonia Nuevas Delicias	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$436,988	\$351,937	\$351,937	\$351,937	\$351,937	\$351,937	\$351,937	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH12130100004856	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Benito Juarez Entre Fundadores De Nuevo Delicias Y Calle 2a Col Nuevo Delicias	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$340,134	\$309,172	\$309,172	\$309,172	\$309,172	\$309,172	\$309,172	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH12130100004860	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Fundadores De Nvo Delicias Entre Benito Juarez Y Zaragoza Col Nuevo Delicias	Chihuahua	Colonia Nuevas Delicias	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$361,865	\$330,775	\$330,775	\$330,775	\$330,775	\$330,775	\$330,775	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH12130100004873	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Venezuela Entre Juarez Y Victoria Col El Sauz	Chihuahua	El Sauz	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$421,871	\$312,611	\$312,611	\$312,611	\$312,611	\$312,611	\$312,611	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH12130100004882	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Argentina Entre Av Juarez E Hidalgo Col El Sauz	Chihuahua	El Sauz	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$1,117,881	\$1,006,604	\$1,006,604	\$1,006,604	\$1,006,604	\$1,006,604	\$1,006,604	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH12130100004888	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C. Victoria Entreperu Y Venezuela Col El Sauz	Chihuahua	El Sauz	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$397,259	\$311,821	\$311,821	\$311,821	\$311,821	\$311,821	\$311,821	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH12130100004904	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Brasil Entre Victoria E Hidalgo Col El Sauz	Chihuahua	El Sauz	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$727,795	\$612,590	\$612,590	\$612,590	\$612,590	\$612,590	\$612,590	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH12130100004907	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Victoria Entre Paraguay Y Brasil Col El Sauz	Chihuahua	El Sauz	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$733,010	\$641,994	\$641,994	\$641,994	\$641,994	\$641,994	\$641,994	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130200140505	Aula Esc. Prim. Veinte De Noviembre	Ascensión	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$187,815	\$172,679	\$172,679	\$0	\$0	\$172,679	\$172,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	100.00	100.00
CHH00130200145554	Remodelacion De Aulas Y Baños Preparatoria Victoria	Ascensión	Guadalupe Victoria	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$170,000	\$74,606	\$74,606	\$0	\$0	\$74,606	\$74,606	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130200148708	Pavimentacion Calle Principal De Molina	López	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$974,472	\$156,956	\$156,956	\$156,956	\$156,956	\$156,956	\$156,956	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00	100.00
CHH00130200148719	Pavimentacion Calle Principal Porvenir	López	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$974,472	\$156,956	\$156,956	\$156,956	\$156,956	\$156,956	\$156,956	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00	100.00
CHH00130300177992	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv Mina San Agustin Entre Mina Del Pilar Y Mina Dolores Col El Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$364,082	\$364,082	\$364,082	\$364,082	\$364,082	\$364,082	\$364,082	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300178788	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv Mina Huyapan Entre Mina Los Angeles Y Mina Navegantes Col Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$390,812	\$390,812	\$390,812	\$390,812	\$390,812	\$390,812	\$390,812	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300178793	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina La Calera Entre Mina Nevegantes Y Mina Cerro Colorado Col Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$271,442	\$268,568	\$268,568	\$268,568	\$268,568	\$268,568	\$268,568	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300178797	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Carlos Fuero Entre 84 Y 86 Col Genaro Vazquez	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$242,164	\$242,164	\$242,164	\$242,164	\$242,164	\$242,164	\$242,164	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300178801	Pavimentacioncon Concreto Hidraulico En Calle 58 12 Entre Nueva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$273,902	\$273,902	\$273,902	\$273,902	\$273,902	\$273,902	\$273,902	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300178804	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ramon Nuñez Entre Lucio Cabañas Y Arroyo Col Arturo Gamiz	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$151,037	\$151,250	\$151,250	\$151,250	\$151,250	\$151,250	\$151,250	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300178815	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 41 12 Entre Melchor Guaspe Y Zubiran Col Lealtad	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$293,371	\$293,371	\$293,371	\$293,371	\$293,371	\$293,371	\$293,371	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300178891	Adquisicion De Equipo De Bombeo Para Agua Potable Ejido Labor De Terrazas	Chihuahua	Labor de Terrazas (Portillo)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$27,243	\$27,243	\$27,243	\$27,243	\$27,243	\$27,243	\$27,243	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130300179024	Adquisicion De Equipo De Bombeo Para Agua Potable Ejido El Sauz	Chihuahua	El Sauz	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$32,293	\$32,293	\$32,293	\$32,293	\$32,293	\$32,293	\$32,293	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130300179043	Construccion De Pila Para Agua Potable Ejido Boca De Ciénega	Chihuahua	Ciénega de Ortiz (Boca de Ciénega)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$63,881	\$63,881	\$63,881	\$63,881	\$63,881	\$63,881	\$63,881	100.00	\$0	PILA	100.00	100.00
CHH00130300179058	Rehabilitacion De Pila De Agua Potable En Ejido El Salitre	Chihuahua	Ninguno	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$42,043	\$42,043	\$42,043	\$42,043	\$42,043	\$42,043	\$42,043	100.00	\$0	PILA	100.00	100.00
CHH00130300179488	Encementado De La Calle Libertad li	Meoqui	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$54,520	\$54,520	\$54,520	\$54,520	\$54,520	\$54,520	\$54,520	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300179529	Encementado De La Calle Laureles	Meoqui	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$175,390	\$175,390	\$175,390	\$175,390	\$175,390	\$175,390	\$175,390	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300179551	Encementado De La Calle Angelinas	Meoqui	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$141,760	\$141,760	\$141,760	\$141,760	\$141,760	\$141,760	\$141,760	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300181677	Encementado Callejon 7 De Junio	Meoqui	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$113,896	\$113,896	\$113,896	\$113,896	\$113,896	\$113,896	\$113,896	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300181720	Pavimentacion De La Calle San Pablo A Nivel De Terracerias	Meoqui	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$697,755	\$697,755	\$697,755	\$697,755	\$697,755	\$697,755	\$697,755	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	100.00	100.00
CHH00130300181742	Encementado Calle Abraham Gonzalez I	Santa Bárbara	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$367,404	\$300,651	\$300,651	\$300,651	\$300,651	\$300,651	\$300,651	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300181767	Enc. C. Snombre Col. 11 De Julio	Santa Bárbara	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$40,000	\$35,698	\$35,698	\$35,698	\$35,698	\$35,698	\$35,698	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300182337	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Roberto Boyle	Meoqui	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$41,554	\$41,554	\$41,554	\$41,554	\$41,554	\$41,554	\$41,554	100.00	\$0	Metros Lineales	100.00	100.00
CHH00130300182692	Ampliacion Drenaje Sanitario En La Calle Paracalistas	Meoqui	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$59,117	\$59,117	\$59,117	\$59,117	\$59,117	\$59,117	\$59,117	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130300182701	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Portillo	Meoqui	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$72,249	\$34,624	\$34,624	\$34,624	\$34,624	\$34,624	\$34,624	100.00	\$0	Metro Lineal	93.00	100.00
CHH00130300182729	Ampliacion De Agua Potable En La Calle Francisco Portillo	Meoqui	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$34,624	\$34,624	\$34,624	\$34,624	\$34,624	\$34,624	\$34,624	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130300182738	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Privada De Sonora	Meoqui	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$28,603	\$28,603	\$28,603	\$28,603	\$28,603	\$28,603	\$28,603	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130300182765	Limpieza En Cauce Del Rio San Pedro	Meoqui	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$123,693	\$123,693	\$123,693	\$123,693	\$123,693	\$123,693	\$123,693	100.00	\$0	Área natural protegida	100.00	100.00
CHH00130300182777	Bacheo En Calles Principales De La Cabecera Municipal	Meoqui	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$908,736	\$908,736	\$908,736	\$908,736	\$908,736	\$908,736	\$908,736	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00	100.00
CHH00130300182823	Pavimentacion De La Calle Cedros	Meoqui	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$115,512	\$115,512	\$115,512	\$115,512	\$115,512	\$115,512	\$115,512	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300184638	Pavimentacion De Varias Calles (Apor Progma Habitat 2013)	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$1,425,583	\$1,425,583	\$1,425,583	\$1,425,583	\$1,425,583	\$1,425,583	\$1,425,583	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH001303001851110	Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En C. Prov De Jj Calvo Entre Parcial Buenavista Y Tope Muro Perif R Alameda Col Valle De La Madrid	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$687,786	\$687,786	\$687,786	\$687,786	\$687,786	\$687,786	\$687,786	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300185123	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ruiz Cortinez Entre Parcial Y Arroyo Col Adolfo Lopez Mateos	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$24,700	\$24,700	\$24,700	\$24,700	\$24,700	\$24,700	\$24,700	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300185142	Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En C. 21 12 Entre 21 Y Parcial Priv Garcia Conde Col Santos	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$36,357	\$36,338	\$36,338	\$36,338	\$36,338	\$36,338	\$36,338	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300185152	Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ferrocarriles Entre Baja California Y Ave Teofilo Borunda Col Industrial	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$15,104	\$156,041	\$156,041	\$156,041	\$156,041	\$156,041	\$156,041	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300185182	Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle San Jorge Entre Cdp Y Manuel Buendia Col Rodolfo Fierro	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$94,589	\$94,148	\$94,148	\$94,148	\$94,148	\$94,148	\$94,148	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300185224	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En C. San Jorge Entre Cdp Y Progreso Col Rodolfo Fierro	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$67,785	\$66,809	\$66,809	\$66,809	\$66,809	\$66,809	\$66,809	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300185237	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Urquide Entre 9 Y Parcial Calle 11 Col Santa Rosa	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$70,580	\$70,580	\$70,580	\$70,580	\$70,580	\$70,580	\$70,580	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300185256	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Octava Entre Flores Magon Y Armendariz Col Nombre De Dios	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$89,982	\$89,982	\$89,982	\$89,982	\$89,982	\$89,982	\$89,982	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300185269	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv 2 De Octubre Entre Priv 24 Feb Y Tope Col Martin Lopez	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$120,389	\$120,388	\$120,388	\$120,388	\$120,388	\$120,388	\$120,388	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300185625	Pavimnetacion De La Calle Eulalio Gomez	Mecoqui	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$350,035	\$350,035	\$350,035	\$350,035	\$350,035	\$350,035	\$350,035	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300185663	Pavimentacion De La Calle Degollado	Mecoqui	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$360,036	\$360,036	\$360,036	\$360,036	\$360,036	\$360,036	\$360,036	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300185720	Pavimentacion De Calle Independencia	Mecoqui	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$319,232	\$319,232	\$319,232	\$319,232	\$319,232	\$319,232	\$31,232	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300185772	Pavimentacion De La Calle Allende	Mecoqui	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$233,723	\$233,723	\$233,723	\$233,723	\$233,723	\$233,723	\$233,723	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300185806	Pavimentacion De La Calle 5 De Mayo	Mecoqui	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$337,534	\$337,534	\$337,534	\$337,534	\$337,534	\$337,534	\$337,534	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300185842	Pavimentacion De La Calle Mejia	Mecoqui	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$435,544	\$438,544	\$438,544	\$438,544	\$438,544	\$438,544	\$438,544	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300185866	Pavimentacion De La Calle Gomez Farias	Meoqui	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$67,007	\$67,007	\$67,007	\$67,007	\$67,007	\$67,007	\$67,007	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300185886	Construcción De Banqueta En Esc. Primaria Pedro Meoqui	Meoqui	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$2,278	\$2,278	\$2,278	\$2,278	\$2,278	\$2,278	\$2,278	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300191720	Instalación De Tanques Metálicos En Diversos Ejidos	Cuahtémoc	Colonia Obregon (Rubio)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$617,880	\$617,880	\$617,880	\$617,880	\$617,880	\$617,880	\$617,880	100.00	\$0	Tanque	100.00	100.00
CHH00130300191856	Electrificaciones Varias En Cd. Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$44,478	\$44,478	\$44,478	\$44,478	\$44,478	\$44,478	\$44,478	100.00	\$0	Red de Distribución	100.00	100.00
CHH00130300193356	Electrificación En Col. Andres Mendoza S.	Cuahtémoc	Colonia Anáhuac	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	Suspendido	Tercer Trimestre	2013	\$442,559	\$442,754	\$442,559	\$442,559	\$442,559	\$442,559	\$442,559	99.96	\$0	Red de Distribución	100.00	99.96
CHH00130300194827	Ampliación Eléctrica En Col. Chano Duarte III Etapa	Cuahtémoc	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	Suspendido	Tercer Trimestre	2013	\$129,830	\$129,830	\$117,974	\$117,974	\$117,974	\$117,974	\$117,974	90.87	\$0	Poste	100.00	91.00
CHH00130300196290	Línea De Alcantarillado Sanitario En Col. Chano Duarte	Cuahtémoc	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$33,490	\$33,490	\$33,490	\$33,490	\$33,490	\$33,490	\$33,490	100.00	\$0	Metros	100.00	100.00
CHH00130300198283	Ampliación Eléctrica En Ejido Progreso	Cuahtémoc	Ejido Progreso (San Ignacio)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$99,913	\$99,913	\$99,913	\$99,913	\$99,913	\$99,913	\$99,913	100.00	\$0	Poste	100.00	100.00
CHH00130300201728	Pavimentacion En Calle 8 Y Sarabia	Buenaventura	San Buenaventura	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$148,750	\$148,750	\$148,750	\$148,750	\$148,750	\$148,750	\$148,750	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300201761	Terraplen Para Riego De Sello Y Pavimentacion Calle Obregon	Buenaventura	Carvajal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$1,458,345	\$1,458,345	\$1,458,345	\$1,458,345	\$1,458,345	\$1,458,345	\$1,458,345	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300201799	Pavimentacion Calle Morelos	Buenaventura	Flores Magón	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$325,502	\$325,502	\$325,502	\$325,502	\$325,502	\$325,502	\$325,502	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300201852	Terracerias Y Encementado Calle San Lorenzo	Buenaventura	San Lorenzo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$793,609	\$793,609	\$793,609	\$793,609	\$793,609	\$793,609	\$793,609	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300201868	Electrificación Y Línea De Distribución Endeportiva	Buenaventura	San Buenaventura	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$431,123	\$431,123	\$431,123	\$431,123	\$431,123	\$431,123	\$431,123	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300202236	Tomas De Agua En Calle Obregon Y Calle Plaza	Buenaventura	Carvajal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$10,369	\$10,369	\$10,369	\$10,369	\$10,369	\$10,369	\$10,369	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300202270	Aportacion Municipal Para Banquetas	Buenaventura	San Buenaventura	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$251,464	\$251,464	\$251,464	\$251,464	\$251,464	\$251,464	\$251,464	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300202280	Pav Calle Del Rastro	Buenaventura	San Buenaventura	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$251,464	\$251,464	\$251,464	\$251,464	\$251,464	\$251,464	\$251,464	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300202300	Calle Benito Juarez	Buenaventura	San Buenaventura	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$625,250	\$625,250	\$625,250	\$625,250	\$625,250	\$625,250	\$625,250	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300208597	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina De Avalos Entre Felipe Angeles Y Lateral Mian De Dolores Col Porvenir Ili	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$496,935	\$496,935	\$496,935	\$496,935	\$496,935	\$496,935	\$496,935	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300214182	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle General Manuel Rincon Entre 9 Marzo Y 17 Octubre Col Nombre De Dios	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$69,946	\$69,946	\$69,946	\$69,946	\$69,946	\$69,946	\$69,946	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300214341	Aperturacamino Maguarichi-Jayepuchi	Maguarichi	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$625,633	\$625,633	\$625,633	\$625,633	\$625,633	\$625,633	\$625,633	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300217196	Construcción De Barda Técnica N.9	Guachochi	Guachochi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de obras publicas	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$96,676	\$96,676	\$96,676	\$96,676	\$96,676	\$96,676	\$96,676	100.00	\$0	Bardas	100.00	100.00
CHH00130300219145	Rehabilitacion De Viviendas (21)	Manuel Benavides	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$103,429	\$103,429	\$103,429	\$103,429	\$103,429	\$103,429	\$103,429	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH00130300219372	Construccion Alberge En Pichique	Balleza	Pichique	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$325,845	\$325,846	\$325,846	\$325,846	\$325,846	\$325,846	\$325,846	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300219422	Pavimentacion Calle Lucio Medina	Balleza	Mariano Balleza	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$483,503	\$618,167	\$618,167	\$618,167	\$618,167	\$618,167	\$618,167	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300219482	Pav. Calle Benito Juarez	Balleza	Ejido el Vergel	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$618,167	\$618,167	\$618,167	\$618,167	\$618,167	\$618,167	\$618,167	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300220900	Sala De Velacion	Julimes	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$151,730	\$151,730	\$151,730	\$151,730	\$151,730	\$151,730	\$151,730	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100033210	Pavimentacion C. Durazno Entre C. Paris Y C. Madrid	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$13,994	\$13,994	\$13,994	\$13,994	\$13,994	\$13,994	\$13,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130100033211	Pavimnetacion C. Croc Entre C. Emiliano Carranza Y C. 2 De Baril	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$81,412	\$81,412	\$81,412	\$81,412	\$81,412	\$81,412	\$81,412	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130100033212	Rehab. Crucero Av. Hidalgo Y Carranza	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$262,515	\$262,515	\$262,515	\$262,515	\$262,515	\$262,515	\$262,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00	
CHH12130100033213	Rehab. Crucero Av. Tecnológico Y C. 2 De Abril	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$334,102	\$334,102	\$334,102	\$334,102	\$334,102	\$334,102	\$334,102	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	
CHH12130100033214	Rehab. Crucero C. Zapata Y C. Fco. Zarco	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$84,987	\$84,987	\$84,987	\$84,987	\$84,987	\$84,987	\$84,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	
CHH12130100033379	Bacheo	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$24,125	\$24,125	\$24,125	\$24,125	\$24,125	\$24,125	\$24,125	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	
CHH12130100033393	Banqueta 3ro Lerdo	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$98,410	\$98,410	\$98,410	\$98,410	\$98,410	\$98,410	\$98,410	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	
CHH12130100033403	Terracerías	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$122,101	\$122,101	\$122,101	\$122,101	\$122,101	\$122,101	\$122,101	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	
CHH12130100036190	Rehabilitacion De Varias Calles	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$1,237,600	\$1,237,600	\$1,237,600	\$1,237,600	\$1,237,600	\$1,237,600	\$1,237,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	
CHH12130100036301	Pavimentacion C. Galeana	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$333,337	\$333,337	\$333,337	\$333,337	\$333,337	\$333,337	\$333,337	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	
CHH12130100036326	Pav. C. Juan Mata Ortiz	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$455,433	\$455,433	\$455,433	\$455,433	\$455,433	\$455,433	\$455,433	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	
CHH12130100036454	Pav. C. Constituyentes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$208,605	\$208,605	\$208,605	\$208,605	\$208,605	\$208,605	\$208,605	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	
CHH12130100036574	Pav. C. Minerva	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$19,057	\$19,057	\$19,057	\$19,057	\$19,057	\$19,057	\$19,057	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	
CHH12130100036667	Contruccion Aula Telesecundaria Fco. I. Madero	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$167,373	\$167,373	\$167,373	\$167,373	\$167,373	\$167,373	\$167,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	100.00	100.00	
CHH12130100036687	Construccion Aula Prim. Fondo Unido	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$164,694	\$164,694	\$164,694	\$164,694	\$164,694	\$164,694	\$164,694	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	100.00	100.00	
CHH12130100036704	Construccion Aula Prim. Revolucion	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$163,851	\$163,851	\$163,851	\$163,851	\$163,851	\$163,851	\$163,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	100.00	100.00	
CHH12130100036768	Construccion Ula Prim. Agustin Yañez	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$172,870	\$172,870	\$172,870	\$172,870	\$172,870	\$172,870	\$172,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	100.00	100.00	

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH12130200133350	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Sierra Rica Entre Parcial Mina Los Angeles Y Lat Dolores Col Santa Cecilia	Chihuahua	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$661,735	\$581,036	\$581,036	\$581,036	\$581,036	\$581,036	\$581,036	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH12130200133866	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 24 De Julio Entre 34 Y 36 Col Unidad Proletaria	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$204,851	\$191,298	\$191,298	\$191,298	\$191,298	\$191,298	\$191,298	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH12130200133870	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 40 Entre Coordinadora Y Pinos Altos Col Unidad Proletaria	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$90,446	\$87,295	\$87,295	\$87,295	\$87,295	\$87,295	\$87,295	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH12130200133879	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Deza Y Ulloa Entre Parcial Deza Y Ulloa Y Tope Col Vicente Guerrero	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$727,877	\$478,908	\$478,908	\$478,908	\$478,908	\$478,908	\$478,908	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH12130200151657	Prim. Miguel Lerdo De Tejada Const. De Techumbre Metalica	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Tercer Trimestre	2013	\$215,999	\$215,999	\$215,999	\$215,999	\$215,999	\$215,999	\$215,999	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130100000994	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Fundadores Nvo Delicias Entre E. Zapata Y Benito Juarez Nuevo Delicias	Chihuahua	Ejido Nuevo Delicias y Anexas (Tierras Nuevas)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$328,212	\$328,212	\$328,212	\$328,212	\$328,212	\$328,212	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130100001003	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Emiliano Zapata Entre 2 Y 3 Col Nuevo Delicias	Chihuahua	Ejido Nuevo Delicias y Anexas (Tierras Nuevas)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$735,319	\$735,319	\$735,319	\$735,319	\$735,319	\$735,319	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130100001020	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Emiliano Zapata Y Benito Juarez Nuevo Delicias	Chihuahua	Ejido Nuevo Delicias y Anexas (Tierras Nuevas)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$350,724	\$350,724	\$350,724	\$350,724	\$350,724	\$350,724	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130100001023	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Ignacio Zaragoza Entre 2 Y 4 Nuevo Delicias	Chihuahua	Ejido Nuevo Delicias y Anexas (Tierras Nuevas)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$334,622	\$290,075	\$290,075	\$290,075	\$290,075	\$290,075	\$290,075	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130100001027	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Brasil Entre Av Juarez Y Galeana El Sauz	Chihuahua	El Sauz	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$321,754	\$321,754	\$321,754	\$321,754	\$321,754	\$321,754	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130100001032	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Argentina Entre Av Juarez Y Galeana El Sauz	Chihuahua	El Sauz	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$287,900	\$287,900	\$287,900	\$287,900	\$287,900	\$287,900	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130100001038	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Allende Entre Peru Y Paraguay El Sauz	Chihuahua	El Sauz	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$1,018,832	\$1,018,832	\$1,018,832	\$1,018,832	\$1,018,832	\$1,018,832	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130100001046	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Peru Entre Victoria E Hidalgo	Chihuahua	El Sauz	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$732,167	\$732,167	\$732,167	\$732,167	\$732,167	\$732,167	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130100001069	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Ramirez Entre Gral Enriquez Y Limite Imss El Charco	Chihuahua	El Cigarrito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$1,202,804	\$1,202,804	\$1,202,804	\$1,202,804	\$1,202,804	\$1,202,804	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH113100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00	
CHH13130100001075	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Hidalgo Entre 2 Y 3 El Charco	Chihuahua	El Charco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$591,450	\$567,844	\$567,844	\$567,844	\$567,844	\$567,844	\$567,844	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00	
CHH13130100001082	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 5a Entre Reforma E Ignacio Ramirez El Charco	Chihuahua	El Charco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$345,646	\$345,043	\$345,043	\$345,043	\$345,043	\$345,043	\$345,043	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00	
CHH13130100001086	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 2a Entre Reforma E Ignacio Ramirez El Charco	Chihuahua	El Charco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$286,947	\$279,997	\$279,997	\$279,997	\$279,997	\$279,997	\$279,997	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00	
CHH13130100001102	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Nicolas Bravo Entre 2 Y 3 El Charco	Chihuahua	El Charco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$591,450	\$570,147	\$570,147	\$570,147	\$570,147	\$570,147	\$570,147	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00	
CHH13130100001104	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Amalia Castillo Entre Ignacio Enriquez Y Panfilo Hernandez Col 3 De Mayo	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$508,257	\$484,208	\$484,208	\$484,208	\$484,208	\$484,208	\$484,208	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00	
CHH13130100001105	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Diana Laura Entre Ignacio Enriquez Y Gilberto Cortes Col 3 De Mayo	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$268,930	\$230,174	\$230,174	\$230,174	\$230,174	\$230,174	\$230,174	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00	
CHH13130100001108	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Avelina Gallegos Entre Perif Fco R Almada Y C. 25 Col 3 De Mayo	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$198,790	\$186,089	\$186,089	\$186,089	\$186,089	\$186,089	\$186,089	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00	
CHH13130100001116	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 25 Entre Avelina Gallegos Y Felipe Angeles Col 3 De Mayo	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$170,871	\$141,474	\$141,474	\$141,474	\$141,474	\$141,474	\$141,474	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00	
CHH13130100001168	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cerro De Las Borregas Entre Parcial Oscar Ornelas Y Erro Alto Col Cerro Prieto	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$486,515	\$479,488	\$479,488	\$479,488	\$479,488	\$479,488	\$479,488	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00	
CHH13130100001270	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cerro De Las Borregas Entre Parcial Oscar Ornelas Y Cerro Alto Col Cerro Prieto	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$135,479	\$134,073	\$134,073	\$134,073	\$134,073	\$134,073	\$134,073	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00	
CHH13130100001356	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Lujan Entre 110 Y 114 Colesperanza	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$424,877	\$319,834	\$319,834	\$319,834	\$319,834	\$319,834	\$319,834	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00	
CHH13130100001458	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 114 Entre Calle Lujan Y Francisco I Madero Col Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$183,511	\$158,953	\$158,953	\$158,953	\$158,953	\$158,953	\$158,953	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00	
CHH13130100001472	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Jj Calvo Entre Buenavista Y Valle Nuevo Col Genaro Vazquez	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$502,328	\$475,631	\$475,631	\$475,631	\$475,631	\$475,631	\$475,631	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00	

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH113130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130100001478	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cuchillo Parado Entre Marcial Ortega Y 17 De Abril Col Granjas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$265,466	\$216,111	\$216,111	\$216,111	\$216,111	\$216,111	\$216,111	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130100001484	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 2 De Octubre Entre 16 Sep Y 22 Jun Col Martin Lopez	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$425,948	\$424,917	\$424,917	\$424,917	\$424,917	\$424,917	\$424,917	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130100001485	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Priv 24 Febrero Entre 2 De Octubre Y Av Cuauhtemoc Col Martin Lopez	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$97,125	\$95,304	\$95,304	\$95,304	\$95,304	\$95,304	\$95,304	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130100001526	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ricardo Flores Magon Entre 4 Y 10 Col Nombre De Dios	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$635,305	\$544,659	\$544,659	\$544,659	\$544,659	\$544,659	\$544,659	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130100001534	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina El Socorro Entre San Geronimo Y Parcial Hacienda Col Nuevo Triunfo	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$381,274	\$367,192	\$367,192	\$367,192	\$367,192	\$367,192	\$367,192	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130100001540	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Mina Milpilas Y Mina Dolores Col Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$600,750	\$489,402	\$489,402	\$489,402	\$489,402	\$489,402	\$489,402	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130100001545	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina El Socorro Entre Mina Avalos Y Lateral Mina Dolores Col El Porvenir III	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$437,661	\$397,432	\$397,432	\$397,432	\$397,432	\$397,432	\$397,432	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130100001552	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Lateral Dolores Entre Los Arcos Y Mina Col Porvenir III	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$706,072	\$602,772	\$602,772	\$602,772	\$602,772	\$602,772	\$602,772	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130100001561	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ing Carrillo Entre Parcial Alamillo Y Arolio Col Progreso Nacional	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$672,458	\$600,231	\$600,231	\$600,231	\$600,231	\$600,231	\$600,231	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130100001565	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Armendariz Entre Parcial Alamillo Y Progreso Col Progreso Nacional	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$199,851	\$169,435	\$169,435	\$169,435	\$169,435	\$169,435	\$169,435	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130100001572	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Arroyo Entre Ing Carrillo Y Unidad Chihuahuense Col Progreso	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$583,557	\$501,367	\$501,367	\$501,367	\$501,367	\$501,367	\$501,367	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130100001577	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Lucio Cabañas Entre 28 Y 38 Col Ruben Jaramillo	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$757,373	\$620,457	\$620,457	\$620,457	\$620,457	\$620,457	\$620,457	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130100001582	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 28 Entre Ignacio Rodriguez Y Lucio Cabañas Col Ruben Jaramillo	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$452,480	\$366,428	\$366,428	\$366,428	\$366,428	\$366,428	\$366,428	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130100001603	Construccion De Pila Para Agua Potable Ejido La Molina	Chihuahua	La Molina	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$217,835	\$217,835	\$217,835	\$217,835	\$217,835	\$217,835	100.00	\$0	Tanque	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00	
CHH13130100001605	Aportación Municipal Para Adquisición De Equipo De Bombeo Para Agua Potable Ejido Francisco I Madero	Chihuahua	Francisco I. Madero (San Isidro Calabacillas)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$19,383	\$19,383	\$19,383	\$19,383	\$19,383	\$19,383	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00	
CHH13130100041899	Pavimentacion Calle 5 De Mayo	Ahumada	Miguel Ahumada	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRA PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$1,660,960	\$1,660,960	\$1,660,960	\$1,660,960	\$1,660,960	\$1,660,960	\$1,660,960	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	
CHH13130100083259	Calle Cuarzo 5ta Etapa	Julimes	La Regina	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$259,627	\$259,627	\$259,627	\$259,627	\$259,627	\$259,627	\$259,627	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	
CHH13130100083271	Pavimentacion Calle Agricultura	Julimes	Colonia Esperanza	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$238,760	\$238,760	\$238,760	\$238,760	\$238,760	\$238,760	\$238,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	
CHH13130100083969	Luminario Ov15 Power Ball	Guachochi	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$905,960	\$905,960	\$905,960	\$905,960	\$634,172	\$634,172	\$634,172	70.00	\$0	Vivienda	100.00	9.50	
CHH13130100087447	Instalación De Luminario Cv15 Power Ball	Guachochi	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$903,901	\$903,901	\$903,901	\$903,901	\$632,730	\$632,730	\$632,730	70.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	
CHH13130100087742	Instalación De Luminario Ov15 Power	Guachochi	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$776,881	\$776,881	\$776,881	\$776,881	\$776,881	\$776,881	\$776,881	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	
CHH13130100088581	Electrificación En Escuela El Águila	Guachochi	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$570,396	\$570,396	\$570,396	\$570,396	\$399,277	\$399,277	\$399,277	70.00	\$0	Celda Solar	100.00	99.50	
CHH13130100088686	Adquisición De Tractores Agrícolas	Guachochi	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$435,050	\$435,050	\$435,050	\$435,050	\$435,050	\$435,050	\$435,050	100.00	\$0	Hectárea	100.00	100.00	
CHH13130100088763	Operación De Vehículos En Apoyo A Los Programas De Sedesol	Guachochi	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$1,264,522	\$1,264,522	\$1,264,522	\$1,264,522	\$1,108,769	\$1,108,769	\$1,108,769	87.68	\$0	Acción	100.00	99.80	
CHH13130100088846	Adquisición De 40 Plantas Solares	Guachochi	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	50.00	\$0	Planta	100.00	1.00	
CHH13130100089092	Adquisición E Instalación De 80 Plantas Solares De 60 Watts	Guachochi	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	50.00	\$0	Planta	100.00	99.50	
CHH13130100089240	Construcción De 2da Etapa De Cerca En Escuela Primaria Fco. M. Plancarte	Guachochi	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$195,270	\$195,270	\$195,270	\$195,270	\$61,265	\$61,265	\$61,265	31.37	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	100.00	99.00	
CHH13130100089525	Construcción De 2da Etapa De Cerca Tele-Bachillerato De Agua Azul	Guachochi	Agua Azul	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$140,715	\$140,715	\$140,715	\$140,715	\$140,715	\$140,715	\$140,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	100.00	100.00	

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH113100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00	
CHH13130100089645	Construcción De Cerca De Malla Ciclónica En Centro De Atención A Niños Tarahumaras	Guachochi	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$576,819	\$576,819	\$576,819	\$576,819	\$211,236	\$211,236	\$211,236	36.62	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	100.00	0.20	
CHH13130100089722	Construcción De Electrificación En La Colonia La Lajita	Guachochi	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$535,725	\$535,724	\$535,724	\$535,724	\$535,724	\$375,007	\$375,007	70.00	\$0	Colonia	100.00	100.00	
CHH13130100089990	Construcción De 1ra Etapa De Red De Electricidad	Guachochi	Norogachi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$645,754	\$645,754	\$645,754	\$645,754	\$645,754	\$452,028	\$452,028	70.00	\$0	Colonia	100.00	100.00	
CHH13130100090148	Construcción De Cerca Perimetral En Tele-Secundaria De Ciénega De Norogachi	Guachochi	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$171,438	\$171,438	\$171,438	\$171,438	\$76,816	\$76,816	\$76,816	44.81	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	100.00	10.00	
CHH13130100090278	Adquisición Y Equipamiento Para Programas De Escuelas De Calidad	Guachochi	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$1,780,158	\$1,780,158	\$1,780,158	\$1,780,158	\$1,780,158	\$810,944	\$810,944	45.55	\$0	Mobiliario	100.00	100.00	
CHH13130100093940	Aula Telesecundaria 6153	Galeana	Colonia Le Barón	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$140,442	\$140,442	\$140,442	\$140,442	\$140,442	\$140,442	\$140,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	100.00	100.00	
CHH13130100093994	Pav Calle Niños Heroes Del Carrizal Entre Galeana Y Chihuahua	Galeana	Abdenago C. Garcia (Lagunitas)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$341,913	\$341,913	\$341,913	\$341,913	\$341,913	\$341,913	\$341,913	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	
CHH13130100094337	Terracerias Camino Pastores- El Torreon	Satevó	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$1,002,827	\$1,002,827	\$1,002,827	\$1,002,827	\$1,002,827	\$1,002,827	\$1,002,827	100.00	\$0	Kilómetro	100.00	100.00	
CHH13130100097594	Mejoramiento De Vivienda	Santa Bárbara	Santa Bárbara	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$556,699	\$556,699	\$556,699	\$556,699	\$556,699	\$556,699	\$556,699	100.00	\$0	Beneficiario	100.00	100.00	
CHH13130100108603	Construccion De 3 Kms. Terracerias Y Obras De Drenaje Camino Olivos Limites Con El Mpio Del Tule	Rosario	Valle de Olivos (La Ciénega de Olivos)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$81,097	\$810,977	\$810,977	\$810,977	\$810,977	\$810,977	\$810,977	100.00	\$0	Kilómetros	100.00	100.00	
CHH13130100108865	Apliacion Red Electrificacion Valverde	Ojinaga	Valverde	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Tercer Trimestre	2013	\$16,342	\$16,432	\$16,432	\$16,432	\$16,432	\$16,432	\$16,432	100.00	\$0	Poste	100.00	100.00	
CHH13130100108868	Apliacion Red De Electrificacion En La Comunidad De El Tecolote	Ojinaga	El Tecolote	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$49,291	\$32,589	\$32,589	\$32,589	\$32,589	\$32,589	\$32,589	100.00	\$0	Transformador	100.00	100.00	
CHH13130100108875	Rehab. Pavimento Asfaltico Circuito Priv C 10 Y C 12	Ojinaga	Manuel Ojinaga	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$442,821	\$442,281	\$442,281	\$442,281	\$442,281	\$442,281	\$442,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	
CHH13130100108877	Rehabilitacion Caminos Rurales Ranchos Del Norte	Ojinaga	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$295,176	\$295,176	\$295,176	\$295,176	\$295,176	\$295,176	\$295,176	100.00	\$0	Kilómetros	100.00	100.00	

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00	
CHH13130100108880	Acceso Arroyo Cañada Ancha(Riego De Sello)	Ojinaga	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$341,698	\$341,698	\$341,698	\$341,698	\$341,698	\$341,698	\$341,698	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00	
CHH13130100114633	Lamina Para Techo Vivienda	Balleza	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Programa	100.00	100.00	
CHH13130100114636	Aula Jardin De Niños	Balleza	Baquirachi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$246,500	\$246,500	\$246,500	\$246,500	\$246,500	\$246,500	\$246,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	100.00	100.00	
CHH13130100117589	Encementado Calle Morelos	Matachí	Matachí	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	
CHH13130100125121	Pav Calle Allende Entre 8 A Y 1a	Aldama	Juan Aldama	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$322,134	\$322,134	\$322,134	\$322,134	\$322,134	\$322,134	\$322,134	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	
CHH13130100125177	C Camilo Torres	Aldama	Juan Aldama	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$411,134	\$411,111	\$411,111	\$411,111	\$411,111	\$411,111	\$411,111	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	
CHH13130100133003	Pav Calle Francisco Escajeda En Barrio Los Villa	Guadalupe	Guadalupe	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00	
CHH13130100133004	Pav Calle Morelos	Guadalupe	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	
CHH13130100133005	Pavimentacion Calle Vicente Cobos	Guadalupe	Guadalupe	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00	
CHH13130200133427	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Parral Entre Lombardo Toledano Y Priv Robinso Col Sector Iii	Chihuahua	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$95,931	\$90,258	\$90,258	\$90,258	\$90,258	\$90,258	\$90,258	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00	
CHH13130200133433	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Chihuahua Entre Toledano Y Priv Robinson Col Sector Iii	Chihuahua	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$120,167	\$101,610	\$101,610	\$101,610	\$101,610	\$101,610	\$101,610	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00	
CHH13130200133438	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 17 De Octubre Entre Vias Ffcc Y Priv General Manuel Rincon Col Nombre De Dios	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$415,452	\$415,452	\$415,452	\$415,452	\$415,452	\$415,452	\$415,452	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00	
CHH13130200133446	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 9 De Marzo Entre Vias Ffcc Y Priv General Manuel Rincon Col Nombre De Dios	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$407,190	\$442,306	\$442,306	\$442,306	\$442,306	\$442,306	\$442,306	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00	
CHH13130200133454	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle General Manuel Rincon Entre 9 Marzo Y 17 Oct Col Nombre De Dios	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Cancelado	Tercer Trimestre	2013	\$69,946	\$69,946	\$69,946	\$69,946	\$69,946	\$69,946	\$69,946	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00	
CHH13130200133703	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Eucaliptos Abetos Entre 70 Y 7212 Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$245,557	\$245,557	\$245,557	\$245,557	\$245,557	\$245,557	\$245,557	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00	

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200133707	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 52 Entre Nva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$318,737	\$318,737	\$318,737	\$318,737	\$318,737	\$318,737	\$318,737	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133710	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 54 Entre Nueva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$298,391	\$298,391	\$298,391	\$298,391	\$298,391	\$298,391	\$298,391	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133720	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 54 Entre Nueva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$322,422	\$285,217	\$285,217	\$285,217	\$285,217	\$285,217	\$285,217	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133734	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 56 12 Entre Nueva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$305,289	\$266,415	\$266,415	\$266,415	\$266,415	\$266,415	\$266,415	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133740	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ramon Nuñez Entre Oscar Gonzalez Y Cdp Col 15 Enero	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$224,167	\$191,869	\$191,869	\$191,869	\$191,869	\$191,869	\$191,869	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133743	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Samaniego Entre 27 Y Corte Cerro Col Barrio De Londres	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$255,515	\$227,751	\$227,751	\$227,751	\$227,751	\$227,751	\$227,751	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133758	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Del Cubilete Entre Humberto Martinez Y Parcial Oscar Omelas Col Cerro Prieto	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$164,677	\$143,438	\$143,438	\$143,438	\$143,438	\$143,438	\$143,438	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133767	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mexico 68 Entre Plan De Ayala Y Camio Cien Fuegos Col Madera 65	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$340,171	\$313,852	\$313,852	\$313,852	\$313,852	\$313,852	\$313,852	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133789	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 5 De Octubre Entre Av Lujan Y Francisco I Madero Col Martin Lopez	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$375,850	\$374,285	\$374,285	\$374,285	\$374,285	\$374,285	\$374,285	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133798	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Rodriguez Entre Parcial Hacienda De Canutillo Y Lateral Vialidad Los Nogales	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$406,735	\$406,735	\$406,735	\$406,735	\$406,735	\$406,735	\$406,735	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133805	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Huypuan Entre Parcial Mina Los Angeles Y Parcial Mina Del Pilar Col Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$428,257	\$373,670	\$373,670	\$373,670	\$373,670	\$373,670	\$373,670	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133808	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Del Pilar Entre Mina Huypuan Y Mina San Agustin Col Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$161,967	\$141,926	\$141,926	\$141,926	\$141,926	\$141,926	\$141,926	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133812	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Navegantes Entre Desierto De Mojave Y Arroyo Col Porvenir Iii	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$199,036	\$169,703	\$169,703	\$169,703	\$169,703	\$169,703	\$169,703	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133825	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina San Carlos Entre Desierto De Sahara Y Desierto De Sonora Col Porvenir Iii	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$199,036	\$181,031	\$181,031	\$181,031	\$181,031	\$181,031	\$181,031	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convento	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH113130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200133831	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Navegantes Entre Desierto De Sahara Y Desierto De Sonora Col Porvenir Iii	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$196,987	\$178,433	\$178,433	\$178,433	\$178,433	\$178,433	\$178,433	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133840	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina San Carlos Entre Desierto De Sahara Y Desierto De Mojave Col Porvenir Iii	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$247,426	\$247,426	\$247,426	\$247,426	\$247,426	\$247,426	\$247,426	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133847	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Unidad Chihuahuense Entre Parcial Guadalupe Juarez Y Parcial Alamillo Col Progreso Nacional	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$200,396	\$154,931	\$154,931	\$154,931	\$154,931	\$154,931	\$154,931	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133852	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Desierto De Colorado Entre Desierto De Patagonia Y Desierto Sonora Col Sahuaros	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$210,215	\$183,890	\$183,890	\$183,890	\$183,890	\$183,890	\$183,890	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133884	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 62 12 Entre Nueva España Y Diana Laura Riojas Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$416,254	\$416,254	\$416,254	\$416,254	\$416,254	\$416,254	\$416,254	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133889	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 66 Media Entre Encino Y Tope Bardas Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$150,264	\$150,264	\$150,264	\$150,264	\$150,264	\$150,264	\$150,264	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133905	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Las Industrias Entre Zarco Y Arroyo Col Adolfo Lopez Mateos	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$127,803	\$106,658	\$106,658	\$106,658	\$106,658	\$106,658	\$106,658	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133911	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Adolfo Mateos Entre Parcial Zaragoza Y Tope Lote Baldio Col Adolfo Lopez Mateos	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$52,543	\$48,870	\$48,870	\$48,870	\$48,870	\$48,870	\$48,870	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133916	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Adolfo Mateos Entre Parcial Zaragoza Y Nopal Col Adolfo Lopez Mateos	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$152,905	\$148,894	\$148,894	\$148,894	\$148,894	\$148,894	\$148,894	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133919	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Miguel Aleman Entre Zaragoza Y Tope Lote Baldio Col Adolfo Lopez Mateos	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$85,877	\$83,117	\$83,117	\$83,117	\$83,117	\$83,117	\$83,117	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133925	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Constituyentes De 1917 Entre Vicente Mendoza Y Batalla De Puebla Col Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$325,733	\$319,117	\$319,117	\$319,117	\$319,117	\$319,117	\$319,117	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133929	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 76 Entre Carlos Fuero Y Priv Carlos Fuero Col Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$209,566	\$208,696	\$208,696	\$208,696	\$208,696	\$208,696	\$208,696	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133945	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Jj Calvo Entre Villanueva Y Samaniego Col Genera Vazquez	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$501,566	\$430,812	\$430,812	\$430,812	\$430,812	\$430,812	\$430,812	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200133950	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 16 De Sept Entre Calle 2 De Octubre Y 16 Julio Col Martin Lopez	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$153,682	\$147,122	\$147,122	\$147,122	\$147,122	\$147,122	\$147,122	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200134508	Ampliacion De Red Electrica En Ejido Calaveras	Chihuahua	Las Calaveras	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$50,561	\$60,561	\$60,561	\$60,561	\$60,561	\$60,561	\$60,561	100.00	\$0	Poste	100.00	100.00
CHH13130200134516	Ampliacion De Red Electrica En Ejido El Sauz	Chihuahua	El Sauz	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$33,185	\$33,185	\$33,185	\$33,185	\$33,185	\$33,185	\$33,185	100.00	\$0	Poste	100.00	100.00
CHH13130200134518	Ampliacion De Red Electrica En Estacion Terrazas	Chihuahua	Ejido Estación Terrazas y Minas del Cobre	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$60,087	\$60,087	\$60,087	\$60,087	\$60,087	\$60,087	\$60,087	100.00	\$0	Poste	100.00	100.00
CHH13130200134523	Ampliacion De Red Electrica En Ejido Ocampo	Chihuahua	Ninguno	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$206,963	\$206,963	\$206,963	\$206,963	\$206,963	\$206,963	\$206,963	100.00	\$0	Poste	100.00	100.00
CHH13130200134556	Segunda Etapa De Red De Conduccion Para Agua Potable Ejido La Concepcion	Chihuahua	Ninguno	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DESARROLLO RURAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$41,929	\$41,337	\$41,337	\$41,337	\$41,337	\$41,337	\$41,337	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH13130200134591	Construccion De Linea De Agua Potable En Ladrilleras Del Norte	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DESARROLLO RURAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$23,120	\$21,039	\$21,039	\$21,039	\$21,039	\$21,039	\$21,039	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH13130200134604	Construccion De Equipo De Bombeo Y Tren De Descarga Para Agua Potable En Ejido Palo Blanco	Chihuahua	Ninguno	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DESARROLLO RURAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$626,367	\$626,287	\$626,287	\$626,287	\$626,287	\$626,287	\$626,287	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH13130200134614	Construccion De Equipo De Bombeo Y Tren De Descarga Para Agua Potable En Rancho De Enmedio	Chihuahua	Ninguno	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DESARROLLO RURAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$267,891	\$267,891	\$267,891	\$267,891	\$267,891	\$267,891	\$267,891	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH13130200134629	Aportacion Municipal Para Reparacion De Equipo De Bombeo Para Agua Potable Col Ocampo	Chihuahua	Colonia Ocampo (Hacienda el Torreón)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DESARROLLO RURAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$17,377	\$17,377	\$17,377	\$17,377	\$17,377	\$17,377	\$17,377	100.00	\$0	BOMBA	100.00	100.00
CHH13130200135290	Pavimentacion Calle Segunda, En La Mesa	Aldama	La Mesa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$201,000	\$201,000	\$201,000	\$201,000	\$201,000	\$201,000	\$201,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH13130200135380	Electrificacion Maclovio Herrera	Aldama	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$148,949	\$148,949	\$148,949	\$148,949	\$148,949	\$148,949	\$148,949	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100.00	100.00
CHH13130200135541	Pavimentacion Calle 20 De Noviembre	Aldama	Juan Aldama	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$611,363	\$611,363	\$611,363	\$611,363	\$611,363	\$611,363	\$611,363	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13130200135599	Electrificacion Colonia Fundadores	Aldama	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$152,876	\$152,876	\$152,876	\$152,876	\$152,876	\$152,876	\$152,876	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100.00	100.00
CHH13130200135982	Pav Calle Rodolfo Fierro	Aldama	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$705,875	\$705,875	\$705,875	\$705,875	\$705,875	\$705,875	\$705,875	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH13130200138555	Construccion Centro De Rehabilitacion Fisica	Meoqui	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$2,096,941	\$2,096,941	\$2,096,941	\$2,096,941	\$2,096,941	\$2,096,941	\$2,096,941	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH13130200139456	Pavimentacion Calle Chihuahua	Galeana	Abdenago C. Garcia (Lagunitas)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$127,027	\$200,942	\$200,942	\$200,942	\$200,942	\$200,942	\$200,942	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00	
CHH13130200139468	Pav Calle Roque Gomez	Galeana	Hermenegildo Galeana	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$127,027	\$127,027	\$127,027	\$127,027	\$127,027	\$127,027	\$127,027	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	
CHH13130200139478	Pav Calle Colon	Galeana	Hermenegildo Galeana	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$93,064	\$93,064	\$93,064	\$93,064	\$93,064	\$93,064	\$93,064	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	
CHH13130200139634	Pav. Calle Galeana	Galeana	Hermenegildo Galeana	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$265,217	\$265,273	\$265,273	\$265,273	\$265,273	\$265,273	\$265,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	
CHH13130200144603	Pav Calle Guillermo Prieto	Buenaventura	Constitución	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	100.00	100.00	
CHH13130200144622	Pav Calle Obregon En Carvajal	Buenaventura	Carvajal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00	
CHH13130200144634	Pav Calle Anahuac Iii	Buenaventura	Rodrigo M. Quevedo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$350,000	\$304,765	\$304,765	\$304,765	\$304,765	\$304,765	\$304,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	
CHH13130200145178	J N Gonzalez Bocanegra	Maguarichi	Maguarichi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$17,980	\$17,980	\$17,980	\$17,980	\$17,980	\$17,980	\$17,980	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00	
CHH13130200145189	Muro De Contencion Sobre Camino A Libramiento	Maguarichi	Maguarichi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$29,748	\$29,748	\$29,748	\$29,748	\$29,748	\$29,748	\$29,748	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00	
CHH13130200145207	Muro Contencion Frente Albergue Rosa De Saaron	Maguarichi	Maguarichi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$53,576	\$53,576	\$53,576	\$53,576	\$53,576	\$53,576	\$53,576	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00	
CHH13130200145215	Dispensario Medico	Maguarichi	San Jerónimo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$46,914	\$46,914	\$46,914	\$46,914	\$46,914	\$46,914	\$46,914	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00	
CHH13130200145282	Pav Calle Morelos I	Julimes	Colonia Esperanza	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$38,886	\$38,886	\$38,886	\$38,886	\$38,886	\$38,886	\$38,886	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00	
CHH13130200151878	Rastro De Caminos Vecinales	Rosario	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Publicas	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$95,602	\$95,602	\$95,602	\$95,602	\$95,602	\$95,602	\$95,602	100.00	\$0	Kilómetro	100.00	100.00	
CHH13130200151920	Pavimentación Calle Del Panteón	Rosario	San Nicolás del Cañón	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Publicas	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$61,339	\$61,339	\$61,339	\$61,339	\$61,339	\$61,339	\$61,339	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	80.00	100.00	
CHH13130200155808	Rehabilitacion Caminos Rurales Cordillera Del Rio Bravo Ojinaga Pilares	Ojinaga	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$195,288	\$195,288	\$195,288	\$195,288	\$195,288	\$195,288	\$195,288	100.00	\$0	Kilómetro	100.00	100.00	
CHH13130200155854	Caminos Rurales Region Del Conchos	Ojinaga	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$60,830	\$60,830	\$60,830	\$60,830	\$60,830	\$60,830	\$60,830	100.00	\$0	Kilómetros	100.00	100.00	
CHH13130200155910	Rehab. Calles Terraceria En Zona Urbana	Ojinaga	Manuel Ojinaga	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$298,752	\$298,752	\$298,752	\$298,752	\$298,752	\$298,752	\$298,752	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00	

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH113130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200156044	Rehab Pavimento C De La Paz	Ojinaga	Manuel Ojinaga	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$87,896	\$87,896	\$87,896	\$87,896	\$87,896	\$87,896	\$87,896	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH13130200156077	Rehab Pav Asfaltico Calle 2da Norte	Ojinaga	Manuel Ojinaga	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$122,476	\$122,476	\$122,476	\$122,476	\$122,476	\$122,476	\$122,476	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH13130200156163	Rehab Pav Asfaltico Calle Morelos	Ojinaga	Manuel Ojinaga	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$222,365	\$222,365	\$222,365	\$222,365	\$222,365	\$222,365	\$222,365	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH13130200156186	Rehab De Tomas Domiciliarias En Red Calle 6 Y Ave Hombres Ilustres	Ojinaga	Manuel Ojinaga	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$17,306	\$17,306	\$17,306	\$17,306	\$17,306	\$17,306	\$17,306	100.00	\$0	Tomas Domiciliarias	100.00	100.00
CHH13130200156224	Rehab Descargas Domiciliaria En Red Calle 6 Y Hombres Ilustres	Ojinaga	Manuel Ojinaga	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$63,534	\$63,534	\$63,534	\$63,534	\$63,534	\$63,534	\$63,534	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200156261	Pav Ave Niños Heroes	Ojinaga	Manuel Ojinaga	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$99,444	\$99,444	\$99,444	\$99,444	\$99,444	\$99,444	\$99,444	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH13130200156273	Pav Calle 14	Ojinaga	Manuel Ojinaga	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$251,609	\$251,609	\$251,609	\$251,609	\$251,609	\$251,609	\$251,609	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13130200161300	Riego De Sello En Arroyo Del Agua	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$393,735	\$392,824	\$392,824	\$392,824	\$392,824	\$392,824	\$392,824	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH13130200166248	Riego De Sello En Calle De Acceso Y Perimetro De Plaza	Cuauhtémoc	Lázaro Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$210,755	\$210,755	\$210,755	\$210,755	\$210,755	\$210,755	\$210,755	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH13130200166394	Riego De Sello En Carriles De Desaceleración En Acceso A Col Reforma	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$379,155	\$379,155	\$379,155	\$373,039	\$373,039	\$373,039	\$373,039	98.39	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH13130200170299	Construccion Linea Y Red Distribucion Electrica En Ultima Agua	Balleza	Última Agua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$100,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200170456	Construccion De Aulas Preescolar En Riquiarachi	Balleza	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200171908	Construccion De 30 Unidades Basicasde Vivienda Rural En El Vergel	Balleza	Ejido el Vergel	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH13130200171963	Puente Colgante Peatonal En El Poleo	Balleza	El Poleo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH11310100003250	Pavimentacion Avenidas De Las Industrias	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$1,826,288	\$1,083,950	\$1,083,950	\$1,083,950	\$1,083,950	\$1,083,950	\$1,083,950	100.00	\$0	Kilómetro	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400241442	Estudio De Mecanica De Suelos Puente Plutarco E. Calles	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIONN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$917,196	\$917,196	\$917,196	\$917,196	\$917,196	\$917,196	\$917,196	100.00	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400241450	Techumbre Esc. Prim. Ruben Perez Rasgado	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,242,100	\$1,242,100	\$1,242,100	\$1,242,100	\$1,242,100	\$1,242,100	\$1,242,100	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400241781	Estudio Costo Beneficio Puente Plutarco E. Calles	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,102,000	\$1,102,000	\$1,102,000	\$1,102,000	\$1,102,000	\$1,102,000	\$1,102,000	100.00	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400241784	Calculo EstructurI De Puente Vehicular	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$66,600	\$66,600	\$66,600	\$66,600	\$66,600	\$66,600	\$66,600	100.00	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400241790	Material Para Remodelacion De Torre Latino	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$33,089	\$33,089	\$33,089	\$33,089	\$33,089	\$33,089	\$33,089	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400241793	Const. De Domo En Colegio De Bachilleres No. 11	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,147,799	\$1,147,799	\$1,147,799	\$1,147,799	\$1,147,799	\$1,147,799	\$1,147,799	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400242267	Const. De Domo En Conalep Iii	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,234,277	\$1,234,277	\$1,234,277	\$1,234,277	\$1,234,277	\$1,234,277	\$1,234,277	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400242271	Const. De Domo En Esc. Prim. Lazaro Cardenas (Control De Calidad)	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$7,946	\$7,946	\$7,946	\$7,946	\$7,946	\$7,946	\$7,946	100.00	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400242274	Const. De Domo En Esc. Prim. Fed. Luis Vargas Piñera	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,159,032	\$1,159,032	\$1,159,032	\$1,159,032	\$1,159,032	\$1,159,032	\$1,159,032	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400242277	Const. De Domo En Esc. Prim. Guadalupe Victoria	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,427,630	\$1,427,630	\$1,427,630	\$1,427,630	\$1,427,630	\$1,427,630	\$1,427,630	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400242281	Const. De Domo En Esc. Prim. Luis Donald Colosio	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,154,391	\$1,154,391	\$1,154,391	\$1,154,391	\$1,154,391	\$1,154,391	\$1,154,391	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400242284	Const. De Domo En Esc. Sec. Fed. No. 19	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,585,747	\$1,585,747	\$1,585,747	\$1,585,747	\$1,585,747	\$1,585,747	\$1,585,747	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400242285	Const. De Domo Y Cancha En Esc. Prim. Josefa Ortiz De Dominguez	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,392,587	\$1,392,587	\$1,392,587	\$1,392,587	\$1,392,587	\$1,392,587	\$1,392,587	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400242289	Cons. De Domo En Esc. Prim. Sec. Tec. 91 (Control De Calidad)	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$15,373	\$15,373	\$15,373	\$15,373	\$15,373	\$15,373	\$15,373	100.00	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400242295	Par Vial Granito - Cemento	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$12,198,303	\$12,198,303	\$12,198,303	\$12,198,303	\$12,198,303	\$12,198,303	\$12,198,303	100.00	\$0	Kilómetro	100.00	100.00
CHH00130400242297	Mantenimiento De Clima En La Uabj	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$572,361	\$572,361	\$572,361	\$572,361	\$572,361	\$572,361	\$572,361	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400242440	Const. De Domo En Esc. Prim. Miguel Enriquez Guzman	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,112,212	\$1,112,212	\$1,112,212	\$1,112,212	\$1,112,212	\$1,112,212	\$1,112,212	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400242442	Est. De Mecanica De Suelo Y Laboratorio Parque Oriente	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$36,634	\$36,634	\$36,634	\$36,634	\$36,634	\$36,634	\$36,634	100.00	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400242447	Const. De Domo En Esc. Prim. David Alfaro Siqueiros	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$861,555	\$861,555	\$861,555	\$861,555	\$861,555	\$861,555	\$861,555	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400242450	Rehab. De Esc. J.N. Cuauhtli	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$422,712	\$422,712	\$422,712	\$422,712	\$422,712	\$422,712	\$422,712	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400242459	Rehab. De Casa Del Policia Caído	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$129,668	\$129,668	\$129,668	\$129,668	\$129,668	\$129,668	\$129,668	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400242461	Rehab. De Casa Para Matrimonios Colectivos	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$90,911	\$90,911	\$90,911	\$90,911	\$90,911	\$90,911	\$90,911	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400242467	Movilizacion De Mezcla Asfáltica	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,985,063	\$1,985,063	\$1,985,063	\$1,985,063	\$1,985,063	\$1,985,063	\$1,985,063	100.00	\$0	Jornal	100.00	100.00
CHH00130400242470	Programa De Bacheo (Adq. De Mezcla)	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,984,702	\$2,984,702	\$2,984,702	\$2,984,702	\$2,984,702	\$2,984,702	\$2,984,702	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00	100.00
CHH00130400242475	Construccion De Plaza De La Mexicanidad	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,964,195	\$1,964,195	\$1,964,195	\$1,964,195	\$1,964,195	\$1,964,195	\$1,964,195	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400242478	Programa De Contingencias	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$268,500	\$268,500	\$268,500	\$268,500	\$268,500	\$268,500	\$268,500	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400243459	Pavimentacion De Calle Cuarta	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$51,306	\$51,306	\$51,306	\$51,306	\$51,306	\$51,306	\$51,306	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400243463	Pavimentacion Calle Baudelio Pelayo	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,243,051	\$1,243,051	\$1,243,051	\$1,243,051	\$1,243,051	\$1,243,051	\$1,243,051	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400243476	Mantenimiento De Maquinaria	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$85,349	\$85,349	\$85,349	\$85,349	\$85,349	\$85,349	\$85,349	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400243482	Reubicacion De Poste	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$48,148	\$48,148	\$48,148	\$48,148	\$48,148	\$48,148	\$48,148	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400244500	Cableado De Oficinas De Asentamientos Humanos	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$131,840	\$131,840	\$131,840	\$131,840	\$131,840	\$131,840	\$131,840	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400244574	Vestuario Para Personal Operativo (Fornituras)	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,315,080	\$2,315,080	\$2,315,080	\$2,315,080	\$2,315,080	\$2,315,080	\$2,315,080	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400244622	Unidad Especializada De Atención De La Violencia Familiar Y Violencia De Género	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$27,529	\$27,529	\$27,529	\$27,529	\$27,529	\$27,529	\$27,529	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400244785	Mantenimiento De Vehículos	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,392,041	\$1,392,041	\$1,392,041	\$1,392,041	\$1,392,041	\$1,392,041	\$1,392,041	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400244828	Equipamiento Para Centro Comunitario El Jarudo	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACIÓN	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$116,953	\$116,953	\$116,953	\$116,953	\$116,953	\$116,953	\$116,953	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400244862	Rehabilitación De Centro Comunitario El Jarudo	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACIÓN	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$64,952	\$64,952	\$64,952	\$64,952	\$64,952	\$64,952	\$64,952	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400244907	Kits Médicos Para Contingencias	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$541,394	\$541,394	\$541,394	\$541,394	\$541,394	\$541,394	\$541,394	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400244963	Señalización Horizontal Y Vertical	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$346,454	\$346,454	\$346,454	\$346,454	\$346,454	\$346,454	\$346,454	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400245043	Mantenimiento De Arroyos Y Diques	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$77,025	\$77,025	\$77,025	\$77,025	\$77,025	\$77,025	\$77,025	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400246146	Jornales Para Movilización De Mezcla Asfáltica	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,425,179	\$1,425,179	\$1,425,179	\$1,425,179	\$1,425,179	\$1,425,179	\$1,425,179	100.00	\$0	Jornal	100.00	100.00
CHH00130400246221	Adquisición De Unidad Tipo Camion	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$267,510	\$267,510	\$267,510	\$267,510	\$267,510	\$267,510	\$267,510	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130400246357	Gimnasio Benito Juarez (Est. Mecanica De Suelos)	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$136,999	\$136,999	\$136,999	\$136,999	\$136,999	\$136,999	\$136,999	100.00	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400247677	Equipamiento Para Seguridad Vial	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$240,173	\$240,173	\$240,173	\$240,173	\$240,173	\$240,173	\$240,173	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH12130100007579	Adquisicion De Hidrolavadora Y Maquina Para Remocion De Grafitti	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$422,463	\$422,463	\$422,463	\$422,463	\$422,463	\$422,463	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH12130100007608	Construccion De Centro Vistas Cerro Grande Calle 76 1/2 Entre 78 Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$6,524,741	\$6,524,741	\$6,524,741	\$6,524,741	\$6,524,741	\$6,524,741	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007609	Construccion De Parque Fracc Lomas Altas V Etapa	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$956,016	\$956,016	\$956,016	\$956,016	\$956,016	\$956,016	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007610	Construccion De Parque Tabalaopa	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$1,192,234	\$1,192,234	\$1,192,234	\$1,192,234	\$1,192,234	\$1,192,234	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007623	Pavimentacion Av Guillermo Prieto Lujan Entre Av Ind Y Carr Panamericana	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$16,523,841	\$16,523,841	\$16,523,841	\$16,523,841	\$16,523,841	\$16,523,841	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH12130100007624	Regeneracion De Centro Historico Y Plaza De Armas Obra Civil	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$16,926,553	\$16,926,553	\$16,926,553	\$16,926,553	\$16,926,553	\$16,926,553	100.00	\$0	Plaza	100.00	100.00
CHH12130100007629	Aportacion A Obras De Habitat Rehabilitacio Centros Comunitarios	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$8,554,074	\$8,554,074	\$8,554,074	\$8,554,074	\$8,554,074	\$8,554,074	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH12130100007631	Remodelacion De Parque Col Diego Lucero	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$986,741	\$986,741	\$986,741	\$986,741	\$986,741	\$986,741	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007659	Rehabilitacion De Parque Jardines Universidad	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$1,162,614	\$1,162,614	\$1,162,614	\$1,162,614	\$1,162,614	\$1,162,614	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007662	Rehabilitacion De Parque Col Dale	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$1,464,036	\$1,464,036	\$1,464,036	\$1,464,036	\$1,464,036	\$1,464,036	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007664	Rehabilitacion De Parque Col Los Nogales	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$578,395	\$578,395	\$578,395	\$578,395	\$578,395	\$578,395	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007667	Rehabilitacion De Parque Col R. Quiroz	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$802,191	\$802,191	\$802,191	\$802,191	\$802,191	\$802,191	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007668	Rehabilitacion De Parque Col Villas Del Rey	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$1,419,187	\$1,419,187	\$1,419,187	\$1,419,187	\$1,419,187	\$1,419,187	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007672	Rehabilitacion De Parque Fracc Los Portales	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$1,233,062	\$1,233,062	\$1,233,062	\$1,233,062	\$1,233,062	\$1,233,062	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007673	Rehabilitacion De Parque 2 De Junio	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$1,268,096	\$1,268,096	\$1,268,096	\$1,268,096	\$1,268,096	\$1,268,096	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007674	Rehabilitacion De Parquecol 20 Aniversario	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$802,633	\$802,633	\$802,633	\$802,633	\$802,633	\$802,633	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100032039	Crucero Afe. Fco. I. Madero Y Calle 7ma	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$48,606	\$48,606	\$48,606	\$48,606	\$48,606	\$48,606	\$48,606	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH12130100032051	Rehabilitacion De Edificios Municipales	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$99,668	\$99,668	\$99,668	\$99,668	\$99,668	\$99,668	\$99,668	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH12130100042989	Construcción De Domo En Instituto Tecnológico De Juárez	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$1,480,276	\$1,480,276	\$1,480,276	\$1,480,276	\$1,480,276	\$1,480,276	\$1,480,276	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH12130100042990	Adquisición De Inmuebles Para Centro Histórico	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$5,496,884	\$5,496,884	\$5,496,884	\$5,496,884	\$5,496,884	\$5,496,884	\$5,496,884	100.00	\$0	Inmueble	100.00	100.00
CHH12130100042991	Estaciones De Topografía	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$147,741	\$147,741	\$147,741	\$147,741	\$147,741	\$147,741	\$147,741	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH12130100042993	Academia De Policía	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$111,010	\$111,010	\$111,010	\$111,010	\$111,010	\$111,010	\$111,010	100.00	\$0	Beca	100.00	100.00
CHH12130100042994	Accesorios Para Armas De Fuego	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$411,775	\$411,775	\$411,775	\$411,775	\$411,775	\$411,775	\$411,775	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH12130100042995	Adecuación De Espacio Para La Academia De Policía	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$3,906,887	\$3,906,887	\$3,906,887	\$3,906,887	\$3,906,887	\$3,906,887	\$3,906,887	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100042996	Adquisición De Baterías	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$37,172	\$37,172	\$37,172	\$37,172	\$37,172	\$37,172	\$37,172	100.00	\$0	Equipo	100.00	1.00
CHH12130100042997	Adquisición De Cuatrimoto	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$24,200	\$24,200	\$24,200	\$24,200	\$24,200	\$24,200	\$24,200	100.00	\$0	Vehículo	100.00	100.00
CHH12130100042998	Adquisición De Desbrozadora	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$1,854	\$1,854	\$1,854	\$1,854	\$1,854	\$1,854	\$1,854	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH12130100042999	Adquisición De Vehículo	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	100.00	\$0	Vehículo	100.00	100.00
CHH12130100043000	Adquisición De Vehículo	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	TRÁNSITO	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Vehículo	100.00	100.00
CHH12130100043001	Construcción De Barda En Estación Benito Juárez	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$318,706	\$318,706	\$318,706	\$318,706	\$318,706	\$318,706	\$318,706	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100043002	Cursos Y Talleres Para Programa Rescate De Espacios Públicos	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$218,173	\$218,173	\$218,173	\$218,173	\$218,173	\$218,173	\$218,173	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH12130100043003	Dispositivos De Apoyo Técnico Y Tecnológico	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$213,246	\$213,246	\$213,246	\$213,246	\$213,246	\$213,246	\$213,246	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH12130100043004	Equipamiento Para El Departamento De Bomberos	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$259,145	\$259,145	\$259,145	\$259,145	\$259,145	\$259,145	\$259,145	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH12130100043005	Equipamiento Para Práctica De Tiro	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$75,036	\$75,036	\$75,036	\$75,036	\$75,036	\$75,036	\$75,036	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH12130100043006	Equipo De Clima	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$440,104	\$440,104	\$440,104	\$440,104	\$440,104	\$440,104	\$440,104	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH12130100043007	Equipo De Comunicación Para Seguridad Pública	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$375,728	\$375,728	\$375,728	\$375,728	\$375,728	\$375,728	\$375,728	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH12130100043008	Equipo De Protección Personal De Bomberos.	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$2,539,790	\$2,539,790	\$2,539,790	\$2,539,790	\$2,539,790	\$2,539,790	\$2,539,790	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH12130100043009	Equipo De Seguridad Para Edificio	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$11,048	\$11,048	\$11,048	\$11,048	\$11,048	\$11,048	\$11,048	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH12130100043010	Equipo De Video	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$13,885	\$13,885	\$13,885	\$13,885	\$13,885	\$13,885	\$13,885	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH12130100043011	Equipo Médico	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$48,320	\$48,320	\$8,320	\$48,320	\$48,320	\$48,320	\$48,320	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH12130100043012	Equipo Para Comunicación Social	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$56,704	\$56,704	\$56,704	\$56,704	\$56,704	\$56,704	\$56,704	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH12130100043013	Equipo Para Control De Asistencia	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH12130100043014	Estación De Bomberos	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$17,838,532	\$17,838,532	\$17,838,532	\$17,838,532	\$17,838,532	\$17,838,532	\$17,838,532	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100043015	Estación De Bomberos (Control De Calidad)	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$185,573	\$185,573	\$185,573	\$185,573	\$185,573	\$185,573	\$185,573	100.00	\$0	Informe	100.00	100.00
CHH12130100043016	Extractor Para El Banco De Armas	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$7,465	\$7,465	\$7,465	\$7,465	\$7,465	\$7,465	\$7,465	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH12130100043017	Gasto Operativo Para Personal De Seguridad Pública	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$54,202,350	\$54,202,350	\$54,202,350	\$54,202,350	\$54,202,350	\$54,202,350	\$54,202,350	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH12130100043018	Herramienta Para Mantenimiento	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$14,091	\$14,091	\$14,091	\$14,091	\$14,091	\$14,091	\$14,091	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH12130100043022	Mobiliario De Oficina	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$251,794	\$251,794	\$251,794	\$251,794	\$251,794	\$251,794	\$251,794	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH12130100043023	Perfil De Drogas	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$526,806	\$526,806	\$526,806	\$526,806	\$526,806	\$526,806	\$526,806	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH12130100043024	Personal Operativo Seguridad Pública	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$313,161,612	\$313,161,612	\$313,161,612	\$313,161,612	\$313,161,612	\$313,161,612	\$313,161,612	100.00	\$0	Persona	100.00	100.00
CHH12130100043026	Prevención Social Del Delito. Valorarte (Subsemun)	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$1,432,866	\$1,432,866	\$1,432,866	\$1,432,866	\$1,432,866	\$1,432,866	\$1,432,866	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH12130100043027	Programa De Prevención Social Del Delito (Subsemun)	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	100.00	\$0	Programa	100.00	100.00
CHH12130100043028	Rehabilitación Del Edificio De Estación Benito Juárez	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,224,805	\$2,224,805	\$2,224,805	\$2,224,805	\$2,224,805	\$2,224,805	\$2,224,805	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH12130100043029	Rehabilitación Del Edificio Estación Babicora	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,293,733	\$1,293,733	\$1,293,733	\$1,293,733	\$1,293,733	\$1,293,733	\$1,293,733	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100043030	Remodelación Del Edificio Del Distrito Cuauhtemoc	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$1,165,855	\$1,165,855	\$1,165,855	\$1,165,855	\$1,165,855	\$1,165,855	\$1,165,855	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100043031	Renovación De Software	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$10,806	\$10,806	\$10,806	\$10,806	\$10,806	\$10,806	\$10,806	100.00	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH12130100043032	Vecino Vigilante (Subsemun)	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$2,601,904	\$2,601,904	\$2,601,904	\$2,601,904	\$2,601,904	\$2,601,904	\$2,601,904	100.00	\$0	Programa	100.00	100.00
CHH12130100043033	Vehículos Equipados	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$26,569,728	\$26,569,728	\$26,569,728	\$26,569,728	\$26,569,728	\$26,569,728	\$26,569,728	100.00	\$0	Vehículo	100.00	100.00
CHH12130100043034	Vehículos Equipados	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,348,500	\$1,348,500	\$1,348,500	\$1,348,500	\$1,348,500	\$1,348,500	\$1,348,500	100.00	\$0	Vehículo	100.00	100.00
CHH12130100043035	Vehículos Equipados	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$37,241,270	\$37,241,270	\$37,241,270	\$37,241,270	\$37,241,270	\$37,241,270	\$37,241,270	100.00	\$0	Vehículo	100.00	100.00
CHH12130100044495	Recuperación De Espacios Públicos	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$38,003	\$38,003	\$38,003	\$38,003	\$38,003	\$38,003	\$38,003	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100044580	Edificio De Tránsito	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$7,762,977	\$7,762,977	\$7,762,977	\$7,762,977	\$7,762,977	\$7,762,977	\$7,762,977	100.00	\$0	Inmueble	100.00	100.00
CHH00130300117463	Remodelación Del Area De Afís En El Cereso Municipal (Cabina De Grabación De Voz Y Toma De Huellas)	Delicias	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$89,705	\$88,610	\$88,610	\$88,610	\$88,610	\$88,610	\$88,610	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH001303001179322	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Ladama Entre 51 Y Tope Col Arquitectos	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$95,633	\$93,870	\$93,870	\$93,870	\$93,870	\$93,870	\$93,870	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH001303001179337	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Pablo Licon Entre Nieves Guerrero Y Alejo Muruato Col Fco Dominguez	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$261,452	\$260,428	\$260,428	\$260,428	\$260,428	\$260,428	\$260,428	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH001303001180177	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Desarrollo Social Entre Matachiz Y Beneficiarios Col Unidad Proletaria	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$249,298	\$221,276	\$221,276	\$221,276	\$221,276	\$221,276	\$221,276	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH001303001181163	Pavimnetación Con Concreto Hidraulico En Calle Niños Heroes Entre Parcial 20 Y C 22 Col Villa Juarez	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$218,372	\$216,215	\$216,215	\$216,215	\$216,215	\$216,215	\$216,215	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH001303001182258	Construcción De Puente Peatonal Sobre Arroyo Galera, Cancha De Vólibol De Playa Y Recubrimiento De Arcilla Campo De Beibol En Tecnológico I	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$299,345	\$299,345	\$299,345	\$299,345	\$292,173	\$292,173	\$292,173	97.60	\$0	Obra	100.00	95.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300182320	Construccionde Campo De Futbol Soccer En Vialidad Los Nogales Y C. Ignacio Rodriguez Col Nuevo Triunfo	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$2,849,758	\$2,844,692	\$2,844,692	\$2,844,692	\$2,844,692	\$2,844,692	\$2,844,692	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300182342	Rehabilitacion De Gimnasio De Box En Col Avalos	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$189,975	\$1,870,604	\$1,870,604	\$1,870,604	\$1,870,604	\$1,870,604	\$1,870,604	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300182353	Elaboracion De Estudio Hidrologico Proyecto Ejecutivo Y Delimitacion De Zona Federal En Arroyo Los Aros	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$117,392	\$117,392	\$117,392	\$117,392	\$99,992	\$99,992	\$99,992	85.18	\$0	Proyecto	100.00	90.00
CHH00130300199668	Pavimentacion Calle Tpacio Entre Rosas Y Fuentes Mares (Funcionamiento Vivevus)	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$216,334	\$216,334	\$216,334	\$216,334	\$215,310	\$215,310	\$215,310	99.53	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300199699	Pavimentacion De Calle Rosas Entre Topacio Y Esmeralda Col Marmol(Vivevus)	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$209,811	\$209,003	\$209,003	\$209,003	\$209,003	\$209,003	\$209,003	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300199726	Pavimnetacion Calle Priv Reforma Entre Espinoza Y Vicente Guereca Col Revolucion	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$41,214	\$40,925	\$40,925	\$40,925	\$40,925	\$40,925	\$40,925	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300199751	Pavimentacion Calle Priv Reforma Entre Cantaura Del Norte Y 27 Col Revolucion	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$50,302	\$50,302	\$50,302	\$50,302	\$45,310	\$45,310	\$45,310	90.08	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300199766	Pavimnetacion De Calle Che Guevara Entre Priv Reforma Y Tecnologico Col Villa	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$53,630	\$53,616	\$53,616	\$53,616	\$53,616	\$53,616	\$53,616	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300199792	Pavimnetacion De Calle Priv Reforma Entre 27 Nov Y 18 Marzo Col Revolucion (Vivevus)	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$50,302	\$50,302	\$50,302	\$50,302	\$35,078	\$35,078	\$35,078	69.73	\$0	Metro Cuadrado	100.00	85.00
CHH00130300199839	Reposicion De Concreto Hidraulico En Zanjas Y Sondeos En Vialidades De La Ciudad	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA(VIVE BUS)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$329,800	\$329,800	\$329,800	\$329,800	\$284,949	\$284,949	\$284,949	86.40	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.90
CHH00130300199877	Pavimentacion De Calle Industrias Ii Etap Entre Km 0000 Al Km 0435	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$847,315	\$847,315	\$847,315	\$847,315	\$798,034	\$798,034	\$798,034	94.18	\$0	Metro Cuadrado	100.00	98.00
CHH00130300199973	Construccion De Salon De Usos Multiples Col Genaro Vazquez	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300200033	Construccion De Sanitarios Y Bardas En Cancha De Basquet Bol	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$278,730	\$278,730	\$278,730	\$278,730	\$185,820	\$185,820	\$185,820	66.67	\$0	Obra	100.00	80.00
CHH00130300200074	Adquisicion De Dos Maquinas Extintoras Usadas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$544,158	\$544,158	\$544,158	\$544,158	\$544,158	\$544,158	\$544,158	100.00	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH00130300200112	Construccion De Bodega Oficina En Campor De Beisbol Ejido Ocampo	Chihuahua	Colonia Ocampo (Hacienda el Torreón)	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$376,257	\$317,976	\$317,976	\$317,976	\$317,976	\$317,976	\$317,976	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300203820	Academia De Policia	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaria de Seguridad Publica	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,614,053	\$4,614,053	\$4,614,053	\$4,614,053	\$4,614,053	\$4,614,053	\$4,614,053	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300203834	Equipo Para Acondicionamiento De Area	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaria de Seguridad Publica	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,143	\$7,143	\$7,143	\$7,143	\$7,143	\$7,143	\$7,143	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130300203842	Equipo Medico	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaria de Seguridad Publica	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$25,264	\$25,264	\$25,264	\$25,264	\$25,264	\$25,264	\$25,264	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130300203855	Equipo De Clima Para Edificio	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaria de Seguridad Publica	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,350	\$5,350	\$5,350	\$5,350	\$5,350	\$5,350	\$5,350	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130300203867	Accesorio Para Equipo De Video	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaria de Seguridad Publica	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$8,048	\$8,048	\$8,048	\$8,048	\$8,048	\$8,048	\$8,048	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130300203875	Mobiliario Y Equipo	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaria de Seguridad Publica	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$25,100	\$25,100	\$25,100	\$25,100	\$25,100	\$25,100	\$25,100	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130300203880	Equipo De Comunicacion	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaria de Seguridad Publica	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$981	\$981	\$981	\$981	\$981	\$981	\$981	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130300205942	Mob. Y Equipo Para Seg. Pública	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaria de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$14,089	\$14,089	\$14,089	\$14,089	\$14,089	\$14,089	\$14,089	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130300206066	Equipo De Cocina	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaria de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$175,843	\$175,843	\$175,843	\$175,843	\$175,843	\$175,843	\$175,843	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130300206092	Dispositivos De Apoyo Tecnológico	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaria de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$46,304	\$46,304	\$46,304	\$46,304	\$46,304	\$46,304	\$46,304	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130300206157	Equipo De Protección Para Entrenamiento	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaria de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$32,246	\$32,246	\$32,246	\$32,246	\$32,246	\$32,246	\$32,246	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130300206609	Plantas Tratadoras	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Servicios Públicos	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$318,570	\$318,570	\$318,570	\$318,570	\$318,570	\$318,570	\$318,570	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130300206673	Mantenimiento Y Resaturación De Fuentes Municipales	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Servicios Públicos	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$238,553	\$238,553	\$238,553	\$238,553	\$238,553	\$238,553	\$238,553	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130300206705	Maquinaria Y Herramientas	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Servicios Públicos	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$400,336	\$400,336	\$400,336	\$400,336	\$400,336	\$400,336	\$400,336	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130300206736	Fertilizantes Y Forestación	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Servicios Públicos	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$920,530	\$920,530	\$920,530	\$920,530	\$920,530	\$920,530	\$920,530	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130300206757	Tierra Para Jardin	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Servicios Públicos	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$549,950	\$549,950	\$549,950	\$549,950	\$549,950	\$549,950	\$549,950	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130300207181	Implementos Para Tractor	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Servicios Públicos	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$232,120	\$232,120	\$232,120	\$232,120	\$232,120	\$232,120	\$232,120	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300207211	Adquisición De Herramienta Para Alumbrado	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Servicios Públicos	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$363,823	\$363,823	\$363,823	\$363,823	\$363,823	\$363,823	\$363,823	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130300207266	Señalamiento Vertical	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Servicios Públicos	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,264,966	\$1,264,966	\$1,264,966	\$1,264,966	\$1,264,966	\$1,264,966	\$1,264,966	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130300207292	Señalamiento Horizontal	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Servicios Públicos	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,670,221	\$2,670,221	\$2,670,221	\$2,670,221	\$2,670,221	\$2,670,221	\$2,670,221	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130300207329	Herramientas Y Equipo Para Control De Tráfico	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Servicios Públicos	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$66,960	\$66,960	\$66,960	\$66,960	\$66,960	\$66,960	\$66,960	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130300207406	Materiales Para Almacen De Control De Tráfico	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Servicios Públicos	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$76,191	\$76,191	\$76,191	\$76,191	\$76,191	\$76,191	\$76,191	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130300207449	Equipo Para Minicargadores	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Servicios Públicos	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$90,735	\$90,735	\$90,735	\$90,735	\$90,735	\$90,735	\$90,735	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130300207657	Rehabilitación De Parque Praderas Del Sur	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$113,152	\$113,152	\$113,152	\$113,152	\$113,152	\$113,152	\$113,152	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300207704	Rehabilitación De Parque Complejo Cielo	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,252,457	\$1,252,457	\$1,252,457	\$1,252,457	\$1,252,457	\$1,252,457	\$1,252,457	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300207959	Construcción De Domo En Esc. Primaria Antonio Caso	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,461,393	\$1,461,393	\$1,461,393	\$1,461,393	\$1,461,393	\$1,461,393	\$1,461,393	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300208013	Construcción De Domo En Esc. República De Venezuela	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,121,657	\$1,121,657	\$1,121,657	\$1,121,657	\$1,121,657	\$1,121,657	\$1,121,657	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300208057	Rehabilitación De Parque Burocrata	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,433,563	\$1,433,563	\$1,433,563	\$1,433,563	\$1,433,563	\$1,433,563	\$1,433,563	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300208141	Construcción De Domo En Esc. Prim. René Mascareñas	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,536,960	\$1,536,960	\$1,536,960	\$1,536,960	\$1,536,960	\$1,536,960	\$1,536,960	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300208246	Construcción De Domo En Esc. Prim. Carlos Amaya	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,009,217	\$1,009,217	\$1,009,217	\$1,009,217	\$1,009,217	\$1,009,217	\$1,009,217	100.00	\$0	Metro Cuadrado	99.00	100.00
CHH00130300208458	Construcción De Domo En Esc. Prim. Luis G. Incán	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,162,933	\$1,162,933	\$1,162,933	\$1,162,933	\$1,162,933	\$1,162,933	\$1,162,933	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300209204	Construcción De Domo En Esc. Prim. Fed. Guillermo González Camarena	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$987,525	\$987,525	\$987,525	\$987,525	\$987,525	\$987,525	\$987,525	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300209287	Rehabilitación De Monumentos	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Educación y Cultura	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$184,539	\$184,539	\$184,539	\$184,539	\$184,539	\$184,539	\$184,539	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300209325	Mobiliario Y Equipo Para Estaciones De Bombero	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Ecología y Protección Civil	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$438,152	\$438,152	\$438,152	\$438,152	\$438,152	\$438,152	\$438,152	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130300209367	Pavimentación Calle Encino	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	sistema de urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$312,896	\$312,896	\$312,896	\$312,896	\$312,896	\$312,896	\$312,896	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300209479	Pavimentación De Calle Francisco Villa	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$609,610	\$609,610	\$609,610	\$609,610	\$609,610	\$609,610	\$609,610	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300209502	Pavimentación Calle Encino (Hospital-Manuel Acuña)	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$282,143	\$282,143	\$282,143	\$282,143	\$282,143	\$282,143	\$282,143	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300213358	Pavimentación De C. Manuel Granadillos	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$244,514	\$244,514	\$244,514	\$244,514	\$244,514	\$244,514	\$244,514	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300213445	Equipo De Vigilancia	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$98,320	\$98,320	\$98,320	\$98,320	\$98,320	\$98,320	\$98,320	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130300213921	Pavimentación De C. Asfodelo	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$220,070	\$220,070	\$220,070	\$220,070	\$220,070	\$220,070	\$220,070	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300214043	Pavimentación De C. Carlos Frank	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$198,987	\$198,987	\$198,987	\$198,987	\$198,987	\$198,987	\$198,987	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300214074	Pavimentación De C. Nueva Política	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$238,532	\$238,532	\$238,532	\$238,532	\$238,532	\$238,532	\$238,532	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300214144	Pavimentación De C. De La Fundición	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$280,540	\$280,540	\$280,540	\$280,540	\$280,540	\$280,540	\$280,540	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300214203	Pavimentación De C. Primera	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$237,460	\$237,460	\$237,460	\$237,460	\$237,460	\$237,460	\$237,460	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300214316	Pavimentación De C. Pascual Orozco	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$293,366	\$293,366	\$293,366	\$293,366	\$293,366	\$293,366	\$293,366	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300214357	Pavimentación De C. Zenith	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$390,677	\$390,677	\$390,677	\$390,677	\$390,677	\$390,677	\$390,677	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300214449	Pavimentación De C. José Muñoz Cota	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$247,778	\$247,778	\$247,778	\$247,778	\$247,778	\$247,778	\$247,778	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300214546	Pavimentación De C. Ramón Nuñez	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$387,036	\$387,036	\$387,036	\$387,036	\$387,036	\$387,036	\$387,036	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300214579	Levantamiento Topográfico Y Proyectos De Zona 13-A	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$475,234	\$475,234	\$475,234	\$475,234	\$475,234	\$475,234	\$475,234	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300217652	Nomenclatura De Calles	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección de Desarrollo Urbano	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$515,767	\$515,767	\$515,767	\$515,767	\$515,767	\$515,767	\$515,767	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130300217803	Cierre De Taller Con Malla Ciclónica	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Tránsito Municipal	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$355	\$355	\$355	\$355	\$355	\$355	\$355	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130300217869	Elaboración Y Actualización De Instrumentos Normativos	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Desarrollo Urbano	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$197,000	\$197,000	\$197,000	\$197,000	\$197,000	\$197,000	\$197,000	100.00	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130300217992	Equipamiento Para Tránsito	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Tránsito Municipal	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$47,892	\$47,892	\$47,892	\$47,892	\$47,892	\$47,892	\$47,892	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130300218044	Adquisición De Impresora	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Servicios Públicos	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,341	\$11,341	\$11,341	\$11,341	\$11,341	\$11,341	\$11,341	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130300218118	Const. De Ce.Re.So. Productivo (Supervisión Externa)	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Obras Públicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$994,097	\$994,097	\$994,097	\$994,097	\$994,097	\$994,097	\$994,097	100.00	\$0	Informe	100.00	100.00
CHH00130300218217	Rehabilitación De Escuela (Gradas En Bachilleres)	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Obras Públicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$279,522	\$279,522	\$279,522	\$279,522	\$279,522	\$279,522	\$279,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH00130300218249	Construcción De Cancha En Colegio De Bachilleres	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Obras Públicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,086,997	\$1,086,997	\$1,086,997	\$1,086,997	\$1,086,997	\$1,086,997	\$1,086,997	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300218278	Apoyo A Viviendas	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$126,708	\$126,708	\$126,708	\$126,708	\$126,708	\$126,708	\$126,708	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300218301	Pavimentación De Calle Cuarta	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Obras Públicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$887,227	\$887,227	\$887,227	\$887,227	\$887,227	\$887,227	\$887,227	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300218336	Pavimentación De Calle Sonora	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Obras Públicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$672,907	\$672,907	\$672,907	\$672,907	\$672,907	\$672,907	\$672,907	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300218371	Capilla Juan Pablo II	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,427,222	\$1,427,222	\$1,427,222	\$1,427,222	\$1,427,222	\$1,427,222	\$1,427,222	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300218427	Reparación Lienzo Charro	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$75,168	\$75,168	\$75,168	\$75,168	\$75,168	\$75,168	\$75,168	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300218465	Parque C. Sexta	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$201,812	\$201,812	\$201,812	\$201,812	\$201,812	\$201,812	\$201,812	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300218548	Parque Lineal C. Cuarta	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$195,178	\$195,178	\$195,178	\$195,178	\$195,178	\$195,178	\$195,178	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300218592	Recarpeteo 2013	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$152,621	\$152,621	\$152,621	\$152,621	\$152,621	\$152,621	\$152,621	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300218704	Dispensario Medico San Antonio De Las Huertas	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$236,866	\$236,866	\$236,866	\$236,866	\$236,866	\$236,866	\$236,866	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300218819	Reparación De Zanjias	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$199,725	\$199,725	\$199,725	\$199,725	\$199,725	\$199,725	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH00130300218845	Parque La Esmeralda	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$181,281	\$181,281	\$181,281	\$181,281	\$181,281	\$181,281	\$181,281	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300218883	Cancha De Fut Bol Soccer Cnop	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$558,277	\$558,277	\$558,277	\$558,277	\$558,277	\$558,277	\$558,277	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300220194	Equipo De Alta Tecnología	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Ecología y Protección Civil	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,999,608	\$1,999,608	\$1,999,608	\$1,999,608	\$1,999,608	\$1,999,608	\$1,999,608	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130300220235	Equipamiento Para Plaza De La Mexicanidad	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Ecología y Protección Civil	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$956,608	\$956,608	\$956,608	\$956,608	\$956,608	\$956,608	\$956,608	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130300220317	Mantenimiento De Vialidades	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,990,588	\$12,990,588	\$12,990,588	\$12,990,588	\$12,990,588	\$12,990,588	\$12,990,588	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130300225706	Adquisicion De Dos Maquinas Micropavimentadoras	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,193,318	\$13,193,318	\$13,193,318	\$13,193,318	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	100.00	0.00
CHH00130300225715	Remodelación De Mercado Pupular	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,962,744	\$11,962,744	\$11,962,744	\$11,962,744	\$2,978,034	\$2,978,034	\$2,978,034	24.89	\$0	Obra	100.00	20.00
CHH00130300225717	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Vicente Mendoza Entre C 98 Y 98 Y Media Col Malvinas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$296,751	\$296,751	\$296,751	\$296,751	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300225719	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 98 Y Media Entre C Vicente Mendoza Y C Pascual Garcia Col Malvina	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$34,114	\$341,114	\$341,114	\$341,114	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300225721	Reposicion De Concreto En Cruceiro De Vias Del Ffcc En Av De Las Industrias Entre Homero Y C. Fedor Dostoyevski	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$278,400	\$278,400	\$278,400	\$278,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300225724	Construccion De Puente Vehicular Calle Vicente Mendoza Col Malvinas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$187,947	\$187,943	\$187,943	\$187,943	\$187,943	\$187,943	\$187,943	100.00	\$0	Puente	100.00	100.00
CHH00130300225726	Construccion De Puente Vehicular En C. Viñales Col María Isabel	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$268,675	\$268,668	\$268,668	\$268,668	\$268,668	\$268,668	\$268,668	100.00	\$0	Puente	100.00	100.00
CHH00130300225728	Construcción De Puente Peatonal Sobre Arroyo El Barro Col Campesina	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de obras publicas municipio de chihuahua	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$42,571	\$42,571	\$42,571	\$42,571	\$42,571	\$42,571	\$42,571	100.00	\$0	Puente	100.00	100.00
CHH00130300225731	Construcción De Puente Sobre Arroyo Y Calle Arcos De Benevete Col Los Arcos	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$89,804	\$89,796	\$89,796	\$89,796	\$89,796	\$89,796	\$89,796	100.00	\$0	Puente	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300225843	Proyecto Geometrico Estudio Cimentacion Estructural De Distribuidor Vial Zootecnia En Perif Francisco R. Almada	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Direccion de obras publicas municipio de chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	100.00	0.00
CHH00130300225844	Ampliacion De Red De Atarjeas En Calle 98 Y Media Entre C. Vicente Mendoza Y C. Pascual Garcia En Col Malvinas	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$77,181	\$77,181	\$77,181	\$77,181	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	100.00	0.00
CHH00130300225845	Ingenierias Para El Proyecto Central Municipal De Prevencion En Comandancia Sur	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$56,318	\$56,318	\$56,318	\$56,318	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	100.00	0.00
CHH00130300225848	Construccion De Boca De Tormenta Y Dren Calle Montes De Oca Col Constituyectes	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$25,729	\$25,729	\$25,729	\$25,729	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100.00	0.00
CHH00130300225850	Construccion De Dren Pluvial En Calle 61a	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$116,726	\$116,726	\$116,726	\$116,726	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100.00	0.00
CHH00130300225851	Construccion De Muro De Mamposteria Y Escalinata En Calles Priv 2 De Oct Y Priv Chulavista Col Alfredo Chavez	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$38,506	\$38,449	\$38,449	\$38,449	\$38,449	\$38,449	\$38,449	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300225852	Recubrimiento De Talud Con Mortero 1:3 Lanzado En Calle Prolongacion Aguilas Colina Del Sol	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$57,574	\$65,574	\$65,574	\$65,574	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100.00	0.00
CHH00130300225856	Adaptación De Glorieta Pancho Villa Y Pintura Y Señalización Vial En Carril Del Vivebus	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Direccion de obras publicas municipio de chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$347,348	\$347,348	\$347,348	\$347,348	\$319,054	\$319,054	\$319,054	91.85	\$0	Obra	100.00	85.00
CHH00130300225859	Construcción De Muro De Contención De Mamposteria En Av San Felipe Y Av La Cantera	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de obras públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$171,154	\$172,200	\$172,200	\$172,200	\$172,200	\$172,200	\$172,200	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00	100.00
CHH00130300226034	Rehabilitación De Pavimento Con Sobre Carpeta Lateral Ortiz Mena	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de obras publicas Municipio de Chihuahua	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$153,531	\$153,531	\$153,531	\$153,531	\$153,531	\$153,531	\$153,531	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300226036	Construcción De Banquetas En Jardín De Niños Adolfo López Mateos Col Margarita M. De Juarez	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$56,643	\$56,640	\$56,640	\$56,640	\$56,640	\$56,640	\$56,640	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300226041	Construcción De Banquetas En Jardín De Niños Carmen Irigoyen Fracc Atenas	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$58,517	\$58,517	\$58,517	\$58,517	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300226043	Reparación De Malla Ciclonica En Jardín De Niños 20 Aniversario Col 20 Aniversario	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$52,163	\$52,163	\$52,163	\$52,163	\$52,145	\$52,145	\$52,145	99.97	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130300226044	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Primaria Miguel Arvizu Col Toribio Ortega	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$110,371	\$110,371	\$110,371	\$110,371	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300226065	Construcción De Banquetas En Primaria Margarita Maza De Juarez Col Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$117,965	\$117,965	\$117,965	\$117,965	\$110,371	\$110,371	\$110,371	93.56	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero									Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300226067	Construcción De Areas Verdes Y Banquetas En Escuela Sec Federal No 9 Col La Minita	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$35,433	\$35,433	\$35,433	\$35,433	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300226072	Construcción De Banquetas En C. 72 Y C. Ramirez Col Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$70,664	\$70,664	\$70,664	\$70,664	\$67,687	\$67,687	\$67,687	95.79	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300226075	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En C. 61 Col Popular	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$88,175	\$88,175	\$88,175	\$88,175	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300226080	Reparación De Banquetas En Acueducto C Benites	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$23,555	\$23,555	\$23,555	\$23,555	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300226084	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C Sosa Vera Y Villad Nogales Col Chihuahua 2000	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$94,388	\$91,388	\$91,388	\$91,388	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00
CHH00130300226166	Construcción De Rampas De Acceso Para Sistema De Transporte Publico Sustentable	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$247,174	\$247,173	\$247,173	\$247,173	\$247,173	\$247,173	\$247,173	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300226168	Rehabilitación De Pavimento Asfaltico En Vialidades De La Ciudad Para El Transporte Público Sustentable	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de obras publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$278,372	\$278,372	\$278,372	\$278,372	\$257,983	\$257,983	\$257,983	92.68	\$0	Metro Cuadrado	100.00	93.00
CHH00130300226170	Construcción De Techumbre Metalica En Primaria Pablo Gomez Col Misael Nuñez	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$246,040	\$246,040	\$246,040	\$246,040	\$77,503	\$77,503	\$77,503	31.50	\$0	Escuela	100.00	40.00
CHH00130300226171	Construcción De Techumbre En Escuela Prim Simon Bolivar Colinas Del Sol	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$294,459	\$294,459	\$294,459	\$294,459	\$175,752	\$175,752	\$175,752	59.69	\$0	Escuela	100.00	60.00
CHH00130300226173	Costrucción De Techumbre Metalica En Escuela Sect Estatal 3059 Col Chihuahua 2000	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$23,752	\$230,752	\$230,752	\$230,752	\$137,053	\$137,053	\$137,053	59.39	\$0	Escuela	100.00	70.00
CHH00130300226174	Construcción De Techumbre Metalica En Sec Federal No 2 Col. Parral	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$298,463	\$298,463	\$298,463	\$298,463	\$174,987	\$174,987	\$174,987	58.63	\$0	Escuela	100.00	70.00
CHH00130300226504	Rehabilitación De Pavimento Asfaltico Col Centro Lomas Del Santuario Y Santa Rita	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$652,497	\$652,497	\$652,497	\$652,497	\$652,497	\$652,497	\$652,497	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300226506	Rehabilitación De Pavimentación Asfaltico En Perif De La Junvntad Entre Silvestre Terrazas Y Av Fco Villa	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de obras Publicas Municipio de Chihuahua	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$659,010	\$659,011	\$659,011	\$659,011	\$659,011	\$659,011	\$659,011	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300226509	Rehabilitación De Pavimento Asfaltico En Paseos De Chihuahua, Panamericana, Burocrata Y San Felipe Iv Etapa	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$375,368	\$675,368	\$675,368	\$675,368	\$675,368	\$675,368	\$675,368	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300226513	Rehabilitación De Pavimento Asfaltico Con Sobrecarpeta En Varias Vialidades Primarias Y Secundaria De La Ciudad	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de obras publicas Municipio de Chihuahua	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$278,772	\$928,600	\$928,600	\$928,600	\$928,600	\$928,600	\$928,600	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300226516	Rehabilitación Asfáltica Con Microcarpeta En Av Tomas Valles Y Lateral Prif De La Juventud	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$242,553	\$242,553	\$242,553	\$242,553	\$242,553	\$242,553	\$242,553	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300226520	Rehabilitación De Pavimentos Asfáltico Con Microcarpeta En Ave Dostoyevky ,Sacramento Y Ch-P	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$550,574	\$550,574	\$550,574	\$550,574	\$550,574	\$550,574	\$550,574	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300228089	Canalización De Arroyo El Barro De Calle Madre Selva A Calle Espuelitas Y De Calle Narcisos A Calle Crisantemos Col Campesina	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$553,706	\$553,706	\$553,706	\$553,706	\$553,706	\$553,706	\$553,706	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300228101	Canalización De Arroyo El Mimbre De Calle J. Manzano A C Alle Abolicion Col Unidad Y Rehab De Malla Ciclonica Col Villa Nueva	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$394,333	\$394,333	\$394,333	\$394,333	\$282,561	\$282,561	\$282,561	71.66	\$0	Obra	100.00	80.00
CHH00130300228112	Canalización De Arroyo Magallanes De Calle O. Montaña Y Calle Columbus A Calle Pascual Orozco Col. Villa Nueva	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,352,701	\$1,352,701	\$1,352,701	\$1,352,701	\$882,922	\$882,922	\$882,922	65.27	\$0	Obra	100.00	80.00
CHH00130300228123	Canalización De Arroyo Galera Norte De Calle Salinas Y Sicomoro A Calle Eucalipto Col Granjas	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$595,970	\$595,966	\$595,966	\$595,966	\$595,966	\$595,966	\$595,966	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300228131	Canalización Arroyo Malvinas De Calle 100a Calle Pedro Olivas Y De Calle 104 Y Media A Calle 108 Col Pavis Borunda	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$536,718	\$536,718	\$536,718	\$536,718	\$425,333	\$425,333	\$425,333	79.25	\$0	Obra	100.00	85.00
CHH00130300228149	Canalización De Arroyo San Jorge De Calle Priv Panamericana A Calle Rosas Col Manuel Bernardo Aguirre Y De Calle 32 A Calle 23 Sept Col Unidad Proletaria	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,277,433	\$1,277,433	\$1,277,433	\$1,277,433	\$1,093,805	\$1,093,805	\$1,093,805	85.63	\$0	Obra	100.00	85.00
CHH00130300228158	Canalización De Arroyo Pícacho Primera Etapa De Calle Homero A Calle Belzario Domínguez Col Revolución	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$712,422	\$712,422	\$712,422	\$712,422	\$712,422	\$712,422	\$712,422	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300228171	Reposición De Guarniciones En Lateral Ortiz Mena	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$171,154	\$171,154	\$171,154	\$171,154	\$102,692	\$102,692	\$102,692	60.00	\$0	Metro Lineal	100.00	70.00
CHH00130300228176	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Calles De La Ciudad Vueltas Izquierdas	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de obras publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$46,729	\$46,729	\$46,729	\$46,729	\$43,493	\$43,493	\$43,493	93.07	\$0	Metro Cuadrado	100.00	95.00
CHH00130300228182	Techumbre Metalica En Primaria 15 De Mayo En Colonia Revolución	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$375,645	\$375,645	\$375,645	\$375,645	\$247,335	\$247,335	\$247,335	65.84	\$0	Obra	100.00	70.00
CHH00130400235468	Nomina De Seguridad Publica	López	Cobertura municipal	1005 FORTAMUN	tesorería municipal	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,922,965	\$480,741	\$480,741	\$480,741	\$480,741	\$480,741	\$480,741	100.00	\$0	Pago	100.00	100.00
CHH00130400235851	Pago De Nomina De Seguridad Publica	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	1005 FORTAMUN	tesorería municipal	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$323,714	\$323,714	\$323,714	\$323,714	\$323,714	\$323,714	\$323,714	100.00	\$0	Pago	100.00	100.00
CHH00130400235866	Rehabilitación Avenida Juárez Tramo Calle Felipe Angeles A Nicolas Bravo	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	1005 FORTAMUN	obras publicas municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$286,000	\$286,000	\$286,000	\$286,000	\$286,000	\$286,000	\$286,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400246374	Construcción De Un Vado En Tres Ojitos	Gran Morelos	Tres Ojitos	1005 FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$25,570	\$25,570	\$25,570	\$25,570	\$25,570	\$25,570	\$25,570	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400259061	Proyecto De Adaptación De Gimnasio Tipo Box Ubicado En Col Villa Juarez	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$33,872	\$33,872	\$33,872	\$33,872	\$33,872	\$33,872	\$33,872	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400259585	Limpieza De Areas Verdes En La Ciudad Con Programa De Empleo Temporal	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de atención ciudadana Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$499,200	\$499,200	\$499,200	\$499,200	\$499,200	\$499,200	\$499,200	100.00	\$0	Empleo	100.00	100.00
CHH00130400259878	Equipo De Computo	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,487	\$1,487	\$1,487	\$1,487	\$1,487	\$1,487	\$1,487	100.00	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH00130400259977	Equipo De Cómputo	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,842	\$5,842	\$5,842	\$5,842	\$5,842	\$5,842	\$5,842	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130400260471	Rehabilitación De Infraestructura	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$341,591	\$341,591	\$341,591	\$341,591	\$341,591	\$341,591	\$341,591	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400260515	Mantenimiento De Fuentes	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$637,587	\$637,587	\$637,587	\$637,587	\$637,587	\$637,587	\$637,587	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400260550	Maquinaria Y Equipo Para La Industrializadora Agropecuaria	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$42,066	\$42,066	\$42,066	\$42,066	\$42,066	\$42,066	\$42,066	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400260594	Suministro Y Colocación De Placas Para Domos	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$532,378	\$532,378	\$532,378	\$532,378	\$532,378	\$532,378	\$532,378	100.00	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH00130400261195	Rehabilitacion Mina La Prieta	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$134,306	\$134,306	\$134,306	\$134,306	\$134,306	\$134,306	\$134,306	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400261410	Primera Asignacion Para Canalizacion Del Arroyo Y Dren Pluvial En Calle 27 Y Calle Alta Tension Sec Tecnica 62 Col Valle De La Madrid	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$157,103	\$157,103	\$157,103	\$157,103	\$157,103	\$157,103	\$157,103	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400261448	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 70 Entre Lateral Nueva España Y Diana Laura Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$387,670	\$387,670	\$387,670	\$387,670	\$387,670	\$387,670	\$387,670	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400261500	Adquisicion E Instalación De Software Para Monitoreo Tecnico Administrativo Y Financiero De Los Servicios De Alumbrado Publico	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de servicios publicos Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,850,200	\$1,850,200	\$1,850,200	\$1,850,200	\$1,850,200	\$1,850,200	\$1,850,200	100.00	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH00130400261632	Habilitado,Ampliacion Y Equipamiento Del Centros Comunitarios En Plomeros-Madera 65-Valle De La Madrid-Cerro Prieto Y Hacienda De La Flor(Aport Habitat)	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,713,354	\$1,713,354	\$1,713,354	\$1,713,354	\$1,713,354	\$1,713,354	\$1,713,354	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400261725	Puente Vehicular Tierra Y Libertad Pri	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$125,365	\$125,365	\$125,365	\$125,365	\$125,365	\$125,365	\$125,365	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400262048	Universidad Tecnologica	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$645,692	\$645,692	\$645,692	\$645,692	\$645,692	\$645,692	\$645,692	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400262247	Unidad Habitacional Militar	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$84,576	\$84,576	\$84,576	\$84,576	\$84,576	\$84,576	\$84,576	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400262577	Rehabilitación De Parques Por Programa Rescate De Espacios Públicos En Parque Ponce De Leon Y Oscar Flores Ili Etapa	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas de Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,433,089	\$1,433,089	\$1,433,089	\$1,433,089	\$1,433,089	\$1,433,089	\$1,433,089	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400262849	Suministro Y Colocacion De Malla Ciclonica Como Proteccion En Puente Peatonal En Calle Blvd Ortiz Mena Col Fovissste	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,117	\$19,116	\$19,116	\$19,116	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	100.00	0.00
CHH00130400264839	Muro De Contencion Av. Tecnologico	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$68,127	\$68,127	\$68,127	\$68,127	\$68,127	\$68,127	\$68,127	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400264960	Parque Recreativo Villas Del Tecnologico	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$78,220	\$78,220	\$78,220	\$78,220	\$78,220	\$78,220	\$78,220	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400265045	Canalizacion De Arroyo El Milagro	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$53,871	\$53,871	\$53,871	\$53,871	\$53,871	\$53,871	\$53,871	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400265139	Remodelacion Parque Extremo Altavista	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$164,694	\$164,694	\$164,694	\$164,694	\$164,694	\$164,694	\$164,694	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400265248	Ampliacion Boquilla Rio Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$82,302	\$82,302	\$82,302	\$82,302	\$82,302	\$82,302	\$82,302	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400265313	Construccion Vado Las Quintas	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$622,964	\$622,964	\$622,964	\$622,964	\$622,964	\$622,964	\$622,964	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400265381	Reparaciones En Vialidad Rio Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$102,689	\$102,689	\$102,689	\$102,689	\$102,689	\$102,689	\$102,689	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400265438	Instalacion De Estacionometros	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$96,466	\$96,466	\$96,466	\$96,466	\$96,466	\$96,466	\$96,466	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400265540	Alumbrado Publico	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,847,904	\$3,847,904	\$3,847,904	\$3,847,904	\$3,847,904	\$3,847,904	\$3,847,904	100.00	\$0	Servicio	100.00	100.00
CHH00130400267642	Pavimentacion De Calle Constitucional	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$274,685	\$274,685	\$274,685	\$274,685	\$274,685	\$274,685	\$274,685	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400267669	Pavimentacion De Calle Jose Casavantes	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$265,550	\$265,550	\$265,550	\$265,550	\$265,550	\$265,550	\$265,550	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400267714	Pavimentacion De Calle Corteza	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$180,124	\$180,124	\$180,124	\$180,124	\$180,124	\$180,124	\$180,124	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400267737	Pavimentacion De Calle Puerto Colon	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$667,281	\$667,281	\$667,281	\$667,281	\$667,281	\$667,281	\$667,281	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400268102	Puente Plutarco Elias Calles Y Eje Vial Juan Gabriel	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,268,271	\$1,268,271	\$1,268,271	\$1,268,271	\$1,268,271	\$1,268,271	\$1,268,271	100.00	\$0	Puente	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400268111	Equipo Para Oficilia Jurídica Y Barandilla	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130400268121	Equipo Pintarayas	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,100,971	\$1,100,971	\$1,100,971	\$1,100,971	\$1,100,971	\$1,100,971	\$1,100,971	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400268128	Señalización Horizontal	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$62,704	\$62,704	\$62,704	\$62,704	\$62,704	\$62,704	\$62,704	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400268140	Señalización Horizontal (Pintura)	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL TRÁNSITO MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$473,304	\$473,304	\$473,304	\$473,304	\$473,304	\$473,304	\$473,304	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400268175	Herramienta Para El Rastro	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$221,726	\$221,726	\$221,726	\$221,726	\$221,726	\$221,726	\$221,726	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400268190	Material Para Restauración De Maquinaria Del Rastro	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$389,384	\$398,384	\$398,384	\$398,384	\$398,384	\$398,384	\$398,384	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400268203	Equipo De Cómputo Para Permisos Vehiculares	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$46,176	\$46,176	\$46,176	\$46,176	\$46,176	\$46,176	\$46,176	100.00	\$0	Lote	1.00	100.00
CHH00130400268304	Rastreo De Diferentes Colonias. Área 1	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,318,014	\$1,318,014	\$1,318,014	\$1,318,014	\$1,318,014	\$1,318,014	\$1,318,014	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	100.00	100.00
CHH00130400268332	Rastreo De Calles En Diferentes Colonias. Área 2	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,317,704	\$1,317,704	\$1,317,704	\$1,317,704	\$1,317,704	\$1,317,704	\$1,317,704	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	100.00	100.00
CHH00130400268343	Rastreo De Calles En Diferentes Colonias. Área 3	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,317,905	\$1,317,905	\$1,317,905	\$1,317,905	\$1,317,905	\$1,317,905	\$1,317,905	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	100.00	100.00
CHH00130400268345	Levantamiento Topográfico Y Proyectos De Zona 13-B	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$496,013	\$496,013	\$496,013	\$496,013	\$496,013	\$496,013	\$496,013	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400268362	Rastreo En Diferentes Colonias. Área 4	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,318,014	\$1,318,014	\$1,318,014	\$1,318,014	\$1,318,014	\$1,318,014	\$1,318,014	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	100.00	100.00
CHH00130400268401	Programa De Formación Inicial	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$926,308	\$926,308	\$926,308	\$926,308	\$926,308	\$926,308	\$926,308	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400268407	Levantamiento Topográfico Y Proyectos De Zona 14	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$481,182	\$481,182	\$481,182	\$481,182	\$481,182	\$481,182	\$481,182	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400268483	Estudio De Mecánica De Suelos En Puente En Cruzero	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$228,541	\$228,541	\$228,541	\$228,541	\$228,541	\$228,541	\$228,541	100.00	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400268556	Suministro De Concreto Mr-40 Y Fc-200 Para Diferentes Obras De Pavimentación En Diversas Calles De La Ciudad	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Consejo de Urbanización Municipal Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,849,376	\$1,849,376	\$1,849,376	\$1,849,376	\$1,849,376	\$1,849,376	\$1,849,376	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400268585	Sobrecarpeta Concreto Asfaltico Fracc. Las Villas	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$317,388	\$317,388	\$317,388	\$317,388	\$317,388	\$317,388	\$317,388	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400268629	Estudios Para Construcción De Puente (Av. Francisco Villarreal Torres - Av. Ejercito Nacional)	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,320,900	\$1,320,900	\$1,320,900	\$1,320,900	\$1,320,900	\$1,320,900	\$1,320,900	100.00	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400268640	Pavimentación De Priv. Fuente	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	SISTEMA DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$595,401	\$595,401	\$595,401	\$595,401	\$595,401	\$595,401	\$595,401	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400268727	Adquisición De Vehic: P	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$470,900	\$470,900	\$470,900	\$470,900	\$470,900	\$470,900	\$470,900	100.00	\$0	Vehículo	100.00	100.00
CHH00130400268745	Semaforización En Cruces Peatonales	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,257,366	\$7,257,366	\$7,257,366	\$7,257,366	\$7,257,366	\$7,257,366	\$7,257,366	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400268781	Pavimentación De Oficinas De Tránsito	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$482,805	\$482,805	\$482,805	\$482,805	\$482,805	\$482,805	\$482,805	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00	100.00
CHH00130400268791	Calentones Para Centros Comunitarios	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACIÓN	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$65,625	\$65,625	\$65,625	\$65,625	\$65,625	\$65,625	\$65,625	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400268807	Pavimentación De Calle Parral	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$218,724	\$218,724	\$218,724	\$218,724	\$218,724	\$218,724	\$218,724	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00	100.00
CHH00130400268847	Pavimentación De Calle Acacias	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,292,312	\$3,292,312	\$3,292,312	\$3,292,312	\$3,292,312	\$3,292,312	\$3,292,312	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130400268859	Estación De Policía Venito Juárez (Laboratorio)	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,182	\$10,182	\$10,182	\$10,182	\$10,182	\$10,182	\$10,182	100.00	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400268874	Barrera Metálica Para Plaza De La Mexicanidad	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$87,413	\$87,413	\$87,413	\$87,413	\$87,413	\$87,413	\$87,413	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400268895	Proyecto Ejecutivo Distribuidor Vial Carlos Villarreal Y Lincoln	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,949,714	\$2,949,714	\$2,949,714	\$2,949,714	\$2,949,714	\$2,949,714	\$2,949,714	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400269173	Adquisición De Dos Trituradoras De Ramas Y Desvaradora Para Tractor Para La Servicios Publicos	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de servicios publicos Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$597,338	\$597,338	\$597,338	\$597,338	\$597,338	\$597,338	\$597,338	100.00	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH00130400269216	Adquisición De Equipo Para La Subdirección De Aseo Urbano ,barredora, Restregadora, Horno Incinerador, Herramientas Y Maguinias	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Servicios Públicos Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,112,005	\$7,112,005	\$7,112,005	\$7,112,005	\$57,204	\$57,204	\$57,204	0.80	\$0	Equipo	100.00	8.00
CHH00130400269480	Pavimentación De Calle Ancinos	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,739	\$200,739	\$200,739	\$200,739	\$200,739	\$200,739	\$200,739	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00	100.00
CHH00130400269547	Pavimentación De Calle Pascual Orozco	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	SISTEMA DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$546,727	\$546,727	\$546,727	\$546,727	\$546,727	\$546,727	\$546,727	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400269629	Pavimentación De Calle Mezquite Rojo	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$383,328	\$383,328	\$383,328	\$383,328	\$383,328	\$383,328	\$383,328	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400269642	Obra Social Para Rescate De Espacios Publicos Varias Colonias	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$920,221	\$920,221	\$920,221	\$920,221	\$360,740	\$360,740	\$360,740	39.20	\$0	Curso	100.00	40.00
CHH00130400269984	Pavimentacion De Calle Mezquite Rojo (Ajillo - Acelga)	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	SISTEMA DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$317,031	\$317,031	\$317,031	\$317,031	\$317,031	\$317,031	\$317,031	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400270067	Pavimentación A Base De Microcarpeta	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,124,306	\$1,124,306	\$1,124,306	\$1,124,306	\$1,124,306	\$1,124,306	\$1,124,306	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00	100.00
CHH00130400270904	Pavimentación De Calle Uruapan	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	SISTEMA DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL ADICIONAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$63,093	\$63,093	\$63,093	\$63,093	\$63,093	\$63,093	\$63,093	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400270966	Equipamiento Programa Habitat	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,317,791	\$3,317,791	\$3,317,791	\$3,317,791	\$3,317,791	\$3,317,791	\$3,317,791	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400271011	Programa Rescate De Espacios Públicos	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$50,571	\$80,571	\$80,571	\$80,571	\$80,571	\$80,571	\$80,571	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400271057	Electrificacion Ejido Iturralde	Coronado	Iturralde (El Oriente)	I005 FORTAMUN	PRESIDENCIA DE CORONADO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$92,962	\$92,962	\$92,962	\$92,962	\$92,962	\$92,962	\$92,962	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400271064	Programa De Bacheo Mezcla Asfaltica	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,476,823	\$12,476,823	\$12,476,823	\$12,476,823	\$12,476,823	\$12,476,823	\$12,476,823	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00	100.00
CHH00130400271082	Electrificacion Fraccionamiento Santo Niño	Coronado	José Esteban Coronado	I005 FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400272954	Equipo Y Uniformes De Seguridad Publica	Janos	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	TESORERIA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$56,990	\$56,990	\$56,990	\$56,990	\$56,990	\$56,990	\$56,990	100.00	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH00130400274860	Apertura De Comandacia De Policía En Col. Tabelaopa	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$396,665	\$396,665	\$396,665	\$396,665	\$356,079	\$356,079	\$356,079	89.77	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400277861	Equipamiento De Vehiculos	Casas Grandes	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	PRESIDENCIA DE CASAS GRANDES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$566,947	\$566,947	\$566,947	\$566,947	\$566,947	\$566,947	\$566,947	100.00	\$0	Vehiculo	100.00	100.00
CHH00130400277912	Mantenimiento De La Flotilla De Vehiculos De Seguridad Publica	Casas Grandes	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,503,737	\$1,503,738	\$1,503,738	\$1,503,737	\$1,503,737	\$1,503,737	\$1,503,737	100.00	\$0	Vehiculo	100.00	100.00
CHH00130400277921	Mantenimiento De Arollos Y Relleno Sanitario	Casas Grandes	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	PRESIDENCIA DE CASAS GRANDES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$686,935	\$686,935	\$686,935	\$686,935	\$686,935	\$686,935	\$686,935	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400277964	Uniformes	Casas Grandes	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	PRESIDENCIA DE CASAS GRANDES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$33,355	\$33,355	\$33,355	\$33,355	\$33,355	\$33,355	\$33,355	100.00	\$0	NOM	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400277997	Mantenimiento De Equipo De Comunicacion	Casas Grandes	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	PRESIDENCIA DE CASAS GRANDES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,746	\$3,746	\$3,746	\$3,746	\$3,746	\$3,746	\$3,746	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH13130100007723	Peatonizacion De La Calle Victoria Tramos Av Vicente Guerrero A Av Independencia Av Vicente Guerrero Entre Juarez Y Aldama Calle Libertad Entre Av Carranza Y Av Guerrero	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$11,801,183	\$11,801,183	\$11,801,183	\$11,790,087	\$11,790,087	\$11,790,087	99.91	\$0	Obra	100.00	99.00
CHH13130100007725	Paso Inferior En Av Deza Y Ulloa Entronque Con Av. San Felipe	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$25,418,874	\$25,418,874	\$25,418,874	\$24,831,970	\$24,831,970	\$24,831,970	97.69	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130100007727	Vegetacion Para La Generacion Del Centro Historico	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$999,884	\$999,884	\$999,884	\$999,884	\$999,884	\$999,884	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130100007732	Construccion De Velatorio En Ejido Ocampo	Chihuahua	Colonia Ocampo (Hacienda el Torreón)	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$992,682	\$992,682	\$992,682	\$992,682	\$992,682	\$992,682	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130100007739	Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia Infonavit Nacional	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$126,116	\$126,116	\$126,116	\$58,518	\$58,518	\$58,518	46.40	\$0	Obra	100.00	70.00
CHH13130100007744	Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia Nombre De Dios	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$86,180	\$86,180	\$86,180	\$62,734	\$62,734	\$62,734	72.79	\$0	Obra	100.00	85.00
CHH13130100007749	Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia Campesina	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$87,309	\$87,309	\$87,309	\$51,391	\$51,391	\$51,391	58.86	\$0	Obra	100.00	80.00
CHH13130100007751	Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia Industrial	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$113,906	\$113,906	\$113,906	\$50,576	\$50,576	\$50,576	44.40	\$0	Obra	100.00	80.00
CHH13130100007753	Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$51,978	\$51,978	\$51,978	\$41,980	\$41,980	\$41,980	80.76	\$0	Obra	100.00	85.00
CHH13130100007755	Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia Villa Juarez	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$75,213	\$75,213	\$75,213	\$50,325	\$50,325	\$50,325	66.91	\$0	Obra	100.00	80.00
CHH13130100007757	Apertura De Comandancia De Policia En Colonia Unidad Proletaria	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$100,801	\$100,801	\$100,801	\$67,116	\$67,116	\$67,116	66.58	\$0	Obra	100.00	80.00
CHH13130100007762	Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia San Rafael	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$141,267	\$141,267	\$141,267	\$62,930	\$62,930	\$62,930	44.55	\$0	Obra	100.00	50.00
CHH13130100007764	Apertura De Comandancia De Policia En Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$87,398	\$87,398	\$87,398	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100.00	0.00
CHH13130100007768	Apertura De Comandancia De Policia En Colonia Alfredo Chavez	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$85,959	\$85,959	\$85,959	\$66,421	\$66,421	\$66,421	77.27	\$0	Obra	100.00	85.00
CHH13130100007782	Rehabilitacion De Campo De Beisbol Ejido El Sauz	Chihuahua	El Sauz	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$250,587	\$250,587	\$250,587	\$250,587	\$250,587	\$250,587	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130100007795	Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Sierra Azul	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$744,461	\$744,461	\$744,461	\$744,461	\$744,461	\$744,461	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130100007978	Adquisicion De De Mobiliario Para Seguridad Publica	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$1,664,132	\$1,664,132	\$1,664,132	\$1,664,132	\$1,664,132	\$1,664,132	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH13130100008013	Primera Etapa Del Club Social Para Policias	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$9,996,708	\$9,996,708	\$9,996,708	\$9,996,708	\$9,996,708	\$9,996,708	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130100008018	Rehabilitacion De Kiosko De Plaza Publica En Ejido Cieneguita	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$23,910	\$23,910	\$23,910	\$23,910	\$23,910	\$23,910	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130100008727	Suministro Y Aplicacion De Mezcla Caliente Para Bacheo 2013	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$8,631,367	\$8,631,367	\$8,631,367	\$8,597,363	\$8,597,363	\$8,597,363	99.61	\$0	Metro cúbico	100.00	100.00
CHH13130100008746	Adquisicion De Equipo De Proteccion Personal Para Bomberos	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$1,855,477	\$1,855,477	\$1,855,477	\$1,855,477	\$1,855,477	\$1,855,477	100.00	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH13130100008758	Adquisicion De Mascarillas Para Equipo De Respiracion Autonoma	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$424,020	\$424,020	\$424,020	\$424,020	\$424,020	\$424,020	100.00	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH13130100008794	Adquisicion De Equipo De Rescate	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$738,386	\$738,386	\$738,386	\$738,386	\$738,386	\$738,386	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH13130100010365	Construccion Del Panteon El Recuerdo III	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$470,137	\$470,137	\$470,137	\$470,137	\$470,137	\$470,137	\$470,137	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130100055759	Seguridad Publica	Allende	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,996,005	\$3,944,331	\$0	\$3,903,106	\$3,903,106	\$3,903,106	\$3,903,106	98.95	\$0	Pago	100.00	100.00
CHH13130100085803	Reparacion De Maquinaria Pesada	Santa Bárbara	Santa Bárbara	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$374,187	\$374,187	\$374,187	\$374,187	\$374,187	\$374,187	\$374,187	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH13130100110295	Bacheo Con Asfalto Y Concreto Hidraulico	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,500,121	\$3,500,121	\$3,500,121	\$3,500,121	\$3,500,121	\$3,500,121	\$3,500,121	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130100110331	Remozamiento Mobiliario Urbano	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$594,020	\$594,020	\$594,020	\$594,020	\$594,020	\$594,020	\$594,020	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130100110340	Mantenimiento Edificios Publicos	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$246,845	\$246,845	\$246,845	\$246,845	\$246,845	\$246,845	\$246,845	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH13130100110405	Megadeportiva	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$97,275	\$97,275	\$97,275	\$97,275	\$97,275	\$97,275	\$97,275	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130100110422	Mantenimiento A Vialidades	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$185,728	\$185,728	\$185,728	\$185,728	\$185,728	\$185,728	\$185,728	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH113130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130100110438	Parque Col. Reforma	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$82,098	\$82,098	\$82,098	\$82,098	\$82,098	\$82,098	\$82,098	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130100110475	Barda Col. Las Fuentes Iv Etapa	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$241,113	\$241,113	\$241,113	\$241,113	\$241,113	\$241,113	\$241,113	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130100110683	Pago De Pasivos	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	TESORERIA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,216,987	\$13,216,987	\$13,216,987	\$13,216,987	\$13,216,987	\$13,216,987	\$13,216,987	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH13130100110694	Diversas Erogaciones	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	TESORERIA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$24,470	\$24,470	\$24,470	\$24,470	\$24,470	\$24,470	\$24,470	100.00	\$0	Operación	100.00	100.00
CHH13130100110704	Servicio De Limpia	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	SERVICIOS PUBLICOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,434,498	\$12,434,498	\$12,434,498	\$12,434,498	\$12,434,498	\$12,434,498	\$12,434,498	100.00	\$0	Servicio	100.00	100.00
CHH13130100110715	Combustibles De Seguridad Publica Municipal	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,523,785	\$3,523,785	\$3,523,785	\$3,523,785	\$3,523,785	\$3,523,785	\$3,523,785	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH131302001135266	Apertura De Comandancia De Policia En Colonia Granjas Equipo De Uso Informatico	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$263,955	\$263,955	\$263,955	\$263,955	\$27,148	\$27,148	\$27,148	10.29	\$0	Obra	100.00	20.00
CHH131302001135272	Apertura De Comandancia De Policia En Colonia Panamericana	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$407,955	\$406,448	\$406,448	\$406,448	\$399,148	\$399,148	\$399,148	98.20	\$0	Obra	100.00	90.00
CHH131302001135334	Apertura De Comandancia De Policia En Colonia Revolucion	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$194,900	\$194,900	\$194,900	\$194,900	\$194,900	\$194,900	\$194,900	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH131302001135338	Apertura De Comandancia En Colonia Granjas Del Valle	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$570,300	\$570,300	\$570,300	\$570,300	\$570,300	\$570,300	\$570,300	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH131302001135350	Apertura De Comandancia De Policia Col Revolucion	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$49,952	\$48,444	\$48,444	\$48,444	\$39,287	\$39,287	\$39,287	81.10	\$0	Obra	100.00	80.00
CHH131302001135362	Apertura De Comandancia De Policia Col Granjas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$47,639	\$46,131	\$46,131	\$46,131	\$37,732	\$37,732	\$37,732	81.79	\$0	Obra	100.00	90.00
CHH131302001135389	Rehabilitacion Unidad Medica Rural En Ejido Palo Blanco	Chihuahua	Ninguno	I005 FORTAMUN	DESARROLLO RURAL	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$40,389	\$41,024	\$41,024	\$41,024	\$41,024	\$41,024	\$41,024	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH131302001135411	Rehabilitacion De Escuela Primaria Benito Juarez Ejido El Sauz	Chihuahua	El Sauz	I005 FORTAMUN	DESARROLLO RURAL	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$36,298	\$41,787	\$41,787	\$41,787	\$41,787	\$41,787	\$41,787	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH131302001135557	Rehabilitacion De Campo De Beisbol En Ejido Y Col Cuauhtemoc	Chihuahua	Colonia Cuauhtémoc (Punta de Agua)	I005 FORTAMUN	DESARROLLO RURAL	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$203,027	\$199,672	\$199,672	\$199,672	\$199,672	\$199,672	\$199,672	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH131302001135675	Adecuacion De Chasis A Cisterna	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	SECRETARIA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$393,200	\$374,332	\$374,332	\$374,332	\$374,332	\$374,332	\$374,332	100.00	\$0	Pieza	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH113130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200135771	Remodelacion De Fachadas En Centro Historico Calle Victoria Cera Norte De Av Independencia A Vicente Guerrero	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$955,700	\$172,153	\$172,153	\$172,153	\$172,153	\$172,153	\$172,153	100.00	\$0	FACHADAS	100.00	100.00
CHH13130200135780	Remodelacion De Fachadas Centro Historico Calle Victoria Cera Sur De Av Independencia A Vicente Guerrero	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$781,952	\$986,126	\$986,126	\$986,126	\$310,581	\$310,581	\$310,581	31.50	\$0	FACHADAS	100.00	50.00
CHH13130200135811	Remodelacion Del Interior Y Exterior Del Rastro Municipal	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$440,071	\$440,071	\$440,071	\$440,071	\$440,071	\$440,071	\$440,071	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH13130200135854	Rehabilitacion De Parque Nombre De Dios	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$591,287	\$385,198	\$385,198	\$385,198	\$385,198	\$385,198	\$385,198	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200135866	Sobrecarpeta En Avenida 8a Sur Entre Calle 41 Y Ricardo Flores Magon	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,128,241	\$1,128,241	\$1,128,241	\$1,128,241	\$1,128,241	\$1,128,241	\$1,128,241	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00	100.00
CHH13130200135894	Rehabilitacion De Parque En C Sierra Madre Y Santa Rosa Jardines Del Saucito	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$488,362	\$486,899	\$486,899	\$486,899	\$486,899	\$486,899	\$486,899	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200135912	Rehabilitacion De Parque En Fracc Jose Vasconcelos	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$356,152	\$356,125	\$356,125	\$356,125	\$356,125	\$356,125	\$356,125	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200135916	Rehabilitacion De Parque En Col Antorcha Popular	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$589,958	\$583,492	\$583,492	\$583,492	\$583,492	\$583,492	\$583,492	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200135917	Construccion De Parque En Fracc Mision De Universidad	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$110,197	\$106,827	\$106,827	\$106,827	\$106,827	\$106,827	\$106,827	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200136026	Reubicacion De Monumento A Manuel Bernardo Aguirre	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$227,945	\$227,944	\$227,944	\$227,944	\$227,944	\$227,944	\$227,944	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200136034	Instalacion De Herrajes Y Limpieza De Cantera En Exhacienda El Sauz	Chihuahua	El Sauz	I005 FORTAMUN	DESARROLLO RURAL	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$164,731	\$226,855	\$226,855	\$226,855	\$226,855	\$226,855	\$226,855	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200136038	Construccion De Centro Comunitario El Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,726,313	\$4,726,313	\$4,726,313	\$4,726,313	\$4,614,302	\$4,614,302	\$4,614,302	97.63	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200136064	Remodelacion De Estacion De Bomberos No 1 En Calle Ochoa Y 4 Col Santa Rosa	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$2,109,103	\$2,278,495	\$2,278,495	\$2,278,495	\$2,278,495	\$2,278,495	\$2,278,495	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200136074	Remodelacion De Fachadas En Centro Historico En Calle Victoria De Av Independencia A Ocampo	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$515,337	\$96,299	\$96,299	\$96,299	\$96,299	\$96,299	\$96,299	100.00	\$0	FACHADAS	100.00	100.00
CHH13130200136075	Remodelacion De Fachadas Del Centro Historico En Calle Av Independencia De Ojinaga A Doblado	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$547,538	\$389,321	\$389,321	\$389,321	\$204,823	\$204,823	\$204,823	52.61	\$0	FACHADAS	100.00	80.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200136076	Remodelacion De Fachadas En Centro Historico En Calle Libertad Entr Av Independencia A Ocampo	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$699,475	\$135,898	\$135,898	\$135,898	\$135,898	\$135,898	\$135,898	100.00	\$0	FACHADAS	100.00	100.00
CHH13130200136153	Remodelacion Del Centro Cultural De Delicias	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,863,770	\$2,863,770	\$2,863,770	\$2,863,770	\$2,863,770	\$2,863,770	\$2,863,770	100.00	\$0	Espacio Cultural	100.00	100.00
CHH13130200136167	Sobrecarpeta En Avenida 2a Sur Entre Avenida Plutarco Elias Calles Y Avenida Enrique Rubio	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$198,022	\$198,022	\$198,022	\$198,022	\$198,022	\$198,022	\$198,022	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00	100.00
CHH13130200136184	Sobrecarpeta En Avenida Plutarco Elias Calles (Cuerpo Poniente) Entre Avenida Fernando Baeza Y Avenida Del Parque	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$339,742	\$339,742	\$339,742	\$339,742	\$339,742	\$339,742	\$339,742	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00	100.00
CHH13130200136242	Adecuacion De Taller De Carnes Tif En Centro De Bachillerato Tecnologico Agropecuario 2 En Km.5.3 De Carretera Delicias- Rosales	Delicias	Ninguno	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$375,543	\$375,543	\$375,543	\$375,543	\$375,543	\$375,543	\$375,543	100.00	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH13130200136249	Proyectos Ejecutivos De 20 Parques Urbano 2013	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$649,332	\$649,332	\$649,332	\$649,332	\$649,332	\$649,332	\$649,332	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH13130200136287	Construccion Techumbre Metalica De 18 X30 Mts. En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz En Los Cipreses	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$771,211	\$771,211	\$771,211	\$771,211	\$771,211	\$771,211	\$771,211	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	100.00	100.00
CHH13130200136330	Sobrecarpeta En Prolongacion De Avenida Fernando Baeza	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$537,851	\$537,851	\$537,851	\$537,851	\$537,851	\$537,851	\$537,851	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00	100.00
CHH13130200136591	Sobrecarpeta En Avenida 6a Sur Entre Calle 27 Sur Y Avenida Emiliano Zapata	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$344,114	\$344,114	\$344,114	\$344,114	\$344,114	\$344,114	\$344,114	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00	100.00
CHH13130200136971	Techumbre De Cancha Deportiva Del Crei En Colonia Nuevo Delicias	Chihuahua	Colonia Nuevas Delicias	I005 FORTAMUN	DESARROLLO RURAL	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$585,004	\$585,001	\$585,001	\$585,001	\$585,001	\$585,001	\$585,001	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200137108	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Red Troncal Vivebus Av Tecnologico	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$556,766	\$531,528	\$531,528	\$531,528	\$531,528	\$531,528	\$531,528	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00	100.00
CHH13130200138038	Remodelacion Plaza De Armas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$509,344	\$1,066,145	\$1,066,145	\$1,066,145	\$1,066,145	\$1,066,145	\$1,066,145	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH13130200138058	Construccion De Gimnasio I Etapa En Parque El Palomar	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS OUBLICAS	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$2,000,000	\$1,499,981	\$1,499,981	\$1,499,981	\$1,499,981	\$1,499,981	\$1,499,981	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200138550	Equipamiento De Parque Infonavit Mezquites	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$157,829	\$157,829	\$157,829	\$157,829	\$157,829	\$157,829	\$157,829	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH113130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200138615	Equipamiento De Parque Col Margarita M De Juarez	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$153,538	\$153,538	\$153,538	\$153,538	\$153,538	\$153,538	\$153,538	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH13130200138662	Equipamiento Parque C Priv Ensenada Entre 4 Y 31 Col 11 De Febrero	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$233,169	\$233,169	\$233,169	\$233,169	\$233,169	\$233,169	\$233,169	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH13130200138704	Equipamiento Parque C.E Zapata Y Camilo Torres Col Villa	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$218,829	\$218,829	\$218,829	\$218,829	\$218,829	\$218,829	\$218,829	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH13130200138864	Parque Metropolitano	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,414,127	\$7,278,522	\$7,278,522	\$7,278,522	\$7,257,793	\$7,257,793	\$7,257,793	99.72	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200139344	Remodelacion De La Presidencia Municipal Museos Y Auditorio	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,358,062	\$7,837,971	\$7,837,971	\$7,837,971	\$5,964,385	\$5,964,385	\$5,964,385	76.10	\$0	Obra	100.00	90.00
CHH13130200151637	Rehabilitación De Infraestructura Academia De Policía	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$185,374	\$185,374	\$185,374	\$185,374	\$185,374	\$185,374	\$185,374	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200152701	Pav. C. Lateral Periferico	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$112,868	\$112,868	\$112,868	\$112,868	\$112,868	\$112,868	\$112,868	100.00	\$0	Obra	1.00	100.00
CHH13130200152755	Area Verde C. Cascada Y Del Peñon	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$125,935	\$125,935	\$125,935	\$125,935	\$125,935	\$125,935	\$125,935	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200152816	Area Verde Av. Independencia	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,832	\$150,832	\$150,832	\$150,832	\$150,832	\$150,832	\$150,832	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200160139	Pavimentación Vialidad Fco. I Madero Entre Vialidad Morelos Y C. División Del Norte	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,692,846	\$2,688,946	\$2,688,946	\$2,688,946	\$2,688,946	\$2,688,946	\$2,688,946	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH13130200160280	Costrucción De Edificio Poliforo Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Municipio de Cuauhtémoc	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$16,500,585	\$16,527,302	\$16,527,302	\$16,527,302	\$16,527,302	\$16,527,302	\$16,527,302	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200160302	Obras Exteriores Poliforo Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I005 FORTAMUN	Municipio de Cuauhtémoc	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,948,415	\$3,594,732	\$3,594,732	\$3,594,732	\$3,594,732	\$3,594,732	\$3,594,732	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200162271	Gimnasio De Usos Múltiples	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200162390	Acceso Norte Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$939,869	\$939,869	\$939,869	\$939,869	\$939,869	\$939,869	\$939,869	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200163932	Rehabilitación E Infraestructura Al Edificio Del Distrito Poniente	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,090,572	\$1,090,572	\$1,090,572	\$1,090,572	\$1,090,572	\$1,090,572	\$1,090,572	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200164092	Rehabilitación E Infraestructura Al Edificio Del Distrito Universidad	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,714,851	\$4,714,851	\$4,714,851	\$4,714,851	\$4,714,851	\$4,714,851	\$4,714,851	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200164162	Rehabilitación E Infraestructura Al Edificio Del Distrito Centro	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,713,510	\$4,713,510	\$4,713,510	\$4,713,510	\$4,713,510	\$4,713,510	\$4,713,510	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200164234	Rehabilitación E Infraestructura Al Edificio Del Distrito Oriente	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$687,037	\$687,037	\$687,037	\$687,037	\$687,037	\$687,037	\$687,037	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200164294	Rehabilitación E Infraestructura Al Edificio Del Distrito Sur	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,726,779	\$4,726,779	\$4,726,779	\$4,726,779	\$4,726,779	\$4,726,779	\$4,726,779	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200164341	Rehabilitación E Infraestructura	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,921,703	\$2,921,703	\$2,921,703	\$2,921,703	\$2,921,703	\$2,921,703	\$2,921,703	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200164419	Rehabilitación E Infraestructura Al Edificio Del Distrito Valle	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$708,634	\$708,634	\$708,634	\$708,634	\$708,634	\$708,634	\$708,634	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200164532	Construcción De Plaza De La Mexicanidad	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$48,217,356	\$48,217,356	\$48,217,356	\$48,217,356	\$48,217,356	\$48,217,356	\$48,217,356	100.00	\$0	Plaza	100.00	100.00
CHH13130200164623	Adquisición De Vehiculos Tipo Motocicleta	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Tránsito	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,872,900	\$4,872,900	\$4,872,900	\$4,872,900	\$4,872,900	\$4,872,900	\$4,872,900	100.00	\$0	Vehículo	100.00	100.00
CHH13130200164688	Afectaciones Para Centro Comunitario Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de centros Comunitarios	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,202,560	\$1,202,560	\$1,202,560	\$1,202,560	\$1,202,560	\$1,202,560	\$1,202,560	100.00	\$0	Inmueble	100.00	100.00
CHH13130200164996	Terminal Portátil	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,022,934	\$1,022,934	\$1,022,934	\$1,022,934	\$1,022,934	\$1,022,934	\$1,022,934	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH13130200168492	Pavimentación De Calle Colibri	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$188,912	\$188,912	\$188,912	\$188,912	\$188,912	\$188,912	\$188,912	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200168645	Pavimentación Calle Monclova	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$295,031	\$295,031	\$295,031	\$295,031	\$295,031	\$295,031	\$295,031	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200171401	Pavimentación De Calle Monclova (De La Fundación - Altos Hornos)	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema Municipal de Urbanización Municipal	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$352,481	\$352,481	\$352,481	\$352,481	\$352,481	\$352,481	\$352,481	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200171420	Pavimentación Calle Trigo	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Inversión Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$303,054	\$303,054	\$303,054	\$303,054	\$303,054	\$303,054	\$303,054	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200171448	Pavimentación Calle Quinta	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$174,779	\$174,779	\$174,779	\$174,779	\$174,779	\$174,779	\$174,779	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200171468	Pavimentación Calle Grulla	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,227,668	\$1,227,668	\$1,227,668	\$1,227,668	\$1,227,668	\$1,227,668	\$1,227,668	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200171522	Pavimentación Calle Arturo Gamiz	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$395,884	\$395,884	\$395,884	\$395,884	\$395,884	\$395,884	\$395,884	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200171566	Pavimentación Calle Zaire	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$434,864	\$434,864	\$434,864	\$434,864	\$434,864	\$434,864	\$434,864	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200171670	Pavimentación Calle Presa Del Tintero	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$522,545	\$522,545	\$522,545	\$522,545	\$522,545	\$522,545	\$522,545	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200171686	Pavimentación Calle Puebla	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$262,592	\$262,592	\$262,592	\$262,592	\$262,592	\$262,592	\$262,592	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200171700	Pavimentación Calle Hidalgo	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$455,410	\$455,410	\$455,410	\$455,410	\$455,410	\$455,410	\$455,410	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200171713	Pavimentación Calle Manuel Granadillos	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$317,286	\$317,286	\$317,286	\$317,286	\$317,286	\$317,286	\$317,286	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200171724	Pavimentación Calle Daniel Longoria	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$182,976	\$182,976	\$182,976	\$182,976	\$182,976	\$182,976	\$182,976	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200171746	Pavimentación Calle Daniel Longoria (Maximino Favela)	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$198,082	\$198,082	\$198,082	\$198,082	\$198,082	\$198,082	\$198,082	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200171759	Pavimentación Calle Atomo	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$500,578	\$500,578	\$500,578	\$500,578	\$500,578	\$500,578	\$500,578	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200171804	Pavimentación Calle Tallo	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$332,844	\$332,844	\$332,844	\$332,844	\$332,844	\$332,844	\$332,844	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200171824	Pavimentación Calle Maximino Favela (Daniel Longoria)	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$308,802	\$308,802	\$308,802	\$308,802	\$308,802	\$308,802	\$308,802	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200171837	Pavimentación Calle Zenith	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$571,672	\$571,672	\$571,672	\$571,672	\$571,672	\$571,672	\$571,672	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200171849	Pavimentación Calle Lorenzo Aguilar	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$430,717	\$430,717	\$430,717	\$430,717	\$430,717	\$430,717	\$430,717	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200171863	Pavimentación Calle Atomo (Lorenzo Aguilar - Zafra)	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$805,848	\$805,848	\$805,848	\$805,848	\$805,848	\$805,848	\$805,848	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200171876	Pavimentación Calle Maximino Favela (Francisco Leal)	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$290,731	\$290,731	\$290,731	\$290,731	\$290,731	\$290,731	\$290,731	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH13130200171889	Pavimentación Calle Raul Alarcón	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,098,287	\$1,098,287	\$1,098,287	\$1,098,287	\$1,098,287	\$1,098,287	\$1,098,287	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH12120200140640	Equipamiento De Parque En Col Granjas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Segundo Trimestre	2012	\$269,393	\$269,393	\$269,393	\$269,393	\$269,393	\$269,393	\$269,393	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH12130200140656	Equipamiento De Parque En Col Jardines Universidad	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Segundo Trimestre	2012	\$270,191	\$270,191	\$270,191	\$270,191	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100.00	0.00
CHH12130200140904	Equipamiento En Parque De Colonia Dale	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Segundo Trimestre	2012	\$289,881	\$289,881	\$289,881	\$289,881	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100.00	0.00
CHH12130200140923	Equipamiento De Parque En Col Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Segundo Trimestre	2012	\$95,818	\$95,818	\$95,818	\$95,818	\$63,976	\$63,976	\$63,976	66.77	\$0	Lote	100.00	85.00
CHH12130200140940	Equipamiento De Parque En Col Diego Lucero	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Segundo Trimestre	2012	\$154,714	\$154,713	\$154,713	\$154,713	\$154,713	\$154,713	\$154,713	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH12130200140956	Equipamiento De Parque En Fracc Tabalaopa	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Segundo Trimestre	2012	\$310,792	\$310,792	\$310,792	\$310,792	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100.00	0.00
CHH12130200140978	Equipamiento De Parque En Fraccionamiento Lomas Alta V Etapa	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Segundo Trimestre	2012	\$311,151	\$311,151	\$311,151	\$311,151	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100.00	0.00
CHH12130200140995	Equipamiento De Parque En Fracc Villas Del Rey	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Segundo Trimestre	2012	\$311,696	\$311,696	\$311,696	\$311,696	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100.00	0.00
CHH12130200141014	Equipamiento De Parque En Col 20 Aniversario	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Segundo Trimestre	2012	\$162,406	\$162,406	\$162,406	\$162,406	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100.00	0.00
CHH12130200141035	Equipamiento De Parque En Col Rigoberto Quiroz	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Segundo Trimestre	2012	\$136,409	\$136,409	\$136,409	\$136,409	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100.00	0.00
CHH12130200141051	Equipamiento De Parque En Colonia Ls Nogales	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Segundo Trimestre	2012	\$113,200	\$113,200	\$113,200	\$113,200	\$49,223	\$49,223	\$49,223	43.48	\$0	Lote	100.00	0.00
CHH12130200141070	Equipamiento De Parque En Colonia Desarrollo Urbano	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Segundo Trimestre	2012	\$124,595	\$124,595	\$124,595	\$124,595	\$124,595	\$124,595	\$124,595	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH12130200141109	Equipamiento De Parque En Colonia 2 De Junio	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Segundo Trimestre	2012	\$310,023	\$310,023	\$310,023	\$310,023	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100.00	0.00
CHH12130200141126	Equipamiento De Parque En Col Marmol II	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Segundo Trimestre	2012	\$115,806	\$115,806	\$115,806	\$115,806	\$31,841	\$31,841	\$31,841	27.50	\$0	Lote	100.00	65.00
CHH12130200141142	Equipamiento De Parque En Colonia Avicola	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Segundo Trimestre	2012	\$308,382	\$308,382	\$308,382	\$308,382	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100.00	0.00
CHH12130200141152	Equipamiento De Parque En Colonia Quintas Carolinas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Segundo Trimestre	2012	\$253,837	\$311,992	\$311,992	\$311,992	\$257,076	\$257,076	\$257,076	82.40	\$0	Lote	100.00	85.00
CHH13130100007733	Suministro Y Colocacion De Vegetacion En Parque Metropolitan	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Cancelado	Segundo Trimestre	2013	\$0	\$1,516,771	\$1,516,771	\$1,516,771	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100.00	0.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130100007981	Remodelacion De Presidencia Municipal Museo Del Sitio	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Cancelado	Segundo Trimestre	2013	\$2,752,422	\$2,752,422	\$2,752,422	\$2,752,422	\$549,535	\$549,535	\$549,535	19.97	\$0	Obra	100.00	30.00
CHH13130100007984	Remodelacion De Presidencia Municipal Chihuahua Museo De Arte Vanguardi Division Capital	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Cancelado	Segundo Trimestre	2013	\$0	\$2,811,057	\$2,811,057	\$2,811,057	\$561,825	\$561,825	\$561,825	19.99	\$0	Obra	100.00	20.00
CHH13130200135848	Supervision Arquitectonica En Remodelacion De La Presidencia Municipal Museo De Sitio Y Del Arte	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Segundo Trimestre	2013	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Prestación	100.00	0.00
CHH13130200135888	Const De Parque C Alamo Esq 13a Col Palomar	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Segundo Trimestre	2013	\$240,538	\$240,538	\$240,538	\$240,538	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100.00	0.00
CHH13130200136066	Equipamiento Para Museo Del Arte Y Del Sitio Of 2013op088	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Segundo Trimestre	2013	\$927,770	\$927,769	\$927,769	\$927,769	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	100.00	0.00
CHH13130200138650	Equipamiento De Parque C Alamo Esq Calle 13 Col El Palomar	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Segundo Trimestre	2013	\$186,756	\$186,756	\$186,756	\$186,756	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100.00	0.00
CHH13130200138735	Camellon En Av Pacheco De 20 Noviembre A Calle Jj Calvo	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Segundo Trimestre	2013	\$758,264	\$758,264	\$758,264	\$758,264	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100.00	0.00
CHH13130200138752	Arreglo De Camellon E Isletas Crucero Av Teofilo Borunda Y Junta De Los Rios	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Segundo Trimestre	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100.00	0.00
CHH1130200167154	Poldeportivos Pedro Dominguez Y Vistas Cerro Grande Equipamiento	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$1,279,570	\$1,279,570	\$1,279,570	\$1,279,570	\$1,279,570	\$1,279,570	\$1,279,570	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH12130100007563	Ampliacion Centro Comunitario Diaz Ordaz	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$209,735	\$209,735	\$209,735	\$209,735	\$209,735	\$209,735	100.00	\$0	Centro	100.00	100.00
CHH12130100007583	Escalinata De Acceso En Calle Ochoa Entre 7 Y 9 Col Santa Rosa	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$34,251	\$34,251	\$34,251	\$34,251	\$34,251	\$34,251	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007605	Construccion De Baños En Campo Beisbol Concordia	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007607	Construccion De Cancha Usos Múltiples Col Chulavista	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$224,998	\$224,998	\$224,998	\$224,998	\$224,998	\$224,998	100.00	\$0	Cancha	100.00	100.00
CHH12130100007612	Construccion De Paso Inferior En Av Independencia Entre Paseo Bolivar Y Ave Niños Heroes	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$37,561,440	\$37,561,440	\$37,561,440	\$37,561,440	\$37,561,440	\$37,561,440	100.00	\$0	Puente	100.00	100.00
CHH12130100007613	Construccion De Sanitarios En Campo De Beisbol Col Revolucion	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$72,079	\$72,079	\$72,079	\$72,079	\$72,079	\$72,079	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007615	Construccion De Techumbre Prim Chihuahua 2000	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$264,308	\$264,308	\$264,308	\$264,308	\$264,308	\$264,308	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH12130100007616	Construccion De Techumbre Prim Cuauhtemoc	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$376,071	\$376,071	\$376,071	\$376,071	\$376,071	\$376,071	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007617	Construccion De Techumbre Prim Emiliano Zapata	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$224,908	\$224,908	\$224,908	\$224,908	\$224,908	\$224,908	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007618	Construccion De Techumbre Sec Fededar No 11	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$410,803	\$410,803	\$410,803	\$410,803	\$410,803	\$410,803	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007619	Construccion De Techumbre Sec Federal No. 4	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$322,934	\$322,934	\$322,934	\$322,934	\$322,934	\$322,934	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007620	Construccion Techumbre Prim Emiliano Zapata	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$232,488	\$232,488	\$232,488	\$232,488	\$232,488	\$232,488	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007621	Construccion Techumbre Prim Fernando Montes De Oca	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$444,951	\$444,951	\$444,951	\$444,951	\$444,951	\$444,951	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007622	Construccion Techumbre Tecnica 74	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$459,937	\$459,937	\$459,937	\$459,937	\$459,937	\$459,937	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007626	Ampliacion De Puente Y Construccion De Muros De Contencion En Calle 39 Col Lealtad	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$253,837	\$253,837	\$253,837	\$253,837	\$253,837	\$253,837	100.00	\$0	Puente	100.00	100.00
CHH12130100007637	Rehab De Parque Col Ramon Reyes	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$99,995	\$99,995	\$99,995	\$99,995	\$99,995	\$99,995	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007639	Rehabilitacion Centro Deportivo Camino Real Aeropuerto	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$1,116,553	\$1,116,553	\$1,116,553	\$1,116,553	\$1,116,553	\$1,116,553	100.00	\$0	Centro	100.00	100.00
CHH12130100007655	Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$193,564	\$193,564	\$193,564	\$193,564	\$193,564	\$193,564	100.00	\$0	Cancha	100.00	100.00
CHH12130100007660	Rehabilitacion De Parque Rodolfo Torres Medina Y Vialidad Ch-P	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRCCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$49,989	\$49,989	\$49,989	\$49,989	\$49,989	\$49,989	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007663	Rehabilitacion De Parque Col Granjas	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$1,067,919	\$1,067,919	\$1,067,919	\$1,067,919	\$1,067,919	\$1,067,919	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007665	Rehabilitacion De Parque Col Marmol li	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$551,922	\$551,922	\$551,922	\$551,922	\$551,922	\$551,922	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007666	Rehabilitacion De Parque Col Quintas Carolinas	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$1,047,559	\$1,047,559	\$1,047,559	\$1,047,559	\$1,047,559	\$1,047,559	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007670	Rehabilitacion De Parque Desarrollo Urbano	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$954,153	\$954,153	\$954,153	\$954,153	\$954,153	\$954,153	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH12130100007671	Rehabilitacion De Parque Esperanza Col Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$537,196	\$537,196	\$537,196	\$537,196	\$537,196	\$537,196	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100007680	Suministro E Instalacion De Conectividad Internet En Zonas De Atencion Prioritarias	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$0	\$1,818,889	\$1,818,889	\$1,818,889	\$1,818,889	\$1,818,889	\$1,818,889	100.00	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH12130200141287	Ruta De Camion Integradora En Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$1,610,960	\$1,302,560	\$1,302,560	\$1,302,560	\$1,302,560	\$1,302,560	\$1,302,560	100.00	\$0	Kilómetro	100.00	100.00
CHH12130200141300	Ruta De Camion Integradora En Col Cero Prieto	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAD	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$1,221,393	\$1,221,393	\$1,221,393	\$1,221,393	\$1,221,393	\$1,221,393	\$1,221,393	100.00	\$0	Kilómetro	100.00	100.00
CHH12130200141310	Ruta De Camion Integradora Santa Rosa-San Rafael	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$180,336	\$673,892	\$673,892	\$673,892	\$673,892	\$673,892	\$673,892	100.00	\$0	Kilómetro	100.00	100.00
CHH12130200141323	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av Colon Y Tecnologico	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$1,186,379	\$1,186,379	\$1,186,379	\$1,186,379	\$1,186,379	\$1,186,379	\$1,186,379	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH12130200141332	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Losas Removibles Para Proteccion De De Ductos De Pemex C. 52 Entre Justiniani Y Zubira Col Rosario	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$229,985	\$229,816	\$229,816	\$229,816	\$229,816	\$229,816	\$229,816	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH12130200141355	Suministro Y Colocacion De Concreto Hidraulico En Zanjias Y Sondeo	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$80,140	\$69,777	\$69,777	\$69,777	\$69,777	\$69,777	\$69,777	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH12130200148630	Diseño Estructural Del Basamento Y Cimentacion De La Escultura El Brazo	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$10,440	\$10,440	\$10,440	\$10,440	\$10,440	\$10,440	\$10,440	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH12130200148665	Diseño Estructural En El Centro Comunitario Onfonavit Nacional	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$10,440	\$10,440	\$10,440	\$10,440	\$10,440	\$10,440	\$10,440	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH12130200148693	Estudio Y Proyrecto De Drenaje Pluvial En El Area De Influencia Del Paso Inferior La Cantera Y Av San Felipe	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH12130200148707	Proyecto Ejecutivo De Remodelacion Del Mercado Popular	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$278,400	\$278,400	\$278,400	\$278,400	\$278,400	\$278,400	\$278,400	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH12130200151011	Proyecto Estructural De Anclaje De Escultura En Paso Inferior Ave Independencia	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$17,400	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH12130200151033	Proyecto Estructural Del Cubo De Elvador De Sala De Espera De La Terminal Del Vivebus En Plaza De Armas	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH12130200151055	Ampliacion De Proyecto De Alumbrado Publico En Paso Inferior Ubicado En Av Cantera Y Av San Felipe Y Deza Y Ulloa	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH12130200151077	Proyecto De Lineas De Agua Potable Alcantarillado Y Agua Tratada Pozo Desnivel En Av San Felipe Y Av Cantera	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$20,880	\$20,880	\$20,880	\$20,880	\$20,880	\$20,880	\$20,880	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH12130200151092	Proyecto Para La Construcción De La Comandancia En Calle Eucalipto Y Av Nueva España	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2012	\$157,760	\$157,760	\$157,760	\$157,760	\$157,760	\$157,760	\$157,760	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300179317	Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico Calle Andres Figueroa Entre Jovenes Vanguardistas Y Topo Col 2 De Octubre	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$82,207	\$80,438	\$80,438	\$80,438	\$80,438	\$80,438	\$80,438	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300179326	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ramon Dominguez Entre Jose Carreon Y Alfonso Garcia Col Deportistas	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$253,362	\$252,305	\$252,305	\$252,305	\$252,305	\$252,305	\$252,305	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300179334	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cesar Sandino Entre 1 Mayo Y Martires De Chicago Col Diego Lucero	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	MUNICIPIO E CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$199,159	\$197,096	\$197,096	\$197,096	\$197,096	\$197,096	\$197,096	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300180697	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Casimiro Arzate Entre Gallardo Y Pablo Licon Col Fco Dominguez	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$263,606	\$263,488	\$263,488	\$263,488	\$263,488	\$263,488	\$263,488	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300180736	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Articulo 39 Y Artuculo 34 Col Insurgentes	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$99,607	\$99,088	\$99,088	\$99,088	\$99,088	\$99,088	\$99,088	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300180757	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Articulo 34 Entre Art 33 Y Unidad Campesia Col Insurgentes	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$73,051	\$72,585	\$72,585	\$72,585	\$72,585	\$72,585	\$72,585	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300180776	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Felipe Angeles Entre Niños Heroes Y Estudiantes Col Insurgentes	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$153,291	\$151,828	\$151,828	\$151,828	\$151,828	\$151,828	\$151,828	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300180797	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Bolivia Entre Rep De Bolivia Y Calle Tope Col Panamericana	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$99,266	\$99,266	\$99,266	\$99,266	\$99,266	\$99,266	\$99,266	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300180817	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Rio Conchos Entre Ramon Cordova Y Reforma Col Revolucion	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$334,819	\$334,255	\$334,255	\$334,255	\$334,255	\$334,255	\$334,255	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300180836	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Sierra Tarahumara Entre Tecnologico Y Pilar Brito Col Revolucion	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$583,156	\$582,649	\$582,649	\$582,649	\$582,649	\$582,649	\$582,649	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300180929	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Salvador Diaz Casas Entre Camilo Torres Y America Latina Col Revolucion	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$298,419	\$297,719	\$297,719	\$297,719	\$297,719	\$297,719	\$297,719	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300180954	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 5 De Mayo Entre 27 Y Lat R Alameda Col Rigoberto Quiroz	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$396,764	\$395,033	\$395,033	\$395,033	\$395,033	\$395,033	\$395,033	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300181008	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Juan Aldama Entre Hidalgo Y Vicente Guerrero Col Robinson	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$156,811	\$154,077	\$154,077	\$154,077	\$154,077	\$154,077	\$154,077	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300181019	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 52 Entre Priv Mendez Y Carlos Fuero Col Rosario	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$321,217	\$320,153	\$320,153	\$320,153	\$320,153	\$320,153	\$320,153	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300181122	Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En C Priv De 19 Entre 5 Mayo Y Emilio Carranza Col Villa Juarez	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$232,986	\$230,554	\$230,554	\$230,554	\$230,554	\$230,554	\$230,554	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300182293	Adquisicion De 630 Sacos Cemento Para Apoyo A 63 Familias De Escaso Recurso Para Cimentacion	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$91,350	\$91,350	\$91,350	\$91,350	\$91,350	\$91,350	\$91,350	100.00	\$0	Tonelada	100.00	100.00
CHH00130300217488	Elaboración Y Actualización De Instrumentos Normativos	Juárez	Cobertura municipal	1005 FORTAMUN	Dirección de Desarrollo Urbano	Cancelado	Tercer Trimestre	2013	\$197,000	\$197,000	\$197,000	\$197,000	\$197,000	\$197,000	\$197,000	100.00	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH13130100007777	Rehabilitacion De Campo De Beisbol En Ejido Estacion Terrazas	Chihuahua	Ejido Estación Terrazas y Minas del Cobre	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$62,899	\$62,899	\$62,899	\$62,899	\$62,899	\$62,899	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130100007779	Rehabilitacion De Campo De Beisbol Ejido El Sauz	Chihuahua	El Sauz	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$61,232	\$61,232	\$61,232	\$61,232	\$61,232	\$61,232	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130100007785	Construccion De Cubierta De Centro Comunitaio Al Aire Libre Col Tierra Y Libertad	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$684,879	\$684,879	\$684,879	\$684,879	\$684,879	\$684,879	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130100007788	Construccion De Cubierta En Centro Comunitario Al Aire Libre Col Insurgentes	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$637,826	\$637,826	\$637,826	\$637,826	\$637,826	\$637,826	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11310100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130100007792	Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Mineral II	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$691,563	\$691,563	\$691,563	\$691,563	\$691,563	\$691,563	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130100007816	Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Jardines Del Oriente	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$797,258	\$797,258	\$797,258	\$797,258	\$797,258	\$797,258	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130100007825	Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Unidad Proletaria	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CENTRO COMUNITARIO AL AIRE LIBRE COL UNIDAD PROLETARIA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$648,234	\$648,234	\$648,234	\$648,234	\$648,234	\$648,234	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130100007846	Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Chihuahua 200	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$638,237	\$629,978	\$629,978	\$629,978	\$629,978	\$629,978	\$629,978	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130100007854	Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Vida Digna	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$583,762	\$583,762	\$583,762	\$583,762	\$583,762	\$583,762	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130100007863	Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Solidaridad	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$604,072	\$604,072	\$604,072	\$604,072	\$604,072	\$604,072	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130100007880	Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Juan Guereca	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$623,109	\$623,109	\$623,109	\$623,109	\$623,109	\$623,109	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130100007885	Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Riberas De Sacramento	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$668,703	\$668,703	\$668,703	\$668,703	\$668,703	\$668,703	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130100008015	Rehabilitacion Unidad Medica Rural Ejido La Cieneguita	Chihuahua	La Cieneguita	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$29,540	\$29,540	\$29,540	\$29,540	\$29,540	\$29,540	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130100008731	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Av Division Del Norte Y Teofilo Borunda	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$708,374	\$708,374	\$708,374	\$708,374	\$708,374	\$708,374	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH13130100008734	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Av Vallarta Entre Col Y Americas Del Norte Y Teofilo Borunda	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$704,241	\$704,241	\$704,241	\$704,241	\$704,241	\$704,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13130100008738	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Av Universidad Entre Americas Del Norte Y Teofilo Borunda	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$696,903	\$696,903	\$696,903	\$696,903	\$696,903	\$696,903	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH113130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130100008742	Adquisicion De Motos Acuaticas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	100.00	\$0	Unidad	100.00	100.00
CHH13130100008764	Reduccion De La Brecha Digital En Colonis De Atencion Prioritaria	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$0	\$9,952,800	\$9,952,800	\$9,952,800	\$9,952,800	\$9,952,800	\$9,952,800	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH13130100008698	Adquisicion De Vehiculos Para Seguridad Publica	Santa Bárbara	Santa Bárbara	I005 FORTAMUN	SEGURIDAD PUBLICA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$776,781	\$776,781	\$776,781	\$776,781	\$776,781	\$776,781	\$776,781	100.00	\$0	MENSUALIDAD	100.00	100.00
CHH13130200135373	Segunda Etapa Domo Del Crei En Ejido Ocampo	Chihuahua	Colonia Ocampo (Hacienda el Torreón)	I005 FORTAMUN	DESARROLLO RURAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$345,042	\$344,863	\$344,863	\$344,863	\$344,863	\$344,863	\$344,863	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200135404	Construccion De Bebederos En Telesecundaria En Ejido El Charco	Chihuahua	El Charco	I005 FORTAMUN	DESARROLLO RURAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$12,017	\$10,429	\$10,429	\$10,429	\$10,429	\$10,429	\$10,429	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200135428	Construccion De Sanitarios Panteon Municipal Ejido Guadalupe	Chihuahua	Guadalupe	I005 FORTAMUN	DESARROLLO RURAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$42,645	\$42,520	\$42,520	\$42,520	\$42,520	\$42,520	\$42,520	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200135513	Techumbre Y Malla En Back Stop En Campo De Beisbol En Ejido Fco I Madero	Chihuahua	Francisco I. Madero (San Isidro Calabacillas)	I005 FORTAMUN	DESARROLLO RURAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$189,310	\$189,216	\$189,216	\$189,216	\$189,216	\$189,216	\$189,216	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200135536	Techumbre Y Malla En Back Stop En Campo De Beisbolen Ejido La Esperanza	Chihuahua	La Esperanza	I005 FORTAMUN	DESARROLLO RURAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$200,667	\$200,667	\$200,667	\$200,667	\$200,667	\$200,667	\$200,667	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200135584	Rehabilitacion De Campo De Beisbol En Ejido Sacramento	Chihuahua	Colonia Sacramento	I005 FORTAMUN	DESARROLLO RURAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$49,035	\$45,961	\$45,961	\$45,961	\$45,961	\$45,961	\$45,961	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200135592	Rehabilitacion De Campo De Beisbol En Col Sacramento	Chihuahua	Colonia Sacramento	I005 FORTAMUN	DESARROLLO RURAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$92,974	\$90,500	\$90,500	\$90,500	\$90,500	\$90,500	\$90,500	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200135605	Desacarga De Drenaje Y Línea De Agua Potable En Campo De Beisbol En Colonia Nuevas Delicias	Chihuahua	Colonia Nuevas Delicias	I005 FORTAMUN	DESARROLLO RURAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$4,971	\$4,702	\$4,702	\$4,702	\$4,702	\$4,702	\$4,702	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200135630	Rehabilitacion De Lienzo Charro Ejido Palo Blanco	Chihuahua	Ninguno	I005 FORTAMUN	DESARROLLO RURAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$36,750	\$31,373	\$31,373	\$31,373	\$31,373	\$31,373	\$31,373	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200135653	Adquisicion De Lancha De Rescate	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	SECRETARIA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	100.00	\$0	Unidad	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200135718	Rehabilitacion De Baños En Lienzo Charro Ejido Palo Blanco	Chihuahua	Palo Blanco	I005 FORTAMUN	DESARROLLO RURAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$53,523	\$52,437	\$52,437	\$52,437	\$52,437	\$52,437	\$52,437	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200135744	Construccion De Barandal Para Rampa De Discapacitados	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DESARROLLO RURAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$7,225	\$7,146	\$7,146	\$7,146	\$7,146	\$7,146	\$7,146	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200135751	Construccion De Lienzo Charro Ejido El Charco	Chihuahua	El Charco	I005 FORTAMUN	DESARROLLO RURAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$143,798	\$143,798	\$143,798	\$143,798	\$143,798	\$143,798	\$143,798	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200135826	Equipamiento De Parque Col Nombre Dios	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$136,682	\$136,682	\$136,682	\$136,682	\$59,683	\$59,683	\$59,683	43.67	\$0	Equipo	100.00	50.00
CHH13130200135864	Rehabilitacion Parque Infonavit Mezquites	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$288,473	\$288,472	\$288,472	\$288,472	\$288,472	\$288,472	\$288,472	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200135876	Rehab De Parque El Torreón	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$419,338	\$419,338	\$419,338	\$419,338	\$419,338	\$419,338	\$419,338	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200135880	Rehab De Parque Robinso	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$244,874	\$244,873	\$244,873	\$244,873	\$244,873	\$244,873	\$244,873	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200135883	Const De Parque C Priv De Ensenada Entre 4 Y 31	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$403,462	\$403,448	\$403,448	\$403,448	\$403,448	\$403,448	\$403,448	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200135892	Const De Parque C. Arroyo Margaritas Y Tortugas Col Los Arroyos	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$234,112	\$234,112	\$234,112	\$234,112	\$234,112	\$234,112	\$234,112	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200135896	Remodelacion De Parque Emiliano Zapata Y Camilo Torres Col Villa	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$367,605	\$367,605	\$367,605	\$367,605	\$367,605	\$367,605	\$367,605	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200135900	Rehabilitacion De Parque C 25 Y Panfilo Hernandez Col Clara Cordova	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$237,078	\$237,078	\$237,078	\$237,078	\$237,078	\$237,078	\$237,078	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200135901	Rehabilitacion De Parque Eduardo Salido Y C 90 Col Los Pinos	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$395,577	\$395,576	\$395,576	\$395,576	\$395,576	\$395,576	\$395,576	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200135906	Rehabilitacion De Parque Col Margarita M De Juarez	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$470,171	\$470,171	\$470,171	\$470,171	\$470,171	\$470,171	\$470,171	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200136027	Reubicacion De Monumento A Jose Vasconcelos	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$162,149	\$249,858	\$249,858	\$249,858	\$249,858	\$249,858	\$249,858	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200136068	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Sobrecarpeta Av California Ortiz Mena Y Hda Carrizales	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$353,583	\$351,903	\$351,903	\$351,903	\$351,903	\$351,903	\$351,903	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00	100.00
CHH13130200136069	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Sobrecarpeta En Av Politecnico Entre O Mena Y Perif Juventud	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$351,074	\$350,675	\$350,675	\$350,675	\$350,675	\$350,675	\$350,675	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00	100.00
CHH13130200136070	Rehabilitacion De Pavimentacion Asfaltico Co Sobrecarpeta Peri Juventud Tramos Aislados	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$623,000	\$620,635	\$620,635	\$620,635	\$620,635	\$620,635	\$620,635	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00	100.00
CHH13130200136071	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Sobrecarpeta En Av Colegio Militar Tramos Aislados	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$355,395	\$347,037	\$347,037	\$347,037	\$347,037	\$347,037	\$347,037	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00	100.00
CHH13130200136072	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Sobrecarpeta En Av Nogales	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$710,790	\$708,185	\$708,185	\$708,185	\$708,185	\$708,185	\$708,185	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00	100.00
CHH13130200136254	Consultoria Para Aprobacion Del Plan Maestro Primer Cuadro Del Centro Historico De La Ciudad	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH13130200136263	Proyecto Ejecutivo De 20 Parques Refrendo	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$649,322	\$649,322	\$649,322	\$649,322	\$649,322	\$649,322	\$649,322	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH13130200136271	Proyectos Ejecutivos De 18 Parques Urbanos	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$698,320	\$698,320	\$698,320	\$698,320	\$698,320	\$698,320	\$698,320	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH13130200136926	Automatizacion De Las Cocheras De Las Estaciones De Bomberos 1-2-3-4-5 Y 8	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	SECRETARIA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$227,053	\$172,894	\$172,894	\$172,894	\$172,894	\$172,894	\$172,894	100.00	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH13130200136928	Servicio De Laboratorio De Control De Calidad En Fraccionamientos	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DESARROLLO URBANO	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Servicio	100.00	100.00
CHH13130200136944	Mantenimiento De Sitios Para Disposicion Final De Escombros Con Maquina Caterpillar D9h	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$191,400	\$191,400	\$191,400	\$191,400	\$191,400	\$191,400	\$191,400	100.00	\$0	HORA	100.00	100.00
CHH13130200136959	Techumbre De Cancha Deportiva Del Crei En Ejido Ciénega De Ortiz	Chihuahua	Ciénega de Ortiz (Boca de Ciénega)	I005 FORTAMUN	DESARROLLO RURAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$600,307	\$600,305	\$600,305	\$600,305	\$600,305	\$600,305	\$600,305	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200136966	Techumbre De Cancha Deportiva Del Crei En Ejido El Charco	Chihuahua	El Charco	I005 FORTAMUN	DESARROLLO RURAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$467,411	\$467,371	\$467,371	\$467,371	\$467,371	\$467,371	\$467,371	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200137099	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Pares Viales Vivebus	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$424,403	\$413,758	\$413,758	\$413,758	\$413,758	\$413,758	\$413,758	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00	100.00
CHH13130200137103	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Vueltas Izquierdas Del Vivebus	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$376,797	\$360,220	\$360,220	\$360,220	\$360,220	\$360,220	\$360,220	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00	100.00
CHH13130200137113	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Red Troncal Vivebus	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$318,689	\$317,824	\$317,824	\$317,824	\$317,824	\$317,824	\$317,824	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00	100.00
CHH13130200137114	Suministro Y Aplicacion De Mezcla Caliente Para Bacheo En La Ciudad	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cancelado	Tercer Trimestre	2013	\$888,089	\$874,656	\$874,656	\$874,656	\$874,656	\$874,656	\$874,656	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00	100.00
CHH13130200138004	Supervision Externa Construccion Paso Inferior Av Deza Y Ulloa En Av San Felipe	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$438,480	\$438,480	\$438,480	\$438,480	\$438,480	\$438,480	\$438,480	100.00	\$0	Supervisión	100.00	100.00
CHH13130200138011	Monitoreo De La Calidad Del Aire Estacion Cimav	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DESARROLLO RURAL	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$303,000	\$303,000	\$303,000	\$303,000	\$303,000	\$303,000	\$303,000	100.00	\$0	Servicio	100.00	100.00
CHH13130200138569	Equipamiento De Parque El Torreon	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$155,033	\$155,033	\$155,033	\$155,033	\$155,033	\$155,033	\$155,033	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH13130200138585	Equipamiento De Parque Robinson	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$87,572	\$87,570	\$87,570	\$87,570	\$87,570	\$87,570	\$87,570	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH13130200138599	Equipamiento De Parque Col La Antorcha Popular	Chihuahua	Chupaderos (Los Ojitos)	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$236,120	\$236,120	\$236,120	\$236,120	\$171,500	\$171,500	\$171,500	72.63	\$0	Lote	1.00	80.00
CHH13130200138628	Equipamiento De Parque Fracc Jose Vasconcelos	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$141,189	\$141,189	\$141,189	\$141,189	\$141,189	\$141,189	\$141,189	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH13130200138674	Equipamiento Parque C Sierra Madre Y Santa Rosa Jardines Del Saucito	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$180,882	\$180,882	\$180,882	\$180,882	\$180,882	\$180,882	\$180,882	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH13130200138689	Equipamiento Parque Calle Arroyo Margaritas Y A Tortugas Col Arroyos	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$194,631	\$194,631	\$194,631	\$194,631	\$194,631	\$194,631	\$194,631	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH13130200138716	Equipamiento Parque Eduardo Salido Y C 90 Col Los Pinos	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$149,299	\$149,299	\$149,299	\$149,299	\$149,299	\$149,299	\$149,299	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH13130200139366	Aportacion Municipal A La Operacion De 100 Casas De Cuidado Diario	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$1,576,000	\$1,576,000	\$1,576,000	\$1,576,000	\$1,576,000	\$1,576,000	\$1,576,000	100.00	\$0	Centro	100.00	100.00
CHH1130100119848	J.N. Victor Hugo Rascon Banda	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$324,986	\$12,528	\$12,528	\$12,528	\$12,528	\$12,528	\$12,528	100.00	\$0	Aula	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH1130100119849	Prim. Aquiles Serdan	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$160,002	\$14,382	\$14,382	\$14,382	\$14,382	\$13	\$13	0.09	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH1130100119858	Sec. Nva. Creacion Quinta Montecarlo	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$2,886,348	\$59,794	\$59,794	\$59,794	\$59,794	\$59,793	\$59,793	100.00	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH1130100119860	Sec. Tecnica 92	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$855,069	\$266,063	\$266,063	\$266,063	\$266,063	\$266,063	\$266,063	100.00	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH1130100119862	J.N. Agustin Melgar 1009	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$0	\$24,148	\$24,148	\$24,148	\$24,148	\$24,148	\$24,148	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH1130100119863	J.N. Agustin Melgar 1009	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$0	\$65,442	\$65,442	\$65,442	\$65,442	\$65,442	\$65,442	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH1130100119864	J.N. Alejandro Fleming	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$0	\$14,756	\$14,756	\$14,756	\$14,756	\$14,756	\$14,756	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH1130100119867	J.N. Angela Peralta	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$0	\$18,344	\$18,344	\$18,344	\$18,344	\$18,344	\$18,344	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH1130100119868	J.N. Arco Iris	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$0	\$36,964	\$36,964	\$36,964	\$36,964	\$36,964	\$36,964	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH1130100119876	J.N. Gabriela Mistral 1324	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$0	\$6,438	\$6,438	\$6,438	\$6,438	\$6,438	\$6,438	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH1130100119877	J.N. Ignacio Manuel Altamirano	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$0	\$2,428	\$2,428	\$2,428	\$2,428	\$2,428	\$2,428	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH1130100119879	J.N. Jose Santos Valdez	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$13,457	\$13,454	\$13,454	\$13,454	\$13,454	\$13,454	\$13,454	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH1130100119947	Prim. Emiliano Zapata	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$350,210	\$20,955	\$20,955	\$20,955	\$20,955	\$20,955	\$20,955	100.00	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH1130100119951	Prim. Nva. Creacion Cumbres Del Deporte	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$1,734,071	\$129,445	\$129,445	\$129,445	\$129,445	\$129,445	\$129,445	100.00	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH1130100119954	Telesecundaria 6047	Delicias	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$181,844	\$28,691	\$28,691	\$28,691	\$28,691	\$28,691	\$28,691	100.00	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH1130100120004	Sec. Jose Ma. Luis Mora	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$3,704,629	\$749,394	\$749,394	\$749,394	\$749,394	\$543,665	\$543,665	72.55	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH1130100120016	Sec. Estatal 3036 (Taller De Computo)	Jiménez	José Mariano Jiménez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$8,466	\$215,838	\$215,838	\$215,835	\$215,835	\$215,835	\$215,835	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH1130100120017	Sec. Estatal 3036 (Taller De Mecanografía)	Jiménez	José Mariano Jiménez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$151,532	\$202,728	\$202,728	\$202,728	\$202,727	\$202,727	\$202,727	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH1130100120058	J.N. Jaime Torres Bodet 1338	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$14,755	\$14,755	\$14,755	\$14,755	\$14,670	\$14,670	\$14,670	99.42	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH1130100120059	J.N. Paso Del Norte	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$4,331	\$4,331	\$4,331	\$4,331	\$4,239	\$4,239	\$4,239	97.88	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH1130100120060	Prim. Adolfo Lopez Mateos	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$258,672	\$258,672	\$258,672	\$258,672	\$246,233	\$246,233	\$243,233	95.19	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH1130100120061	Prim. Antonio J. Bermudez	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$4,331	\$4,331	\$4,331	\$4,331	\$4,239	\$4,239	\$4,239	97.88	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH1130100120062	Prim. Elva Esther Gordillo Morales	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$24,566	\$24,566	\$24,566	\$24,499	\$24,499	\$24,499	\$24,499	99.73	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH1130100120063	Sec. Federal 17	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$945,057	\$945,057	\$945,057	\$945,057	\$904,322	\$904,322	\$904,322	95.69	\$0	Escuela	100.00	95.00
CHH1130100120064	Sec. Gral. 3 Es-19	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$206,716	\$206,716	\$206,716	\$206,716	\$197,787	\$197,787	\$197,787	95.68	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH1130100120065	Prim. Carolina Zambrano Saenz	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$50,000	\$33,118	\$33,118	\$33,118	\$33,118	\$33,118	\$33,118	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH1130100120066	Prim. Gral. Abraham Gonzalez 2726	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$60,000	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$55,100	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH1130100120067	Prim. Libertad	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$60,000	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$55,100	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH1130100120068	Prim. Pablo Gomez Ramirez	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$60,000	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$55,100	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH1130100120073	Primaria Benito Juarez	La Cruz	La Cruz	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$98,843	\$98,843	\$98,843	\$98,843	\$98,843	\$98,843	\$98,843	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH1130100120074	Sec. General Es-65	La Cruz	La Cruz	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$303,000	\$261,813	\$161,813	\$261,813	\$261,812	\$261,812	\$261,812	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH1130100120105	Prim. Jose Peon Contreras 2279	Meoqui	Las Puentes	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$380,953	\$76,191	\$76,191	\$76,191	\$76,191	\$76,191	\$76,191	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH1130100120106	Sec. Tecnica 21	Meoqui	Lázaro Cárdenas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$332,285	\$332,285	\$332,285	\$332,285	\$329,852	\$329,852	\$329,852	99.27	\$0	Escuela	100.00	99.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH1130100120107	Sec. Tecnica 21	Meoqui	Lázaro Cárdenas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$365,958	\$365,958	\$365,958	\$365,958	\$365,867	\$365,867	\$365,867	99.98	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH1130100120119	Sec. 8316 (Lab. Polifuncional)	Namiquipa	El Terrero	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$119,816	\$137,433	\$137,433	\$137,433	\$137,432	\$137,432	\$137,432	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH1130100120133	Crei Emiliano Carranza	Rosario	Valle del Rosario	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$60,000	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$55,100	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH1130100120156	Prim. 10 De Mayo	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$222,308	\$222,308	\$222,308	\$222,308	\$222,308	\$222,308	\$222,308	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	100.00	100.00
CHH1130100120157	Albergue Escolar Rural (Tanque Estacionario)	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$10,000	\$8,450	\$8,450	\$8,450	\$8,450	\$8,450	\$8,450	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130400235619	Prim. Ramon Lopez Velarde	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$3,146,233	\$3,146,233	\$3,146,233	\$3,146,233	\$3,146,233	\$2,605,678	\$2,605,678	82.82	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400235682	Prim. Jose Maria Morelos	Meoqui	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$380,738	\$380,738	\$380,738	\$380,738	\$380,738	\$376,736	\$376,736	98.95	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400236643	J.N. Ramon Lopez Velarde	Meoqui	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$364,523	\$364,523	\$364,523	\$364,523	\$364,523	\$346,507	\$346,507	95.06	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400236666	Prim. Lazaro Cardenas	Meoqui	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$867,223	\$1,157,842	\$1,157,842	\$1,157,842	\$1,157,842	\$784,553	\$784,553	67.76	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400236744	Prim. Salvador Gaytan	Madera	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$3,207,833	\$3,207,833	\$3,207,833	\$3,207,833	\$3,207,833	\$1,840,856	\$1,840,856	57.39	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400238226	Prim. Ignacio Zaragoza	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$322,438	\$322,438	\$322,438	\$322,438	\$322,438	\$127,069	\$127,069	39.41	\$0	Escuela	100.00	72.41
CHH00130400238564	Prim. Francisco Villa	Saucillo	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$354,825	\$354,825	\$354,825	\$354,825	\$354,825	\$139,778	\$139,778	39.39	\$0	Escuela	100.00	17.00
CHH1130100119869	J.N. Carlos Farfan	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$4,270	\$4,270	\$4,270	\$4,270	\$4,270	\$4,270	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH12130100120589	Telesecundaria 8 De Mayo	Ahumada	Miguel Ahumada	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$373,333	\$264,572	\$264,572	\$264,572	\$264,572	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120594	Sec. Genaro Hermosillo Gutierrez	Aldama	El Porvenir	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,577,152	\$1,113,125	\$1,113,125	\$1,113,125	\$1,113,125	\$1,082,064	\$1,082,064	97.21	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120605	Sec. Carmen Serdan	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$437,150	\$437,150	\$437,150	\$437,150	\$437,150	\$425,867	\$425,867	97.42	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120613	Telesecundaria 6083	Ascensión	Guadalupe Victoria	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$347,046	\$243,702	\$243,702	\$243,702	\$243,702	\$188,980	\$188,980	77.55	\$0	Aula	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH12130100120614	Telesecundaria 6168	Ascensión	Entronque (Ley Seis de Enero)	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$151,172	\$151,172	\$151,172	\$151,172	\$99,364	\$99,364	65.73	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120702	Secundaria Federal	La Cruz	La Cruz	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100120766	Cam 7016	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$687,065	\$414,960	\$414,960	\$414,960	\$414,960	\$104,133	\$104,133	25.09	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100120767	J.N. Aaron Piña Mora	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$677,561	\$309,165	\$309,165	\$309,165	\$309,165	\$291,559	\$291,559	94.31	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120769	J.N. Fco. Villa 8112	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$386,820	\$225,414	\$225,414	\$225,414	\$225,414	\$189,148	\$189,148	83.91	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120770	J.N. Godofredo De Koster 1356	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$289,837	\$205,565	\$205,565	\$205,565	\$205,565	\$195,878	\$195,878	95.29	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120771	J.N. Hakeri Jatzi	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$394,815	\$278,693	\$278,693	\$278,693	\$278,693	\$270,793	\$270,793	97.17	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120772	J.N. San Felipe Del Real	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,131,171	\$435,271	\$435,271	\$435,271	\$435,271	\$367,163	\$367,163	84.35	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120773	J.N. Suave Patria 1249	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$578,665	\$311,438	\$311,438	\$311,438	\$311,438	\$284,307	\$284,307	91.29	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120774	J.N. Suraci	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$279,100	\$78,575	\$78,575	\$78,575	\$78,575	\$74,168	\$74,168	94.39	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120775	Prim. Amador Hernandez Arredondo	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$314,361	\$220,930	\$220,930	\$220,930	\$220,930	\$201,171	\$201,171	91.06	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120776	Prim. Bicentenario De La Independencia De Mexico	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$337,660	\$112,371	\$112,371	\$112,371	\$112,371	\$76,590	\$76,590	68.16	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120777	Prim. Campo Bello	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$977,302	\$492,460	\$492,460	\$492,460	\$492,460	\$379,372	\$379,372	77.04	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120778	Prim. Carla Maria Herrera Guerrero	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$354,979	\$252,223	\$252,223	\$252,223	\$252,223	\$212,536	\$212,536	84.27	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120779	Prim. Club De Leones 2215	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$339,638	\$34,612	\$34,612	\$34,612	\$34,612	\$24,809	\$24,809	71.68	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120780	Prim. Cuitlahuac	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$775,269	\$553,447	\$553,447	\$553,447	\$553,447	\$517,389	\$517,389	93.48	\$0	Aula	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH12130100120781	Prim. Fco. Villa	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$359,975	\$130,967	\$130,967	\$130,967	\$130,967	\$106,978	\$106,978	81.68	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120782	Prim. Felix Guzman Rodriguez	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$313,883	\$221,113	\$221,113	\$221,113	\$221,113	\$203,454	\$203,454	92.01	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120783	Prim. Jose Ma. Ponce De Leon	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$344,809	\$243,319	\$243,319	\$243,319	\$243,319	\$228,791	\$228,791	94.03	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120784	Prim. Jose Vasconcelos	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$789,367	\$276,845	\$276,845	\$276,845	\$276,845	\$246,472	\$246,472	89.03	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120785	Prim. Luis Donald Colosio	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$342,726	\$206,993	\$206,993	\$206,993	\$206,993	\$203,593	\$203,593	98.36	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120786	Prim. Ma. Brisia R. De Ayala	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$316,060	\$27,241	\$27,241	\$27,241	\$27,241	\$9,259	\$9,259	33.99	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120787	Prim. Miguel Angel Arvizu 2777	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$299,137	\$210,286	\$210,286	\$210,286	\$210,286	\$195,572	\$195,572	93.00	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120788	Prim. Paula Villagran Vizcaino	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$271,922	\$24,709	\$24,709	\$24,709	\$24,709	\$7,134	\$7,134	28.87	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120789	Prim. Rafael Ramirez 2603	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$359,975	\$61,445	\$61,445	\$61,445	\$61,445	\$33,311	\$33,311	54.21	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120790	Prim. Revolucion 2653	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$319,141	\$224,840	\$224,840	\$224,840	\$224,840	\$196,057	\$196,057	87.20	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120791	Prim. Salvador Almanza	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$603,755	\$424,422	\$424,422	\$424,422	\$424,422	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100.00	52.00
CHH12130100120792	Prim. Sarh	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$296,689	\$24,632	\$24,632	\$24,632	\$24,632	\$13,197	\$13,197	53.58	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120793	Prim. Silvestre Terrazas	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$561,015	\$397,586	\$397,586	\$397,586	\$397,586	\$367,540	\$367,540	92.44	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120794	Prim. Sor Juana Ines De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$323,622	\$227,497	\$227,497	\$227,497	\$227,497	\$171,906	\$171,906	75.56	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120795	Sec. Estatal 3024	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$954,456	\$76,482	\$76,482	\$76,482	\$76,482	\$9,183	\$9,183	12.01	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH12130100120796	Sec. Federal 12	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,542,949	\$783,243	\$783,243	\$783,243	\$783,243	\$749,575	\$749,575	95.70	\$0	Aula	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH12130100120797	Sec. Federal 15	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,118,801	\$1,080,425	\$1,080,425	\$1,080,425	\$1,080,425	\$1,035,363	\$1,035,363	95.83	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120798	Sec. Tecnica 29	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$543,999	\$25,700	\$25,700	\$25,700	\$25,700	\$10,136	\$10,136	39.44	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120799	Sec. Tecnica 61	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$718,758	\$94,940	\$94,940	\$94,940	\$94,940	\$80,759	\$80,759	85.06	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120800	Aula Movil Acs2007-11	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$26,762	\$26,762	\$26,762	\$26,762	\$26,762	\$26,762	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH12130100120856	Prim. Amalia E. Ortiz	Guazapares	Guazapares	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$59,000	\$59,001	\$59,001	\$14,271	\$14,271	\$14,271	\$14,271	24.19	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH12130100120860	Crei Adolfo Lopez Mateos 2387	Guerrero	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$312,573	\$219,380	\$219,380	\$219,380	\$219,380	\$116,620	\$116,620	53.16	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120861	J.N. Abraham Gonzalez	Guerrero	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$258,429	\$182,694	\$182,694	\$182,694	\$182,694	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120862	J., N. Luis Urias Balderrain	Guerrero	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$375,646	\$262,505	\$262,505	\$262,505	\$262,505	\$227,084	\$227,084	86.51	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120863	J.N. Luz Maria Serradel 1082	Guerrero	Basúchil	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$322,589	\$194,831	\$194,831	\$194,831	\$194,831	\$184,467	\$184,467	94.68	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120864	J.N. Pascual Orozco	Guerrero	Orozco (San Isidro Pascual Orozco)	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$276,687	\$194,811	\$194,811	\$194,811	\$194,811	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120873	J.N. Agustin Melgar 1072	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$125,813	\$125,841	\$121,573	\$121,573	\$121,573	\$121,573	\$121,573	96.61	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH12130100120874	J.N. Margarita Michelena	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$169,612	\$169,613	\$169,613	\$169,304	\$169,304	\$169,304	\$169,304	99.82	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH12130100120876	Prim. Ford 90	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$203,177	\$203,177	\$203,177	\$203,177	\$203,025	\$203,025	\$203,025	99.93	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH12130100120881	Sec. Estatal 3036	Jiménez	José Mariano Jiménez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$750,180	\$528,458	\$528,458	\$528,458	\$528,458	\$415,381	\$415,381	78.60	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120905	Aula Movial Acs2004-09	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$17,613	\$17,613	\$17,613	\$17,613	\$17,613	\$17,613	\$17,613	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH12130100120906	Aula Movil Acd2004-13	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH12130100120907	Aula Movil Acd2004-18	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$61,211	\$61,211	\$61,211	\$61,211	\$61,211	\$61,211	\$61,211	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH12130100120908	Aula Movil Acs2004-04	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$10,211	\$10,211	\$10,211	\$10,211	\$10,211	\$10,211	\$10,211	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH12130100120909	Aula Movil Acs2004-06	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$26,573	\$26,573	\$26,573	\$26,573	\$26,573	\$26,573	\$26,573	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH12130100120910	Aula Movil Acs2004-11	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$16,073	\$16,073	\$16,073	\$16,073	\$16,073	\$16,073	\$16,073	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH12130100120911	Aula Movil Acs2004-12	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$6,522	\$6,522	\$6,522	\$6,522	\$6,522	\$6,522	\$6,522	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH12130100120912	Aula Movil Acs2004-25	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$15,228	\$15,228	\$15,228	\$15,228	\$15,228	\$15,228	\$15,228	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH12130100120913	Aula Movil Acs2004-31	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$28,081	\$28,081	\$28,081	\$28,081	\$28,081	\$28,081	\$28,081	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH12130100120914	Aula Movil Acs2004-34	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$27,076	\$24,222	\$24,222	\$24,222	\$24,221	\$24,221	\$24,221	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH12130100120915	Aula Movil Ard2004-13	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$14,843	\$14,843	\$14,843	\$14,843	\$14,843	\$14,843	\$14,843	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH12130100120916	Aula Movil Ars2005-14	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$31,135	\$31,135	\$31,135	\$31,135	\$31,135	\$31,135	\$31,135	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH12130100120917	Aula Movil Ars2005-27	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$29,636	\$29,636	\$29,636	\$29,636	\$29,636	\$29,636	\$29,636	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH12130100120919	Rehab Aula Movil Acs2004-17	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$22,387	\$22,387	\$22,387	\$22,387	\$22,387	\$22,387	\$22,387	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH12130100120920	Rehab Aula Movil Acs2004-21	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$19,899	\$19,899	\$19,899	\$19,899	\$19,899	\$19,899	\$19,899	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH12130100120921	Rehab Aula Movil Acs2004-22	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$20,042	\$20,042	\$20,042	\$20,042	\$20,042	\$20,042	\$20,042	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH12130100120922	Rehab Aula Movil Acs2004-29	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$17,159	\$17,159	\$17,159	\$17,159	\$17,159	\$17,159	\$17,159	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH12130100120923	Rehab Aula Movil Acs2004-30	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$14,669	\$14,669	\$14,669	\$14,669	\$14,669	\$14,669	\$14,669	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH12130100120924	Rehab Aula Movil Ard2004-15	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$62,540	\$62,540	\$62,540	\$62,540	\$62,540	\$62,540	\$62,540	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH12130100120925	Rehab Aula Movil Ard2004-22	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$45,705	\$45,705	\$45,705	\$45,705	\$45,705	\$45,705	\$45,705	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH12130100120926	Rehab Aula Movil Ard2005-29	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$26,746	\$26,746	\$26,746	\$26,746	\$26,746	\$26,746	\$26,746	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH12130100120927	Sec. Tecnica No 94	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$767,346	\$767,347	\$767,347	\$767,347	\$733,989	\$733,989	\$733,989	95.65	\$0	Escuela	100.00	95.00
CHH12130100120928	Sec. Tecnica 82	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$43,557	\$43,558	\$43,558	\$43,558	\$41,373	\$41,373	\$41,373	94.98	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH12130100120929	Prim. Abraham Gonzalez	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,198	\$52,198	\$52,198	99.42	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH12130100120930	Prim. Belisario Dominguez	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$52,500	\$52,501	\$52,501	\$52,501	\$41,661	\$41,661	\$41,661	79.35	\$0	Equipo	100.00	80.00
CHH12130100120931	Sec. Tecnica No. 94 (Area Administrativa)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$32,438	\$32,438	\$32,438	90.10	\$0	Mobiliario	100.00	100.00
CHH12130100120932	Sec. Tecnica No. 94 (Mob. Para Intendencia)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$9,921	\$9,921	\$9,921	90.19	\$0	Mobiliario	100.00	90.00
CHH12130100120935	J.N. Amado Nervo	Madera	Madera	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$261,742	\$261,742	\$261,742	\$261,742	\$261,742	\$258,724	\$258,724	98.85	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120936	J.N. Justo Sierra	Madera	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,737,045	\$1,737,045	\$1,737,045	\$1,737,045	\$1,737,045	\$1,086,512	\$1,086,512	62.55	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100120937	Sec. Tecnica No. 11	Madera	Madera	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,000,621	\$1,000,621	\$1,000,621	\$1,000,621	\$1,000,621	\$975,896	\$975,896	97.53	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120946	Crei Santos Degollado	Matachí	Matachí	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100120949	Prim. Federal Emiliano Zapata	Matamoros	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$73,463	\$73,463	\$73,463	\$73,463	\$73,463	\$73,463	\$73,463	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH12130100120958	Prim. Sector Obrero	Meoqui	San Pedro	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$304,993	\$304,993	\$304,993	\$304,993	\$304,993	\$264,993	\$264,993	86.88	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120959	Sec. Estatal 3026	Meoqui	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$593	\$946,665	\$946,665	\$946,665	\$946,665	\$832,130	\$832,130	87.90	\$0	Aula	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH12130100120960	Telesecundaria 6018	Meoqui	Rancho Santo Niño	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$296,172	\$296,173	\$296,173	\$296,173	\$296,173	\$285,463	\$285,463	96.38	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120961	J.N. Francisco Javier Mina	Meoqui	Los García	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$206,336	\$206,336	\$206,336	\$206,336	\$206,239	\$206,239	\$206,239	99.95	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH12130100120962	Prim. Division Del Norte 2173	Meoqui	Lázaro Cárdenas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$212,027	\$212,027	\$212,027	\$212,027	\$211,771	\$211,771	\$211,771	99.88	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH12130100120963	Prim. Jose Ma. Morelos 2505	Meoqui	Loreto	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$237,771	\$237,771	\$237,771	\$237,771	\$237,767	\$237,767	\$237,767	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH12130100120964	Telesecundaria 6018 Club Sertoma	Meoqui	Estación Consuelo	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$7,600	\$7,600	\$7,600	\$7,600	\$7,599	\$7,599	\$7,599	99.99	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH12130100120972	J.N. Jose Ma. Morelos	Moris	Moris	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$225,000	\$359,976	\$359,976	\$359,976	\$359,976	\$321,751	\$321,751	89.38	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100121796	Crei Centro Piloto Pire 2077 Manuel Doblado	Namiquipa	Namiquipa	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$814,303	\$815,304	\$815,304	\$815,304	\$815,304	\$643,990	\$643,990	78.99	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100121797	Crei Fco. I. Madero	Namiquipa	Santa Catalina de Villela (Santa Catarina)	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$475,892	\$475,892	\$475,892	\$475,892	\$475,892	\$434,001	\$434,001	91.20	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100121798	Sec. Candelario Cervantes Gomez	Namiquipa	Cruces	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$286,942	\$286,943	\$286,943	\$286,943	\$286,943	\$228,000	\$228,000	79.46	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100121799	Sec. Mexico Insurgente	Namiquipa	El Molino	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$547,828	\$547,282	\$547,282	\$547,282	\$547,282	\$507,266	\$507,266	92.69	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100121803	Sec. Est. 3062 Club Sertoma Paquime	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$597,856	\$697,856	\$697,856	\$697,856	\$697,856	\$528,402	\$528,402	75.72	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100121804	Telesecundaria Fco. I. Madero	Nuevo Casas Grandes	Francisco I. Madero	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$342,317	\$342,317	\$342,317	\$342,317	\$342,317	\$298,504	\$298,504	87.20	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100121815	C.R.E.I. Guadalupe Victoria	Ocampo	Basaseachi	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,226,000	\$1,226,000	\$1,226,000	\$1,226,000	\$1,226,000	\$1,053,175	\$1,053,075	85.90	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100121816	J.N. Juan Escutia	Ocampo	Basaseachi	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,115,331	\$1,115,331	\$1,115,331	\$1,115,331	\$1,115,331	\$917,530	\$917,530	82.27	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100121817	J.N. Leona Vicario	Ocampo	Huajumar (San Isidro Huajumar)	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$341,600	\$341,600	\$341,600	\$341,600	\$341,600	\$303,866	\$303,866	88.95	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100121818	J.N. Maria Enriqueta Camarillo	Ocampo	Cajurichi	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$299,285	\$299,286	\$299,286	\$299,286	\$299,286	\$293,309	\$293,309	98.00	\$0	Aula	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH12130100121862	Prim. Ignacio Zaragoza	Urique	Urique	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$15,596	\$15,596	\$15,596	\$15,596	\$15,394	\$15,394	\$15,394	98.70	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH12130100121876	Prim. 10 De Mayo	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$89,662	\$89,662	\$89,662	\$89,662	\$89,662	\$89,662	\$89,662	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	100.00	100.00
CHH12130200142772	Telesecundaria Federalizada	Ahumada	Las Playas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$364,531	\$364,531	\$364,531	\$364,531	\$364,531	\$294,963	\$294,963	80.92	\$0	Aula	100.00	89.00
CHH12130200156797	Telesecundaria 6158	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$295,155	\$295,155	\$295,155	\$295,155	\$295,155	\$290,656	\$290,656	98.48	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400235415	Sec. Federal 40 "Estirpe De Generales"	Aldama	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$369,803	\$369,803	\$369,803	\$369,803	\$369,803	\$212,868	\$212,868	57.56	\$0	Escuela	100.00	0.00
CHH00130400235435	Prim. Heroes Mexicanos	Aldama	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$963,147	\$963,747	\$963,747	\$963,747	\$963,747	\$701,720	\$701,720	72.81	\$0	Escuela	100.00	0.00
CHH00130400235462	Sec. Federal Carmen Serdán	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,107,653	\$1,107,653	\$1,107,653	\$1,107,653	\$1,107,653	\$435,931	\$435,931	39.36	\$0	Escuela	100.00	0.00
CHH00130400235482	Prim. Manuel Ojinaga	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$646,207	\$646,207	\$646,207	\$646,207	\$646,207	\$257,136	\$257,136	39.79	\$0	Escuela	100.00	0.00
CHH00130400237207	Prim. Nueva Creación "Punta Naranjos"	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,813,857	\$2,813,857	\$2,813,857	\$2,813,857	\$2,813,857	\$2,258,888	\$2,258,888	80.28	\$0	Escuela	100.00	47.00
CHH00130400237256	Sec. Técnica No. 96	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,004,197	\$2,004,197	\$2,004,197	\$2,004,197	\$2,004,197	\$1,507,320	\$1,507,320	75.21	\$0	Escuela	100.00	30.00
CHH00130400237317	Sec. Federal No. 17	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,932,685	\$5,932,685	\$5,932,685	\$5,932,685	\$5,932,685	\$4,195,792	\$4,195,792	70.72	\$0	Escuela	100.00	23.00
CHH00130400238908	Sec. General Es 43	Praxedis G. Guerrero	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$897,780	\$897,780	\$897,780	\$897,780	\$897,780	\$688,587	\$688,587	76.70	\$0	Escuela	100.00	66.00
CHH00130400239223	Sec. General Es 75	Praxedis G. Guerrero	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$836,985	\$836,985	\$836,985	\$836,985	\$836,985	\$318,438	\$318,438	38.05	\$0	Escuela	100.00	35.00
CHH00130400239271	J.N. 12 De Octubre	Ojinaga	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	Cancelado	Cuarto Trimestre	2013	\$367,167	\$367,167	\$367,167	\$367,167	\$367,167	\$267,158	\$267,158	72.76	\$0	Escuela	100.00	63.00
CHH00130400239316	J.N. Towi	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$346,046	\$346,046	\$346,046	\$346,046	\$346,046	\$135,704	\$135,704	39.22	\$0	Escuela	100.00	30.00
CHH00130400239389	J. N. Nueva Creacion Albert Einstein	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,243,007	\$1,243,007	\$1,243,007	\$1,243,007	\$1,243,007	\$1,098,869	\$1,098,869	88.40	\$0	Escuela	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400239419	J.N. Andres Henestrosa	Namiquipa	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$321,866	\$321,866	\$321,866	\$321,866	\$321,866	\$126,839	\$126,839	39.41	\$0	Escuela	100.00	0.00
CHH00130400239446	J.N. Mariano Arista	Namiquipa	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$331,148	\$331,148	\$331,148	\$331,148	\$331,148	\$130,750	\$130,750	39.48	\$0	Escuela	100.00	10.00
CHH00130400239490	J.N. Francisco I. Madero	Meoqui	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$413,866	\$413,866	\$413,866	\$413,866	\$413,866	\$163,100	\$163,100	39.41	\$0	Escuela	100.00	0.00
CHH00130400239530	Prim. Sector Obrero	Meoqui	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$311,337	\$311,337	\$311,337	\$311,337	\$311,337	\$210,413	\$210,413	67.58	\$0	Escuela	100.00	65.00
CHH00130400239590	Crei Benito Juarez	Meoqui	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$397,976	\$397,976	\$397,976	\$397,976	\$397,976	\$158,014	\$158,014	39.70	\$0	Escuela	100.00	0.00
CHH00130400239639	Sec. General Es 59	López	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$309,129	\$309,129	\$309,129	\$309,129	\$309,129	\$123,118	\$123,118	39.83	\$0	Escuela	100.00	48.00
CHH00130400239660	Sec. Tecnica 4	López	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,083,047	\$1,083,047	\$1,083,047	\$1,083,047	\$1,083,047	\$428,929	\$428,929	39.60	\$0	Escuela	100.00	43.00
CHH00130400241649	Sec. Estatal 3036	Jiménez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,087,138	\$1,087,138	\$1,087,138	\$1,087,138	\$1,087,138	\$430,551	\$430,551	39.60	\$0	Escuela	100.00	9.00
CHH00130400241681	J.N. Adolfo Lopez Mateos	Guerrero	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$328,763	\$328,763	\$328,763	\$328,763	\$328,763	\$130,851	\$130,851	39.80	\$0	Escuela	100.00	24.00
CHH00130400241685	Sec. Adolfo Lopez Mateos	Guerrero	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$926,832	\$926,832	\$926,832	\$926,832	\$926,832	\$366,950	\$366,950	39.59	\$0	Escuela	100.00	10.00
CHH00130400241691	Prim. Bilingue	Guachochi	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$302,001	\$302,001	\$302,001	\$302,001	\$302,001	\$120,199	\$120,199	39.80	\$0	Escuela	100.00	25.00
CHH00130400241707	Prim. Josefa Ortiz De Dominguez	Guachochi	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$289,327	\$289,327	\$289,327	\$289,327	\$289,327	\$115,155	\$115,155	39.80	\$0	Escuela	100.00	26.00
CHH00130400241713	J.N. Venancia Vidal Gen	Guachochi	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$444,279	\$444,279	\$444,279	\$444,279	\$444,279	\$176,827	\$176,827	39.80	\$0	Escuela	100.00	20.00
CHH00130400243372	Prim. Ramon Lopez Perez	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$669,170	\$669,170	\$669,170	\$669,170	\$669,170	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	100.00	0.00
CHH00130400244210	Sec. Federal 17	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	Cancelado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,746,120	\$1,746,120	\$1,746,120	\$1,746,120	\$1,746,120	\$927,882	\$927,882	53.14	\$0	Escuela	100.00	5.00
CHH00130400244248	Sec. Estatal 3049	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,527,454	\$1,527,454	\$1,527,454	\$1,527,454	\$1,527,454	\$608,211	\$608,211	39.82	\$0	Escuela	100.00	0.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400244414	Sec. Federal 17	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,746,120	\$1,746,120	\$1,746,120	\$1,746,120	\$1,746,120	\$927,882	\$927,882	53.14	\$0	Escuela	100.00	53.00
CHH00130400244590	Sec. Federal 12	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,114,917	\$2,114,917	\$2,114,917	\$2,114,917	\$837,591	\$837,591	\$837,591	39.60	\$0	Escuela	100.00	7.00
CHH00130400244751	Prim. Nueva Creacion Vistas Del Norte	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,923,311	\$2,923,311	\$2,923,311	\$2,923,311	\$2,923,311	\$2,639,438	\$2,639,438	90.29	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400245078	Prim. Juan Alanis	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$356,834	\$356,834	\$356,834	\$356,834	\$356,834	\$226,326	\$226,326	63.43	\$0	Escuela	100.00	75.00
CHH00130400245141	Prim. Niño Artillero	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$361,767	\$361,767	\$361,767	\$361,767	\$361,767	\$143,206	\$143,206	39.59	\$0	Escuela	100.00	38.00
CHH00130400245198	Prim. Aquiles Serdan	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$378,634	\$378,634	\$378,634	\$378,634	\$378,634	\$150,246	\$150,246	39.68	\$0	Escuela	100.00	30.00
CHH00130400245400	Prim. Mariano Irigoyen	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$363,208	\$363,208	\$363,208	\$363,208	\$363,208	\$144,561	\$144,561	39.80	\$0	Escuela	100.00	3.00
CHH00130400245468	Sec. Tecnica 96	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,937,095	\$3,937,095	\$3,937,095	\$3,937,095	\$3,937,095	\$1,459,253	\$1,459,253	37.06	\$0	Escuela	100.00	8.00
CHH00130400253693	Sec Por Cooperativa 8356 Niños Heroes(Reab. De Techo)	Guerrero	Páramo de Morelos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$459,406	\$459,406	\$459,406	\$459,406	\$459,406	\$303,599	\$303,599	66.09	\$0	Escuela	67.00	66.00
CHH00130400260912	Sec. Federal Rogerio Aranda	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$99,383	\$99,383	\$99,383	\$99,383	\$92,428	\$92,428	\$92,428	93.00	\$0	Escuela	50.00	93.00
CHH00130400261212	Sec. 3101 (Mibilario Y Equipo De Taller Polifuncional)	Chihuahua	Ninguno	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	50.00	\$0	Escuela	50.00	50.00
CHH00130400261347	J.N. Rosaura Zapata (Impermeabilizacion)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,170	\$18,170	\$18,170	\$18,170	\$1,940	\$1,940	\$1,940	10.68	\$0	Escuela	50.00	11.00
CHH00130400262087	Sec. Estatal 3055 Francisca Lozano Olivas (Impermeabilizacion)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$117,724	\$117,724	\$117,724	\$117,724	\$46,860	\$46,860	\$46,860	39.80	\$0	Escuela	50.00	40.00
CHH00130400262258	Prim. Leona Vicario 2103	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$69,318	\$69,318	\$69,318	\$69,318	\$2,170	\$2,170	\$2,170	3.13	\$0	Escuela	50.00	3.00
CHH00130400262372	Prim. Gran Vision 2396 (Impermeabilizacion)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$106,533	\$106,533	\$106,533	\$106,533	\$39,300	\$39,300	\$39,300	36.89	\$0	Escuela	50.00	37.00
CHH00130400262447	J.N. Jesus Lozoya Solis 1127 (Impermeabilizacion)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$33,704	\$33,704	\$33,704	\$33,704	\$12,220	\$12,220	\$12,220	36.26	\$0	Escuela	50.00	36.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400262495	Sec. 3026 (Equipo Taller Carpintería)	Meoqui	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$125,300	\$125,300	\$125,300	\$125,300	\$62,650	\$62,650	\$62,650	50.00	\$0	Escuela	50.00	50.00
CHH00130400262521	J.N. Ovidio Decroly 1035 (Impermeabilización)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$30,915	\$30,915	\$30,915	\$30,915	\$27,910	\$27,910	\$27,910	90.28	\$0	Escuela	50.00	90.00
CHH00130400262595	Prim. Club Rotario 2523 (Impermeabilización)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$98,778	\$98,778	\$98,778	\$98,778	\$25,760	\$25,760	\$25,760	26.08	\$0	Escuela	50.00	26.00
CHH00130400262686	Crei Benito Juarez (Pintura)	Aldama	La Mesa	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$283,947	\$283,947	\$283,947	\$283,947	\$191,725	\$191,725	\$191,725	67.52	\$0	Escuela	50.00	68.00
CHH00130400262689	Prim. Once De Julio 2491 (Impermeabilización)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$61,865	\$61,865	\$61,865	\$61,865	\$23,590	\$23,590	\$23,590	38.13	\$0	Escuela	50.00	38.00
CHH00130400262733	Crei Benito Juarez (Colocacion De Malla)	Aldama	La Mesa	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$289,760	\$289,760	\$289,760	\$289,760	\$282,033	\$282,033	\$282,033	97.33	\$0	Escuela	50.00	98.00
CHH00130400262752	Prim. Solidaridad (Impermeabilización)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$56,606	\$56,606	\$56,606	\$56,606	\$56,362	\$56,362	\$56,362	99.57	\$0	Escuela	50.00	100.00
CHH00130400262774	Crei Benito Juarez (Reparaciones Generales)	Aldama	La Mesa	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$240,660	\$240,660	\$240,660	\$240,660	\$238,177	\$238,177	\$238,177	98.97	\$0	Escuela	50.00	98.00
CHH00130400262878	J.N. Tierra Y Libertad 1102 (Pintura)	Aldama	Juan Aldama	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$85,774	\$85,774	\$85,774	\$85,774	\$56,971	\$56,971	\$56,971	66.42	\$0	Escuela	50.00	67.00
CHH00130400262879	Prim. Amado Nervo (Impermeabilización)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$16,015	\$16,015	\$16,015	\$16,015	\$14,360	\$14,360	\$14,360	89.67	\$0	Escuela	50.00	90.00
CHH00130400262948	J.N. Johan Henrich Pestalozzi (Impermeabilización)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$40,511	\$40,511	\$40,511	\$40,511	\$38,288	\$38,288	\$38,288	94.51	\$0	Escuela	50.00	95.00
CHH00130400268277	J.N. Titeria Y Libertad 1102 (Impermeabilización)	Aldama	Juan Aldama	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$70,456	\$70,456	\$70,456	\$70,456	\$27,490	\$27,490	\$27,490	39.02	\$0	Escuela	50.00	40.00
CHH00130400268321	Prim. Juan Gutierrez De La Cueva (Impermeabilización)	Aldama	Juan Aldama	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$94,437	\$94,437	\$94,437	\$94,437	\$37,720	\$37,720	\$37,720	39.94	\$0	Escuela	50.00	40.00
CHH00130400268364	J.N. Juan Carlos Montemayor (Impermeabilización)	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$28,385	\$28,385	\$28,385	\$28,385	\$11,250	\$11,250	\$11,250	39.63	\$0	Escuela	50.00	40.00
CHH00130400268423	J.N. Andrea Rodriguez Quiroga (Impermeabilización)	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$61,568	\$61,568	\$61,568	\$61,568	\$24,440	\$24,440	\$24,440	39.70	\$0	Escuela	50.00	40.00
CHH00130400268480	J.N. Andrea Rodriguez Quiroz (Malla Ciclonica)	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$8,803	\$8,803	\$8,803	\$8,803	\$8,713	\$8,713	\$8,713	98.97	\$0	Escuela	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400268564	Sec. Jesus Orozco Mendoza	Bachiniva	Bachiniva	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,941	\$200,941	\$200,941	\$200,941	\$199,758	\$199,758	\$199,758	99.41	\$0	Escuela	80.00	100.00
CHH00130400268721	Sec. Tecnica No. 70 (Impermeabilizacion)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$199,615	\$199,615	\$199,615	\$199,615	\$79,910	\$79,910	\$79,910	40.03	\$0	Escuela	40.03	40.03
CHH00130400268738	Prim. Ignacia Rodriguez Lozoya (Pintura)	Camargo	Cuatro Milpas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$129,780	\$129,780	\$129,780	\$129,780	\$87,370	\$87,370	\$87,370	67.32	\$0	Escuela	50.00	68.00
CHH00130400268760	Prim. Ignacia Rodriguez Lozoya (Impermeabilizacion)	Camargo	Cuatro Milpas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$120,645	\$120,645	\$120,645	\$120,645	\$47,390	\$47,390	\$47,390	39.28	\$0	Escuela	50.00	40.00
CHH00130400268991	Sec. Tecnica 35(Rehabilitacion Laboratorio Neumatica)	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$328,714	\$328,714	\$328,714	\$328,714	\$98,614	\$98,614	\$98,614	30.00	\$0	Escuela	50.00	30.00
CHH00130400269210	Prim. Jesus Coello Avedaño (Impermeabilizacion)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$115,602	\$115,602	\$115,602	\$115,602	\$90,613	\$90,613	\$90,613	78.38	\$0	Escuela	78.38	78.38
CHH00130400269273	J.N. Margarita Michelena (Impermeabilizacion)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$46,918	\$46,918	\$46,918	\$46,918	\$46,537	\$46,537	\$46,537	99.19	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400269290	J.N. Club De Leones	Cuahtémoc	Cuahtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$297,589	\$297,589	\$297,589	\$297,589	\$89,277	\$89,277	\$89,277	30.00	\$0	Escuela	50.00	30.00
CHH00130400269338	Prim. 15 De Septiembre (Cerro De Malla)	Cuahtémoc	Cuahtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$91,332	\$91,332	\$91,332	\$91,332	\$84,237	\$84,237	\$84,237	92.23	\$0	Escuela	50.00	92.00
CHH00130400269451	J.N. Centenario De La Revolucion Mexicana (Cerro De Malla)	Cuahtémoc	Cuahtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$85,441	\$85,441	\$85,441	\$85,441	\$85,415	\$85,415	\$85,415	99.97	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400269473	J.N. Malintzin (Impermeabilizacion)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$40,731	\$40,731	\$40,731	\$40,731	\$40,258	\$40,258	\$40,258	98.84	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400269545	Prim. Leyes De Reforma 2341 (Rehab. Servicios Sanitarios)	Cuahtémoc	Cuahtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$318,454	\$318,454	\$318,454	\$318,454	\$222,918	\$95,536	\$95,536	30.00	\$0	Escuela	50.00	30.00
CHH00130400269566	J.N. Estefania Castañeda (Impermeabilizacion)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$27,714	\$27,714	\$27,714	\$27,714	\$27,195	\$27,195	\$27,195	98.13	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400269621	J.N. Gabriela Mistral 1209 (Impermeabilizacion)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,205	\$4,205	\$4,205	\$4,205	\$1,320	\$1,320	\$1,320	31.39	\$0	Escuela	31.39	31.39
CHH00130400269671	J.N. Azteca (Impermeabilizacion)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,716	\$11,716	\$11,716	\$11,716	\$11,558	\$11,558	\$11,558	98.65	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400269782	Telesecundaria 6216 (Inst. Mini Split)	Cuahtémoc	Cuahtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$69,379	\$69,379	\$69,379	\$69,379	\$69,078	\$69,078	\$69,078	99.57	\$0	Escuela	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400269822	J.N. Juan Amos Comenio (Impermeabilización)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$47,671	\$47,671	\$47,671	\$47,671	\$18,890	\$18,890	\$18,890	39.63	\$0	Escuela	39.63	39.63
CHH00130400269855	Sec. Tec. 5 (Rehabilitacion Servicios Sanitarios)	Cuahtémoc	Cuahtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,535,215	\$1,535,215	\$1,535,215	\$1,535,215	\$1,535,215	\$1,535,215	\$1,535,215	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400269873	Prim. Dolores Torres Servin 2110 (Impermeabilización)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$102,602	\$102,602	\$102,602	\$102,602	\$40,410	\$40,410	\$40,410	39.39	\$0	Escuela	39.39	39.39
CHH00130400269921	Prim. Felipe Angeles Alvarez 2426 (Impermeabilización)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$93,238	\$93,238	\$93,238	\$93,238	\$36,810	\$36,810	\$36,810	39.48	\$0	Escuela	39.48	39.48
CHH00130400269949	Sec. Por Cooperacion 8359 Club Sertoma (Rehabilitacion Servicios Sanitarios)	Cuahtémoc	Cuahtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$289,430	\$289,430	\$289,430	\$289,430	\$256,571	\$256,571	\$256,571	88.65	\$0	Escuela	50.00	89.00
CHH00130400269967	Prim. Leona Vicario 2103 (Impermeabilización)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$22,219	\$22,219	\$22,219	\$22,219	\$22,110	\$22,110	\$22,110	99.51	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400270003	Telesecundaria 6216 (Linea Primaria Cfe)	Cuahtémoc	Cuahtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$80,402	\$80,402	\$80,402	\$80,402	\$80,369	\$80,369	\$80,369	99.96	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400270060	J.N. Juan De Guíñol (Impermeabilización)	Cuahtémoc	Cuahtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$40,025	\$40,025	\$40,025	\$40,025	\$39,408	\$39,408	\$39,408	98.46	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400270113	J.N. Alfonso Escarcega Terrazas (Impermeabilización)	Cuahtémoc	Cuahtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$40,832	\$40,832	\$40,832	\$40,832	\$15,900	\$15,900	\$15,900	38.94	\$0	Escuela	50.00	39.00
CHH00130400270156	Sec. Estatal 3036 Seccion XIII (Rehab. Laboratorio Neumatica)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$270,750	\$270,750	\$270,750	\$270,750	\$81,225	\$81,225	\$81,225	30.00	\$0	Escuela	30.00	30.00
CHH00130400270170	Prim. Valentin Gomez Farias (Malla Ciclonica9	Cuahtémoc	Cuahtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,577	\$13,577	\$13,577	\$13,577	\$13,546	\$13,546	\$13,546	99.78	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400270211	Sec. Tecnica 5 (Cerro De Malla Ciclonica)	Cuahtémoc	Cuahtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$44,342	\$44,432	\$44,432	\$44,432	\$44,340	\$44,340	\$44,340	99.79	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400270390	J.N. Manuel Cervantes Imaz (Impermeabilización)	Cuahtémoc	Cuahtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,161	\$20,161	\$20,161	\$20,161	\$7,490	\$7,490	\$7,490	37.15	\$0	Escuela	50.00	37.00
CHH00130400270423	Sec. Estatal Club Sertoma 8359 (Subestacion Electrica Y Alimentadores Electricos)	Cuahtémoc	Cuahtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$252,452	\$252,452	\$252,452	\$252,452	\$75,736	\$75,736	\$75,736	30.00	\$0	Escuela	50.00	30.00
CHH00130400270470	Prim. Benito Juarez No. 2197 (Aula Movil Acd 2004-14)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$29,671	\$29,671	\$29,671	\$29,671	\$29,671	\$29,671	\$29,671	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400270530	J.N. Nueva Creacion Praderas Del Sol (Aula Movil Acd 2004-03)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$69,854	\$69,854	\$69,854	\$69,854	\$69,854	\$69,854	\$69,854	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400270582	Sec. Tecnica 95 (Aula Movil Acs 2004-04)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,524	\$11,524	\$11,524	\$11,524	\$11,510	\$11,510	\$11,510	99.88	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400270616	Sec. Tecnica 3101	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$210,037	\$210,037	\$210,037	\$210,037	\$210,037	\$210,037	\$210,037	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400270635	Prim. Alicia Alamillo Meraz (Aula Movil Acs 2004-07)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,763	\$19,763	\$19,763	\$19,763	\$8,683	\$8,683	\$8,683	43.93	\$0	Escuela	43.93	43.93
CHH00130400270673	Prim. Ford 191	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$369,624	\$369,624	\$369,624	\$369,624	\$352,844	\$352,844	\$352,844	95.46	\$0	Escuela	80.00	95.00
CHH00130400270683	Sec. Tecnica 93 (Aula Movil Acs 2004-08)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$14,639	\$14,639	\$14,639	\$14,639	\$14,629	\$14,629	\$14,629	99.93	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400270762	Prim. Abraham Gonzalez	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$152,982	\$152,982	\$152,982	\$152,982	\$152,957	\$152,957	\$152,957	99.98	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400270834	Sec.Cooperacion 8305 (Aula Movil Ard 2004-12)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$54,989	\$54,989	\$54,989	\$54,989	\$30,084	\$30,084	\$30,084	54.71	\$0	Escuela	54.71	54.71
CHH00130400270884	Prim. Benito Juarez (Aula Movil Ars 2005-26)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$46,684	\$46,684	\$46,684	\$46,684	\$46,684	\$46,684	\$46,684	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400270910	Prim. Nueva Creacion Anapra (Aula Movil Ars 2005-23)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$52,648	\$52,648	\$52,648	\$52,648	\$52,593	\$52,593	\$52,593	99.90	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400270946	Prim. Gonzalo A. Reyes 2457 (Rampas, Remod. Fachada Y Serv. Sanitarios)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$172,245	\$175,245	\$175,245	\$175,245	\$148,119	\$148,119	\$148,119	84.52	\$0	Escuela	80.00	84.00
CHH00130400270975	Sec. Tecnica 95 (Aula Movil Acs 2004-11)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$29,052	\$29,052	\$29,052	\$29,052	\$15,741	\$15,741	\$15,741	54.18	\$0	Escuela	54.18	54.18
CHH00130400271007	J.N. Federico Froebel 1048 (Rehab. Barda)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$243,768	\$243,768	\$243,768	\$243,768	\$106,437	\$106,437	\$106,437	43.66	\$0	Escuela	80.00	44.00
CHH00130400271015	Prim. Felix Zanman (Aula Movil Acs 2004-12)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,522	\$6,522	\$6,522	\$6,522	\$6,503	\$6,503	\$6,503	99.70	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400273168	J.N. 10 De Mayo 1062 (Rehab. Techumbre)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$51,831	\$510,831	\$510,831	\$510,831	\$510,235	\$510,235	\$510,235	99.88	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400273183	Sec. Tecnica 95 (Aula Movil Acs 2004-17)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,792	\$26,792	\$26,792	\$26,792	\$14,088	\$14,088	\$14,088	52.58	\$0	Escuela	52.58	52.58
CHH00130400273208	Sec. General No. 15 Es-50 (Aula Movil Acs 2004-21)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$23,710	\$23,710	\$23,710	\$23,710	\$23,424	\$23,424	\$23,424	98.80	\$0	Escuela	100.00	98.80

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400273223	Prim. Enrique C. Resamen (Reparacion De Aulas)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$169,513	\$169,513	\$169,513	\$169,513	\$164,797	\$164,797	\$164,797	97.22	\$0	Escuela	80.00	97.00
CHH00130400273247	J.N. Centro Dif San Rafael 1139 (Reparacion De Baños)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$353,137	\$353,137	\$353,137	\$353,137	\$293,382	\$293,382	\$293,382	83.08	\$0	Escuela	80.00	80.00
CHH00130400273253	Sec. Tecnica 95 (Aula Movil Acs 2004-22)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$39,905	\$39,905	\$39,905	\$39,905	\$39,905	\$39,905	\$39,905	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400273290	Prim. Nueva Creacion Praderas Del Sol (Aula Movil Acd 2004-29)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$33,763	\$33,763	\$33,763	\$33,763	\$33,763	\$33,763	\$33,763	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400273292	J.N. Graciela Georgina Santini Soltero (Rehab. Barda Y Const. Bebederos)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$414,872	\$414,872	\$414,872	\$414,872	\$414,290	\$414,290	\$414,290	99.86	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400273327	Sec. Tecnica 82 (Aula Movil Acs 2004-30)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$21,021	\$21,021	\$21,021	\$21,021	\$20,961	\$20,961	\$20,961	99.71	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400273332	Prim. Juan Guereca Aguilar (Rehab. Sanitarios, Tinacos Y Plaza Civica)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$205,828	\$205,828	\$205,828	\$205,828	\$205,826	\$205,826	\$205,826	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400273353	Prim. Cuauhtemoc (Aula Movil Ard 2004-13)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$62,355	\$62,355	\$62,355	\$62,355	\$62,300	\$62,300	\$62,300	99.91	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400273358	Prim. Narciso Bassols (Impermeabilizante)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$58,950	\$148,795	\$148,795	\$148,795	\$58,950	\$58,950	\$58,950	39.62	\$0	Escuela	50.00	40.00
CHH00130400273382	Sec. Estatal No. 3042 (Aula Movil Ard 2004-15)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$50,147	\$50,147	\$50,147	\$50,147	\$50,014	\$50,014	\$50,014	99.73	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400273634	Sec. Nueva Creacion Praderas Del Sol (Aula Movil Ard 2004-22)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$48,368	\$48,368	\$48,368	\$48,368	\$48,351	\$48,351	\$48,351	99.96	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400273670	Prim. Nueva Creacion Anapra (Aula Movil Ard 2004-23)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$42,920	\$42,920	\$42,920	\$42,920	\$42,895	\$42,895	\$42,895	99.94	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400273700	Prim. Narciso Bassols (Pintura)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$232,223	\$232,223	\$232,223	\$232,223	\$153,350	\$153,350	\$153,350	66.04	\$0	Escuela	80.00	66.00
CHH00130400273706	Sec. Tierra De Generales (Aula Movil Acd 2004-26)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$64,765	\$64,765	\$64,765	\$64,765	\$30,626	\$30,626	\$30,626	47.29	\$0	Escuela	47.29	47.29
CHH00130400273741	Sec. Federal 16 (Pintura)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$161,155	\$161,155	\$161,155	\$161,155	\$111,984	\$111,984	\$111,984	69.49	\$0	Escuela	80.00	70.00
CHH00130400273750	Prim. Nueva Creacion Praderas Del Sol (Aula Movil Ard 2005-29)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$119,726	\$119,726	\$119,726	\$119,726	\$119,722	\$119,722	\$119,722	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400273786	J.N. Ignacio Zaragoza 1052 (Sum. Y Coloc. Cisterna)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$134,194	\$134,194	\$134,194	\$134,194	\$125,920	\$125,920	\$125,920	93.83	\$0	Escuela	90.00	94.00
CHH00130400273846	Sec. Estatal 3015 Sor Juana I. De La Cruz (Cosnt. Gradas)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$288,874	\$288,874	\$288,874	\$288,874	\$140,452	\$140,452	\$140,452	48.62	\$0	Escuela	50.00	49.00
CHH00130400273915	Sec. Federal 20 (Rehabilitacion General)	Juárez	Loma Blanca	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$638,246	\$638,246	\$638,246	\$638,246	\$191,474	\$191,474	\$191,474	30.00	\$0	Escuela	30.00	30.00
CHH00130400273958	J.N. Francisco I. Madero 1061 (Reparaciones Generales)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$170,527	\$170,527	\$170,527	\$170,527	\$51,158	\$51,158	\$51,158	30.00	\$0	Escuela	40.00	30.00
CHH00130400274070	Prim. Melchor Ocampo 2627 (Impermeabilizacion)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$110,578	\$110,578	\$110,578	\$110,578	\$92,604	\$92,604	\$92,604	83.75	\$0	Escuela	80.00	84.00
CHH00130400274123	Prim. Enrique Flores Magon (Impermeabilizacion)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$125,316	\$125,316	\$125,316	\$125,316	\$124,515	\$124,515	\$124,515	99.36	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400274188	Prim. Juan Escutia (Rehab. Techo De Madera)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$514,067	\$514,067	\$514,067	\$514,067	\$461,577	\$461,577	\$461,577	89.79	\$0	Escuela	89.79	89.79
CHH00130400274199	Prim. Juan Alanis 2390 (Rep. Instalaciones Hidraulicas)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$69,191	\$69,191	\$69,191	\$69,191	\$68,944	\$68,944	\$68,944	99.64	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400274317	J.N. Programa Especial Mexico (Cerro De Malla)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$172,525	\$172,525	\$172,525	\$172,525	\$163,650	\$163,650	\$163,650	94.86	\$0	Escuela	90.00	95.00
CHH00130400274331	Prim. Guadalupe J. Vda. De Bermudez (Impermeabilizacion)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$367,400	\$367,400	\$367,400	\$367,400	\$365,615	\$365,615	\$365,615	99.51	\$0	Escuela	99.51	99.51
CHH00130400274408	Sec. Tecnica No. 37 (Impermeabilizacion)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$503,316	\$503,316	\$503,316	\$503,316	\$503,286	\$503,286	\$503,286	99.99	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400274443	Prim. Francisco I. Madero No. 2290 (Impermeabilizacion)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$98,653	\$98,653	\$98,653	\$98,653	\$98,516	\$98,516	\$98,516	99.86	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400274445	Prim. Benito Juarez (Rehab. Servicios Sanitarios)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$278,731	\$278,731	\$278,731	\$278,731	\$252,845	\$252,845	\$252,845	90.71	\$0	Escuela	90.00	90.00
CHH00130400274593	Prim. Nueva Creacion Urvilla Del Campo (Cerro Malla Ciclonica)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$66,231	\$66,231	\$66,231	\$66,231	\$66,157	\$66,157	\$66,157	99.89	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400274624	Prim. Nueva Creacion Praderas Del Sol (Cerro Malla Ciclonica)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$100,688	\$100,688	\$100,688	\$100,688	\$100,593	\$100,593	\$100,593	99.91	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400274655	Sec. Nueva Creacion Praderas Del Sol (Cerro Malla Ciclonica)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$122,775	\$122,775	\$122,775	\$122,775	\$122,736	\$122,736	\$122,736	99.97	\$0	Escuela	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400274840	Sec. Tecnica 96 (Aula Movil Ard 2005-06)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,173	\$5,173	\$5,173	98.93	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400274889	Sec. Tec. 96 (Aula Movil Ars 2005-08)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,173	\$5,173	\$5,173	98.93	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400276379	Sec. Tecnica 95 (Colocacion Malla Ciclonica)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$90,937	\$90,937	\$90,937	\$90,937	\$90,927	\$90,927	\$90,927	99.99	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400276399	Sec. Tecnica 37 (Impermeabilizacion)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$134,659	\$134,659	\$134,659	\$134,659	\$119,335	\$119,335	\$119,335	88.62	\$0	Escuela	88.62	88.62
CHH00130400276403	J.N. Leonor H. Ornelas 1301 (Remodelacion Servicios Sanitarios)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$153,793	\$153,793	\$153,793	\$153,793	\$151,663	\$151,663	\$151,663	98.61	\$0	Escuela	98.00	98.00
CHH00130400276455	Prim. Agustín Melgar (Rehabilitación Instalación Eléctrica)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,849	\$26,849	\$26,849	\$26,849	\$8,055	\$8,055	\$8,055	30.00	\$0	Escuela	30.00	30.00
CHH00130400276480	Prim. Club De Leones 2327 (Reparaciones Generales)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$453,431	\$453,431	\$453,431	\$453,431	\$447,885	\$447,885	\$447,885	98.78	\$0	Escuela	98.00	98.00
CHH00130400276482	Prim. Pedro E. Medina Gonzalez (Suministro E Inst. Subestacion Eléctrica)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$198,213	\$198,213	\$198,213	\$198,213	\$59,464	\$59,464	\$59,464	30.00	\$0	Escuela	30.00	30.00
CHH00130400276518	Prim. Melchor Guaspe 2450 (Rehabilitaciones Generales)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$416,345	\$416,345	\$416,345	\$416,345	\$359,599	\$359,599	\$359,599	86.37	\$0	Escuela	90.00	87.00
CHH00130400276539	Sec. Tecnica 95 Los Ojitos (Aula Movil Ars-2005-23)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$44,574	\$44,574	\$44,574	\$44,574	\$44,550	\$44,550	\$44,550	99.95	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400276553	Sec. Tecnica 95 Los Ojitos (Aula Movil Ars-2005-27)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$31,606	\$31,606	\$31,606	\$31,606	\$31,550	\$31,550	\$31,550	99.82	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400276569	Sec. Tecnica 95 Los Ojitos (Aula Movil Acd-2004-18)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$53,438	\$53,438	\$53,438	\$53,438	\$53,304	\$53,304	\$53,304	99.75	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400276599	Sec. Tecnica 95 Los Ojitos (Aula Movil Acs-2004-27)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$43,464	\$43,464	\$43,464	\$43,464	\$43,459	\$43,459	\$43,459	99.99	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400276614	Sec. Tecnica 95 Los Ojitos (Aula Movil Acs-2004-31)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$42,827	\$42,827	\$42,827	\$42,827	\$42,778	\$42,778	\$42,778	99.89	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400276616	Prim. Ignacio Manuel Altamirano (Alimentadores Eléctricos)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$80,279	\$80,279	\$80,279	\$56,195	\$56,195	\$56,195	\$56,195	70.00	\$0	Escuela	30.00	70.00
CHH00130400276628	Sec. Tecnica 95 Los Ojitos (Aula Movil Acs-2004-33)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$33,947	\$33,947	\$33,947	\$33,947	\$33,943	\$33,943	\$33,943	99.99	\$0	Aula	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400276643	Prim. Fco. Villa 2195 (Rehabilitación Servicios Sanitarios)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$265,002	\$265,022	\$265,002	\$265,002	\$261,067	\$261,067	\$261,067	98.51	\$0	Escuela	95.00	98.00
CHH00130400276703	Sec. Tecnica No. 4 (Impermeabilización)	López	Saláices	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$195,707	\$195,707	\$195,707	\$195,707	\$47,660	\$47,660	\$47,660	24.35	\$0	Escuela	24.35	24.35
CHH00130400276721	Prim. Pascual Orozco 2525 (Rehabilitación Techo De Lamina)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$432,848	\$432,848	\$432,848	\$432,848	\$405,160	\$405,160	\$405,160	93.60	\$0	Escuela	90.00	94.00
CHH00130400276729	Prim. Abraham Gonzalez 2228 (Pintura)	Madera	Madera	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$344,188	\$344,188	\$344,188	\$344,188	\$320,430	\$320,430	\$320,430	93.10	\$0	Escuela	93.10	93.10
CHH00130400276747	Sec. Tecnica 11 (Pintura)	Madera	Madera	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$170,113	\$170,113	\$170,113	\$170,113	\$110,340	\$110,340	\$110,340	64.86	\$0	Escuela	64.86	64.86
CHH00130400276763	Sec. Estatal 3026 Fam. Stege (Cerro De Malla)	Mecoqui	Ninguno	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$280,771	\$280,771	\$280,771	\$280,771	\$280,692	\$280,692	\$280,692	99.97	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400276790	Prim. Division Del Norte (Impermeabilización)	Mecoqui	Ninguno	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$56,233	\$56,233	\$56,233	\$56,233	\$22,110	\$22,110	\$22,110	39.32	\$0	Escuela	39.32	39.32
CHH00130400276800	Prim. Independencia (Impermeabilización)	Namiquipa	Namiquipa	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$124,347	\$124,347	\$124,347	\$124,347	\$49,660	\$49,660	\$49,660	39.94	\$0	Escuela	39.94	39.94
CHH00130400276815	Prim. Ramon Lopez Velarde 2619	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$221,193	\$221,193	\$221,193	\$221,193	\$215,166	\$215,166	\$215,166	97.28	\$0	Escuela	97.28	97.28
CHH00130400276838	J.N. Albert Einsten	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$115,256	\$115,256	\$115,256	\$115,256	\$115,206	\$115,206	\$115,206	99.96	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400276850	J.N. Netzahualcoyotl (Aula Movil Acs 2007-10)	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$22,468	\$22,468	\$22,468	\$22,468	\$22,425	\$22,425	\$22,425	99.81	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400276856	Prim. Raul Armendariz Dominguez (Aula Movil Acs 2007-08)	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$22,653	\$22,653	\$22,653	\$22,653	\$22,609	\$22,609	\$22,609	99.81	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400276862	Prim. Raul Armendariz Dominguez (Aula Movil Acs 2007-01)	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$22,468	\$22,468	\$22,468	\$22,468	\$22,425	\$22,425	\$22,425	99.81	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400276875	Prim. Francisco Villa 2207 (Rehabilitación Aulas)	Ojinaga	Ojinaga [Campo Experimental]	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,019	\$150,019	\$150,019	\$150,019	\$150,019	\$150,019	\$150,019	100.00	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400276884	Prim. Jose Ma. Morelos Y Pavon (Impermeabilización)	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$67,790	\$67,790	\$67,790	\$67,790	\$26,720	\$26,720	\$26,720	39.42	\$0	Escuela	39.42	39.42
CHH00130400276894	J.N. Ignacio Allende (Pintura)	San Francisco de Conchos	Boquilla de Babisas (La Boquilla de Conchos)	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$34,250	\$34,250	\$34,250	\$34,250	\$22,880	\$22,880	\$22,880	66.80	\$0	Escuela	66.80	66.80

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400276901	J.N. Ignacio Allende (Impermeabilización)	San Francisco de Conchos	Boquilla de Babisas (La Boquilla de Conchos)	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,135	\$12,135	\$12,135	\$12,135	\$4,420	\$4,420	\$4,420	36.42	\$0	Escuela	36.42	36.42
CHH00130400276947	Prim. Victor Hugo Rascon Banda (Aula Movil Ard 2005-16)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,173	\$5,173	\$5,173	98.93	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400276962	Prim. Real De Minas (Aula Movil Ard 2005-01)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,504	\$10,504	\$10,504	\$10,504	\$10,455	\$10,455	\$10,455	99.53	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400276966	Sec. Tecnica No. 16 (Aula Movil Ars 2005-15)	Chihuahua	Valle Dorado	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,229	100.00	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400276970	Prim. Jose Vasconcelos (Aula Movil Ars 2005-10)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,173	\$5,173	\$5,173	98.93	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400276980	J.N. Rayenari (Aula Movil Ard 2005-20)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,229	100.00	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400276997	J.N. Paquime (Reparacion Inst. Hidraulicas)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$53,433	\$53,433	\$53,433	\$53,433	\$52,935	\$52,935	\$52,935	99.07	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400277013	J.N. Josefa Ortiz De Dominguez (Instalacion De Cerco)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$60,567	\$60,567	\$60,567	\$60,567	\$60,223	\$60,223	\$60,223	99.43	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400277018	Prim. Rotaria No. 1 (Reparacion Inst. Hidraulicas)	Chihuahua	Sandillal San Marcos (Santa Rosa)	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$29,857	\$29,857	\$29,857	\$29,857	\$29,835	\$29,835	\$29,835	99.93	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400277021	Sec. Federal No. 16 (Inst. Aire Acondicionado)	Chihuahua	Valle Dorado	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$101,057	\$101,057	\$101,057	\$101,057	\$100,989	\$100,989	\$100,989	99.93	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400277031	Aula Movil Acs 2007-03	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,166	\$26,166	\$26,166	\$26,166	\$24,676	\$24,676	\$24,676	94.30	\$0	Escuela	94.30	94.30
CHH00130400277037	Aula Movil Acs 2007-07	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,785	\$18,785	\$18,785	\$18,785	\$17,832	\$17,832	\$17,832	94.92	\$0	Aula	94.92	94.92
CHH00130400277046	Aula Movil Ard 2004-01	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$34,986	\$34,986	\$34,986	\$34,986	\$34,417	\$34,417	\$34,417	98.37	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400277058	Aula Movil Ard 2004-06	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$57,057	\$57,057	\$57,057	\$57,057	\$56,570	\$56,570	\$56,570	99.15	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400277072	Aula Movil Ard 2005-13	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$47,405	\$47,405	\$47,405	\$47,405	\$47,005	\$47,005	\$47,005	99.16	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400277087	Aula Movil Ars 2005-07	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$32,790	\$32,790	\$32,790	\$32,790	\$32,660	\$32,660	\$32,660	99.60	\$0	Aula	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400277090	Aula Movil Ars 2005-10	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$40,804	\$40,804	\$40,804	\$40,804	\$40,691	\$40,691	\$40,691	99.72	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400277094	Aula Movil Ard 2004-07	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$33,289	\$33,289	\$33,289	\$33,289	\$32,866	\$32,866	\$32,866	98.73	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400277098	Aula Movil Direccion	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$22,544	\$22,544	\$22,544	\$22,544	\$21,717	\$21,717	\$21,717	96.33	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400277131	Aula Movil Vive 09	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$31,718	\$31,718	\$31,718	\$31,718	\$31,508	\$31,508	\$31,508	99.34	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400277138	Aula Movil Ard 2005-09	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$58,049	\$58,049	\$58,049	\$58,049	\$57,435	\$57,435	\$57,435	98.94	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400277143	Aula Movil Ard 2005-19	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$36,631	\$36,631	\$36,631	\$36,631	\$36,336	\$36,336	\$36,336	99.19	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400277174	Aula Movil Ard 2004-03	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$49,293	\$49,293	\$49,293	\$49,293	\$48,867	\$48,867	\$48,867	99.13	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400277178	Aula Movil Acs 2007-06	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,166	\$26,166	\$26,166	\$26,166	\$25,935	\$25,935	\$25,935	99.12	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400277184	Aula Movil Ars 2005-22	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,068	\$19,068	\$19,068	\$19,068	\$18,551	\$18,551	\$18,551	97.29	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400277194	Aula Movil Ars 2005-05	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$23,566	\$23,566	\$23,566	\$23,566	\$13,674	\$13,674	\$13,674	58.02	\$0	Aula	58.02	58.02
CHH00130400277203	Aula Movil Ars 2005-21	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$23,542	\$23,542	\$23,542	\$23,542	\$22,410	\$22,410	\$22,410	95.19	\$0	Aula	95.19	95.19
CHH00130400277204	Aula Movil Ard 2005-18	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$38,582	\$38,582	\$38,582	\$38,582	\$38,153	\$38,153	\$38,153	98.89	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400277211	Aula Movil Ars 2005-03	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$33,666	\$33,666	\$33,666	\$33,666	\$33,175	\$33,175	\$33,175	98.54	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400277231	Aula Movil Ars 2005-15	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$57,961	\$57,961	\$57,961	\$57,961	\$57,915	\$57,915	\$57,915	99.92	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400277238	Prim. Jose Vasconcelos Calderon (Rehab. Barda, Bebederos Y Lavabos)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$276,051	\$276,051	\$276,051	\$276,051	\$253,397	\$253,397	\$253,397	91.79	\$0	Escuela	91.79	91.79
CHH00130400277258	J.N. Gabriela Mistral 1114 (Rehabilitacion 3 Banos)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$169,467	\$169,467	\$169,467	\$169,467	\$131,022	\$131,022	\$131,022	77.31	\$0	Escuela	77.31	77.31

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero									Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400277263	J.N. Towi 1238 (Rehabilitación 4 Banos)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$279,044	\$279,044	\$279,044	\$279,044	\$249,579	\$249,579	\$249,579	89.44	\$0	Escuela	89.44	89.44
CHH00130400277270	Prim. Enrique C. Rebsamen 2568 (Rep. Hidroneumatico, Tinaco Y Aparatos De Aire)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$132,953	\$132,953	\$132,953	\$132,953	\$129,537	\$129,537	\$129,537	97.43	\$0	Escuela	97.43	97.43
CHH00130400277278	Telesecundaria No. 6227 (Rehab. Cerco De Malla)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,188	\$19,188	\$19,188	\$19,188	\$19,148	\$19,148	\$19,148	99.79	\$0	Escuela	99.79	99.79
CHH00130400277281	Prim. Gustavo Petricioli No. 2669 (Impermeabilización, Pintura)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$290,824	\$290,824	\$290,824	\$290,824	\$290,824	\$290,824	\$290,824	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400277285	Prim. Margarita Maza De Juarez 2238 (Rehabilitación Techumbre)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$597,708	\$597,708	\$597,708	\$597,708	\$576,934	\$576,934	\$576,934	96.52	\$0	Escuela	96.52	96.52
CHH00130400277290	Prim. Nueva Creación Vistas Del Norte (Cerco De Malla Ciclonica)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$287,021	\$287,021	\$287,021	\$287,021	\$280,786	\$280,786	\$280,786	97.83	\$0	Cercos	97.83	97.83
CHH00130400277262	J.N. Leona Vicario (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$40,040	\$40,040	\$40,040	\$40,040	\$16,100	\$16,100	\$16,100	40.21	\$0	Escuela	40.21	40.21
CHH00130400277664	Prim. Heroe De Nacoziari (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$103,623	\$103,623	\$103,623	\$103,623	\$41,340	\$41,340	\$41,340	39.89	\$0	Escuela	39.89	39.89
CHH00130400277674	Prim. Melchor Guaspe No. 2450 (Impermeabilización)	Chihuahua	Sandillal San Marcos (Santa Rosa)	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$112,913	\$112,913	\$112,913	\$112,913	\$46,405	\$46,405	\$46,405	41.10	\$0	Escuela	41.10	41.10
CHH00130400277681	Sec. Tecnica No. 42 (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$326,593	\$326,593	\$326,593	\$326,593	\$130,920	\$130,920	\$130,920	40.09	\$0	Escuela	40.09	40.09
CHH00130400277700	Prim. Juan Jacobo Rosseau (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$66,167	\$66,167	\$66,167	\$66,167	\$26,530	\$26,530	\$26,530	40.10	\$0	Escuela	40.10	40.10
CHH00130400277704	Prim. Adolfo Barranco Fuentes (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$92,965	\$92,965	\$92,965	\$92,965	\$36,990	\$36,990	\$36,990	39.79	\$0	Escuela	39.79	39.79
CHH00130400277707	Prim. Pablo Gomez Ramirez (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$99,654	\$99,654	\$99,654	\$99,654	\$84,060	\$84,060	\$84,060	84.35	\$0	Escuela	84.35	84.35
CHH00130400277710	Prim. Juan Alanis No. 2390 (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$91,567	\$91,567	\$91,567	\$91,567	\$36,350	\$36,350	\$36,350	39.70	\$0	Escuela	39.70	39.70
CHH00130400277712	Prim. Luis Donald Colosio (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$100,922	\$100,922	\$100,922	\$100,922	\$40,315	\$40,315	\$40,315	39.95	\$0	Escuela	39.95	39.95
CHH00130400277717	Centro Dif San Rafael No. 1139 (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$38,454	\$38,454	\$38,454	\$38,454	\$31,555	\$31,555	\$31,555	82.06	\$0	Escuela	82.06	82.06

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero									Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400277721	Prim. Bernardino Loya Gallegos No. 2673 (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$70,940	\$70,940	\$70,940	\$70,940	\$28,310	\$28,310	\$28,310	39.91	\$0	Escuela	39.91	39.91
CHH00130400277724	J.N. Tarike (Impermeabilización)	Chihuahua	Los Pinos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$70,951	\$70,951	\$70,951	\$70,951	\$57,980	\$57,980	\$57,980	81.72	\$0	Escuela	81.72	81.72
CHH00130400277728	Prim. Niños Heroes No. 2318 (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$180,239	\$180,239	\$180,239	\$180,239	\$73,755	\$73,755	\$73,755	40.92	\$0	Escuela	40.92	40.92
CHH00130400277734	Prim. Jose Maria Mercado No. 2141 (Impermeabilización)	Chihuahua	Sandillal San Marcos (Santa Rosa)	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$83,522	\$83,522	\$83,522	\$83,522	\$33,840	\$33,840	\$33,840	40.52	\$0	Escuela	40.52	40.52
CHH00130400277737	Sec. Federal No. 8 Revolucion (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$304,217	\$304,217	\$304,217	\$304,217	\$122,335	\$122,335	\$122,335	40.21	\$0	Escuela	40.21	40.21
CHH00130400277748	Sec. Estatal 3010 Heroes Ferrocarrileros (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$406,009	\$406,009	\$406,009	\$406,009	\$336,719	\$336,719	\$336,719	82.93	\$0	Escuela	82.93	82.93
CHH00130400277752	J.N. Adolfo Lopez Mateos (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$64,717	\$64,717	\$64,717	\$64,717	\$52,930	\$52,930	\$52,930	81.79	\$0	Escuela	81.79	81.79
CHH00130400277759	Sec. Tecnica No. 62 (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$249,073	\$249,073	\$249,073	\$249,073	\$105,730	\$105,730	\$105,730	42.45	\$0	Escuela	42.45	42.45
CHH00130400277765	Prim. Francisco R. Almada No. 2357 (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$35,645	\$35,645	\$35,645	\$35,645	\$9,850	\$9,850	\$9,850	27.63	\$0	Escuela	27.63	27.63
CHH00130400277775	J.N. Ignacio Zaragoza (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$59,560	\$59,560	\$59,560	\$59,560	\$23,850	\$23,850	\$23,850	40.04	\$0	Escuela	40.04	40.04
CHH00130400277780	J.N. Maria Lavalle Urbina (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$45,624	\$45,624	\$45,624	\$45,624	\$17,550	\$17,550	\$17,550	38.47	\$0	Escuela	38.47	38.47
CHH00130400277801	Telesecundaria No. 6166 (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$109,091	\$109,091	\$109,091	\$109,091	\$43,060	\$43,060	\$43,060	39.47	\$0	Escuela	39.47	39.47
CHH00130400277807	Prim. Club De Leones Chihuahua No. 2235 (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$116,722	\$116,722	\$116,722	\$116,722	\$47,231	\$47,231	\$47,231	40.46	\$0	Escuela	40.46	40.46
CHH00130400277819	Sec. Federal No. 10 Ivan Rene Vidal Fuentes (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$43,939	\$43,939	\$43,939	\$43,939	\$36,551	\$36,551	\$36,551	83.19	\$0	Escuela	83.19	83.19
CHH00130400277826	J.N. Eva Samano De Lopez Mateos (Impermeabilización)	Chihuahua	Guadalupe	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$41,116	\$41,116	\$41,116	\$41,116	\$16,582	\$16,582	\$16,582	40.33	\$0	Escuela	40.33	40.33
CHH00130400277832	Centro De Atencion Multiple 17 (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$211,518	\$211,518	\$211,518	\$211,518	\$84,840	\$84,840	\$84,840	40.11	\$0	Escuela	40.11	40.11

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400277840	Prim. Rafael Ramirez No. 2006 (Impermeabilización)	Chihuahua	Los Pinos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$92,282	\$92,282	\$92,282	\$92,282	\$39,385	\$39,385	\$39,385	42.68	\$0	Escuela	42.68	42.68
CHH00130400277855	Esc. De Trabajo Social (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$143,700	\$143,700	\$143,700	\$143,700	\$57,590	\$57,590	\$57,590	40.08	\$0	Escuela	40.08	40.08
CHH00130400277920	J.N. Jose Dolores Palomino 1013 (Reparaciones Electricas)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,845	\$18,845	\$18,845	\$18,845	\$5,653	\$5,653	\$5,653	30.00	\$0	Escuela	30.00	30.00
CHH00130400277983	J.N. Club De Leones 1250 (Rehabilitacion Cerco De Malla)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$155,026	\$155,026	\$155,026	\$155,026	\$154,426	\$154,426	\$154,426	99.61	\$0	Cercos	100.00	100.00
CHH00130400278009	J.N. Adolfo Lujambio Irazabal (Mejoramiento De Terreno)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,288	\$9,288	\$9,288	\$9,288	\$9,288	\$9,288	\$9,288	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400278026	Prim. Mariano Irigoyen Enconrias (Mejoramiento De Terreno)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,317	\$9,317	\$9,317	\$9,317	\$9,317	\$9,317	\$9,317	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400278042	Prim. Silvestre Terrazas (Malla Ciclonica)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,276	\$18,276	\$18,276	\$18,276	\$10,324	\$10,324	\$10,324	56.49	\$0	Cercos	56.49	56.49
CHH00130400278052	Sec. Federal 15 (Mejoramiento De Terreno)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,317	\$9,317	\$9,317	\$9,317	\$9,317	\$9,317	\$9,317	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400278076	J.N. Emma Godoy Vistas Del Norte (Aula Movil Ard 2005-04)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$36,812	\$36,812	\$36,812	\$36,812	\$36,769	\$36,769	\$36,769	99.88	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH00130400278202	J.N. Sewerare (Rehab. Cerco Malla Ciclonica)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$32,437	\$32,437	\$32,437	\$32,437	\$32,419	\$32,419	\$32,419	99.95	\$0	Cercos	100.00	100.00
CHH00130400278243	Sec. Estatal 3006 Pedro Zuloaga (Cerro De Malla Y Mejoramiento De Terreno)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$37,306	\$37,306	\$37,306	\$37,306	\$37,158	\$37,158	\$37,158	99.60	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH00130400278326	Prim. Quetzalcoatl (Instalacion Acometida Y Alimentadores Electricos)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$124,090	\$124,090	\$124,090	\$124,090	\$37,227	\$37,227	\$37,227	30.00	\$0	Escuela	30.00	30.00
CHH00130400278347	J.N. Josefa Ortiz De Dominguez 1376 (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$45,414	\$45,414	\$45,414	\$45,414	\$17,880	\$17,880	\$17,880	39.37	\$0	Escuela	39.37	39.37
CHH00130400278361	Prim. Juan Guereca Aguilar (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$22,158	\$22,158	\$22,158	\$22,158	\$8,300	\$8,300	\$8,300	37.46	\$0	Escuela	37.46	37.46
CHH00130400278372	Sec. Tecnica No. 77 (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$148,055	\$148,055	\$148,055	\$148,055	\$59,180	\$59,180	\$59,180	39.97	\$0	Escuela	39.97	39.97
CHH00130400278386	Sec. Guillermo Prado (Sec. Federal 1) (Pintura)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$33,860	\$33,860	\$33,860	\$33,860	\$21,640	\$21,640	\$21,640	63.91	\$0	Escuela	63.91	63.91

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400278426	Prim. Alfonso N. Urueta (Reparacion Servicios Sanitarios)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$266,932	\$266,932	\$266,932	\$266,932	\$80,080	\$80,080	\$80,080	30.00	\$0	Escuela	30.00	30.00
CHH00130400278439	Prim. Solidaridad 2701 (Alimentadores Electricos)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$98,888	\$98,888	\$98,888	\$98,888	\$29,666	\$29,666	\$29,666	30.00	\$0	Escuela	30.00	30.00
CHH00130400278450	Prim. Ignacio Manuel Altamirano (Alimentadores Electricos Y Acometida Baja Tension)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$70,864	\$70,864	\$70,864	\$70,864	\$21,259	\$21,259	\$21,259	30.00	\$0	Escuela	30.00	30.00
CHH00130400278465	Prim. Francisco Villa (Alimentadores Electricos)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$125,570	\$125,570	\$125,570	\$125,570	\$37,671	\$37,671	\$37,671	30.00	\$0	Escuela	30.00	30.00
CHH00130400278482	Telesecundaria 6227 (Alimentadores Electricos)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$133,993	\$133,993	\$133,993	\$133,993	\$40,198	\$40,198	\$40,198	30.00	\$0	Escuela	30.00	30.00
CHH00130400278522	J.N. Rodolfo Sanchez Taboada (Alimentador A Tablero Y Circuitos En Aulas Y Aire)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$30,118	\$30,118	\$30,118	\$30,118	\$9,035	\$9,035	\$9,035	30.00	\$0	Escuela	30.00	30.00
CHH00130400278534	Prim. Francisco Villa (Alimentadores Electricos)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$94,251	\$94,251	\$94,251	\$94,251	\$28,275	\$28,275	\$28,275	30.00	\$0	Escuela	30.00	30.00
CHH00130400278544	Prim. Gonzalo A. Reyes (Alimentadores Electricos)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$97,097	\$97,097	\$97,097	\$97,097	\$29,129	\$29,129	\$29,129	30.00	\$0	Escuela	30.00	30.00
CHH00130400278553	Prim. Emiliano Zapata (Rehab. Servicios Sanitarios)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$271,423	\$271,423	\$271,423	\$271,423	\$81,427	\$81,427	\$81,427	30.00	\$0	Escuela	30.00	30.00
CHH00130400278587	Prim. Ford 127 (Aplicacion De Pintura)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$159,373	\$159,373	\$159,373	\$159,373	\$91,680	\$91,680	\$91,680	57.53	\$0	Escuela	57.53	57.53
CHH00130400278594	Telesecundaria 6131 (Impermeabilizacion)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$54,532	\$54,532	\$54,532	\$54,532	\$21,250	\$21,250	\$21,250	38.97	\$0	Escuela	38.97	38.97
CHH00130400278595	Prim. Pedro De Lille Aispuru (Impermeabilizacion)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$84,168	\$84,168	\$84,168	\$84,168	\$11,830	\$11,830	\$11,830	14.06	\$0	Escuela	14.06	14.06
CHH00130400278596	Prim. Jesus Garcia 2098 (Rehabilitacion Modulos Servicios Sanitarios)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$275,615	\$275,615	\$275,615	\$275,615	\$82,684	\$82,684	\$82,684	30.00	\$0	Escuela	30.00	30.00
CHH00130400278597	Sec. Federal No. 1 Guillermo Prado Prado (Rehab. Servicios Sanitarios E Hidroneumatico)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$394,509	\$394,509	\$394,509	\$394,509	\$118,353	\$118,353	\$118,353	30.00	\$0	Escuela	30.00	30.00
CHH00130400278601	Prim. Nicolas Bravo 2291 (Demolicion Y Rehabilitacion Aulas)	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$361,025	\$361,025	\$361,025	\$361,025	\$328,851	\$328,851	\$328,851	91.09	\$0	Escuela	91.09	91.09
CHH12130100120875	J.N. Ovidio Decroly	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$187,817	\$187,817	\$187,817	\$187,817	\$187,817	\$187,817	\$187,817	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH1130100119585	Anexo En Primaria Juan Gutierrez De La Cueva	Aldama	Juan Aldama	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Segundo Trimestre	2011	\$227,403	\$227,403	\$227,403	\$227,403	\$227,403	\$227,403	\$227,403	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH1130100119588	J.N. Programa Especial Emiliano Zapata	Aldama	Juan Aldama	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$19,283	\$19,283	\$19,283	\$19,283	\$19,283	\$19,283	\$19,283	100.00	\$0	Escuela	100.00	100.00
CHH1130100119920	Telesecundaria 6216	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$3,338,627	\$115,227	\$115,227	\$115,227	\$115,227	\$21,394	\$21,394	18.57	\$0	Aula	100.00	100.00
CHH12130100120865	Prim. Aula Compartida Tonachi	Guerrero	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	Cancelado	Tercer Trimestre	2012	\$22,685	\$22,685	\$22,685	\$22,685	\$19,414	\$3,271	\$3,271	14.42	\$0	Obra	100.00	15.00
CHH00130200150773	Edificio "D" Deportivo De La Facultad De Educacion Fisica Y Ciencias Del Deporte, De La Des De La Salud	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$25,264,590	\$25,264,590	\$25,264,590	\$25,264,590	\$25,264,590	\$25,264,590	\$25,264,590	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH09130100129228	Sistemas De Información - Plataforma Mexico	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	FIDEICOMISO DEL FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2009	\$0	\$40,011,855	\$40,011,855	\$40,011,855	\$39,777,338	\$39,777,338	\$39,777,338	99.41	\$0	Acción	100.00	95.00
CHH10130100127631	Armamento - Alineación De Las Capacidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$0	\$6,609,642	\$6,609,642	\$6,607,722	\$6,607,722	\$6,607,722	\$6,607,722	99.97	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH10130100127734	Otros Implementos - Alineación De Las Capacidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$0	\$76,716,756	\$76,716,756	\$76,237,256	\$76,237,256	\$76,237,256	\$76,237,256	99.37	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH10130100127773	Uniformes - Alineación De Las Capacidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$0	\$2,864,942	\$2,864,942	\$2,583,051	\$2,583,051	\$2,583,051	\$2,583,051	90.16	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH10130100128021	Modernización Tecnológica - Otros	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$0	\$36,658,099	\$36,658,099	\$36,658,097	\$36,658,097	\$36,658,097	\$36,658,097	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH10130100128059	Modernización Tecnológica - Sistemas De Información	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$0	\$18,207,188	\$18,207,188	\$17,974,438	\$17,974,438	\$17,974,438	\$17,974,438	98.72	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH10130100128374	Otros De Gasto Corriente - Alineación De Las Capacidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$0	\$5,950,000	\$5,950,000	\$5,075,000	\$5,075,000	\$5,075,000	\$5,075,000	85.29	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH1130100118763	Armamento - Alineación De Las Capacidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$0	\$19,342,020	\$19,342,020	\$19,202,114	\$19,202,114	\$19,202,114	\$19,202,114	99.28	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH1130100125589	Otros Implementos - Alineación De Las Capacidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$0	\$100,737,276	\$100,737,276	\$98,950,956	\$98,950,956	\$98,950,956	\$98,950,956	98.23	\$0	Acción	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH1130100125747	Otros Implementos - Sistema Penitenciario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$0	\$4,019,627	\$4,019,627	\$3,897,127	\$3,897,127	\$3,897,127	\$3,897,127	96.95	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH1130100126286	Obra Pública - Alineación De Las Capacidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$0	\$21,049,554	\$21,049,554	\$20,146,754	\$20,146,754	\$20,146,754	\$20,146,754	95.71	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH1130100126508	Sistemas De Comunicación - Plataforma Mexico	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$0	\$70,234,940	\$70,234,940	\$64,231,769	\$64,231,769	\$64,231,769	\$64,231,769	91.45	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH1130100126815	Sistemas De Información - Plataforma Mexico	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$0	\$16,801,536	\$16,801,536	\$16,775,377	\$16,775,377	\$16,775,377	\$16,775,377	99.84	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH12130200164208	Actualización De Tecnologías	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,797,465	\$3,797,465	\$3,797,465	\$3,797,465	94.94	\$0	Programa	100.00	100.00
CHH12130200164248	Equipamiento De Los Centros De Justicia Para La Mujeres	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$7,663,214	\$7,663,215	\$7,663,215	\$3,579,364	\$3,579,364	\$3,579,364	\$3,579,364	46.71	\$0	EQUIPAMIENTO	100.00	50.00
CHH12130200164510	Construcción Del Centro De Justicia Para Mujeres De Cd. Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,759,720	\$2,759,720	\$2,759,720	\$2,624,219	\$2,624,219	\$2,624,219	\$2,624,219	95.09	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130200164519	Mejoramiento A La Infraestructura De Los Ceresos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$14,300,000	\$14,300,000	\$14,300,000	\$12,200,000	\$12,200,000	\$12,200,000	\$12,200,000	85.31	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130200164540	Equipamiento A La Red De Telecomunicaciones	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,553,000	\$2,553,000	\$2,553,000	\$2,186,703	\$2,186,703	\$2,186,703	\$2,186,703	85.65	\$0	Equipamiento	100.00	84.00
CHH12130200164590	Mantenimiento De La Red De Telecomunicaciones	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$33,521,331	\$33,521,331	\$33,521,331	\$33,326,461	\$33,326,461	\$33,326,461	\$33,326,461	99.42	\$0	Mantenimiento	4.00	100.00
CHH12130200164605	Modernización Tecnológico Para La Actualización De Las Bases De Datos De Seguridad Pública	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$14,861,809	\$14,861,809	\$14,861,809	\$10,948,009	\$10,948,009	\$10,948,009	\$10,948,009	73.67	\$0	Equipamiento	100.00	97.00
CHH12130200164620	Mantenimiento Y Conservación Del Equipo Del Sistema Estatal De Información Sobre Seguridad Pública	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$16,683,214	\$16,683,214	\$16,683,214	\$15,954,829	\$15,954,829	\$15,954,829	\$15,954,829	95.63	\$0	Mantenimiento	100.00	100.00
CHH12130200164638	Modernización Tecnológica De Los Sistemas De Llamadas De Emergencia Y Denuncia Anónima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	100.00	0.00
CHH12130200164658	Mejoramiento Estratégico Y Continuo De Las Corporaciones Policías 2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$80,304,500	\$80,304,500	\$80,304,500	\$52,942,815	\$52,942,815	\$52,942,815	\$52,942,815	65.93	\$0	Equipamiento	100.00	60.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH113130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200153686	Evaluaciones De Control De Confianza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,758,773	\$13,758,773	\$13,758,773	\$9,535,825	\$4,222,948	\$4,222,948	\$4,222,948	30.69	\$0	Servicio	100.00	100.00
CHH13130200153707	Centro Estatal De Control De Confianza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$70,000,000	\$70,000,000	\$70,000,000	\$51,804,379	\$51,804,379	\$51,804,379	\$51,804,379	74.01	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200153740	Profesionalización De Los Elementos De Seguridad Pública	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,130,000	\$6,130,000	\$6,130,000	\$1,703,165	\$1,703,165	\$1,703,165	\$1,703,165	27.78	\$0	Persona	100.00	100.00
CHH13130200153760	Edificio Ueecs	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$1,440,378	\$1,440,378	\$1,440,378	\$1,440,378	13.09	\$0	Obra	100.00	0.00
CHH13130200158653	Actualización De Tecnologías	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,630,000	\$4,630,000	\$4,630,000	\$4,622,960	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Software	100.00	0.00
CHH13130200158664	Equipamiento De Los Centros De Justicia Para Mujeres	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,015,240	\$2,015,240	\$2,015,240	\$6,978	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	100.00	0.00
CHH13130200158670	Capacitación Del Personal De Los Cjm	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$41,393	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	100.00	0.00
CHH13130200158683	Equipamiento Del Personal De Los Ceresos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,278,705	\$4,278,705	\$4,278,705	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	23.37	\$0	Pieza	100.00	30.00
CHH13130200158693	Mantenimiento Y Conservación De Cctv	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Póliza	100.00	0.00
CHH13130200158702	Modernización Tecnológica De Los Ceresos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$22,090,558	\$22,090,558	\$22,090,558	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	100.00	0.00
CHH13130200158709	Mejoramiento De La Infraestructura De Los Ceresos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,230,737	\$5,230,737	\$5,230,737	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100.00	0.00
CHH13130200158716	Terminales De Radiocomunicación	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,611,610	\$8,361,608	\$8,361,608	\$101,384	\$101,384	\$101,384	\$101,384	1.21	\$0	Pieza	100.00	2.00
CHH13130200158723	Mantenimiento A La Red De Telecomunicaciones	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$14,940,000	\$13,900,000	\$13,900,000	\$7,562,443	\$7,562,443	\$7,562,443	\$7,562,443	54.41	\$0	Póliza	100.00	0.00
CHH13130200158728	Equipamiento Para La Red De Telecomunicaciones	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$8,250,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,498,214	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	100.00	0.00
CHH13130200158735	Ampliación De La Cobertura De La Red De Telecomunicaciones	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$14,560,000	\$15,600,000	\$15,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100.00	0.00
CHH13130200158743	Modernización Tecnológica Para La Actualización De Las Bases De Datos De Seguridad Pública	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$17,386,935	\$17,386,935	\$17,386,935	\$2,895,448	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	100.00	0.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200158748	Mantenimiento De Sitios Afis	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,520,000	\$5,520,000	\$5,520,000	\$2,199,400	\$2,199,400	\$2,199,400	\$2,199,400	39.84	\$0	Servicio	100.00	33.00
CHH13130200158754	Equipamiento Para Los Servicios De Llamadas 066 Y 089	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,293,000	\$1,293,000	\$1,293,000	\$91,304	\$91,304	\$91,304	\$91,304	7.06	\$0	Pieza	100.00	14.00
CHH13130200158759	Certificación De Procesos De Los Servicios De Llamadas 066 Y 089	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$57,522	\$57,522	\$57,522	\$57,522	71.90	\$0	Servicio	100.00	100.00
CHH13130200158762	Modernización Tecnológica Para El Registro Público Vehicular	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,305,000	\$4,305,000	\$4,305,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	100.00	0.00
CHH13130200158772	Evaluación De Los Programas Y Acciones	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$649,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Informe	100.00	0.00
CHH13130200158775	Modernización Y Equipamiento De Los Laboratorios De Genética Forense	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,141,018	\$10,141,018	\$10,141,018	\$10,061,676	\$10,061,676	\$10,061,676	\$10,061,676	99.22	\$0	Pieza	100.00	49.00
CHH13130200158791	Mejoramiento Estratégico Y Continuo De Las Corporaciones Policiaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$33,544,126	\$33,544,126	\$33,544,126	\$2,781,800	\$2,781,800	\$2,781,800	\$2,781,800	8.29	\$0	Pieza	100.00	5.00
CHH13130200158796	Alta Tecnología Para Seguridad Pública	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,245,545	\$3,245,545	\$3,245,545	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	100.00	0.00
CHH11130100118894	Armamento - Sistema Penitenciario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Segundo Trimestre	2011	\$0	\$1,884,176	\$1,884,176	\$0	\$0	\$1,884,176	\$1,884,176	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH11130100125889	Uniformes - Alineación De Las Capacidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Segundo Trimestre	2011	\$0	\$5,258,724	\$5,258,724	\$0	\$0	\$5,258,724	\$5,258,724	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH11130100126143	Infraestructura, Equipamiento - Alineación De Las Capacidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Segundo Trimestre	2011	\$0	\$2,236,640	\$2,236,640	\$2,236,640	\$0	\$2,236,640	\$2,236,640	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH12130200164011	Construcción Del Centro Estatal De Contro De Confianza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$78,676,104	\$78,676,104	\$78,676,104	\$0	\$0	\$78,676,104	\$78,676,104	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300220823	Construccion De La Segunda Etapa Del Aeropuerto Regional Barrancas Del Cobre En La Localidad De Creel En El Municipio De Bocoyna	Bocoyna	Creel	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$81,778,140	\$81,778,140	\$81,778,140	\$81,778,140	\$81,778,140	\$81,561,686	\$81,561,686	99.74	\$216,454	Organización	99.00	100.00
CHH00130400229106	Construccion De Carretera Temosachi-Cocomorachi Tramo Km. 16.5 Al Km. 18.7	Temósachic	Cobertura municipal	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,868,342	\$19,868,342	\$19,868,342	\$19,868,342	\$19,868,342	\$19,868,342	\$19,868,342	100.00	\$111,658	Obra	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400229258	Conservacion Y Reconstruccion De Carreteras Alimentadoras (Zona Noroeste)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,044,948	\$18,044,441	\$18,044,441	\$18,044,441	\$18,044,441	\$17,171,584	\$17,171,584	95.16	\$0	Kilómetro	100.00	100.00
CHH00130400229260	Conservacion Y Reconstruccion De Carreteras Alimentadoras (Zona Centro)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,390,022	\$12,389,523	\$12,389,523	\$12,389,523	\$12,389,523	\$11,756,866	\$11,756,866	94.89	\$0	Kilómetro	100.00	100.00
CHH00130400229263	Conservacion Y Reconstruccion De Carreteras Alimentadoras (Zona Suroeste)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,524,030	\$10,523,488	\$10,523,488	\$10,523,488	\$10,523,488	\$10,113,834	\$10,113,834	96.11	\$0	Kilómetro	100.00	100.00
CHH00130300184704	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Ubicado En Calle 124 Entre Avicultura Y Genetica Col Zootecnia	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$118,827	\$111,827	\$111,827	\$111,827	\$104,668	\$104,668	\$104,668	93.60	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH00130300184753	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Desierto De Egipto Entre Desierto De Patagonia Y Desierto De Sonora Col Sahuaros	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$107,561	\$107,561	\$107,561	\$107,561	\$102,751	\$102,751	\$102,751	95.53	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300184769	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Desierto De Simson Entre Desierto Mojave Y Desierto De Sonora Col Sahuaros	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$176,384	\$176,384	\$176,384	\$176,384	\$170,179	\$170,179	\$170,179	96.48	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300184783	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Plomo Entre Vias Fcc Y Lombardo Toledano Col Plomeros	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$37,933	\$37,933	\$37,933	\$37,933	\$33,124	\$33,124	\$33,124	87.32	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300184811	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Jj Calvo Entre 70 Y 74 Col Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$216,553	\$216,553	\$216,553	\$216,553	\$199,129	\$199,129	\$199,129	91.95	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300184843	Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico Entre Calle 72 Entre Jj Calvo Y Ponce De Leon Col Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$173,513	\$173,513	\$173,513	\$173,513	\$165,689	\$165,689	\$165,689	95.49	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300184868	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 72 Entre Ponce De Leon Y Alta Tension Col Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$179,153	\$179,153	\$179,153	\$179,153	\$168,431	\$168,431	\$168,431	94.02	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300184884	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Oro Entre Lombardo Toledano Y Vias Del Fcc Col Plomeros	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$44,506	\$44,506	\$44,506	\$44,506	\$37,626	\$37,626	\$37,626	84.54	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300184901	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Plata Entre Lombardo Toledano Y Vias Ffcc Col Plomeros	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$48,322	\$52,255	\$52,255	\$52,255	\$43,489	\$43,489	\$43,489	83.22	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300184915	Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle 120 Entre Cananea Y Priv De Cananea Col Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$132,385	\$132,385	\$132,385	\$132,385	\$123,954	\$123,954	\$123,954	93.63	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300184926	Pavimntacion Con Concreto Hidraulico En Calle 35 Entre Justiniani Y Zubiran Col Lealtad II	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$190,446	\$190,446	\$190,446	\$190,446	\$190,446	\$190,446	\$190,446	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300187782	Pavimentacion De La Calle Miraflores	Juárez	Juárez	S048 Programa Habitat	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$793,499	\$3,619,707	\$3,239,041	\$3,239,041	\$3,239,041	\$3,239,041	\$3,239,041	89.48	\$0	Metro Cuadrado	37.00	100.00
CHH00130300187972	Pavimentacion De La Calle Caballero Aguila	Juárez	Juárez	S048 Programa Habitat	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,110,174	\$2,431,663	\$2,255,005	\$2,255,005	\$2,255,005	\$2,255,005	\$2,255,005	92.74	\$0	Metro Cuadrado	28.00	100.00
CHH00130300188160	Pavimentacion De La Calle Huatusco	Juárez	Juárez	S048 Programa Habitat	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$165,651	\$739,073	\$559,790	\$559,790	\$559,790	\$559,790	\$559,790	75.74	\$0	Metro Cuadrado	0.00	100.00
CHH00130300190175	Pavimentacion De La Calle Francisco Javier Mina	Juárez	Juárez	S048 Programa Habitat	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$260,427	\$1,349,662	\$882,668	\$882,668	\$882,668	\$882,668	\$882,668	65.40	\$0	Metro Cuadrado	0.00	100.00
CHH00130300190254	Pavimentacion De La Calle Artículo 27	Juárez	Juárez	S048 Programa Habitat	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$930,364	\$3,174,093	\$3,131,080	\$3,131,080	\$3,131,080	\$3,131,080	\$3,131,080	98.64	\$0	Metro Cuadrado	0.00	100.00
CHH00130300190405	Pavimentacion De La Calle Francisco Tzitzá	Juárez	Juárez	S048 Programa Habitat	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$321,847	\$1,090,173	\$1,040,270	\$1,040,270	\$1,040,270	\$1,040,270	\$1,040,270	95.42	\$0	Metro Cuadrado	0.00	100.00
CHH00130300190538	Pavimentacion De La Calle Cananea	Juárez	Juárez	S048 Programa Habitat	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$234,377	\$795,165	\$710,129	\$710,129	\$710,129	\$710,129	\$710,129	89.31	\$0	Metro Cuadrado	0.00	100.00
CHH00130300206021	Equipamiento Del Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Juárez	S048 Programa Habitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$15,564	\$665,000	\$509,376	\$509,376	\$509,376	\$509,376	\$509,376	76.60	\$0	Lote	2.00	100.00
CHH00130300206036	Equipamiento Del Cdc Francisco Villarreal	Juárez	Juárez	S048 Programa Habitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$29,632	\$495,000	\$380,912	\$380,912	\$380,912	\$380,912	\$380,912	76.95	\$0	Lote	6.00	100.00
CHH00130300206051	Equipamiento Del Cdc Granjas Unidas	Juárez	Juárez	S048 Programa Habitat	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$16,165	\$595,000	\$463,956	\$463,956	\$463,956	\$463,956	\$463,956	77.98	\$0	Lote	7.00	100.00
CHH00130300206064	Equipamiento Del Cdc Kilometro 29	Juárez	Juárez	S048 Programa Habitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$72,453	\$660,000	\$512,124	\$512,124	\$512,124	\$512,124	\$512,124	77.59	\$0	Lote	11.00	100.00
CHH00130300206082	Equipamiento Del Cdc Panfilo Natera	Juárez	Juárez	S048 Programa Habitat	DIRECCION GENERAL DE CENTRO COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,065	\$270,000	\$270,000	\$172,257	\$172,257	\$172,257	\$172,257	63.80	\$0	Lote	2.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300206103	Equipamiento Del Cdc Revolucion Mexicana	Juárez	Juárez	S048 Programa Habitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$43,662	\$375,000	\$240,158	\$240,158	\$240,158	\$240,158	\$240,158	64.04	\$0	Lote	12.00	100.00
CHH00130300206117	Equipamiento En El Cdc Vista Hermosa	Juárez	Juárez	S048 Programa Habitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$42,695	\$665,000	\$508,012	\$508,012	\$508,012	\$508,012	\$508,012	76.39	\$0	Lote	6.00	100.00
CHH00130300216146	Pavimnetacion De Calle Cd Tijuana Entre Bartolome Y Ciudad Lerdo Col Diaz Ordaz	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$87,942	\$87,942	\$87,942	\$87,942	\$80,298	\$80,298	\$80,298	91.31	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300216177	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cd Lerdo Entre Tijuana Y Culiacan Col Diaz Ordaz	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$61,825	\$61,825	\$61,825	\$61,825	\$57,095	\$57,095	\$57,095	92.35	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300216214	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Benito Juarez Entre Cd Lerdo Y Alta Tension Col Diaz Ordaz	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$84,936	\$84,936	\$84,936	\$84,936	\$62,892	\$62,892	\$62,892	74.05	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300216253	Pavimnetacion De Calle Alta Tension Entre Benito Juarez Y Bartolome Col Diaz Ordaz	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$104,145	\$104,145	\$104,145	\$104,145	\$95,909	\$95,909	\$95,909	92.09	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300216299	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 45 12 Entre Parcial Melchor Guaspe Y Arturo Gamiz Col Lealtad I	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$131,428	\$131,428	\$131,428	\$131,428	\$123,116	\$123,116	\$123,116	93.68	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300216340	Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv Justiniani Entre 33 Y 35 Col Lealtad II	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$153,924	\$153,924	\$153,924	\$153,924	\$142,941	\$142,941	\$142,941	92.86	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300222469	Pav. C. Soberania	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Habitat	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$432,252	\$432,252	\$432,252	\$432,252	\$432,252	\$432,252	\$432,252	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300222478	Pav. C. De La Paz	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Habitat	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$463,403	\$463,403	\$463,403	\$463,403	\$463,403	\$463,403	\$463,403	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300222486	Pav. C. Mariano Azueta	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Habitat	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,375,599	\$1,375,599	\$1,375,599	\$1,375,599	\$1,375,599	\$1,375,599	\$1,375,599	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300222496	Obra Social Habitat 2013	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Habitat	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$567,814	\$567,814	\$567,814	\$567,814	\$567,814	\$567,814	\$567,814	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH00130400244478	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,286,570	\$1,286,570	\$1,286,570	\$1,286,570	\$1,286,570	\$1,286,570	\$1,286,570	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400244513	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$456,641	\$456,641	\$456,641	\$456,641	\$456,641	\$456,641	\$456,641	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400245523	Linea De Conduccion Y Red De Distribucion	Nuevos Casas Grandes	Nuevos Casas Grandes	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$234,933	\$234,933	\$234,933	\$234,933	\$234,933	\$234,933	\$234,933	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400245568	Construccion De Tomas Domiciliarias	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$94,656	\$94,656	\$94,656	\$94,656	\$94,656	\$94,656	\$94,656	100.00	\$0	Tomas Domiciliarias	100.00	100.00
CHH00130400245658	Telemetria Para Pozo No. 10	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$242,925	\$242,926	\$242,926	\$242,926	\$242,926	\$242,926	\$242,926	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400245863	Construccion De Colector	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$193,951	\$193,951	\$193,951	\$193,951	\$193,951	\$193,951	\$193,951	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400245915	Construccion De Subcolector	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$556,836	\$556,836	\$556,836	\$556,836	\$556,836	\$556,836	\$556,836	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400245971	Construccion De Linea De Conduccion Cabadeña	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$206,798	\$206,798	\$206,798	\$206,798	\$206,798	\$206,798	\$206,798	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400246039	Construccion De Linea De Conduccion Veta Colorada	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$762,710	\$762,710	\$762,710	\$762,710	\$762,710	\$762,710	\$762,710	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400246123	Construccion De Linea De Conduccion Arbolito	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$286,130	\$286,130	\$286,130	\$286,130	\$286,130	\$286,130	\$286,130	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400246196	Perforacion Del Pozo No. 40	Cuahtémoc	Cuahtémoc	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,322,804	\$1,404,193	\$1,404,193	\$1,404,193	\$1,404,193	\$1,404,193	\$1,054,059	100.00	\$0	Pozo	100.00	90.00
CHH00130400246257	Construccion E Incorporacion De Tanque Metalico Elevado De 350 M3 Con Torre De 15 Cms. No. 17	Cuahtémoc	Cuahtémoc	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,049,318	\$1,078,342	\$1,078,342	\$1,078,342	\$1,078,342	\$1,078,342	\$1,078,342	100.00	\$0	Tanque	100.00	100.00
CHH00130400246332	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Para La Colonia Ampliacion Plutarco Elias Calles	Juárez	Juárez	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$131,814	\$131,814	\$131,814	\$131,814	\$131,814	\$131,814	\$131,814	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400246375	Cnstruccion De Red De Drenaje Sanitario Para La Colonia Felipe Angeles (El Retiro)	Juárez	Juárez	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$90,620	\$90,620	\$90,620	\$90,620	\$90,620	\$90,620	\$90,620	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400246424	Construccion De Red De Atarjeas Para La Colonia Anapra	Juárez	Juárez	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$47,957	\$47,957	\$47,957	\$47,957	\$47,957	\$47,957	\$47,957	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400246606	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Colonia Felipe Angeles	Juárez	Juárez	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,957,469	\$2,957,469	\$2,957,469	\$2,957,469	\$2,957,469	\$2,957,469	\$2,429,276	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	98.00
CHH00130400246767	Taller De Prevencion De La Violencia	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$105,670	\$105,670	\$105,670	\$105,670	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	100.00	0.00
CHH00130400246832	Taller De Prevencion Del Acoso Escolar	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	100.00	0.00
CHH00130400246880	Taller De Primeros Auxilios	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	100.00	0.00
CHH00130400246952	Comite De Contraloría Social	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,750	\$7,750	\$7,750	\$7,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Comité	100.00	0.00
CHH00130400247009	Cursos De Reparacion De Electrodomesticos	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$129,998	\$129,998	\$129,998	\$129,998	\$47,500	\$47,500	\$47,500	36.54	\$0	Curso	100.00	40.00
CHH00130400247060	Taller De Manualidades	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	100.00	0.00
CHH00130400247106	Cursos De Computacion	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$62,000	\$62,000	\$62,000	\$62,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Curso	100.00	0.00
CHH00130400247294	Cursos De Gastronomía Varios Poligonos	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$168,349	\$168,349	\$168,349	\$168,349	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Curso	100.00	0.00
CHH00130400247395	Curso De Mecanica	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$138,649	\$138,649	\$138,649	\$138,649	\$14,874	\$14,874	\$14,874	10.73	\$0	Curso	100.00	15.00
CHH00130400247453	Construccion De Alcantarillado Sanitario Para La Colonia Gustavo Diaz Ordaz	Juárez	Juárez	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$135,685	\$135,665	\$135,665	\$135,665	\$135,665	\$135,665	\$135,665	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400247505	Cursos De Fabricacion De Productos De Limpieza Varios Poligonos	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$172,299	\$172,299	\$172,299	\$172,299	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Curso	100.00	0.00
CHH00130400247558	Cursos De Plomeria En Varios Poligonos	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$166,628	\$166,628	\$166,628	\$166,628	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Curso	100.00	0.00
CHH00130400247626	Cursos De Mantenimiento Residencial En Varios Poligonos	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Curso	100.00	0.00
CHH00130400247684	Cursos De Ingles Varios Poligonos	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Curso	100.00	0.00
CHH00130400247791	Habilitación De Centro De Desarrollo Comunitario Hacienda De La Flor	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$59,348	\$59,348	\$59,348	29.67	\$0	Obra	100.00	30.00
CHH00130400247832	Habilitación De Exterior De Centro Comunitario En Col Cerro Prieto	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$82,585	\$82,585	\$82,585	\$82,585	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100.00	0.00
CHH00130400248040	Construcción De Red De Agua Potable Para La Colonia Gustavo Diaz Ordaz	Juárez	Juárez	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$29,081	\$29,081	\$29,081	\$29,081	\$29,081	\$29,081	\$29,081	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400248097	Construcción De Colector De La Colonia Kilometro 20	Juárez	Juárez	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,455,561	\$1,455,561	\$1,455,561	\$1,455,561	\$1,455,561	\$1,455,561	\$1,455,561	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400248214	Construcción De Red De Agua Potable Para La Colonia Kilometro 20	Juárez	Juárez	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$404,420	\$404,420	\$404,420	\$404,420	\$404,420	\$404,420	\$404,420	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400250801	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Para La Colonia Kilometro 20	Juárez	Juárez	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$497,516	\$497,516	\$497,516	\$497,516	\$497,516	\$497,516	\$497,516	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400250807	Habilitación De Exterior De Centro De Desarrollo Comunitario Valle De La Madrid	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$571,671	\$571,671	\$571,671	\$571,671	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100.00	0.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400250845	Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Emiliano Zapata	Juárez	Juárez	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,633	\$6,633	\$6,633	\$6,633	\$6,633	\$6,633	\$6,633	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400250854	Habilitacion De Area Exterior De Centro De Desarrollo Comunitario Col Madera 65	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$293,504	\$293,504	\$293,504	\$293,504	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100.00	0.00
CHH00130400250874	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Para La Colonia Rancho Anapra	Juárez	Juárez	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$48,530	\$48,530	\$48,530	\$48,530	\$48,530	\$48,530	\$48,530	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400250899	Habilitacion Y Ampliacion Del Centro Comunitario Col Plomeros	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$565,594	\$565,594	\$565,594	\$565,594	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100.00	0.00
CHH00130400251640	Cursos De Alta Costura En Varios Poligonos	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$215,897	\$215,897	\$215,897	\$215,897	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Curso	100.00	0.00
CHH00130400260758	Equipamiento En El Cdc Terrenos Nacionales	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Habitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$32,949	\$32,949	\$32,949	\$32,949	99.85	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400260799	Equipamiento En El Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Habitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$18,982	\$18,982	\$18,982	\$18,982	57.52	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400261307	Taller De Equidad De Genero En El Cdc Kilometro 27	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Habitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,010	\$11,010	\$11,010	\$10,793	\$10,793	\$10,793	\$10,793	98.03	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400261629	Taller De Equidad De Genero En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Habitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,010	\$11,010	\$11,010	\$10,627	\$10,627	\$10,627	\$10,627	96.52	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400264894	Curso De Mantenimiento Residencial En Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Habitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,790	\$20,790	\$20,790	\$19,214	\$19,214	\$19,214	\$19,214	92.42	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264894	Curso De Sastreria Y Costura En Cdc Panfilo Natera	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Habitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,204	\$18,204	\$18,204	\$17,732	\$17,732	\$17,732	\$17,732	97.41	\$0	Curso	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400266654	Curso De Inglés Básico En Cdc Manuel Valdez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Habitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,336	\$12,336	\$12,336	\$12,056	\$12,056	\$12,056	\$12,056	97.73	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH12130100056775	Construccion De Subcolectores De La Colonia Jorge Negrete Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$0	\$425,183	\$425,183	\$425,183	\$425,183	\$425,183	\$425,183	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH12130100056778	Construccion De Red De Atarjeas Colonia Francisco R Almada Chihuahua Chih.	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$0	\$257,401	\$257,401	\$257,401	\$257,401	\$257,401	\$257,401	100.00	\$0	Metros Lineales	100.00	100.00
CHH12130100056779	Construccion De Red De Atarjeas Colonia Valle De La Madrid De Chihuahua Chih.	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$0	\$220,515	\$220,515	\$220,515	\$220,515	\$220,515	\$220,515	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH12130100056780	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Colonia Francisco R Almada En Chihuahua Chih.	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$0	\$116,072	\$116,072	\$116,072	\$116,072	\$116,072	\$116,072	100.00	\$0	Metros Lineales	100.00	100.00
CHH12130100056781	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Col. Cerro Prieto	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$0	\$131,659	\$131,659	\$131,659	\$131,659	\$131,659	\$131,659	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH12130100056782	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Col. Porvenir I	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$0	\$666,233	\$666,233	\$666,233	\$666,233	\$666,233	\$666,233	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH12130100056783	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Ampliación Dos De Octubre En Chihuahua Chih.	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$0	\$418,256	\$418,256	\$418,256	\$418,256	\$418,256	\$418,256	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH12130100056784	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Diaz Ordaz En Chihuahua Chih.	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$0	\$200,259	\$200,259	\$200,259	\$200,259	\$200,259	\$200,259	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH12130100056786	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Nuevo Triunfo En Chihuahua Chih.	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$0	\$347,454	\$347,454	\$347,454	\$347,454	\$347,454	\$347,454	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH12130100056821	Suministro E Instalacion De Tomas Domiciliarias En Col. Pri	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$0	\$91,573	\$91,573	\$91,573	\$91,573	\$91,573	\$91,573	100.00	\$0	Tomas Domiciliarias	100.00	100.00
CHH00130400239098	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Al Tanque	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$455,243	\$455,243	\$455,243	\$455,243	\$455,243	\$455,243	\$455,243	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400239600	Construccion De Red De Distribucion Para Agua Potable Y Tomas Domiciliarias	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$522,397	\$522,397	\$522,397	\$522,397	\$522,397	\$522,397	\$522,397	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400239744	Construccion De Red De Distribucion Para Agua Potable Y Tomas Domiciliarias	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Habitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$712,410	\$712,410	\$712,410	\$712,410	\$712,410	\$712,410	\$712,410	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400247442	Cursos De Alta Costura En Varios Poligonos	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$215,897	\$215,897	\$215,897	\$215,897	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Curso	100.00	0.00
CHH00130400252848	Equipamiento En El Cdc Anapra	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$610,000	\$366,000	\$366,000	\$290,940	\$290,940	\$290,940	\$290,940	79.49	\$0	Lote	1.00	100.00
CHH00130400253122	Equipamiento Del Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$7,933	\$7,933	\$7,933	\$7,933	66.11	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400253205	Equipamiento En El Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$7,933	\$7,933	\$7,933	\$7,933	66.11	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400253291	Equipamiento En El Cdc Kilometro 27	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$7,933	\$7,933	\$7,933	\$7,933	66.11	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400253371	Equipamiento En El Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION ENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$9,058	\$9,058	\$9,058	\$9,058	43.13	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400253444	Equipamiento Del Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$10,989	\$10,989	\$10,989	\$10,989	52.33	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400253550	Equipamiento Del Cdc Olivia Espinoza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$10,989	\$10,989	\$10,989	\$10,989	52.33	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400254678	Construccion De Drenaje Sanitario Para La Colonia Nueva Galeana	Juárez	Juárez	S048 Programa Hábitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$94,424	\$94,424	\$94,424	\$94,424	\$94,424	\$94,424	\$94,424	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400254750	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Para La Colonia Plutarco Elias Calles	Juárez	Juárez	S048 Programa Hábitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$66,818	\$66,818	\$66,818	\$66,818	\$66,818	\$66,818	\$66,818	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400259276	Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Manuel Valdez	Juárez	Juárez	S048 Programa Hábitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$242,080	\$242,080	\$242,080	\$242,080	\$242,080	\$242,080	\$242,080	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400259305	Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Rancho Anapra	Juárez	Juárez	S048 Programa Hábitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$44,605	\$44,605	\$44,605	\$44,605	\$44,605	\$44,605	\$44,605	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400259344	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario Para La Colonia Rancho Anapra	Juárez	Juárez	S048 Programa Hábitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$66,592	\$66,592	\$66,592	\$66,592	\$66,592	\$66,592	\$66,592	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400259370	Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Mariano Escobedo	Juárez	Juárez	S048 Programa Hábitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$27,872	\$27,872	\$27,872	\$27,872	\$27,872	\$27,872	\$27,872	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400259414	Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Rancho Anapra	Juárez	Juárez	S048 Programa Hábitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$78,793	\$78,793	\$78,793	\$78,793	\$78,793	\$78,793	\$78,793	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400259456	Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Palo Chino	Juárez	Juárez	S048 Programa Hábitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$607,591	\$607,591	\$607,591	\$607,591	\$607,591	\$607,591	\$607,591	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400259503	Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Anapra	Juárez	Juárez	S048 Programa Hábitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$25,106	\$25,106	\$25,106	\$25,106	\$25,106	\$25,106	\$25,106	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400259534	Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Josefa Ortiz De Dominguez	Juárez	Juárez	S048 Programa Hábitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$33,602	\$33,602	\$33,602	\$33,602	\$33,602	\$33,602	\$33,602	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400259582	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario Para La Colonia Vista Hermosa	Juárez	Juárez	S048 Programa Hábitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$489,625	\$489,625	\$489,625	\$489,625	\$489,625	\$489,625	\$489,625	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400259620	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario Para La Colonia Mexico 68	Juárez	Juárez	S048 Programa Hábitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$240,578	\$240,578	\$240,578	\$240,578	\$240,578	\$240,578	\$240,578	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400259677	Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Carlos Chavira	Juárez	Juárez	S048 Programa Hábitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$444,196	\$444,196	\$444,196	\$444,196	\$444,196	\$444,196	\$444,196	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400259710	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Para La Colonia Maria Martinez	Juárez	Juárez	S048 Programa Hábitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$41,477	\$41,477	\$41,477	\$41,477	\$41,477	\$41,477	\$41,477	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400259748	Construccion De Alcantarillado Sanitario Para La Colonia Carlos Chavira	Juárez	Juárez	S048 Programa Hábitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$586,501	\$586,501	\$586,501	\$586,501	\$586,501	\$586,501	\$586,501	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400259781	Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Maria Martinez	Juárez	Juárez	S048 Programa Hábitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$24,344	\$24,344	\$24,344	\$24,344	\$24,344	\$24,344	\$24,344	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400259804	Equipamiento En El Cdc Olivia Espinoza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$10,989	\$10,989	\$10,989	\$10,989	52.33	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400259879	Equipamiento En El Cdc Tierra Nueva	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$10,989	\$10,989	\$10,989	\$10,989	52.33	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400259897	Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Ampliacion Papolote	Juárez	Juárez	S048 Programa Hábitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,347	\$149,347	\$149,347	\$149,347	\$149,347	\$149,347	\$149,347	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400259929	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Para La Colonia Mexico 68	Juárez	Juárez	S048 Programa Hábitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$156,946	\$156,946	\$156,946	\$156,946	\$156,946	\$156,946	\$156,946	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00
CHH00130400260570	Equipamiento En El Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$10,989	\$10,989	\$10,989	\$10,989	52.33	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400260608	Equipamiento En El Cdc Frida Kahlo	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$10,989	\$10,989	\$10,989	\$10,989	52.33	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400260655	Equipamiento En El Cdc Plutarco Elias Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$18,982	\$18,982	\$18,982	\$18,982	57.52	\$0	Lote	2.00	100.00
CHH00130400260700	Equipamiento En El Cdc Manuel Valdez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$18,982	\$18,982	\$18,982	\$18,982	57.52	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400260871	Taller De Equidad De Genero En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,710	\$10,710	\$10,710	\$10,398	\$10,398	\$10,398	\$10,398	97.09	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400260913	Taller De Equidad De Genero En Cdc Plutarco Elias Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,610	\$20,610	\$20,610	\$20,298	\$20,298	\$20,298	\$20,298	98.49	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400260959	Taller De Equidad De Genero En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,710	\$10,710	\$10,710	\$10,398	\$10,398	\$10,398	\$10,398	97.09	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400261032	Taller De Equidad De Genero En Cdc Panfilo Natera	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,710	\$10,710	\$10,710	\$10,398	\$10,398	\$10,398	\$10,398	97.09	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400261165	Taller De Equidad De Genero En Cdc Manuel Valdez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,160	\$11,160	\$11,160	\$10,919	\$10,919	\$10,919	\$10,919	97.84	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400261205	Taller De Equidad De Genero En El Cdc Terrenos Nacionales	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,710	\$10,710	\$10,710	\$10,398	\$10,398	\$10,398	\$10,398	97.09	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400261273	Taller De Equidad De Genero En El Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,710	\$10,710	\$10,710	\$10,398	\$10,398	\$10,398	\$10,398	97.09	\$0	Taller	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400261365	Taller De Equidad De Genero En El Cdc Vista Hermosa	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,010	\$11,010	\$11,010	\$10,627	\$10,627	\$10,627	\$10,627	96.52	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400261535	Taller De Equidad De Genero En El Cdc Revolucion Mexicana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,010	\$11,010	\$11,010	\$10,627	\$10,627	\$10,627	\$10,627	96.52	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400261710	Taller De Equidad De Genero En Cdc Azteca	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,010	\$11,010	\$11,010	\$10,627	\$10,627	\$10,627	\$10,627	96.52	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400261912	Taller De Equidad De Genero En Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,710	\$10,710	\$10,710	\$10,398	\$10,398	\$10,398	\$10,398	97.09	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400262476	Taller De Equidad De Genero En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,210	\$12,210	\$12,210	\$10,455	\$10,455	\$10,455	\$10,455	85.63	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400262894	Taller De Equidad De Genero En Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,710	\$10,710	\$10,710	\$10,398	\$10,398	\$10,398	\$10,398	97.09	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400262926	Taller De Equidad De Genero En Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,710	\$10,710	\$10,710	\$10,398	\$10,398	\$10,398	\$10,398	97.09	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400262962	Taller De Equidad De Genero En Cdc Olivia Espinoza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,090	\$12,090	\$12,090	\$10,366	\$10,366	\$10,366	\$10,366	85.74	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400262989	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,692	\$10,692	\$10,692	\$10,403	\$10,403	\$10,403	\$10,403	97.30	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400263025	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,692	\$10,692	\$10,692	\$10,368	\$10,368	\$10,368	\$10,368	96.97	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400263052	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Kilometro 27	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,172	\$11,172	\$11,172	\$10,895	\$10,895	\$10,895	\$10,895	97.52	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400263141	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Tierra Nueva	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,172	\$11,172	\$11,172	\$10,695	\$10,695	\$10,695	\$10,695	95.73	\$0	Taller	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400263230	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Azteca	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,172	\$11,172	\$11,172	\$10,730	\$10,730	\$10,730	\$10,730	96.04	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400263299	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Vista Hermosa	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,172	\$11,172	\$11,172	\$10,730	\$10,730	\$10,730	\$10,730	96.04	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400263447	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,872	\$10,872	\$10,872	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	96.58	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400263494	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,872	\$10,872	\$10,872	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	96.58	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400263530	Curso De Belleza Integral Del Cdc Lázaro Cárdenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,050	\$19,050	\$19,050	\$16,368	\$16,368	\$16,368	\$16,368	85.92	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400263560	Curso De Belleza Integral Del Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,050	\$19,050	\$19,050	\$16,368	\$16,368	\$16,368	\$16,368	85.92	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400263650	Curso De Belleza Integral Del Cdc Francisco Villarreal	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$32,421	\$32,421	\$32,421	\$28,875	\$28,875	\$28,875	\$28,875	89.06	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400263651	Tutoría De Regularización Educativa En Cdc Prof. Refugio Sánchez (Kilometro 27)	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTRO COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,428	\$13,428	\$13,428	\$12,945	\$12,945	\$12,945	\$12,945	96.40	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400263772	Tutoría De Regularización Educativa En Cdc Fco. I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,008	\$13,008	\$13,008	\$12,706	\$12,706	\$12,706	\$12,706	97.68	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400263779	Curso De Belleza Integral Del Cdc Frida Kahlo	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$29,271	\$29,271	\$29,271	\$26,071	\$26,071	\$26,071	\$26,071	89.07	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400263827	Curso De Belleza Integral Del Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$28,821	\$28,821	\$28,821	\$26,164	\$26,164	\$26,164	\$26,164	90.78	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400263881	Curso De Belleza Integral Del Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,221	\$19,221	\$19,221	\$16,486	\$16,486	\$16,486	\$16,486	85.77	\$0	Curso	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400263913	Tutoría De Regularización Educativa En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,008	\$13,008	\$13,008	\$12,706	\$12,706	\$12,706	\$12,706	97.68	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400263921	Curso De Belleza Integral Del Cdc Kilometro 27	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$28,821	\$28,821	\$28,821	\$26,246	\$26,246	\$26,246	\$26,246	91.07	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400263971	Curso De Belleza Integral Del Cdc Manuel Valdez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$29,271	\$29,271	\$29,271	\$26,528	\$26,528	\$26,528	\$26,528	90.63	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400263990	Curso De Sastreria Y Costura En Cdc Felipe Angeles (El Retiro).	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,204	\$18,204	\$18,204	\$17,810	\$17,810	\$17,810	\$17,810	97.84	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264012	Curso De Belleza Integral Del Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$28,821	\$28,821	\$28,821	\$26,008	\$26,008	\$26,008	\$26,008	90.24	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264058	Curso De Sastreria Y Costura En Cdc Francisco I. Madero.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$17,904	\$17,904	\$17,904	\$17,527	\$17,527	\$17,527	\$17,527	97.89	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264141	Curso De Belleza Integral Del Cdc Olivia Espinoza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$29,361	\$29,361	\$29,361	\$26,131	\$26,131	\$26,131	\$26,131	89.00	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264197	Curso De Belleza Integral Del Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$28,821	\$28,821	\$28,821	\$26,164	\$26,164	\$26,164	\$26,164	90.78	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264228	Curso De Belleza Integral Del Cdc Pánfilo Natera	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$28,821	\$28,821	\$28,821	\$26,008	\$26,008	\$26,008	\$26,008	90.24	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264272	Curso De Sastreria Y Costura En Cdc Francisco Villarreal.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,204	\$18,204	\$18,204	\$17,419	\$17,419	\$17,419	\$17,419	95.69	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264281	Curso De Belleza Integral Del Cdc Plutarco Elías Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$28,821	\$28,821	\$28,821	\$26,008	\$26,008	\$26,008	\$26,008	90.24	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264316	Curso De Belleza Integral Del Cdc Terrenos Nacionales	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$28,821	\$28,821	\$28,821	\$26,008	\$26,008	\$26,008	\$26,008	90.24	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264362	Curso De Sastreria Y Costura En Cdc Granjas De Chapultepec.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$17,904	\$17,904	\$17,904	\$17,581	\$17,581	\$17,581	\$17,581	98.20	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264411	Curso De Belleza Integral Del Cdc Tierra Nueva	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$29,121	\$29,121	\$29,121	\$26,237	\$26,237	\$26,237	\$26,237	90.10	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264447	Curso De Belleza Integral Del Cdc Revolución Mexicana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$32,721	\$32,721	\$32,721	\$29,489	\$29,489	\$29,489	\$29,489	90.12	\$0	Curso	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400264460	Taller De Equidad De Genero En Cdc Frida Kahlo	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,160	\$11,160	\$11,160	\$10,306	\$10,306	\$10,306	\$10,306	92.35	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400264486	Curso De Belleza Integral Del Cdc Vista Hermosa	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$32,721	\$32,721	\$32,721	\$29,260	\$29,260	\$29,260	\$29,260	89.42	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264520	Curso De Sastreria Y Costura En Cdc Frida Kahlo.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$17,904	\$17,904	\$17,904	\$17,617	\$17,617	\$17,617	\$17,617	98.40	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264561	Curso De Belleza Integral Del Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$22,950	\$22,950	\$22,950	\$19,772	\$19,772	\$19,772	\$19,772	86.15	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264599	Curso De Belleza Integral Del Cdc Azteca	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$32,550	\$32,550	\$32,550	\$29,372	\$29,372	\$29,372	\$29,372	90.24	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264640	Curso De Belleza Integral Del Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,050	\$19,050	\$19,050	\$16,446	\$16,446	\$16,446	\$16,446	86.33	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264642	Curso De Sastreria Y Costura En El Cdc Kilometro 20.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$17,904	\$17,904	\$17,904	\$17,503	\$17,503	\$17,503	\$17,503	97.76	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264686	Taller De Prevención De La Violencia En Cdc Revolución Mexicana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,955	\$20,955	\$20,955	\$20,558	\$20,558	\$20,558	\$20,558	98.11	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264709	Curso De Sastreria Y Costura En Cdc Profesor Jose Refugio Sanchez Cardenas (Kilometro 27).	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$17,964	\$17,964	\$17,964	\$17,586	\$17,586	\$17,586	\$17,586	97.90	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264733	Taller De Prevención De La Violencia En Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,655	\$20,655	\$20,655	\$20,329	\$20,329	\$20,329	\$20,329	98.42	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400264765	Curso De Sastreria Y Costura En Cdc Palo Chino.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,204	\$18,204	\$18,204	\$17,798	\$17,798	\$17,798	\$17,798	97.77	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264772	Curso De Carpinteria En Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$38,463	\$38,463	\$38,463	\$31,306	\$31,306	\$31,306	\$31,306	81.39	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264817	Curso De Carpinteria En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$38,463	\$38,463	\$38,463	\$31,309	\$31,309	\$31,309	\$31,309	81.40	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264827	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Panfilo Natera	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTRO COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,686	\$10,686	\$10,686	\$10,397	\$10,397	\$10,397	\$10,397	97.30	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400264870	Curso De Computacion Basica En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,605	\$13,605	\$13,605	\$12,559	\$12,559	\$12,559	\$12,559	92.31	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264914	Curso De Computacion Basica En Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,646	\$26,646	\$26,646	\$24,781	\$24,781	\$24,781	\$24,781	93.00	\$0	Curso	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convento	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400264941	Curso De Sastreria Y Costura En Cdc Olivia Espinoza De Bermudez.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,024	\$18,024	\$18,024	\$17,450	\$17,450	\$17,450	\$17,450	96.82	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264963	Curso De Computacion Basica En Cdc Francisco Villarreal	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,946	\$26,946	\$26,946	\$25,046	\$25,046	\$25,046	\$25,046	92.95	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400264999	Curso De Computacion Basica En Cdc Frida Kahlo	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$27,006	\$27,006	\$27,006	\$24,650	\$24,650	\$24,650	\$24,650	91.28	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400265106	Curso De Computacion Basica En Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,946	\$26,946	\$26,946	\$25,046	\$25,046	\$25,046	\$25,046	92.95	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400265141	Curso De Computacion Basica En Cdc Kilometro 27	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,946	\$26,946	\$26,946	\$25,046	\$25,046	\$25,046	\$25,046	92.95	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400265202	Curso De Computacion Basica En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,946	\$26,946	\$26,946	\$25,046	\$25,046	\$25,046	\$25,046	92.95	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400265237	Curso De Computacion En Cdc Manuel Valdez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,946	\$26,946	\$26,946	\$25,046	\$25,046	\$25,046	\$25,046	92.95	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400265269	Curso De Computacion Basica En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,946	\$26,946	\$26,946	\$25,046	\$25,046	\$25,046	\$25,046	92.95	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400265294	Curso De Computacion Basica En Cdc Olivia Espinoza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,946	\$26,946	\$26,946	\$25,046	\$25,046	\$25,046	\$25,046	92.95	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400265334	Curso De Computacion Basica En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,946	\$26,946	\$26,946	\$25,046	\$25,046	\$25,046	\$25,046	92.95	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400265359	Curso De Computacion Basica En Cdc Panfilo Natera	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,946	\$26,946	\$26,946	\$25,046	\$25,046	\$25,046	\$25,046	92.95	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400265399	Curso De Computacion Basica En Cdc Plutarco Elias Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,946	\$26,946	\$26,946	\$25,046	\$25,046	\$25,046	\$25,046	92.95	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400265431	Curso De Computacion Basica En Cdc Terrenos Nacionales	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,946	\$26,946	\$26,946	\$24,975	\$24,974	\$24,974	\$24,974	92.68	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400265457	Curso De Computacion Basica En Cdc Tierra Nueva.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,946	\$26,946	\$26,946	\$25,046	\$25,046	\$25,046	\$25,046	92.95	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400265488	Taller De Prevencion De La Violencia Cdc Revolucion Mexicana.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,650	\$10,650	\$10,650	\$10,371	\$10,371	\$10,371	\$10,371	97.38	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400265545	Taller De Prevención De La Violencia En Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,650	\$10,650	\$10,650	\$10,372	\$10,372	\$10,372	\$10,372	97.39	\$0	Taller	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400265583	Curso De Mantenimiento Residencial En Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,790	\$20,790	\$20,790	\$19,292	\$19,292	\$19,292	\$19,292	92.79	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400265613	Taller De Prevencion De La Violencia En Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,988	\$11,988	\$11,988	\$11,670	\$11,670	\$11,670	\$11,670	97.35	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400265706	Curso De Inglés Básico En Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$23,616	\$23,616	\$23,616	\$23,227	\$23,227	\$23,227	\$23,227	98.35	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400265757	Curso De Inglés Básico En Cdc Lázaro Cárdenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,396	\$12,396	\$12,396	\$12,086	\$12,086	\$12,086	\$12,086	97.50	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400265786	Curso De Inglés Básico En Cdc Plutarco E. Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,396	\$12,396	\$12,396	\$12,007	\$12,007	\$12,007	\$12,007	96.86	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400265816	Curso De Inglés Básico En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,396	\$12,396	\$12,396	\$12,007	\$12,007	\$12,007	\$12,007	96.86	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400266612	Curso De Inglés Básico En Cdc Pánfilo Natera	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,096	\$12,096	\$12,096	\$11,778	\$11,778	\$11,778	\$11,778	97.37	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400266692	Curso De Inglés Básico En Cdc Manuel Valdez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,396	\$12,396	\$12,396	\$12,079	\$12,079	\$12,079	\$12,079	97.44	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400266725	Curso De Inglés Básico En Cdc Frida Kahlo	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,546	\$12,546	\$12,546	\$11,732	\$11,732	\$11,732	\$11,732	93.51	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400266749	Taller De Equidad De Genero En Cdc Tierra Nueva	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,010	\$11,010	\$11,010	\$10,627	\$10,627	\$10,627	\$10,627	96.52	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400266769	Curso De Inglés Básico En Cdc Km. 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,096	\$12,096	\$12,096	\$11,778	\$11,778	\$11,778	\$11,778	97.37	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400266798	Curso De Inglés Básico En Cdc Vista Hermosa	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,096	\$12,096	\$12,096	\$11,778	\$11,778	\$11,778	\$11,778	97.37	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400266825	Curso De Inglés Básico En Cdc Olivia Espinoza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,216	\$12,216	\$12,216	\$11,647	\$11,647	\$11,647	\$11,647	95.34	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400266851	Curso De Inglés Básico En Cdc Revolución Mexicana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,096	\$12,096	\$12,096	\$11,778	\$11,778	\$11,778	\$11,778	97.37	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400266877	Curso De Inglés Básico En Cdc Díaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,396	\$12,396	\$12,396	\$11,726	\$11,726	\$11,726	\$11,726	94.60	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400266890	Curso De Inglés Básico En Cdc Aztecas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,096	\$12,096	\$12,096	\$11,682	\$11,682	\$11,682	\$11,682	96.58	\$0	Curso	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400266917	Curso De Inglés Básico En Cdc Kilómetro 27	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,516	\$12,516	\$12,516	\$12,017	\$12,017	\$12,017	\$12,017	96.01	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400266935	Curso De Inglés Básico En Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,096	\$12,096	\$12,096	\$11,778	\$11,778	\$11,778	\$11,778	97.37	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400266951	Curso De Inglés Básico En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,096	\$12,096	\$12,096	\$11,497	\$11,497	\$11,497	\$11,497	95.05	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400266970	Tutoría De Regularización Educativa En Cdc Lazaro Cardenas.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,008	\$13,008	\$13,008	\$12,706	\$12,706	\$12,706	\$12,706	97.68	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400266974	Pav. C. 7 De Diciembre	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$816,709	\$816,709	\$816,709	\$816,709	\$816,709	\$816,709	\$816,709	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400266995	Tutoría De Regularización Educativa En Cdc Plutarco Elias Calles.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,308	\$13,308	\$13,308	\$12,935	\$12,935	\$12,935	\$12,935	97.20	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400267010	Tutoría De Regularización Educativa En Cdc Nueva Galeana.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,008	\$13,008	\$13,008	\$12,706	\$12,706	\$12,706	\$12,706	97.68	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400267023	Tutoría De Regularización Educativa En Cdc Panfila Natera.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,308	\$13,308	\$13,308	\$12,935	\$12,935	\$12,935	\$12,935	97.20	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400267043	Tutoría De Regularización Educativa En Cdc Manuel Valdez.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,428	\$13,428	\$13,428	\$13,153	\$13,153	\$13,153	\$13,153	97.95	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400267055	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Terrenos Nacionales	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,872	\$10,872	\$10,872	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	96.58	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400267070	Tutoría De Regularización Educativa En Cdc Terrenos Nacionales.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,308	\$13,308	\$13,308	\$12,935	\$12,935	\$12,935	\$12,935	97.20	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400267091	Tutoría De Regularización Educativa En Cdc Granjas De Chapultepec.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,308	\$13,308	\$13,308	\$12,935	\$12,935	\$12,935	\$12,935	97.20	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400267106	Tutoría De Regularización Educativa En Cdc Frida Kahlo.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,525	\$12,525	\$12,525	\$12,525	97.87	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400267121	Tutoría De Regularización Educativa En Cdc Felipe Angeles.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,008	\$13,008	\$13,008	\$12,706	\$12,706	\$12,706	\$12,706	97.68	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400267139	Tutoría De Regularización Educativa En Cdc Tierra Nueva.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,008	\$13,008	\$13,008	\$12,705	\$12,705	\$12,705	\$12,705	97.67	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400267155	Tutoría De Regularización Educativa En Cdc Kilometro 20.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,008	\$13,008	\$13,008	\$12,705	\$12,705	\$12,705	\$12,705	97.67	\$0	Curso	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400267174	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria A Traves De Zumba Y Aerobics En Cdc Francisco Villarreal.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,710	\$10,710	\$10,710	\$10,333	\$10,333	\$10,333	\$10,333	96.48	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400267191	Tutoria De Regularizacion Educativa En Cdc Francisco Villarreal.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,308	\$13,308	\$13,308	\$12,773	\$12,773	\$12,773	\$12,773	95.98	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400267206	Tutoria De Regularizacion Educativa En Cdc Vista Hermosa.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,398	\$13,398	\$13,398	\$13,055	\$13,055	\$13,055	\$13,055	97.44	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400267223	Tutoria De Regularizacion Educativa En Cdc Olivia Espinoza De Bermudez.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,128	\$13,128	\$13,128	\$12,575	\$12,575	\$12,575	\$12,575	95.79	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400267238	Tutoria De Regularizacion Educativa En Cdc Revolucion Mexicana.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,398	\$13,398	\$13,398	\$13,055	\$13,055	\$13,055	\$13,055	97.44	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400267255	Tutoria De Regularizacion Educativa En Cdc Diaz Ordaz.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,398	\$13,398	\$13,398	\$12,048	\$12,048	\$12,048	\$12,048	89.92	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400267272	Tutoria De Regularizacion Educativa En Cdc Azteca.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,398	\$13,398	\$13,398	\$13,055	\$13,055	\$13,055	\$13,055	97.44	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400267302	Construccion De Salon De Usos Multiples En C. Comunitario Km-20.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$330,000	\$396,000	\$396,000	\$337,885	\$337,885	\$337,885	\$337,885	85.32	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400267639	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$31,011	\$31,011	\$31,011	\$30,580	\$30,580	\$30,580	\$30,580	98.61	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400267661	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,694	\$20,694	\$20,694	\$19,848	\$19,848	\$19,848	\$19,848	95.91	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400267675	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,934	\$20,934	\$20,934	\$20,649	\$20,649	\$20,649	\$20,649	98.64	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400267695	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,814	\$20,814	\$20,814	\$20,240	\$20,240	\$20,240	\$20,240	97.24	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400267706	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,994	\$20,994	\$20,994	\$20,600	\$20,600	\$20,600	\$20,600	98.12	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400267717	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,944	\$20,944	\$20,944	\$20,600	\$20,600	\$20,600	\$20,600	98.36	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400267731	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,694	\$20,694	\$20,694	\$20,371	\$20,371	\$20,371	\$20,371	98.44	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400267742	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,686	\$10,686	\$10,686	\$10,396	\$10,396	\$10,396	\$10,396	97.29	\$0	Taller	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convento	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400267763	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,686	\$10,686	\$10,686	\$10,167	\$10,167	\$10,167	\$10,167	95.14	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400267770	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,694	\$20,694	\$20,694	\$20,371	\$20,371	\$20,371	\$20,371	98.44	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400267774	Taller De Prevencion De La Violencia	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,994	\$20,994	\$20,944	\$20,600	\$20,600	\$20,600	\$20,600	98.12	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400267785	Taller De Prevencion De La Violencia	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,686	\$10,686	\$10,686	\$10,396	\$10,396	\$10,396	\$10,396	97.29	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400267795	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,986	\$10,986	\$10,986	\$10,463	\$10,463	\$10,463	\$10,463	95.24	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400267803	Curso De Computacion Basica	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,605	\$13,605	\$13,605	\$12,559	\$12,559	\$12,559	\$12,559	92.31	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400267807	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,986	\$10,986	\$10,986	\$10,626	\$10,626	\$10,626	\$10,626	96.72	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400267816	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,986	\$10,986	\$10,986	\$10,626	\$10,626	\$10,626	\$10,626	96.72	\$0	Taller	100.00	100.00
CHH00130400267824	Curso De Mecanica Automotriz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,726	\$18,726	\$18,726	\$14,634	\$14,634	\$14,634	\$14,634	78.15	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400267831	Prestadores De Servicio Social	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$136,965	\$136,965	\$136,965	\$136,965	95.11	\$0	Prestador de servicios	100.00	100.00
CHH00130400267844	Contraloria Social	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$107,550	\$107,550	\$107,550	\$36,795	\$36,795	\$36,795	\$36,795	34.21	\$0	Comité	100.00	100.00
CHH00130400267850	Promotores Comunitarios	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$66,000	\$66,000	\$6,600	\$49,495	\$49,495	\$49,495	\$49,495	74.99	\$0	Promotor	100.00	100.00
CHH00130400267853	Promotores Comunitarios	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$59,400	\$59,400	\$59,400	\$44,349	\$44,349	\$44,349	\$44,349	74.66	\$0	Promotor	100.00	100.00
CHH00130400267859	Contraloria Social	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,137	\$7,137	\$7,137	\$5,662	\$5,662	\$5,662	\$5,662	79.33	\$0	Comité	100.00	100.00
CHH00130400267864	Prestadores De Servicio Social	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$6,809	\$6,809	\$6,809	\$6,809	94.57	\$0	Prestador de servicios	100.00	100.00
CHH00130400267867	Promotores Comunitarios	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTRO COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,600	\$6,600	\$6,600	\$6,398	\$6,398	\$6,398	\$6,398	96.94	\$0	Promotor	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400267871	Curso De Mantenimiento Residencial En Cdc Olivia Espinoza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,790	\$20,790	\$20,790	\$19,358	\$19,358	\$19,358	\$19,358	93.11	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400267873	Curso De Mantenimiento Residencial En Cdc Francisco I. Madero.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$14,022	\$14,022	\$14,022	\$14,022	92.74	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400267879	Curso De Mantenimiento Residencial En Cdc Felipe Angeles.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$15,120	\$15,120	\$15,120	\$14,022	\$14,022	\$14,022	\$14,022	92.74	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130400268234	Equipamiento En Cdc Aztecas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$309,000	\$309,000	\$309,000	\$233,695	\$233,695	\$233,695	\$233,695	75.63	\$0	Lote	100.00	100.00
CHH00130400236854	Construccion De Dos Habitaciones En Asilo De Ancianos	Delicias	Delicias	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$40,405	\$40,405	\$40,405	\$40,350	\$40,350	\$40,350	\$40,350	99.86	\$55	Obra	100.00	100.00
CHH00130400246567	Adquisicion De Fertilizantes Para Club 3x1 Migrantes	Gran Morelos	Cobertura municipal	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH00130400269294	Apoyo A Productores Pecuarios Compra De Alimento Para Ganado	Chihuahua	Chihuahua	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$997,035	\$997,035	\$997,035	\$997,035	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tonelada	100.00	0.00
CHH00130400271000	Compra De Maquinaria Y Equipo Agrícola	Coronado	José Esteban Coronado	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	AYUNTAMIENTO DE CORONADO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$183,066	\$183,066	\$183,066	\$183,066	\$183,066	\$183,066	\$183,066	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130400277633	Fertilizantepara Reactivar La Produccion Agricola	Riva Palacio	Cobertura municipal	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Hectárea	100.00	100.00
CHH00130400277969	Cancha De Fut Rapido	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$441,852	\$441,852	\$441,852	\$441,852	\$441,852	\$441,852	\$441,852	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400277985	Modulo Familiar	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$503,465	\$503,465	\$503,465	\$503,465	\$503,465	\$503,465	\$503,465	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400278003	Aula En Ejido B. Juarez	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$131,816	\$131,816	\$131,816	\$131,816	\$131,816	\$131,816	\$131,816	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400278010	Modulos Sanitarios	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$260,557	\$269,557	\$269,557	\$269,557	\$269,557	\$269,557	\$269,557	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400278015	Modulo Familiar B	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$503,465	\$503,465	\$503,465	\$503,465	\$503,465	\$503,465	\$503,465	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400235952	Rehabilitacion Plaza Del Pueblo Y Cancha	Valle de Zaragoza	El Salitre	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	obras publicas municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$96,667	\$96,667	\$96,667	\$96,667	\$96,667	\$96,667	\$96,667	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400238381	Construccion De Centro Comunitario	Meoqui	Cobertura municipal	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$110,388	\$110,388	\$110,388	\$110,388	\$110,388	\$110,388	\$110,388	100.00	\$0	Empleo temporal	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400241675	Construccion De Capilla De Velacion En Puebloito De Allende	Allende	Puebloito de Allende	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400249172	Programa De Empleo Temporal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Secretaria de Desarrollo Rural	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,740,837	\$2,740,837	\$2,740,837	\$2,740,837	\$2,740,837	91.36	\$0	Obra	40.00	32.00
CHH00130300194959	2da. Etapa Red De Distribucion Corredor Comercial Anahuac Y Uacj Circuito Interior	Cuahtémoc	Cuahtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,280,000	\$1,273,731	\$1,273,731	\$1,273,731	\$1,038,131	\$1,038,131	\$944,637	81.50	\$0	Metros	100.00	96.00
CHH00130300194996	Primera Etapa Sistema Integral De Agua Potable	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,268,785	\$2,244,024	\$2,244,024	\$2,244,024	\$2,243,989	\$2,243,989	\$671,137	100.00	\$0	Metros	100.00	100.00
CHH00130300195051	Supervision Tecnica	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,501,096	\$3,501,096	\$3,229,586	\$3,229,586	\$2,671,199	\$2,671,199	\$2,140,081	76.30	\$0	Informe	100.00	100.00
CHH00130300195115	Construccion De La Terminacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	Buenaventura	Constitución	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,368,000	\$1,365,003	\$1,365,003	\$1,365,003	\$1,364,817	\$1,364,817	\$903,380	99.99	\$0	Metros	100.00	100.00
CHH00130300195184	Construccion De La Terminacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,052,000	\$1,883,436	\$1,883,436	\$1,883,436	\$1,883,173	\$1,883,173	\$1,010,065	99.99	\$0	Metros	100.00	95.00
CHH00130300195218	2da. Etapa De Construcion Del Colector Gomez Morin De La Vialidad Ingenieria A La Planta De Tratamiento	Cuahtémoc	Cuahtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,865,502	\$1,816,526	\$1,816,526	\$1,816,526	\$1,792,016	\$1,792,016	\$544,958	98.65	\$0	Metros	100.00	90.00
CHH00130300195244	Construccion De Colectores Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	Sauccillo	Sauccillo	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,520,000	\$1,518,267	\$1,518,267	\$1,518,267	\$1,111,094	\$1,111,094	\$912,949	73.18	\$0	Metros	100.00	96.00
CHH00130300195280	Construccion Del Colector Ejercito Nacional	Juárez	Juárez	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,506,034	\$19,506,034	\$5,851,817	97.53	\$0	Metros	100.00	90.00
CHH00130300195315	Construccion De Linea De Conduccion A Presion A Planta Sur Sur Y Obra Complementaria En Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales En San Isidro	Juárez	San Isidro (Rio Grande)	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,680,000	\$1,671,660	\$1,671,660	\$1,671,660	\$1,432,228	\$1,432,228	\$1,144,791	85.68	\$0	Metros	100.00	90.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00	
CHH00130300195372	Construccion De Caseta De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lpd	Guachochi	Guachochi	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$349,600	\$337,637	\$337,637	\$337,637	\$334,549	\$334,549	\$137,641	99.09	\$0	Sistema	100.00	90.00	
CHH00130300195808	Seccionamiento O Sectorizacion Red De Distribucion 2da Etapa	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,000,000	\$1,999,379	\$1,999,379	\$1,999,379	\$1,992,810	\$1,992,810	\$599,814	99.67	\$0	Obra	100.00	90.00	
CHH00130300195829	2da. Etapa Sectorizacion Red Y Tomas En El Sistema De Agua Potabale	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,520,000	\$1,481,147	\$1,481,147	\$1,481,147	\$1,423,230	\$1,423,230	\$907,684	96.09	\$0	Sistema	100.00	90.00	
CHH00130300195894	Seccionamiento Sectorizacion Red De Distribucion Y Tomas	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,280,000	\$2,275,998	\$2,275,998	\$2,275,998	\$2,238,598	\$2,238,598	\$1,548,067	98.36	\$0	Metros	100.00	90.00	
CHH00130400236637	Construccion De Tanque Metalico Elevado Incluye Cimentacion, Con Una Capacidad De 150 M3 Y Con Torre De 15 Metros De Altura, Instalacion De Tuberia De Pvc Para Rred De Agua Potable	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,088,000	\$1,088,000	\$1,088,000	\$1,088,000	\$915,606	\$915,606	\$287,512	84.15	\$0	Tanque	100.00	90.00	
CHH00130400236663	Complemento De La Primera Etapa Perforacion De 1 Pozo A Una Profundidad De 300 M Acueducto Rubio-Cuauhtemoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,575,759	\$1,575,759	\$1,575,759	\$1,575,759	\$1,433,398	\$1,433,398	\$431,242	90.97	\$0	Pozo	100.00	90.00	
CHH00130400236679	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	Guadalupe	Guadalupe	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,541,492	\$1,541,492	\$1,541,492	\$1,541,492	\$1,516,601	\$1,516,601	\$663,531	98.39	\$0	Metros	100.00	90.00	
CHH00130400236764	1era Etapa De Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Colectores Y Red De Atarjeas.	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,021,404	\$3,021,404	\$3,021,404	\$3,021,404	\$2,543,187	\$2,543,187	\$828,950	84.17	\$0	Metros	100.00	90.00	
CHH00130400237507	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Acueducto Sierra Azul-Ojos Del Chuiscar De Una Capacidad De 300 Lps	Chihuahua	Chihuahua	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,118,682	\$1,118,682	\$1,118,682	\$1,118,682	\$1,118,681	\$1,118,681	\$335,604	100.00	\$0	Metros	100.00	100.00	
CHH00130400237536	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Acueducto Sierra Santa Eulalia A La Cd De Chihuahua Para 1500 Lps	Chihuahua	Chihuahua	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,406,187	\$1,406,187	\$1,406,187	\$1,406,187	\$1,406,186	\$1,406,186	\$337,485	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00	
CHH00130400237578	Proyecto Ejecutivo Acueducto San Fransico Del Oro- Hidalgo Del Parral De Una Capatacidad De 500 Lps	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,183,999	\$1,183,999	\$1,183,999	\$1,183,999	\$1,183,999	\$1,183,999	\$355,200	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00	
CHH00130400237641	Proyecto Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Ascensión	Puerto Palomas de Villa	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$389,220	\$389,220	\$389,220	\$389,220	\$389,219	\$389,219	\$218,654	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00	

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400237725	Proyecto Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Rosales	Congregación Ortíz	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$359,855	\$359,855	\$303,199	99.96	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400237742	Estudio Tarifario 2014	Chihuahua	Chihuahua	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,323,152	\$2,323,152	\$2,323,152	\$2,323,152	\$2,294,735	\$2,294,735	\$2,294,735	98.78	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400237883	1era Etapa Recarga De Acuíferos	Chihuahua	Chihuahua	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,275,152	\$4,275,152	\$4,275,152	\$4,275,152	\$4,275,152	\$4,275,152	\$0	100.00	\$0	Estudio	100.00	100.00
CHH00130400238149	Contraloría Social	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$188,183	\$188,183	\$188,183	\$188,183	\$117,831	\$117,831	\$0	62.62	\$0	Informe	1.00	100.00
CHH00130400260908	Suministro De Motor Sumergible Trifásico Alta Eficiencia Para El Pozo Num. 6	Ascensión	Ascensión	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$146,123	\$146,123	\$146,123	\$146,123	\$146,015	\$146,015	\$0	99.93	\$0	Equipo	100.00	96.00
CHH00130400260986	Suministro De 4 Motores Sumergibles Trifásico Para Los Pozos 6,37,25 Y Batería A	Cuahtémoc	Cuahtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$495,100	\$495,100	\$495,100	\$495,100	\$473,435	\$473,435	\$0	95.62	\$0	Equipo	100.00	98.00
CHH00130400261030	Suministro De 4 Motos Flecha Hueca Trifásico Para Los Pozos Riberas De Sacramento 8 Y 12 , Norte 2 Y 3	Chihuahua	Chihuahua	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$533,737	\$533,737	\$533,737	\$533,737	\$532,217	\$532,217	\$0	99.72	\$0	Equipo	100.00	98.00
CHH00130400261117	Suministro De 26 Medidores Ultrasonicos	Chihuahua	Chihuahua	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,148,489	\$2,148,489	\$2,148,489	\$2,148,489	\$2,099,950	\$2,099,950	\$0	97.74	\$0	Medidor	100.00	100.00
CHH00130400271179	Complemento De La Primera Etapa Perforacion De 2 Pozos Profundos Acueducto Adela Hidalgo Del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,417,890	\$2,417,890	\$2,417,890	\$2,417,890	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	100.00	0.00
CHH00130400271195	Construccion Del Colector Posadefío	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$720,800	\$720,800	\$720,800	\$720,800	\$705,691	\$705,691	\$215,811	97.90	\$0	Metros	100.00	90.00
CHH00130400273246	Perforacion De Pozo E Incorporacion En Naica	Sauccillo	Naica	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,159,347	\$3,159,347	\$3,159,347	\$3,159,347	\$2,901,785	\$2,901,785	\$0	91.85	\$0	Pozo	100.00	97.00
CHH00130400273288	Suministro E Instalacion De 200 Tomas Domiciliarias En Area De Influencia Del Tanque Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$708,148	\$708,148	\$708,148	\$708,148	\$589,065	\$589,065	\$346,522	83.18	\$0	Tomas Domiciliarias	100.00	90.00
CHH13130200134915	1era Etapa Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento ,Tanque , Cloracion, Red Y Tomas	Casas Grandes	Casas Grandes	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,896,771	\$1,896,771	\$569,822	99.83	\$0	Sistema	100.00	95.00
CHH13130200134949	2da Etapa Interconexion De Los Pozos 26,28 Y 29 A Las Vialidades Juarez Y Morelos	Cuahtémoc	Cuahtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,722,993	\$2,187,083	\$2,187,083	\$2,187,083	\$2,170,074	\$2,170,074	\$1,585,606	99.22	\$0	Metros	100.00	94.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH113130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200134957	1era Etapa Perforacion De 2 Pozos A Una Profundidad De 300 M Acueducto Rubio - Cuauhtemoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,151,519	\$2,510,337	\$2,510,337	\$2,510,337	\$2,510,086	\$2,510,086	\$753,101	99.99	\$0	Pozos	100.00	95.00
CHH13130200134960	2da Etapa Red De Distribucion Y Tomas Domiciliarias	Guadalupe	Guadalupe	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,520,000	\$1,520,000	\$1,520,000	\$1,520,000	\$1,120,678	\$1,120,678	\$455,968	73.73	\$0	Metros	100.00	90.00
CHH13130200134966	1era Etapa Peroracion De 4 Pozos Profundos Acueducto Adela-Hidalgo Del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,835,780	\$4,352,409	\$4,352,409	\$4,352,409	\$4,343,702	\$4,343,702	\$1,305,723	99.80	\$0	Pozos	100.00	90.00
CHH13130200134970	2da Etapa Lineas De Alimentacion Y Red De Distribucion En Los Sectores Hidrometricos 1,2,3 Y 4 Y Tanque Metalico Elevado	Ojinaga	Manuel Ojinaga	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,780,000	\$3,061,851	\$3,061,851	\$3,061,851	\$2,757,573	\$2,757,573	\$2,568,197	90.06	\$0	Metros	100.00	95.00
CHH13130200138025	Sistema Integral , Reposicion De 2 Pozos, Conduccion, Red De Distribucion Y Tomas En Varias Colonias De La Cd De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,500,000	\$8,936,417	\$8,936,417	\$8,936,417	\$7,766,966	\$7,766,966	\$3,964,060	86.91	\$0	Sistema	100.00	95.00
CHH13130200138041	2da Etapa De Construccion Del Colector Lateral Cerretera Cushiuriachi A Calles Santa Maria A Jorge Castillo	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$896,284	\$801,986	\$801,986	\$801,986	\$715,826	\$715,826	\$715,826	89.26	\$0	Metros	100.00	100.00
CHH13130200138050	2da Etapa Red De Atarjeas Corredor Anahuac Y Uajj Circuito Interior	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,360,000	\$1,339,705	\$1,339,705	\$1,339,705	\$1,326,128	\$1,326,128	\$746,112	98.99	\$0	Metros	100.00	90.00
CHH13130200138063	3era Etapa Colector Oriente	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,905,486	\$1,729,500	\$1,729,500	\$1,729,500	\$1,464,979	\$1,464,979	\$890,821	84.71	\$0	Metros	100.00	90.00
CHH13130200138073	Construccion Colector Ave. 2a. Oriente	Delicias	Delicias	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,508,515	\$2,508,515	\$2,508,515	\$2,508,515	\$2,498,296	\$2,498,296	\$2,498,296	99.59	\$0	Metros	100.00	100.00
CHH13130200138080	Construccion Colector Ave. Rio Chuisucar	Delicias	Delicias	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,428,166	\$1,428,634	\$1,428,634	\$1,428,634	\$1,366,082	\$1,366,082	\$1,366,082	95.62	\$0	Metros	100.00	100.00
CHH13130200138094	2da Etapa De La Construccion Del Colector Santa Elena Consistente En: Instalacion De 3,000 Ml De Tuberia Suministrada En 2012 Y Conclusion Del Colector	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,440,000	\$4,158,289	\$4,158,289	\$4,158,289	\$3,189,655	\$3,189,655	\$1,247,486	76.71	\$0	Metros	100.00	90.00
CHH13130200138143	Suministro De Tuberia Para El Sistema De Alcantarillado Sanitario En La 1 Era Etapa Del Colector Felipe Angeles La Instalacion Estara A Cargo Del Bdan	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,300,000	\$1,585,934	\$1,585,934	\$1,585,934	\$1,585,933	\$1,585,933	\$1,585,933	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200138353	2da Etapa Construcción Red De Atarjeas	Ojinaga	Manuel Ojinaga	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,080,000	\$973,932	\$973,932	\$973,932	\$968,482	\$968,482	\$216,704	99.44	\$0	Metros	100.00	100.00
CHH13130200138414	2da Etapa De Sistema De Alcantarillado Consistente En Instalacion De Tuberia Suministrada En 2012 Y Descargas Domiciliarias	Guachochi	Guachochi	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,148,675	\$4,148,406	\$4,148,406	\$4,148,406	\$4,123,949	\$4,123,949	\$1,734,297	99.41	\$0	Metros	100.00	90.00
CHH13130200138784	Construcción De La 1era Etapa De Colector Central Sobre Eje Juan Gabriel Entre Mpio Libre Y Gutierrez Najera	Juárez	Juárez	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,600,000	\$2,754,915	\$2,754,915	\$2,754,915	\$2,754,914	\$2,754,914	\$2,009,177	100.00	\$0	Metros	100.00	99.00
CHH13130200140212	Construcción 4ta Etapa Colector Sur-Sur	Juárez	Juárez	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,500,000	\$11,493,411	\$11,493,411	\$11,493,411	\$10,899,528	\$10,899,528	\$7,176,555	94.83	\$0	Metros	100.00	90.00
CHH13130200140374	Construcción De Caseta De Osmosis Inversa Con Una Capacidad De 15,000 Lpd En La Localidad De Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$312,800	\$296,396	\$296,396	\$296,396	\$278,368	\$278,368	\$146,473	93.92	\$0	Sistema	100.00	95.00
CHH13130200140424	Construcción De Caseta De Osmosis Inversa Con Una Capacidad De 15,000 Lpd En El Mpio De Delicias Loc. Miguel Hidalgo	Delicias	Miguel Hidalgo	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$349,600	\$331,265	\$331,265	\$331,265	\$310,059	\$310,059	\$163,738	93.60	\$0	Sistema	100.00	96.00
CHH13130200140475	Construcción De 2 Casetas De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lpd En El Mpio De Hidalgo Del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$625,600	\$604,190	\$604,190	\$604,190	\$588,913	\$588,913	\$197,833	97.47	\$0	Sistema	100.00	96.00
CHH13130200140552	Construcción De Caseta De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lpd En El Mpio Del Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$349,600	\$333,955	\$333,955	\$333,955	\$324,021	\$324,021	\$171,662	97.03	\$0	Sistema	100.00	95.00
CHH13130200140616	Construcción De Caseta De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lpd	Namiquipa	Santa Ana	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$349,600	\$331,266	\$331,266	\$331,266	\$309,540	\$309,540	\$211,842	93.44	\$0	Sistema	100.00	95.00
CHH13130200140635	Construcción De Caseta De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lpd En El Mpio De Nuevo Casas Grandes (Col. Alamedas)	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$331,200	\$322,950	\$322,950	\$322,950	\$303,533	\$303,533	\$208,867	93.99	\$0	Sistema	100.00	90.00
CHH13130200140686	Construcción De Caseta De Osmosis Inversa En El Mpio De Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Bárbara	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$349,600	\$337,636	\$337,636	\$337,636	\$316,326	\$316,326	\$226,175	93.69	\$0	Sistema	100.00	96.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200140758	Construccion De Caseta De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lps En El Mpio De Jimenez	Jiménez	José Mariano Jiménez	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$331,200	\$313,831	\$313,831	\$313,831	\$293,726	\$293,726	\$94,149	93.59	\$0	Sistema	100.00	95.00
CHH12130100100151	Proyecto Integral De Alcantarillado Sanitario	Janos	Janos	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$0	\$236,472	\$236,472	\$236,472	\$236,471	\$236,471	\$236,471	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300195031	Tanque Metalico Elevado De 50m3 De Cap., H=15mts. Y Automatizacion En Carvajal	Buenaventura	Carvajal	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$613,454	\$613,454	\$613,454	\$613,454	\$524,870	\$524,870	\$126,123	85.56	\$0	Tanque	100.00	90.00
CHH00130300195212	Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento, Tanque, Cloracion, Red Y Tomas	Carichí	Molinares	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,388,400	\$1,388,400	\$1,388,400	\$1,388,400	\$1,380,805	\$1,380,805	\$767,886	99.45	\$0	Metros	100.00	95.00
CHH00130300195252	Tanque Superficial De Mamposteria De 20m3 De Cap. Y Automatizacion	Carichí	Las Juntas	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$258,400	\$258,400	\$258,400	\$258,400	\$220,197	\$220,197	\$111,836	85.22	\$0	Tanque	100.00	90.00
CHH00130300195285	Tanque Metalico Elevado De 200m3 De Cap. H=15mts. Y Automatizacion	Delicias	Colonia Campesina	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,200,500	\$1,200,500	\$1,200,500	\$1,200,500	\$1,080,054	\$1,080,054	\$338,325	89.97	\$0	Tanque	100.00	90.00
CHH00130300195382	Sistema Integral De Agua Potable: Cond., Equipamiento, Tanque, Cloracion, Red Y Tomas (1a Etapa)	El Tule	El Tule	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,634,101	\$1,620,268	\$1,620,268	\$1,620,268	\$1,553,822	\$1,553,822	\$486,202	95.90	\$0	Sistema	100.00	90.00
CHH00130300195922	Tanque Metalico Elevado De 30m3 De Cap. H=15m Y Automatizacion En San Diego De Alcalá	Aldama	San Diego de Alcalá	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$446,950	\$446,950	\$446,950	\$446,950	\$369,474	\$369,474	\$256,556	82.67	\$0	Tanque	100.00	90.00
CHH00130300195971	Perforacion De Pozo A 250m De Prof. En Abdenago	Galeana	Abdenago C. García (Lagunitas)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,912,578	\$1,912,578	\$1,912,578	\$1,912,578	\$1,877,535	\$1,877,535	\$1,877,535	98.17	\$0	Pozo	100.00	100.00
CHH00130300196034	Tanque Metalico Elevado Tipo Diamante De 150m3 De Cap. H=15mts. De Altura Y Automatizacion	Santa Isabel	Santa Isabel	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,043,000	\$1,043,000	\$1,043,000	\$1,043,000	\$906,760	\$906,760	\$278,709	86.94	\$0	Tanque	100.00	90.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300196087	Tanque Superficial De Concreto De 50m3 De Cap. Y Automatizacion En Mendoceño	Satevó	Mendoceño	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$231,700	\$231,700	\$231,700	\$231,700	\$185,442	\$185,442	\$112,327	80.04	\$0	Tanque	100.00	95.00
CHH00130300196112	Tanque Metalico Elevado De 50m3 De Cap., H=15mts. Y Automatizacion En El Gomeño	Saucillo	El Gomeño	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$613,454	\$613,454	\$613,454	\$613,454	\$515,219	\$515,219	\$122,066	83.99	\$0	Tanque	100.00	90.00
CHH00130300196160	1era Etapa Sistema De Alcantarillado Sanitario	Huejotitán	Huejotitán	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,950,000	\$1,945,796	\$1,945,796	\$1,945,796	\$1,907,543	\$1,907,543	\$896,437	98.03	\$0	Metros	100.00	90.00
CHH00130300196197	Rehabilitacion Del Colector Centenario	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$623,495	\$623,495	\$186,832	99.92	\$0	Metros	100.00	95.00
CHH00130300196261	Construccion De Emisor Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Alamito, Corral De Piedras Y Punto Alegre.	Santa Bárbara	El Alamito (Los Tubos)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,326,507	\$2,326,507	\$1,463,080	99.42	\$0	Metros	100.00	95.00
CHH00130300196296	Sistema Integral De Agua Potable Consistente En: Cond., Equipamiento, Tanques, Cloracion, Red Y Tomas	Guerrero	Rancho Colorado	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,591,200	\$1,577,255	\$1,577,255	\$1,577,255	\$1,286,013	\$1,286,013	\$1,241,201	81.53	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH00130300196333	Tanque Superficial De Mamposteria De 30m3 De Cap. Y Automatizacion En Ejido Constitution Y Las Animas	Guerrero	Ejido Constitución (La Tinaja)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$256,200	\$256,200	\$256,200	\$256,200	\$216,873	\$216,873	\$71,176	84.65	\$0	Tanque	100.00	95.00
CHH00130300196350	Sistema Integral De Agua Potable: Captacion, Cond., Red, Tomas Y Tanque En Aguaje Verde	Moris	Aguaje Verde	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,586,550	\$2,573,635	\$2,573,635	\$2,573,635	\$2,395,578	\$2,395,578	\$1,294,945	93.08	\$0	Sistema	100.00	90.00
CHH00130300196409	2a Et. Red De Dist Y Tomas Dom. En San Juan De Los Iturralde	Balleza	San Juan de los Iturralde	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,152,600	\$1,152,600	\$1,152,600	\$1,152,600	\$1,145,471	\$1,145,471	\$757,093	99.38	\$0	Metros	100.00	99.00
CHH00130300196448	2a Et Red De Dist Y Tomas Dom. En Los Pilares	Balleza	Los Pilares	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$532,100	\$532,100	\$532,100	\$532,100	\$524,068	\$524,068	\$351,588	98.49	\$0	Metros	100.00	98.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300196475	Tanque Metalico Elevado De 30m3 De Cap. H=15mts. Y Automatizacion En La Noria (San Isidro)	Chihuahua	La Noria (San Isidro)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$446,950	\$446,950	\$446,950	\$446,950	\$368,972	\$368,972	\$249,182	82.55	\$0	Tanque	100.00	95.00
CHH00130300196493	Tanque Metalico Elevado De 40m3 De Cap. H=15m Y Automatizacion En Rancho De Enmedio	Chihuahua	Rancho de Enmedio	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$520,800	\$520,800	\$520,800	\$520,800	\$418,837	\$418,837	\$134,089	80.42	\$0	Tanque	100.00	98.00
CHH00130300196507	Sistema Integral: Cond. Equipamiento, Tanques, Cloracion, Red Y Tomas En Santa Gertrudis	Batopilas	Santa Gertrudis	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,040,000	\$2,015,206	\$2,015,206	\$2,015,206	\$2,015,206	\$2,015,206	\$883,785	100.00	\$0	Sistema	100.00	90.00
CHH00130300196521	2a Etapa Red Y Tomas Domiciliarias En Santa Rita	Guadalupe y Calvo	Santa Rita	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,184,500	\$2,169,598	\$2,169,598	\$2,169,598	\$2,150,812	\$2,150,812	\$650,879	99.13	\$0	Metros	100.00	90.00
CHH00130300196545	2a Etapa Red De Distribucion Y Tanque En Divisadero	Urique	Divisadero Gallego	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,950,000	\$1,945,805	\$1,945,805	\$1,945,805	\$1,882,736	\$1,882,736	\$1,520,742	96.76	\$0	Metros	100.00	90.00
CHH00130300197964	Red De Distribucion Y Tomas Domiciliarias En Areponapuchi	Urique	Areponapuchi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,270,348	\$2,270,348	\$1,131,605	97.02	\$0	Metros	100.00	90.00
CHH00130300198020	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En La Boquilla	San Francisco de Conchos	Boquilla de Babisas (La Boquilla de Conchos)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$156,000	\$123,479	\$123,479	\$123,479	\$89,235	\$89,235	\$21,288	72.27	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300198089	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$156,000	\$154,327	\$154,327	\$154,327	\$154,327	\$154,327	\$46,298	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300198114	Elaboracion Proyecto De Agua Potable En Arturo Gamiz	Madera	Arturo Gámiz	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$156,000	\$104,394	\$104,394	\$104,394	\$77,239	\$77,239	\$31,318	73.99	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300198137	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Ejido San Pedro	Janos	San Pedro	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$156,000	\$107,523	\$107,523	\$107,523	\$107,523	\$107,523	\$32,257	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300198677	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Ejido Lazaro Cardenas	Janos	Lázaro Cárdenas (Ojo Frio)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$156,000	\$107,523	\$107,523	\$107,523	\$107,523	\$107,523	\$32,257	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300199655	Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Nonovava Humariza	Nonoava	Humariza	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$255,000	\$169,060	\$169,060	\$169,060	\$157,533	\$157,533	\$50,718	93.18	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300199684	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En La Calera	Guerrero	Calera	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$156,000	\$104,394	\$104,394	\$104,394	\$77,033	\$77,033	\$31,318	73.79	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300199689	Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Bocoyna - Panalachi	Bocoyna	Panalachi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$225,000	\$172,140	\$172,140	\$172,140	\$172,140	\$172,140	\$51,642	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300199717	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En El Pinito	Guerrero	El Pinito	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$156,000	\$104,394	\$104,394	\$104,394	\$73,299	\$73,299	\$31,318	70.21	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300199769	Elaboracion Del Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Dr. Belisario Dominguez- Sta Maria De Cuevas	Dr. Belisario Domínguez	Santa María de Cuevas	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$255,000	\$214,418	\$214,418	\$214,418	\$202,892	\$202,892	\$64,326	94.62	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH00130300199813	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En San Jose Y Anexas	Bachíniva	San José y Anexas	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$156,000	\$104,394	\$104,394	\$104,394	\$93,137	\$93,137	\$31,318	89.22	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300199828	Elaboracion De Proyecto De Saneamiento En Julimes	Julimes	Julimes	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$552,500	\$551,451	\$551,451	\$551,451	\$551,451	\$551,451	\$282,674	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300199844	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Seccion El Oro	Casas Grandes	Sección el Oro	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$156,000	\$107,523	\$107,523	\$107,523	\$107,523	\$107,523	\$32,257	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300199862	Elaboracion De Proyecto De Saneamiento En Allende - Rancho Blanco	Allende	Rancho Blanco	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$382,500	\$376,554	\$376,554	\$376,554	\$376,554	\$376,554	\$112,966	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300199891	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Col. Cuauhtémoc	Casas Grandes	Colonia Cuauhtémoc	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$156,000	\$107,523	\$107,523	\$107,523	\$107,523	\$107,523	\$32,257	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300199914	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Guadalupe Y Calvo - Basonapa	Guadalupe y Calvo	Basonapa	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$156,000	\$146,094	\$146,094	\$146,094	\$130,362	\$130,362	\$43,828	89.23	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300199927	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Palanganas	Casas Grandes	Palanganas	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$156,000	\$107,523	\$107,523	\$107,523	\$107,523	\$107,523	\$32,257	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300199990	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable Ejido Preson De Golondrinas	Madera	Ejido Presón de Golondrinas	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$156,000	\$104,394	\$104,394	\$104,394	\$77,239	\$77,239	\$31,318	73.99	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300200005	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Guadalupe Y Calvo - Cieneguilla San Ignacio	Guadalupe y Calvo	San Ignacio de Cieneguilla	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$156,000	\$140,157	\$140,157	\$140,157	\$132,738	\$132,738	\$42,047	94.71	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300200139	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Avendaños	San Francisco de Borja	Avendaños	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$156,000	\$123,479	\$123,479	\$123,479	\$89,235	\$89,235	\$78,800	72.27	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300200153	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Gpe Y Calvo- Santa Tullita	Guadalupe y Calvo	Santa Tullita	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$156,000	\$146,681	\$146,681	\$146,681	\$129,516	\$129,516	\$44,004	88.30	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300200174	Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Tutuaca	Dr. Belisario Domínguez	Tutuaca (Santa Bárbara de Tutuaca)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$255,000	\$248,078	\$248,078	\$248,078	\$236,551	\$236,551	\$74,423	95.35	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300200227	Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Buena Fe	Nuevo Casas Grandes	Buena Fe	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$255,000	\$180,123	\$180,123	\$180,123	\$180,123	\$180,123	\$54,037	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300200231	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Gpe Y Calvo- Rito El Nopalillo	Guadalupe y Calvo	El Riito (El Nopalillo)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$156,000	\$144,077	\$144,077	\$144,077	\$126,956	\$126,956	\$43,223	88.12	\$0	Proyecto	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300200261	Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Rinconada Del Mimbire	Guadalupe	Rinconada del Mimbire	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$255,000	\$184,789	\$184,789	\$184,789	\$184,789	\$184,789	\$55,437	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300200266	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Gpe Y Calvo- El Bajío Largo De Atascaderos	Guadalupe y Calvo	El Bajío Largo de Atascaderos	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$156,000	\$155,201	\$155,201	\$155,201	\$151,001	\$151,001	\$46,560	97.29	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300200297	Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Santa Rosa De Arisiachi	Guerrero	Santa Rosa de Arisiachi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$167,128	\$167,128	\$50,138	65.54	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300200300	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable	Balleza	Mesa de Tucheachi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$156,000	\$123,479	\$123,479	\$123,479	\$89,235	\$89,235	\$52,205	72.27	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300200324	Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En San Lorenzo	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$255,000	\$190,428	\$190,428	\$190,428	\$186,585	\$186,585	\$57,128	97.98	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300200329	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Juarez- Samalayuca	Juárez	Samalayuca	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$156,000	\$107,523	\$107,523	\$107,523	\$79,131	\$79,131	\$32,257	73.59	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300200353	Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Vaqueteros	El Tule	Vaqueteros (San José de Vaqueteros)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$255,000	\$177,855	\$177,855	\$177,855	\$177,855	\$177,855	\$53,356	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300200359	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Guachochi-Basihuaire	Guachochi	Basihuaire	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$156,000	\$123,479	\$123,479	\$123,479	\$89,235	\$89,235	\$78,800	72.27	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300200404	Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Sojahuachi	Bocoyna	Sojahuachi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$255,000	\$173,839	\$173,839	\$173,839	\$173,839	\$173,839	\$52,152	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300200459	Supervision Tecnica	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,865,750	\$2,865,750	\$2,765,753	\$2,765,753	\$2,020,212	\$2,020,212	\$1,385,307	70.50	\$0	Informe	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300200476	Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En San Javier	Rosario	San Javier	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$255,000	\$177,488	\$177,488	\$177,488	\$177,488	\$177,488	\$53,246	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400237979	Rehabilitacion De Tanque En La Porreña	Allende	Fracción la Porreña	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$90,679	\$90,679	\$0	96.88	\$0	Tanque	100.00	98.00
CHH00130400244693	Linea De Conduccion , Tanque Metalico Elevado, Red Y Tomas En Bocoyna San Elias	Bocoyna	San Elias	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$350,994	100.00	\$0	Sistema	100.00	90.00
CHH00130400244723	Perforacion De Pozo A 300 M De Proufundidad	Bocoyna	Sisoguichi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,603,691	\$1,603,691	\$1,603,691	\$1,603,691	\$1,596,453	\$1,596,453	\$480,104	99.55	\$0	Pozo	100.00	90.00
CHH00130400244753	Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Coronado Iturralde	Coronado	Iturralde (El Oriente)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$358,800	\$358,800	\$358,800	\$358,800	\$337,928	\$337,928	\$0	94.18	\$0	Sistema	100.00	92.00
CHH00130400244795	Rehabilitacion De Tanque Metalico Elevado De 20 M3 Y 10 Mts De Altura	Jiménez	El Triunfo	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$218,400	\$218,400	\$218,400	\$218,400	\$214,400	\$214,400	\$64,035	98.17	\$0	Tanque	100.00	90.00
CHH00130400244915	Rehabilitacion De Tanque Metalico Elevado De 200 Me Y 10 Mts De Altura En Nuevo Saucillo	Jiménez	Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$218,400	\$218,400	\$218,400	\$218,400	\$218,400	\$218,400	\$65,155	100.00	\$0	Tanque	100.00	90.00
CHH00130400245113	Perforacion De Pozo A 300 M De Profundidad	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,861,348	\$1,861,348	\$1,861,348	\$1,861,348	\$1,801,654	\$1,801,654	\$540,625	96.79	\$0	Pozo	100.00	90.00
CHH00130400245147	Perforacion De Pozo A 300 Metros De Profundidad E Incorporacion El El Torreón	Satevó	El Torreón	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,303,237	\$2,303,237	\$2,303,237	\$2,303,237	\$2,303,237	\$2,303,237	\$0	100.00	\$0	Pozo	100.00	97.00
CHH00130400245194	Terminacion De Alcantarillado Sanitario	Guadalupe	Doctor Porfirio Parra (La Caseta)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,287,000	\$1,287,000	\$1,287,000	\$1,287,000	\$1,278,394	\$1,278,394	\$368,095	99.33	\$0	Metros	100.00	90.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400245241	Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento, Tanques, Cloracion , Red Y Tomas	Balleza	Rio Chico	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,848,600	\$1,848,600	\$1,848,600	\$1,848,600	\$1,672,698	\$1,672,698	\$1,203,291	90.48	\$0	Metros	100.00	99.00
CHH00130400245352	Tanque Metalico Elevado De 50 M3 De Capacidad H=15 M Y Automatizacion El Col. Division Del Norte En El Sauz Chihuahua	Chihuahua	El Sauz	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$613,454	\$613,454	\$613,454	\$613,454	\$543,650	\$543,650	\$178,541	88.62	\$0	Tanque	100.00	90.00
CHH00130400245394	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Ratachi Mpio De Bocoyna	Bocoyna	Ratachi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$137,168	\$137,168	\$137,168	\$137,168	\$133,276	\$133,276	\$90,628	97.16	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400245449	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Sogoachi	Bocoyna	Sagoachi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$137,168	\$137,168	\$137,168	\$137,168	\$133,524	\$133,524	\$90,375	97.34	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400245495	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Machogueacho San Ignacio	Bocoyna	Machogueachi (San Ignacio)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$137,168	\$137,168	\$137,168	\$137,168	\$137,168	\$137,168	\$0	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400245551	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable	Bocoyna	Talayotes (Talayotes de los Volcanes)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$137,168	\$137,168	\$137,168	\$137,168	\$133,071	\$133,071	\$91,074	97.01	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400245624	Elaboracion De Proyecto De Saneamiento	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$380,707	\$380,707	\$380,707	\$380,707	\$380,707	\$380,707	\$114,212	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400245665	Elaboracion De Proyecto De Agua Poable En Rancho De Enmedio	Guadalupe y Calvo	Rancho de Enmedio	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$130,701	\$130,701	\$0	65.35	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400245707	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Palos Muertos	Guadalupe y Calvo	Palo Muerto	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$156,112	\$156,112	\$0	78.06	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400245779	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable	Guadalupe y Calvo	Alisos de Arriba (El Rincón de Alisos)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$185,132	\$185,132	\$55,540	92.57	\$0	Proyecto	100.00	92.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400245828	Elaboracion De Proyecto De Agua Potarile En La Soledad	Guadalupe y Calvo	La Soledad	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$173,548	\$173,548	\$52,064	86.77	\$0	Proyecto	100.00	90.00
CHH00130400245948	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable	Guadalupe y Calvo	Ojuelos	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$173,548	\$173,548	\$52,064	86.77	\$0	Proyecto	100.00	90.00
CHH00130400246335	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Puerto De Ojuelos	Guadalupe y Calvo	Puerto de Ojuelos (Agua Escondida)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$187,600	\$187,600	\$187,600	93.80	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400246359	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Redondeados	Guadalupe y Calvo	Redondeados	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$187,600	\$187,600	\$187,600	93.80	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400246389	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Bajio De La Mesa	Guadalupe y Calvo	Bajio de la Mesa	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$187,600	\$187,600	\$187,600	93.80	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400246453	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Pie De La Cuesta	Guadalupe y Calvo	Pie de la Cuesta	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$186,927	\$186,927	\$186,927	93.46	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400246496	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En San Ignacio De Los Sotelo	Guadalupe y Calvo	San Ignacio de los Sotelo	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$173,548	\$173,548	\$52,064	86.77	\$0	Proyecto	100.00	90.00
CHH00130400246547	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Ciénega De Silva	Guadalupe y Calvo	Ciénega de Silva	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$185,132	\$185,132	\$55,540	92.57	\$0	Proyecto	100.00	92.00
CHH00130400246759	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Ciénega De Araujo	Guadalupe y Calvo	Ciénega de Araujo	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$188,399	\$188,399	\$188,399	94.20	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400246817	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable	Guadalupe y Calvo	San Regis (El Carpintero)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$186,927	\$186,927	\$186,927	93.46	\$0	Proyecto	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400246856	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En San Jose Del Rincon	Guadalupe y Calvo	San José del Rincón	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$173,548	\$173,548	\$52,064	86.77	\$0	Proyecto	100.00	90.00
CHH00130400246928	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En El Zapote	Guadalupe y Calvo	El Zapote	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$175,831	\$175,831	\$52,749	87.92	\$0	Proyecto	100.00	90.00
CHH00130400246978	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En La Cruz	Guadalupe y Calvo	La Cruz	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$157,014	\$157,014	\$47,104	78.51	\$0	Proyecto	100.00	92.00
CHH00130400247073	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Carnero	Guadalupe y Calvo	El Carnero	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$175,831	\$175,831	\$52,749	87.92	\$0	Proyecto	100.00	90.00
CHH00130400247124	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable	Guadalupe y Calvo	El Palmito	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$175,831	\$175,831	\$52,749	87.92	\$0	Proyecto	100.00	90.00
CHH00130400247382	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Corre Coyote	Guadalupe y Calvo	Corre Coyote	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$157,014	\$157,014	\$47,104	78.51	\$0	Proyecto	100.00	92.00
CHH00130400247440	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En San Ignacio De Los Almazan	Guadalupe y Calvo	San Ignacio de los Almazán (A. San Ignacio)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$175,831	\$175,831	\$52,749	87.92	\$0	Proyecto	100.00	90.00
CHH00130400247480	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En El Manzano	Guadalupe y Calvo	El Manzano	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$185,132	\$185,132	\$55,540	92.57	\$0	Proyecto	100.00	92.00
CHH00130400247524	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Terreros	Guadalupe y Calvo	Terreros	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$157,014	\$157,014	\$47,104	78.51	\$0	Proyecto	100.00	92.00
CHH00130400247581	Elaboracion De Proeyecto De Agua Potable En El Muerto	Guadalupe y Calvo	El Muerto	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$157,014	\$157,014	\$47,104	78.51	\$0	Proyecto	100.00	92.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400247610	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Corral De Piedra	Guadalupe y Calvo	Corral de Piedra	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$187,600	\$187,600	\$187,600	93.80	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400247637	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Batallapa	Guadalupe y Calvo	Corral de Piedra	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$173,548	\$173,548	\$52,064	86.77	\$0	Proyecto	100.00	90.00
CHH00130400247675	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Momora	Guadalupe y Calvo	Momora	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$157,014	\$157,014	\$47,104	78.51	\$0	Proyecto	100.00	92.00
CHH00130400247733	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Huerta De Los Carrillo	Guadalupe y Calvo	Huerta de los Carrillo	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$185,132	\$185,132	\$55,540	92.57	\$0	Proyecto	100.00	92.00
CHH00130400274475	Rehabilitacion De Tanque En General Felipe Angeles	Allende	General Felipe Angeles	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$89,883	\$89,883	\$0	96.03	\$0	Tanque	100.00	98.00
CHH00130400274513	2a Et Red De Distr Y Tomas En Coquenas	Balleza	Coquenas	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	100.00	0.00
CHH00130400274563	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Basoreachi	Guachochi	Basoreachi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$188,399	\$188,399	\$188,399	94.20	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400274638	Elaboracion De Proyecto En Boquimoba	Guachochi	Boquimoba	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$188,399	\$188,399	\$188,399	94.20	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400274658	Elaboracion De Proyecto De Agua	Guachochi	Bajo de Cuechi (Cuhechi)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$188,399	\$188,399	\$188,399	94.20	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400274672	Elaboracion De Proyecto En Basigochi	Guachochi	Basigochi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$188,399	\$188,399	\$188,399	94.20	\$0	Proyecto	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400274684	Elaboracion De Proyecto De Agua	Guachochi	Turuceachi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$186,927	\$186,927	\$186,927	93.46	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400274707	Elaboracion De Proyecto En Mesa De Rocheachi	Guachochi	Mesa de Rocheachi (Ranchería la Mesa)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$186,927	\$186,927	\$186,927	93.46	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400274726	Elaboracion De Proyecto De Agua En Pesachi	Guachochi	Pesachi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$186,927	\$186,927	\$186,927	93.46	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400274762	Elaboracion De Proyecto De Agua En Galeana	Guadalupe y Calvo	Galeana	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$175,831	\$175,831	\$52,749	87.92	\$0	Proyecto	100.00	90.00
CHH00130400274781	Elaboracion De Proyecto De Agua En Ojuelos	Guadalupe y Calvo	Ojuelos	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$187,600	\$187,600	\$187,600	93.80	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400274800	Elaboracion De Proyecto De Agua En Puerto Animas	Morelos	Puerto de Ánimas	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$185,132	\$185,132	\$55,540	92.57	\$0	Proyecto	100.00	92.00
CHH00130400274834	Sistema Integral De Agua En Cocomorachi	Temósachic	Cocomorachic	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,243,863	\$3,243,863	\$3,243,863	\$3,243,863	\$2,190,764	\$2,190,764	\$1,599,585	67.54	\$0	Sistema	1.00	40.00
CHH13130200138500	Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Parritas	Ahumada	Parritas	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$358,800	\$358,800	\$358,800	\$358,800	\$101,746	\$101,746	\$101,746	28.36	\$0	Sistema	100.00	0.00
CHH13130200138529	Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Estacion Adela	Allende	Estación Adela (San Gregorio)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$358,800	\$342,386	\$342,386	\$342,386	\$325,012	\$325,012	\$162,929	94.93	\$0	Sistema	100.00	95.00
CHH13130200138562	Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Gpe. Victoria	Ascensión	Guadalupe Victoria	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$358,800	\$339,153	\$339,153	\$339,153	\$339,153	\$339,153	\$101,746	100.00	\$0	Sistema	100.00	90.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200138609	Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento, Tanques, Cloracion, Red Y Tomas	Gómez Farías	Peña Blanca	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,426,540	\$3,426,540	\$3,426,540	\$3,426,540	\$3,369,947	\$3,369,947	\$1,773,572	98.35	\$0	Sistema	100.00	95.00
CHH13130200138635	Perforacion De Pozo A 300 Mts. De Prof.	Gran Morelos	El Aguaje	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,603,691	\$1,603,691	\$1,603,691	\$1,603,691	\$1,603,691	\$1,603,691	\$1,603,691	100.00	\$0	Pozo	100.00	98.00
CHH13130200138675	Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En La Paz	Gran Morelos	La Paz	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$358,800	\$339,153	\$339,153	\$339,153	\$330,815	\$330,815	\$238,301	97.54	\$0	Sistema	100.00	90.00
CHH13130200138696	Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Julimes	Julimes	Julimes	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$358,800	\$350,168	\$350,168	\$350,168	\$328,612	\$328,612	\$328,612	93.84	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH13130200138744	Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Ciénega De Ceniceros	Matamoros	Ciénega de Ceniceros	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$358,800	\$342,386	\$342,386	\$342,386	\$333,990	\$333,990	\$162,929	97.55	\$0	Sistema	100.00	95.00
CHH13130200138757	Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Adolfo Ruiz Cortinez	Namiquipa	Adolfo Ruiz Cortinez (Providencia)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$358,800	\$339,153	\$339,153	\$339,153	\$339,153	\$339,153	\$101,746	100.00	\$0	Sistema	100.00	95.00
CHH13130200138801	3a. Etapa Sistema Integral (Linea De Alimentacion De Tanque A Red)	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,730,000	\$2,730,000	\$2,730,000	\$2,730,000	\$1,837,758	\$1,837,758	\$1,827,757	67.32	\$0	Sistema	100.00	96.00
CHH13130200138933	2a Etapa Red Y Tomas En San Agustín De Piñones	Riva Palacio	San Agustín de Piñones	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$282,770	\$305,769	\$305,769	\$305,769	\$266,402	\$266,402	\$136,769	87.13	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH13130200138962	2a Etapa Red Y Tomas En Guadalupe	Riva Palacio	Guadalupe	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$407,376	\$405,084	\$405,084	\$405,084	\$402,008	\$402,008	\$387,249	99.24	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH13130200138972	2a Etapa Red Y Tomas En Campo 43	Riva Palacio	Campo Cuarenta y Tres	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,005,488	\$939,405	\$939,405	\$939,405	\$728,079	\$728,079	\$728,079	77.50	\$0	Sistema	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200139006	2a Etapa Red Y Tomas En Campo 63	Riva Palacio	Campo Sesenta y Tres	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$332,366	\$353,340	\$353,340	\$353,340	\$105,896	\$105,896	\$105,896	29.97	\$0	Sistema	100.00	0.00
CHH13130200139035	2a Etapa Red Y Tomas En Campo 81	Riva Palacio	Campo Ochenta y Uno	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNATA CENTRAL DE AGUAY SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$468,000	\$404,709	\$404,709	\$404,709	\$380,300	\$380,300	\$380,300	93.97	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH13130200139092	2a Etapa Red Y Tomas En Campo 31	Riva Palacio	Campo Treinta y Uno	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$429,000	\$440,700	\$440,700	\$440,700	\$132,069	\$132,069	\$132,069	29.97	\$0	Sistema	100.00	0.00
CHH13130200139120	1a Etapa Sectorización, Amp. Red Y Tomas Domiciliarias En La Localidad De Balleza	Balleza	Mariano Balleza	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,680,000	\$4,095,717	\$4,095,717	\$4,095,717	\$4,011,383	\$4,011,383	\$2,837,165	97.94	\$0	Sistema	100.00	90.00
CHH13130200139132	Construcción De Caseta De Osmosis Inversa En San Francisco Javier De Satevo	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$358,800	\$342,386	\$342,386	\$342,386	\$332,633	\$332,633	\$238,491	97.15	\$0	Sistema	100.00	95.00
CHH13130200139167	Perforación De Pozo A 300mts. De Prof. En Ranchería Valerio	Valle de Zaragoza	Ranchería Valerio	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,004,396	\$2,004,396	\$2,004,396	\$2,004,396	\$2,004,396	\$2,004,396	\$2,004,396	100.00	\$0	Pozo	100.00	100.00
CHH13130200139173	Construcción De Caseta De Osmosis Inversa En La Localidad De General Carlos Pacheco (El Terrero)	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$358,800	\$342,386	\$342,386	\$342,386	\$339,018	\$339,018	\$102,716	99.02	\$0	Sistema	100.00	95.00
CHH13130200139193	1a Etapa Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Loma Blanca	Juárez	Loma Blanca	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,020,000	\$6,331,407	\$6,331,407	\$6,331,407	\$5,146,888	\$5,146,888	\$2,506,971	81.29	\$0	Metro Lineal	100.00	90.00
CHH13130200139198	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Rancho De Marquez	Bachiniva	Rancho de Márquez	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,730,000	\$1,885,196	\$1,885,196	\$1,885,196	\$1,548,446	\$1,548,446	\$1,101,002	82.14	\$0	Metros Lineales	100.00	90.00
CHH13130200139207	Sistema Integral, Conducción, Equipamiento, Tanques, Cloración, Red Y Tomas En La Localidad Hacienda De Saenz (Santisimo De Abajo)	Uruachi	Hacienda Sáenz (Santisimo de Abajo)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,947,000	\$4,947,000	\$4,947,000	\$4,947,000	\$3,835,804	\$3,835,804	\$2,032,547	77.54	\$0	Sistema	100.00	90.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200139212	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Altavista	Camargo	Alta Vista	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,070,000	\$5,070,000	\$5,070,000	\$5,070,000	\$4,592,833	\$4,592,833	\$3,531,179	90.59	\$0	Metros Lineales	100.00	95.00
CHH13130200139250	2a Etapa Red y Tomas Domiciliarias En La Localidad De La Catedral	Guadalupe y Calvo	La Catedral	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,619,250	\$1,412,240	\$1,412,240	\$1,412,240	\$1,412,240	\$1,412,240	\$1,412,240	100.00	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH13130200139263	Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento, Tanques, Cloracion, Red Y Tomas En La Localidad De Las Tierras	Morelos	Las Tierras	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,822,867	\$2,822,867	\$2,822,867	\$2,822,867	\$2,246,341	\$2,246,341	\$1,626,525	79.58	\$0	Sistema	100.00	95.00
CHH13130200139264	1era Etapa Sistema De Alcantarillado Sanitario En Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo) Y Nuevo Tampico	Jiménez	Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,120,000	\$2,814,699	\$2,814,699	\$2,814,699	\$2,649,265	\$2,649,265	\$1,602,047	94.12	\$0	Metros Lineales	100.00	90.00
CHH13130200139282	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema Lagunar En La Localidad De Morelos	Morelos	Morelos	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,825,000	\$3,761,550	\$3,761,550	\$3,761,550	\$3,727,401	\$3,727,401	\$1,128,465	99.09	\$0	Planta	100.00	90.00
CHH13130200139292	Elaboracion De Proyecto De Saneamiento En La Localidad De Escalon	Jiménez	Escalón	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$382,500	\$335,166	\$335,166	\$335,166	\$335,166	\$335,166	\$235,836	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH13130200139317	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Palmarejo	Chínipas	Palmarejo	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,975,000	\$2,972,631	\$2,972,631	\$2,972,631	\$2,904,760	\$2,904,760	\$1,132,926	97.72	\$0	Sistema	100.00	90.00
CHH13130200139895	Desarrollo Institucional	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$712,585	\$712,585	\$712,585	\$712,585	\$385,502	\$385,502	\$385,502	54.10	\$0	Informe	100.00	100.00
CHH13130200139918	Atencion Social Y Participacion Comunitaria	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,959,609	\$1,959,609	\$1,959,609	\$1,959,609	\$1,804,746	\$1,804,746	\$1,445,737	92.10	\$0	Informe	100.00	95.00
CHH12130100093640	Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Las Estrellas, Ocampo	Ocampo	Las Estrellas	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$98,781	\$98,781	\$98,781	\$98,781	\$96,041	\$96,041	\$96,041	97.23	\$0	Proyecto	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200138721	Construccion De Caseta De Omosis Inversa En Santa Ana De Abajo	López	Santa Ana de Abajo	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$358,800	\$358,800	\$358,800	\$358,800	\$104,185	\$104,185	\$104,185	29.04	\$0	Sistema	100.00	20.00
CHH13130200139291	Sistema Integral De Agua Potable En Cocomorachic	Temósachic	Cocomorachic	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Cancelado	Tercer Trimestre	2013	\$4,680,000	\$4,680,000	\$4,680,000	\$4,680,000	\$973,159	\$973,159	\$973,159	20.79	\$0	Sistema	100.00	10.00
CHH00130300194634	Consejos De Cuencas (Cotas)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	CONAGUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,045,000	\$1,045,000	\$1,045,000	\$1,045,000	\$1,045,000	\$1,045,000	\$1,045,000	100.00	\$0	Beneficiario	100.00	100.00
CHH00130300220292	Campo De Soft Bol Col. Topo Chico	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	\$175 Rescate de espacios públicos	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$587,917	\$587,917	\$587,917	\$587,917	\$587,917	\$587,917	\$587,917	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300220325	Parque De Beis Bol Primero De Mayo	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	\$175 Rescate de espacios públicos	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$465,072	\$465,072	\$465,072	\$465,072	\$465,072	\$465,072	\$465,072	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300222443	Parque Col. Miguel Hidalgo	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	\$175 Rescate de espacios públicos	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$312,661	\$312,661	\$312,661	\$312,661	\$312,661	\$312,661	\$312,661	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300222463	Parque Emiliano Zapata	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	\$175 Rescate de espacios públicos	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$77,464	\$77,464	\$77,464	\$77,464	\$77,464	\$77,464	\$77,464	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400236037	Construccion De Plaza En Col. Altavista	Delicias	Colonia Altavista	\$175 Rescate de espacios públicos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$357,877	\$357,877	\$357,877	\$355,151	\$355,151	\$355,151	\$355,151	99.24	\$2,726	Plaza	100.00	100.00
CHH00130400236061	Construccion De Plaza En Nuevo Delicias	Delicias	Delicias	\$175 Rescate de espacios públicos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$207,710	\$207,710	\$207,710	\$204,289	\$204,289	\$204,289	\$204,289	98.35	\$3,421	Plaza	100.00	100.00
CHH00130400236119	Construccion De Plaza En Sector Poniente	Delicias	Delicias	\$175 Rescate de espacios públicos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$749,157	\$749,157	\$749,157	\$732,170	\$732,170	\$732,170	\$732,170	97.73	\$16,987	Plaza	100.00	100.00
CHH00130400261771	Rehabilitación Parque Ponce De Leon	Chihuahua	Chihuahua	\$175 Rescate de espacios públicos	Dirección de Obras publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,014,504	\$1,014,504	\$1,014,504	\$1,014,504	\$505,515	\$505,515	\$505,515	49.83	\$0	Obra	100.00	50.00
CHH00130400261845	Prque Oscar Flores Iii Etapa	Chihuahua	Chihuahua	\$175 Rescate de espacios públicos	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,135,130	\$1,135,130	\$1,135,130	\$1,135,130	\$552,877	\$552,877	\$552,877	48.71	\$0	Obra	100.00	50.00
CHH00130400267427	Parque Comunitario Complejo Cielo	Juárez	Cobertura municipal	\$175 Rescate de espacios públicos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,305,711	\$2,305,711	\$2,305,711	\$1,860,894	\$1,860,894	\$1,860,894	\$1,860,894	80.71	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400267494	Parque Comunitario Complejo Cielo	Juárez	Cobertura municipal	\$175 Rescate de espacios públicos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$99,130	\$99,130	\$99,130	\$20,678	\$20,678	\$20,678	\$20,678	20.86	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400267531	Parque Burocrata	Juárez	Cobertura municipal	\$175 Rescate de espacios públicos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,594,820	\$2,594,820	\$2,594,820	\$2,142,238	\$2,142,238	\$2,142,238	\$2,142,238	82.56	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400267580	Parque Burocrata	Juárez	Cobertura municipal	\$175 Rescate de espacios públicos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$70,380	\$70,380	\$70,380	\$8,106	\$8,106	\$8,106	\$8,106	11.52	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400267608	Parque Comunitario Praderas Del Sur	Juárez	Cobertura municipal	\$175 Rescate de espacios públicos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$197,533	\$197,533	\$197,533	\$169,728	\$169,728	\$169,728	\$169,728	85.92	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300198582	Construccion De Sistema De Agua Potable	Guadalupe y Calvo	Nuestra Señora	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,400,000	\$2,399,058	\$2,399,058	\$2,399,058	\$2,399,058	\$2,399,058	\$2,399,058	100.00	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH12130100027518	Camino E.C. Km- 86 800 San Juanito - Basaseachi - Uruachi - Rocoayo - Del Km. 0 000 Al Km. 51 000 Subtramo A Construir Del Km. 1 220 Al Km. 11 220	Uruachi	Cobertura municipal	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$59,769,814	\$44,956,834	\$44,956,834	\$44,956,834	\$44,956,834	\$44,956,834	\$44,956,834	100.00	\$0	Kilómetro	100.00	100.00
CHH12130100028022	Camino San Vicente - Maguarichi Del Km. 0 000 Al Km. 39 000	Maguarichi	Cobertura municipal	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$59,643,661	\$48,369,557	\$48,369,557	\$48,369,557	\$48,369,557	\$48,369,557	\$48,369,557	100.00	\$0	Kilómetro	100.00	100.00
CHH12130100028073	Camino San Francisco De Borja - Nonoava - Norogachi - Rocheachi Tramo Km. 0 000 Al Km. 47 000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$136,000,000	\$135,733,177	\$135,733,177	\$135,733,177	\$135,733,177	\$135,733,177	\$135,733,177	100.00	\$0	Kilómetro	100.00	100.00
CHH12130100028150	Puente Vehicular Ubicado En El Km. 0 000 Camino Guapalayna - El Hormiguero - Corareachi Cruce Con Rio Urique	Urique	Corareachi	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,000,000	\$11,937,487	\$11,937,487	\$11,937,487	\$11,936,559	\$11,936,559	\$11,936,559	99.99	\$928	Metros Lineales	100.00	100.00
CHH13130200138560	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Segunda Etapa En Coruyvo Municipio De Urique.	Urique	Coruyvo (Mesa del Pino)	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,528,499	\$5,528,499	\$5,528,499	\$5,528,499	\$5,528,499	\$5,528,499	\$5,528,499	100.00	\$0	Sistema/Documento	100.00	100.00
CHH13130200138702	Construcción De Sistema De Agua Potable	Guachochi	Sibarachi	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,432,667	\$1,345,115	\$1,345,115	\$1,345,115	\$1,345,115	\$1,345,115	\$1,345,115	100.00	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH13130200138741	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Piedra Bola, Balleza.	Balleza	Piedra Bola	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,471,767	\$2,547,147	\$2,547,147	\$2,547,147	\$2,547,147	\$2,547,147	\$2,547,147	100.00	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH13130200138845	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cordón De Los Soto Municipio De Guadalupe Y Calvo.	Guadalupe y Calvo	Cordón de los Soto	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,037,592	\$3,029,383	\$3,029,383	\$3,029,383	\$3,029,383	\$3,029,383	\$3,029,383	100.00	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH13130200138882	Construcción De Agua Potable En La Localidad De Adjuntas De Arriba Municipio De Balleza.	Balleza	Adjuntas de Arriba	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,664,004	\$2,628,612	\$2,628,612	\$2,628,612	\$2,628,612	\$2,628,612	\$2,628,612	100.00	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH13130200138908	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Blanca Guachochi	Guachochi	Agua Blanca	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,287,389	\$6,172,795	\$6,172,795	\$6,172,795	\$6,172,795	\$6,172,795	\$6,172,795	100.00	\$0	Sistema	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH13130200138982	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Muracharachi Municipio De Guachochi	Guachochi	Muracharachi	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,132,173	\$5,034,856	\$5,034,856	\$5,034,856	\$5,034,856	\$5,034,856	\$5,034,856	100.00	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH13130200139082	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guirichique Municipio De Guachochi	Guachochi	Guirichique	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,960,702	\$3,247,667	\$3,247,667	\$3,247,667	\$3,247,667	\$3,247,667	\$3,247,667	100.00	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH13130200139117	Construcción De Sistema De Agua Potable Localidad De Ramucheachi Municipio De Guachochi	Guachochi	Ramucheachi	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$928,597	\$926,484	\$926,484	\$926,484	\$926,484	\$926,484	\$926,484	100.00	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH13130200139206	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Portezuela Municipio De Guadalupe Y Calvo	Guadalupe y Calvo	La Portezuela	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,636,948	\$2,581,694	\$2,581,694	\$2,581,694	\$2,581,694	\$2,581,694	\$2,581,694	100.00	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH13130200139236	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rancho El Indio Municipio De Guadalupe Y Calvo.	Guadalupe y Calvo	Rancho el Indio	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,837,607	\$5,041,617	\$5,041,617	\$5,041,617	\$5,041,617	\$5,041,617	\$5,041,617	100.00	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH13130200139286	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cieneguita De Barranca Municipio De Urique	Urique	Cieneguita de Barranca	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,518,989	\$3,283,480	\$3,283,480	\$3,283,480	\$3,283,480	\$3,283,480	\$3,283,480	100.00	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH13130200142450	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Mesa De Los Hongos Municipio De Guadalupe Y Calvo	Guadalupe y Calvo	La Mesa de los Hongos	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,322,952	\$3,298,952	\$3,298,952	\$3,298,952	\$3,298,952	\$3,298,952	\$3,298,952	100.00	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH12130100056835	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Municipio De Guachochi Localidad Yegochi	Guachochi	Yegochi	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$1,293,236	\$1,293,235	\$1,293,235	\$1,293,235	\$1,293,235	\$1,293,235	\$1,293,235	100.00	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH12130100056837	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Municipio De Urique, Localidad El Metate.	Urique	El Metate	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$0	\$1,907,087	\$1,907,087	\$1,907,087	\$1,907,087	\$1,907,087	\$1,907,087	100.00	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH12130100056839	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rituchi Municipio De Bocoyna.	Bocoyna	Rituchi	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$1,137,973	\$1,137,973	\$1,137,973	\$1,137,973	\$1,137,973	\$1,137,973	\$1,137,973	100.00	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH1213010006506	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Loc. De Ranchería Güitochi Mpio De Batopilas	Batopilas	Ranchería Güitochi	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Segundo Trimestre	2012	\$1,282,560	\$1,282,559	\$1,282,559	\$1,282,559	\$1,282,559	\$1,282,559	\$1,282,559	100.00	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH1130100060503	Construcción De Polideportivo Col Pedro Dominguez	Chihuahua	Chihuahua	\$205 Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$0	\$7,807,864	\$7,807,864	\$7,807,864	\$7,807,864	\$7,807,864	\$7,807,864	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH1130100060589	Construccion De Polideportivo Col Vista Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	\$205 Deporte	DIRECCION DE OBRS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2011	\$0	\$7,819,998	\$7,819,998	\$7,819,998	\$7,819,998	\$7,819,998	\$7,819,998	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100097788	Construccion De Gimnasio De Box En Calle Rio Rojo Y Rio Motagua Col Riberas De Sacramento	Chihuahua	Chihuahua	\$205 Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$3,130,535	\$3,130,535	\$3,130,535	\$3,130,535	\$3,130,535	\$3,130,535	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100097861	Construccion De Gimnasio De Box Ubicado En Calle 58 Y Tamborrel En Col Reforma	Chihuahua	Chihuahua	\$205 Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$3,274,920	\$3,274,920	\$3,274,920	\$3,274,920	\$3,274,920	\$3,274,920	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300226706	Rehabilitacion De Campo Luis Fuentes Molinar Col Parral	Chihuahua	Chihuahua	\$205 Deporte	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,749,852	\$2,749,852	\$2,749,852	\$2,749,852	\$569,311	\$569,311	\$569,311	20.70	\$0	Obra	100.00	30.00
CHH00130300226713	Construccion De Campo Multiusos Col Sacramento	Chihuahua	Chihuahua	\$205 Deporte	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$17,583,147	\$17,583,147	\$17,583,147	\$17,583,147	\$4,379,397	\$4,379,397	\$4,379,397	24.91	\$0	Obra	100.00	30.00
CHH00130300226716	Construcción De Gimnasio Deporte Adaptado En El Palomar	Chihuahua	Chihuahua	\$205 Deporte	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,064,756	\$11,064,756	\$11,064,756	\$11,064,756	\$3,598,077	\$3,598,077	\$3,598,077	32.52	\$0	Obra	100.00	30.00
CHH00130400236771	Construccion De Parque De Beisbol En Colonia Obrera	Delicias	Delicias	\$205 Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,058,987	\$1,058,987	\$1,058,987	\$617,641	\$617,641	\$617,641	\$617,641	58.32	\$0	Obra	100.00	1.00
CHH00130400236791	Construccion De Campo De Futbol Americano En Unidad Deportiva Delicias	Delicias	Delicias	\$205 Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,971,775	\$3,971,775	\$3,971,775	\$1,147,849	\$1,147,849	\$1,147,849	\$1,147,849	28.90	\$0	Obra	100.00	0.02
CHH00130400264482	Construccion De Gimnasio Adaptado Lic. Benito Juarez	Juárez	Juárez	\$205 Deporte	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$17,500,000	\$17,500,000	\$17,500,000	\$4,768,018	\$4,768,018	\$4,768,018	\$4,768,018	27.25	\$0	Obra	100.00	5.00
CHH00130400265512	Techo Firme	Juárez	Juárez	\$216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,128,229	\$3,128,229	\$3,128,229	\$3,128,139	\$3,128,139	\$3,128,139	\$3,128,139	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH00130400265607	Construccion De Piso Firme	Juárez	Juárez	\$216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,796,023	\$3,796,023	\$3,796,023	\$3,796,022	\$3,796,022	\$3,796,022	\$3,796,022	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH00130400265682	Verificacion, Captura E Informe Del Levantamiento De Informacion Socioeconomica	Juárez	Juárez	\$216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$60,385	\$60,385	\$60,385	\$60,385	\$60,385	\$60,385	\$60,385	100.00	\$0	Informe	100.00	100.00
CHH00130400268662	Construccion De Techo Para Viviendas En El Municipio	Chihuahua	Chihuahua	\$216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,269,140	\$3,269,140	\$3,269,140	\$3,269,140	\$3,269,140	\$3,269,140	\$3,269,140	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH00130400268716	Construccion De Piso Firme En 28 Colonias De Muy Alta Marginacion En El Municipio	Chihuahua	Chihuahua	\$216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,967,015	\$597,338	\$597,338	\$597,338	\$597,338	\$597,338	\$597,338	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH00130400277824	Zda Etapa Conclusion Agua Potable Y Pavimentacion Entre Calle Sta. Barbara Y Galeana	Maguarichi	Maguarichi	\$216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,187,577	\$1,187,577	\$1,187,577	\$1,187,577	\$1,187,577	\$1,187,577	\$1,187,577	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300200085	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema Lagunar Con Capacidad Para Tratar Hasta 1.3 Litros Por Segundo	Dr. Belisario Domínguez	Santa María de Cuevas	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,019,867	\$3,420,000	\$3,420,000	\$3,420,000	\$3,378,350	\$3,378,350	\$3,378,350	98.78	\$0	Planta	100.00	95.00
CHH00130300200444	Proyecto De Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Chihuahua	El Sauz	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$113,718	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300200530	Supervision Tecnica En Varias Localidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$58,520	\$1,412,397	\$1,079,875	\$1,079,875	\$904,718	\$904,718	\$704,198	64.06	\$0	Informe	100.00	100.00
CHH00130400258925	Proyecto De Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En El Tule	El Tule	El Tule	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$102,188	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130400259088	Contraloría Social Programa Protar	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$63,854	\$63,854	\$63,854	\$63,854	\$25,440	\$25,440	\$25,440	39.84	\$0	Informe	100.00	100.00
CHH113130200138515	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Sistema Lagunar Con Capacidad Para Tratar Hasta 2.9 Litros Por Segundo En Las Localidades La Mesa Y El Porvenir	Aldama	La Mesa	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,180,000	\$4,180,000	\$4,180,000	\$4,180,000	\$3,387,666	\$3,387,666	\$1,826,633	81.04	\$0	Planta	100.00	96.00
CHH113130200138563	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema Lagunar Con Cap. Para Hasta 15.0 Lps En Las Locs. De Col. Lebaron, Abdenago C. Garcia (Lagunitas) Y La Angostura	Galeana	Abdenago C. Garcia (Lagunitas)	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,469,498	\$9,469,498	\$9,469,498	\$9,469,498	\$6,417,171	\$6,417,171	\$6,417,171	67.77	\$0	Planta	100.00	78.00
CHH113130200138600	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema Lagunar Con Cap. Para Tratar Hasta 10.6 Lps En Las Localidades De Ignacio Zaragoza Y El Saucito (El Sauz)	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,944,118	\$11,944,118	\$11,944,118	\$11,944,118	\$9,487,229	\$9,487,229	\$9,487,229	79.43	\$0	Planta	100.00	85.00
CHH113130200138640	2a Etapa De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Cap. De Tratar Hasta 45.4 Lps En La Localidad De Madera	Madera	Madera	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,805,218	\$6,384,000	\$6,384,000	\$6,384,000	\$4,595,656	\$4,595,656	\$4,595,656	71.99	\$0	Planta	100.00	80.00
CHH113130200138661	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema Lagunar Con Cap. Para Tratar Hasta 0.6 Lps En La Localidad De San Isidro De Lomas	Temósachic	San Isidro de Lomas	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,394,000	\$2,394,000	\$2,394,000	\$2,394,000	\$1,462,160	\$1,462,160	\$1,462,160	61.08	\$0	Planta	100.00	60.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00	
CHH13130200138672	Construcción De La Primera Etapa De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Cap. De 12.5 Lps En Las Localidades De Valle De Zaragoza Y Col. Galvan (Rancho Ocho)	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,405,130	\$6,405,130	\$6,405,130	\$6,405,130	\$3,361,162	\$3,361,162	\$3,331,162	52.48	\$0	Planta	100.00	60.00	
CHH13130200138694	Proyecto De Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Las Localidades De Bustillos Y Zamaloapan (Penjamo)	Cuahtémoc	Bustillos	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$310,845	\$310,845	\$310,845	90.89	\$0	Proyecto	100.00	100.00	
CHH13130200138832	Proyecto De Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Santo Tomas	Guerrero	Santo Tomás	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$326,025	\$326,025	\$326,025	95.33	\$0	Proyecto	100.00	100.00	
CHH13130200138851	Proyecto De Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Monte Verde (Altamira)	Janos	Monte Verde (Altamira)	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$188,317	\$188,317	\$92,253	55.06	\$0	Proyecto	100.00	65.00	
CHH12130200146295	Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura 2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$72,456,614	\$124,950,000	\$124,575,150	\$124,575,150	\$124,024,947	\$124,024,947	\$124,024,947	99.26	\$0	BENEFICIARIOS	100.00	100.00	
CHH12130200143893	Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$124,950,000	\$121,800,000	\$121,434,600	\$121,434,600	\$63,789,599	\$63,789,599	\$63,789,599	52.37	\$0	BENEFICIARIO	100.00	53.00	
CHH13130200146771	Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$121,800,000	\$36,000,000	\$35,892,000	\$35,892,000	\$24,883,810	\$24,883,810	\$24,883,810	69.12	\$0	BENEFICIARIO	100.00	69.00	
CHH13130200147302	Sistema Nacional De Informacion Para El Desarrollo Rural Sustentable	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00	
CHH13130200147382	Proyecto Estrategico De Seguridad Alimentaria (Pesa) Activos Productivos Tradicional	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$66,696,667	\$66,696,667	\$65,072,603	\$65,072,603	\$17,757,541	\$17,757,541	\$17,757,541	26.62	\$0	BENEFICIARIO	100.00	27.00	
CHH13130200147450	Proyecto Estrategico De Seguridad Alimentaria (Pesa) Desarrollo De Capacidades Y Extensionismo Rural	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$31,386,667	\$66,696,667	\$65,072,603	\$65,072,667	\$17,757,541	\$17,757,541	\$17,757,541	26.62	\$0	BENEFICIARIO	100.00	27.00	
CHH00130300220549	Rehabilitacion Albergue Escolar	Manuel Benavides	Cobertura municipal	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$333,036	\$333,036	\$333,036	\$333,036	\$333,036	\$333,036	\$333,036	100.00	\$0	M2, Albergue	100.00	1.00	

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400239779	Red De Radiocomunicacion De Proteccion Civil (Herramientas-Maquinas De Herramienta)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2009	\$25,307	\$25,307	\$25,307	\$25,307	\$25,307	\$25,307	\$25,307	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130400239805	Red De Radiocomunicacion De Proteccion Civil (Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2009	\$32,025	\$32,025	\$32,025	\$32,024	\$32,024	\$32,024	\$32,024	100.00	\$1	Equipo	100.00	100.00
CHH00130400239826	Red De Radiocomunicacion De Proteccion Civil (Equipo De Computo Y Tecnologias De La Informacion)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2009	\$6,712	\$6,712	\$6,712	\$6,711	\$6,711	\$6,711	\$6,711	99.99	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130400239849	Red De Radiocomunicacion De Proteccion Civil (Refacciones Y Accesorios Menores)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2009	\$236,311	\$236,311	\$236,311	\$236,298	\$236,298	\$236,298	\$236,298	99.99	\$13	Equipo	100.00	100.00
CHH12130200143677	Componente De Atencion A Desastres Naturales (Cadena)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$109,532,996	\$109,532,996	\$109,532,996	\$109,532,996	\$109,532,996	\$109,532,996	\$109,532,996	100.00	\$0	SUPERFICIE	100.00	100.00
CHH13130200140207	Componente De Atencion A Desastres Naturales (Cadena) Seguro De Adhesion	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$112,378,807	\$112,378,807	\$112,378,807	\$112,378,807	\$112,378,807	\$112,378,807	\$112,378,807	100.00	\$0	Programa	100.00	97.37
CHH13130200147150	Prevencion Y Manejo De Riesgos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$58,000,000	\$58,000,000	\$57,138,700	\$57,138,700	\$54,076,964	\$54,076,964	\$54,076,964	93.24	\$0	ACCIONES	100.00	97.00
CHH13130200147044	Des. De Capacidades, Innovacion Tec Y Ext. Rural	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$36,000,000	\$36,000,000	\$35,892,000	\$35,892,000	\$24,883,810	\$24,883,810	\$24,883,810	69.12	\$0	BENEFICIARIO	0.00	69.00
CHH00130300201168	Proarbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$52,120,124	\$52,120,124	\$52,120,124	\$52,120,124	\$48,301,175	\$48,301,175	\$48,301,175	92.67	\$0	Beneficiario	100.00	83.00
CHH13130200147400	Proyecto Estrategico De Seguridad Alimentaria (Pesa) Conservacion Y Uso Sustentable Del Suelo Y Agua	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$21,651,000	\$19,616,666	\$19,139,001	\$19,139,001	\$1,093,897	\$1,093,897	\$1,093,897	5.58	\$0	BENEFICIARIO	100.00	6.00
CHH13130200149885	Sustentabilidad De Los Recursos Naturales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,700,000	\$18,700,000	\$9,293,900	\$9,293,900	\$2,010,413	\$2,010,413	\$2,010,413	10.75	\$0	BENEFICIARIOS	100.00	10.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400274996	Adquisición E Instalación De Señalética Turística Del Centro Historico Urbano II Etapa	Chihuahua	Chihuahua	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística	Dirección de Fomento Económico Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100.00	0.00
CHH113130200168028	Pintura De Fachadas Y Techumbres Del Centro Historico	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,478,019	\$2,478,019	\$2,478,019	\$2,478,019	\$2,478,019	\$2,478,019	\$2,478,019	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300190914	Prevención Integral De La Violencia Y La Delincuencia Orientados A Las Juventudes	Juárez	Juárez	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,456,796	\$1,456,796	\$1,456,796	\$1,456,796	\$1,456,796	\$1,456,796	\$1,456,796	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300191166	Programa De Detención Y Prevención Del Maltrato Infantil En El Ámbito Local	Juárez	Juárez	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300191238	Programa Integral De Prevención De La Violencia Contra Las Mujeres	Juárez	Juárez	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$982,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$982,000	\$982,000	\$982,000	\$982,000	98.20	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300191440	Desarrollo De Capacidades Y Competencias Psicolaborales Para Las Juventudes	Juárez	Juárez	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300191501	Programa De Cultura De Paz Para La Niñez Y Las Juventudes	Juárez	Juárez	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,500,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	75.00	\$0	Proyecto	75.00	100.00
CHH00130300200599	Diagnostico Y Analisis De Prevencion Social Y Situacion De La Ciudad De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300200685	Prevencon Jornadas De Deporte Sumando Deporte En Tu Colonia	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$4,499,974	\$4,499,974	\$4,499,974	\$4,499,974	\$4,499,974	\$4,499,974	\$4,499,974	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300206941	Prevencon Promotores Comunitarios Para La Cohesion Y La Participacion Ciudadana	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300206984	Prevencon Programas De Capacitacion De Padres De Familia En El Mejoramiento De Educaicon Basica De Sus Hijos En 4 Poligonos De La Ciudad	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300207011	Prevencon Campañas De Concientizacion Pasa Las Llaves	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300207043	Prevencon Programas Leer Para Prevenir	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$418,448	\$418,448	\$418,448	\$418,448	\$418,448	\$418,448	\$418,448	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300207096	Prevencon Reactivacion De Jovenes De Barrios	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,978,658	\$1,978,658	\$1,978,658	\$1,978,658	\$1,978,658	\$1,978,658	\$1,978,658	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300207121	Prevencon Acompañando A Jovenes Por Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$757,415	\$757,415	\$757,415	\$757,415	\$757,415	\$757,415	\$757,415	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300207166	Adquisicion De 14 Unidades Tipo Sedan 4 Puertas	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$3,886,293	\$4,157,445	\$4,157,445	\$4,157,445	\$4,157,445	\$4,157,445	\$4,157,445	100.00	\$0	Unidad	100.00	100.00
CHH00130300207228	Adquisicion De Refacciones Y Baterias Para Radios Portatiles Para Policias	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,796,060	\$4,477,900	\$4,477,900	\$4,477,900	\$4,477,900	\$4,477,900	\$4,477,900	100.00	\$0	Pieza	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300214461	Adquisicion De Chalecos Balisticos Para Policias	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$2,025,940	\$2,025,940	\$2,025,940	\$2,025,940	\$2,025,940	\$2,025,940	\$2,025,940	100.00	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH00130300214518	Adquisicion De Uniformes Para Operativo	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$10,114,562	\$10,395,353	\$10,395,353	\$10,395,353	\$10,395,353	\$10,395,353	\$10,395,353	100.00	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH00130300214555	Adquisiciones De Municiones Para Armas Cortas Y Largas	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	100.00	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH00130300214660	Prevenccion Diagnostico De Percepcion Ciudadana De Seguridad Publica Incidencia Delictiva	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH00130300214745	Profesionalizacion Sintesis Y Redaccio De Actas Policiales	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300214777	Profesionalizacion Cursos Para Grupos Tacticos Especiales Swat	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Curso	100.00	100.00
CHH00130300214818	Profesionalizacion Reaccion A La Emboscada	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300214881	Profesionalizacion Criminalistica Policial	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300214923	Evaluacion De Habilidades Destrezas Y Conocimientos De La Funcion Policial	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Evaluación	100.00	100.00
CHH00130400230666	Equipamiento De Bienes Muebles 17 Unidades Pick Ups 4 Puertas Doble Cabina Con 15 Equipamientos Para La Dirección De Seguridad Publica Municipal	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$8,364,950	\$8,364,950	\$8,364,950	\$8,364,950	\$8,364,950	\$8,364,950	\$8,364,950	100.00	\$0	Unidad	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400230670	Equipoamiento Para Seguridad Publica 25 Fuentes Para Telefonos,10 Auriculares Tipo Deadema Y 21 Audifono Para Emergencias 066	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$68,750	\$33,063	\$33,063	\$33,063	\$33,063	\$33,063	\$33,063	100.00	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH00130400230676	Equipamiento Adquisición De Bicicletas Equipadas Para Policías	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,083,000	\$1,083,000	\$1,083,000	\$1,083,000	\$1,083,000	\$1,083,000	\$1,083,000	100.00	\$0	bicicletas	100.00	100.00
CHH00130400251797	Adquisición De Amas Cortas 9mm Y 55 Fomituras Para Policías	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,141,178	\$1,141,178	\$1,141,178	\$1,141,178	\$1,141,178	\$1,141,178	\$1,141,178	100.00	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH00130400264360	Formación Inicial	Juárez	Juárez	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$3,466,601	\$3,808,863	\$3,808,863	\$3,466,601	\$3,466,601	\$3,466,601	\$3,466,601	91.01	\$0	Proyecto	91.00	100.00
CHH00130400278793	Adquisición De Equipo De Transporte	Delicias	Delicias	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$100	\$2,705,190	\$2,705,190	\$2,705,067	\$2,705,067	\$2,705,067	\$2,705,067	100.00	\$123	Acción	100.00	100.00
CHH13130200166786	Prevencción Social Del Delito	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Programa	100.00	100.00
CHH13130200166903	Profesionalización De Las Instituciones De Seg. Pub.	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH13130200167010	Sistema Nacional De Informacion De Seg. Pub.	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$606,500	\$606,500	\$606,500	\$606,500	\$606,500	\$606,500	\$606,500	100.00	\$0	Sistema	100.00	100.00
CHH13130200136970	Uniformes Y Equipo De Seguridad Publica 2013	Delicias	Delicias	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Cancelado	Segundo Trimestre	2013	\$3,519,829	\$3,602,000	\$1,759,914	\$1,759,914	\$1,759,914	\$1,759,914	\$1,759,914	48.86	\$0	Equipo	100.00	50.00
CHH00130300190555	Formación Inicial(Instructores)	Juárez	Juárez	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Suspendido	Tercer Trimestre	2013	\$26,780	\$78,000	\$26,780	\$51,220	\$26,780	\$26,780	\$26,780	34.33	\$0	Capacitación	34.00	33.34

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300200563	Ampliacion De Centro De Desarrollo Integral Cedipol II Etapa	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$11,379,845	\$11,379,845	\$11,379,845	\$11,379,845	\$11,379,845	\$11,379,845	\$11,379,845	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300200641	Profesionalizacion De Analisis Y Estadisticas De Mapas Geodelictivos	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00	100.00
CHH00130300220143	Evaluación De Control De Confianza	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	100.00	\$0	Evaluación	100.00	100.00
CHH00130300220207	Equipamiento	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,820,500	\$5,820,500	\$5,820,500	\$5,820,500	\$5,820,500	\$5,820,500	\$5,820,500	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00
CHH00130400265000	Equipamiento (Vestuario)	Juárez	Juárez	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$14,108,000	\$14,108,000	\$14,108,000	\$14,107,999	\$14,107,999	\$14,107,999	\$14,107,999	100.00	\$0	Unidad	100.00	100.00
CHH00130400265234	Equipamiento (Accesorios)	Juárez	Juárez	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,559,394	\$1,559,394	\$1,559,394	\$1,559,394	\$1,559,394	\$1,559,394	\$1,559,394	100.00	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH00130400265347	Equipamiento(Chaleco Balístico)	Juárez	Juárez	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$4,680,000	\$4,680,000	\$4,680,000	\$4,670,000	\$4,670,000	\$4,670,000	\$4,670,000	99.79	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH00130400265520	Equipamiento (Equipo De Transporte)	Juárez	Juárez	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$6,608,378	\$6,608,378	\$6,608,378	\$5,136,183	\$5,136,183	\$5,136,183	\$5,136,183	77.72	\$0	Vehículo	100.00	100.00
CHH00130400265594	Equipo De Defensas (Armas Y Cartuchos)	Juárez	Juárez	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$7,242,099	\$7,242,099	\$7,242,099	\$7,242,099	\$7,242,099	\$7,242,099	\$7,242,099	100.00	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH00130400265840	Evaluación De Control De Confianza	Juárez	Juárez	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$637,500	\$637,500	\$637,500	\$637,500	\$637,500	\$637,500	\$637,500	100.00	\$0	Examen	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400265992	Sistema De Video Conferencia	Juárez	Juárez	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$700,509	\$700,509	\$700,509	\$700,509	\$700,509	\$700,509	\$700,509	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130400266066	Modelo Integral De Intervención Para La Policía De Proximidad	Juárez	Juárez	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$10,080,000	\$10,080,000	\$10,080,000	\$10,080,000	\$10,080,000	\$10,080,000	\$10,080,000	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH13130200143708	Transporte	Juárez	Juárez	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$11,080,650	\$11,080,650	\$11,080,650	\$11,080,650	\$11,080,650	\$11,080,650	\$11,080,650	100.00	\$0	Vehiculo	100.00	100.00
CHH13130200145773	Transporte	Juárez	Juárez	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$9,750,972	\$9,750,972	\$9,750,972	\$9,750,972	\$9,750,972	\$9,750,972	\$9,750,972	100.00	\$0	Vehiculo	100.00	100.00
CHH13130200146576	Terminal Portátil	Juárez	Juárez	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	SEGURIDAD PÚBLICA	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$5,114,672	\$5,114,672	\$5,114,672	\$5,114,672	\$5,114,672	\$5,114,672	\$5,114,672	100.00	\$0	Pieza	100.00	100.00
CHH13130200161531	Equipamiento Para La Policía Estatal Acreditable	Cobertura estatal	Cobertura municipal	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$30,573,631	\$83,069,297	\$83,069,297	\$42,735,151	\$42,735,151	\$30,943,622	\$30,943,622	37.25	\$9,390,524	Programa	100.00	100.00
CHH13130200161563	Modernización Tecnológica De La Policía Estatal Acreditable	Cobertura estatal	Cobertura municipal	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,757,500	\$11,491,489	\$11,491,489	\$7,107,596	\$7,107,596	\$3,901,317	\$3,901,317	33.95	\$482,576	Programa	100.00	100.00
CHH00130300219546	Juventudes	Chihuahua	Cobertura municipal	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Fiscalia General del Estado de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,798,000	\$4,798,000	\$4,798,000	\$4,798,000	\$4,798,000	\$4,318,200	\$4,318,200	90.00	\$0	Programa	100.00	100.00
CHH00130300219627	Convivencia, Cohesión Comunitaria Y Participación Ciudadana	Chihuahua	Cobertura municipal	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Fiscalia General del Estado de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,510,000	\$3,510,000	90.00	\$0	Programa	100.00	100.00
CHH00130300219702	Urbanismo Social Y Acupuntura Sociourbana	Chihuahua	Cobertura municipal	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Fiscalia General del Estado de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$21,264,000	\$21,264,000	\$21,264,000	\$21,249,355	\$21,249,355	\$360,000	\$360,000	1.69	\$14,645	Programa	100.00	100.00
CHH00130300219778	Juventudes	Juárez	Cobertura municipal	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Fiscalia General del Estado de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$23,825,984	\$23,825,984	\$23,825,984	\$23,825,984	\$23,825,984	\$21,443,386	\$21,443,386	90.00	\$0	Programa	100.00	100.00
CHH00130300219807	Mujeres	Juárez	Cobertura municipal	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Fiscalia General del Estado de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$9,900,000	\$9,900,000	90.00	\$0	Programa	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00	
CHH00130300219858	Grupos En Condiciones De Vulnerabilidad	Juárez	Cobertura municipal	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Fiscalía General del Estado de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,941,400	\$10,941,400	\$10,941,400	\$10,941,400	\$10,941,400	\$9,847,260	\$9,847,260	90.00	\$0	Programa	100.00	100.00	
CHH00130300219874	Convivencia, Cohesión Comunitaria Y Participación Ciudadana	Juárez	Cobertura municipal	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Fiscalía General del Estado de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$900,000	\$900,000	90.00	\$0	Programa	100.00	100.00	
CHH00130300219894	Cultura Ciudadana Y Cultura De La Legalidad	Juárez	Cobertura municipal	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Fiscalía General del Estado de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,528,401	\$5,528,401	\$5,528,401	\$5,528,401	\$5,528,401	\$4,975,561	\$4,975,561	90.00	\$0	Programa	100.00	100.00	
CHH00130300219913	Cultura De La Paz	Juárez	Cobertura municipal	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Fiscalía General del Estado de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$310,500	\$310,500	90.00	\$0	Programa	100.00	100.00	
CHH00130300219931	Urbanismo Social Y Acupuntura Sociourbana	Juárez	Cobertura municipal	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Fiscalía General del Estado de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,116,330	\$19,116,330	\$19,116,330	\$18,150,163	\$18,150,163	\$0	\$0	0.00	\$966,167	Programa	100.00	100.00	
CHH00130300201145	Acciones De Apertura De Espacios, Fortalecimiento De Espacios De Cultura Del Agua, Eventos, Material Inedito, Material Ejemplares Reproductivo Y Adquirido	Cobertura estatal	Cobertura municipal	U010 Programa de Cultura del Agua	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,438,434	\$1,438,434	\$1,438,434	95.90	\$0	Programa	100.00	100.00	
CHH00130300189664	Pavimento En Calle Catedral De Zacatecas La Cantera	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$343,766	\$343,766	\$343,766	\$343,766	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00	
CHH00130300189677	Pavimentacion Calle Catedral De Chihuahua La Cantera	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$866,663	\$866,663	\$866,663	\$866,663	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00	
CHH00130300189690	Pavimentacion En Calle Catedral De Mexico La Cantera	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,383,995	\$1,383,995	\$1,383,995	\$1,383,995	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00	
CHH00130300189698	Pavimentacion Calle Catedral De Guadalajara La Cantera	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,034,400	\$1,034,400	\$1,034,400	\$1,034,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00	
CHH00130300189705	Pavimentacion En Calle Catedral De Guanajuato La Cantera	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$386,418	\$386,418	\$386,418	\$386,418	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00	
CHH00130300189711	Pavimnetacion En Calle Catedral De Zapopan La Cantera	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHAU	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$176,946	\$176,946	\$176,946	\$176,946	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00	
CHH00130300189719	Pavimentacion De Calle Lateral Jardín De Niños La Cantera	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$379,556	\$379,556	\$379,556	\$379,556	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00	
CHH00130300189727	Pavimentacion De Calle Santa María Entre Fernando Calderon Y Dostoyevky Col Ponce De Leon	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$242,917	\$242,917	\$242,917	\$242,917	\$233,181	\$233,181	\$233,181	95.99	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00	
CHH00130300189747	Pavimentacion En Calle Salome Urña Entre Fernando Calderon Y J De Encina Col Ponce De Leon	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$145,944	\$145,944	\$145,944	\$145,944	\$125,828	\$125,828	\$125,828	86.22	\$0	Metro Cuadrado	100.00	0.00	
CHH00130300189755	Pavimnetacion En Calle Luis Quintanilla Entre J Gardel Y Garcia Marquez Col Ponce De Leon	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$116,788	\$116,788	\$116,788	\$116,788	\$110,313	\$110,313	\$110,313	94.46	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00	

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300189767	Equipamiento En Centro De Computo En Escuela Prim Jesus Orozco Mendoza	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$254,715	\$254,715	\$254,715	\$254,715	\$172,551	\$172,551	\$172,551	67.74	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130300189780	Equipamiento De Centro De Computa En Escuela Primaria Revolucion 2737	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$254,715	\$254,715	\$254,715	\$254,715	\$172,551	\$172,551	\$172,551	67.74	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130300189794	Equipamiento De Centro De Computo En Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$254,715	\$254,715	\$254,715	\$254,715	\$172,551	\$172,551	\$172,551	67.74	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130300189809	Equipamiento De Centro De Computo En Escuela Sec. Federal 116	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$254,715	\$254,715	\$254,715	\$254,715	\$172,551	\$172,551	\$172,551	67.74	\$0	Equipo	100.00	100.00
CHH00130300189822	Rehabilitacion De Campo De Futbol Entre Calle Virus Y Ma Mendez	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$813,077	\$813,077	\$813,077	\$813,077	\$292,335	\$292,335	\$292,335	35.95	\$0	Obra	100.00	40.00
CHH00130300189838	Construccion De Puente Vehicular En Arroyo La Cantera	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$799,666	\$799,666	\$799,666	\$799,666	\$786,645	\$786,645	\$786,645	98.37	\$0	Puente	100.00	100.00
CHH00130300189847	Construccion De Cancha Usos Múltiples Col Magisterial	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$647,052	\$647,052	\$647,052	\$647,052	\$264,428	\$264,428	\$264,428	40.87	\$0	Cancha	100.00	50.00
CHH00130300189860	Rehabilitacion De Cancha De Futbol Rapido En Esc Sec Estatal 3066	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$627,163	\$627,163	\$627,163	\$627,163	\$612,980	\$612,980	\$612,980	97.74	\$0	Cancha	100.00	0.00
CHH00130300189886	Equipamiento Y Rehabilitacion De Parque Deportivo En Calles Sata Maria Y Fernando Calderon	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$434,234	\$434,234	\$434,234	\$434,234	\$196,601	\$196,601	\$196,601	45.28	\$0	Obra	100.00	50.00
CHH00130300189916	Equipamiento Y Rehabilitacion De Parque Deportivo En Las Calles Jose Escanda Y Enrique Diez De Cañedo	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$36,914	\$369,014	\$369,014	\$369,014	\$368,493	\$368,493	\$368,493	99.86	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300189930	Rehabilitacion De Cancha De Futbol Rapido En Deportiva Diaz Ordaz	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,307,658	\$1,307,658	\$1,307,658	\$1,307,658	\$1,222,654	\$1,222,654	\$1,222,654	93.50	\$0	Cancha	100.00	100.00
CHH00130300206429	Modernizacion Corredor Comercial Cuauhtemoc - Alavro Obregon Del Km. 4.0 Al Km 38.0 Tramo Km. 4.7 Al Km. 8.8	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	U022 Programas Regionales	secretaria de comunicaciones y obras publicas del estado de chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$42,023,420	\$42,023,420	\$42,023,420	\$42,023,420	\$42,023,420	\$42,023,420	\$42,023,420	100.00	\$0	Kilómetro	4.80	100.00
CHH00130300208599	Programa Desarrollo Regional 2013	Aldama	Juan Aldama	U022 Programas Regionales	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$509,420	\$509,420	\$509,420	\$509,420	\$509,420	\$509,420	\$509,420	100.00	\$0	Acción	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300220726	Construccion Arco Ingreso Municipal	Manuel Benavides	Cobertura municipal	U022 Programas Regionales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,604,422	\$1,604,422	\$1,604,422	\$1,604,422	\$477,551	\$477,551	\$477,551	29.76	\$0	Obra	100.00	70.00
CHH00130300226731	Rehabilitación De Pavimento Juan Pablo Ii Tramo Av. Pacheco Y Av Fuerza Aerea	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	Dirección de obras publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,488,375	\$4,488,375	\$4,488,375	\$4,488,375	\$695,402	\$695,402	\$695,402	15.49	\$0	Metro Cuadrado	100.00	20.00
CHH00130300226732	Rehabilitación De Pavimento Periferico De La Juventud Tramo Circuito Universitario Complejo Industrial Altec	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,448,075	\$3,448,075	\$3,448,075	\$3,448,075	\$548,594	\$548,594	\$548,594	15.91	\$0	Metro Cuadrado	100.00	20.00
CHH00130300226734	Rehabilitación De Pavimento En Av. Lombardo Toledano Tramo Parque Industrial Sur Y Blvd Fuentes Mares	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,397,900	\$4,397,900	\$4,397,900	\$4,397,900	\$681,445	\$681,445	\$681,445	15.49	\$0	Metro Cuadrado	100.00	20.00
CHH00130300226737	Rehabilitación De Pavimento Asfaltico Blvd Ortiz Mena Tramo Entre 28a Y Av Las Americas	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,048,255	\$3,048,255	\$3,048,255	\$3,048,255	\$3,047,079	\$3,047,079	\$3,047,079	99.96	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130300226739	Rehabilitación De Pavimento Periferico De La Juventud Tramo Blvd Ortiz Mena Y Av Fco Villa	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,597,395	\$4,597,395	\$4,597,395	\$4,597,395	\$731,533	\$731,533	\$731,533	15.91	\$0	Metro Cuadrado	100.00	18.00
CHH00130400248736	Pavimentacion Calle San Jose	Julimes	Julimes	U022 Programas Regionales	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$82,112	\$82,113	\$82,113	\$82,113	\$82,113	\$82,113	\$82,113	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400248768	Pav. Calle Luis Montoya	Julimes	Julimes	U022 Programas Regionales	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$112,138	\$112,139	\$112,139	\$112,139	\$112,139	\$112,139	\$112,139	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400265068	Rehabilitacion De Pavimento Asfalto En Blvd. Zaragoza	Juárez	Juárez	U022 Programas Regionales	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,109,928	\$6,109,926	\$6,109,926	\$1,818,141	\$1,818,141	\$1,818,141	\$1,818,141	29.76	\$0	Metro Cuadrado	100.00	5.00
CHH00130400265127	Rehabilitacion De Pavimento Asfalto En Av. De Las Torres	Juárez	Juárez	U022 Programas Regionales	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,778,065	\$3,778,065	\$3,778,065	\$1,124,244	\$1,124,244	\$1,124,244	\$1,124,244	29.76	\$0	Metro Cuadrado	100.00	5.00
CHH00130400265229	Rehabilitacion De Pavimento Asfalto En Av. De Los Aztecas	Juárez	Juárez	U022 Programas Regionales	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$16,363,115	\$16,363,115	\$16,363,115	\$4,869,221	\$4,869,221	\$4,869,221	\$4,869,221	29.76	\$0	Metro Cuadrado	100.00	5.00
CHH00130400281824	Calle Pino	Saucillo	Saucillo	U022 Programas Regionales	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$427,718	\$427,718	\$427,718	\$427,718	\$427,718	\$427,718	\$427,718	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400281832	Calle Ejido	Saucillo	Saucillo	U022 Programas Regionales	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$535,583	\$535,583	\$535,583	\$535,583	\$535,583	\$535,583	\$535,583	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400281857	Calle Bolivar	Saucillo	Saucillo	U022 Programas Regionales	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$111,600	\$111,600	\$111,600	\$111,600	\$111,600	\$111,600	\$111,600	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400281864	Calle Morelos	Saucillo	Saucillo	U022 Programas Regionales	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$240,563	\$240,563	\$240,563	\$240,563	\$240,563	\$240,563	\$240,563	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400281880	Pav Calle Felipe Angeles Entreejido Y Ave 13	Saucillo	Cobertura municipal	U022 Programas Regionales	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$93,110	\$57,827	\$57,827	\$57,827	\$57,827	\$57,827	\$57,827	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400281888	Calle Mina	Saucillo	Cobertura municipal	U022 Programas Regionales	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$691,969	\$691,969	\$691,969	\$691,969	\$691,969	\$691,969	\$691,969	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400281898	Calle Irigoyen	Saucillo	Cobertura municipal	U022 Programas Regionales	OBRAS PUNICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$374,618	\$374,618	\$374,618	\$374,618	\$374,618	\$374,618	\$374,618	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400281906	Calle Octava	Saucillo	Cobertura municipal	U022 Programas Regionales	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$296,365	\$296,365	\$296,365	\$296,365	\$296,365	\$296,365	\$296,365	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400281914	Calle Felipe Angeles	Saucillo	Cobertura municipal	U022 Programas Regionales	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$57,827	\$93,110	\$93,110	\$93,110	\$93,110	\$93,110	\$93,110	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400281923	Calle Independencia	Saucillo	Cobertura municipal	U022 Programas Regionales	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$63,268	\$63,268	\$63,268	\$63,268	\$63,268	\$63,268	\$63,268	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400281934	Calle Constitucion	Saucillo	Cobertura municipal	U022 Programas Regionales	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$327,396	\$327,396	\$327,396	\$327,396	\$327,396	\$327,396	\$327,396	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400281943	Ave Sexta	Saucillo	Cobertura municipal	U022 Programas Regionales	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$97,079	\$97,079	\$97,079	\$97,079	\$97,079	\$97,079	\$97,079	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300221644	Remodelacion Auditorio Luis H Alvarez	Ojinaga	Manuel Ojinaga	U022 Programas Regionales	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$3,637,317	\$3,637,317	\$3,637,317	\$3,637,317	\$3,637,317	\$3,637,317	\$3,637,317	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH12130100088652	Obra Complementari En El Parque Metropolitano	Chihuahua	Chihuahua	U057 Fondos Metropolitanos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$29,999,994	\$29,999,994	\$29,999,994	\$29,999,994	\$29,999,994	\$29,999,994	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300187671	Construccion De Puente Elevado Conexion Plutarco Elias Calles-Mateo Almazan Y Manuel Soto	Juárez	Juárez	U057 Fondos Metropolitanos	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO JUAREZ	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$45,097,757	\$45,097,757	\$45,097,757	\$44,884,595	\$44,884,595	\$44,884,595	\$44,884,595	99.53	\$0	Puente	30.00	67.00
CHH00130300206477	Obra Complementaria Modernizacion Acceso Sur A Santa Eulalia	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	U057 Fondos Metropolitanos	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400273766	Observatorio En Parque Metropolitano	Chihuahua	Chihuahua	U057 Fondos Metropolitanos	Dirección de obras Publicas Municipio de Chihuahua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$32,000,000	\$32,000,000	\$32,000,000	\$32,000,000	\$31,999,305	\$31,999,305	\$31,999,305	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300178970	Pavimentacion En Avenida Plutarco Elias Calles Entre Fernando Baeza Y Avenida 2a Sur	Delicias	Cobertura municipal	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,440,138	\$1,440,138	\$1,440,138	\$1,440,138	\$1,440,138	\$1,440,138	\$1,440,138	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300180257	Pavimentacion En Avenida Plutarco Elias Calles Entre Avenida 4a Y 8a Sur	Delicias	Cobertura municipal	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$954,621	\$951,898	\$951,898	\$951,898	\$951,898	\$951,898	\$951,898	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300180279	Pavimentacion Avenida Plutarco Elias Calles Entre Avenida 2a Y 4 Sur	Delicias	Cobertura municipal	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$820,165	\$820,165	\$820,165	\$820,165	\$820,165	\$820,165	\$820,165	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130300185430	Construccion De Techumbre Metalica Tipo Domo En Primaria Indigena Calirosame	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$480,990	\$480,990	\$480,990	\$480,990	\$473,607	\$473,607	\$473,607	98.47	\$0	Obra	100.00	99.00
CHH00130300185452	Construccion De Techumbre De Malla Sombra En Escuela De Trabajo Social Del Estado	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$381,138	\$381,138	\$381,138	\$381,138	\$379,833	\$379,833	\$379,833	99.66	\$0	Obra	100.00	99.00
CHH00130300185467	Construccion De Techumbre Metalica Tipo Domo En Jardin De Niños Luz Maria Serradel	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$356,995	\$356,995	\$356,995	\$356,995	\$241,592	\$241,592	\$241,592	67.67	\$0	Obra	100.00	70.00
CHH00130300185485	Construccion De Techumbre Metalica Tipo Domo En Prim Justo Sierra	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$815,312	\$804,773	\$804,773	\$804,773	\$804,773	\$804,773	\$804,773	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300185499	Construccion De Techumbres Metalicas Tipo Domo En Esc Prim Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$896,800	\$896,800	\$896,800	\$896,800	\$265,607	\$265,607	\$265,607	29.62	\$0	Obra	100.00	30.00
CHH00130300185513	Construccion De Techumbre De Malla Sombra Prim Rafael Tocoli Chavez	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$381,138	\$381,138	\$381,138	\$381,138	\$379,834	\$379,834	\$379,834	99.66	\$0	Obra	100.00	99.00
CHH00130300185540	Suministro De Concreto Y Materiales De Base En Calle Escudero Entre Emilia Miller Y La Paz Col Hacienda De La Flor	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$287,288	\$287,288	\$287,288	\$287,288	\$287,288	\$287,288	\$287,288	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00	100.00
CHH00130300185565	Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle Escudero Entre Emilia Miller Y La Paz Col Hacienda De La Flor	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$212,992	\$212,992	\$212,992	\$212,992	\$212,992	\$212,992	\$212,992	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300185696	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Microcarpeta De Asfalto En Calles Populares Col Infonavit Nacional A	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,102,978	\$1,058,667	\$1,058,667	\$1,058,667	\$1,058,667	\$1,058,667	\$1,058,667	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00	100.00
CHH00130300185617	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Microcarpeta De Asfalto En Calles Colonias Populares Col Infonavit	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$650,580	\$599,278	\$599,278	\$599,278	\$599,278	\$599,278	\$599,278	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00	100.00
CHH00130300185637	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Microcarpeta En Calles De La Col Infonavit Vallarta	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$976,221	\$920,189	\$920,189	\$920,189	\$920,189	\$920,189	\$920,189	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00	100.00
CHH00130300185676	Rehabilitacion De Pavimneto Asfaltico En Calles De La Col Sector Bellavista-20nov-Av Ocampo-Vias Ffcc	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,434,016	\$1,432,498	\$1,432,498	\$1,432,498	\$1,432,498	\$1,432,498	\$1,432,498	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00	100.00
CHH00130300185698	Rehabilitacion De Pavimneto Asfaltico Con Microcarpeta De Asfalto En Col Popular Campesina	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,256,103	\$1,219,250	\$1,219,250	\$1,219,250	\$1,219,250	\$1,219,250	\$1,219,250	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00	100.00
CHH00130300185710	Rehabilitacion De Pav Asfaltico Microcarpeta De Asfalto En Col Popular Col Obrera	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	REHABILITACION DE PAVIMNETO ASFALTICO CON MICROCARPETA EN COL POPULAR COL OBRERA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$996,489	\$996,480	\$996,480	\$996,480	\$996,480	\$996,480	\$996,480	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00	100.00
CHH00130300185722	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Microcarpeta Asfaltica En Col Popular Ignacio Allende	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$961,693	\$1,176,683	\$1,176,683	\$1,176,683	\$1,176,683	\$1,176,683	\$1,176,683	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00	100.00
CHH00130300185742	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Microcarpeta De Asfalto En Col Colinas Del Sol	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$918,123	\$893,044	\$893,044	\$893,044	\$893,044	\$893,044	\$893,044	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00	100.00
CHH00130300185759	Construccion De Techumbre Metalica En Jardin De Niños Paulo Freire Col Praderas Del Sur Iv Etapa	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$517,601	\$517,601	\$517,601	\$517,601	\$102,243	\$102,243	\$102,243	19.75	\$0	Obra	100.00	35.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH001303000185779	Construccion De Techumbre Metalica De Jardin De Niños Maria Lavalle Urbina Fracc Los Olivos	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$313,751	\$313,751	\$313,751	\$313,751	\$292,187	\$292,187	\$292,187	93.13	\$0	Obra	100.00	98.00
CHH001303000185798	Construccion De Techumbre Metalica Jardin De Niños Gisela Chilton Col Real Carolinas	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$373,926	\$373,926	\$373,926	\$373,926	\$356,501	\$356,501	\$356,501	95.34	\$0	Obra	100.00	96.00
CHH001303000185813	Construccion De Techumbre Metalica Tipo Domo En Escuela Secundaria Regional Del Norte	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$820,998	\$820,998	\$820,998	\$820,998	\$376,396	\$376,396	\$376,396	45.85	\$0	Obra	100.00	50.00
CHH001303000185829	Construccion De Techumbre De Malla Sombra En Primaria Ignacio Rodriguez	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$380,558	\$380,475	\$380,475	\$380,475	\$380,475	\$380,475	\$380,475	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH001303000185844	Rehabilitacion De Parque En Av Teofilo Borunda Y California Col Hacienda De La Flor	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,213,369	\$3,213,369	\$3,213,369	\$3,213,369	\$2,256,570	\$2,256,570	\$2,256,570	70.22	\$0	Obra	100.00	80.00
CHH001303000187120	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Microcarpeta De Asfalto Colonia Santa Rosa	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,693,751	\$1,693,746	\$1,693,746	\$1,693,746	\$1,693,746	\$1,693,746	\$1,693,746	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00	100.00
CHH001303000188806	Pavimentacion Calle Centenario Parte Baja	Santa Bárbara	Cobertura municipal	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,150,296	\$1,147,981	\$1,147,981	\$1,147,981	\$1,147,981	\$1,147,981	\$1,147,981	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH001303000209425	Rehabilitacion Parque Juarez Nuevo	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,878,231	\$2,878,231	\$2,872,340	\$2,872,340	\$2,872,340	\$2,872,340	\$2,872,340	99.80	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH001303000213321	Parque Aguilas De Zaragoza	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO JUAREZ	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,835,557	\$1,835,465	\$1,835,465	\$1,835,465	\$1,835,465	\$1,835,465	\$1,835,465	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130300213487	Parque Los Alcaldes	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,844,660	\$3,844,147	\$3,844,147	\$3,844,147	\$3,844,147	\$3,844,147	\$3,844,147	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300213593	Parque Anapra	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,629,575	\$6,629,575	\$6,629,575	\$4,744,081	\$4,744,081	\$4,744,081	\$4,744,081	71.56	\$0	Obra	100.00	65.00
CHH00130300213685	Parque Municipio Libre	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,263,300	\$3,263,300	\$3,263,300	\$2,655,664	\$2,655,664	\$2,655,664	\$2,655,664	81.38	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130300213735	Parque Los Cisnes	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,585,082	\$1,585,082	\$1,585,082	\$861,601	\$861,601	\$861,601	\$861,601	54.36	\$0	Obra	100.00	95.00
CHH00130400235928	Rehabilitacion Avenida Juarez Tramo Calle Centenario A Felipe Angeles	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	obras publicas municipales	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400246824	Encementado Hidraulico Calle Alfonso Aguilar	Gran Morelos	San Nicolás de Carretas	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400263633	Rehabilitacion Pasto Artificial Centro Comunitario Fco. I.Madero	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,389,559	\$1,389,559	\$1,389,559	\$1,389,559	\$1,389,559	\$1,389,559	\$1,389,559	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400263714	Rehabilitacion Pasto Artificial Centro Com. Felipe Angeles	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$380,498	\$380,498	\$380,498	\$380,498	\$380,498	\$380,498	\$380,498	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400263825	Pavimentacion A Base De Carpeta Asfaltica En Calle Camboya Tramo Calle Malasia A Calle Liberia	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$605,855	\$605,855	\$605,855	\$605,855	\$605,855	\$605,855	\$605,855	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400263912	Equipamiento Parque Los Cisnes	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,708,584	\$2,708,584	\$2,708,584	\$792,182	\$792,182	\$792,182	\$792,182	29.25	\$0	Obra	100.00	50.00
CHH00130400264037	Parque Diaz Ordaz	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,313,035	\$1,313,035	\$1,313,035	\$1,113,625	\$1,113,625	\$1,113,625	\$1,113,625	84.81	\$0	Obra	100.00	96.00
CHH00130400264202	Ciclovia Riberas Del Bravo	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$194,168	\$194,168	\$194,168	\$194,168	\$194,168	\$194,168	\$194,168	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400266667	Av. Niños Heroes	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$841,200	\$841,200	\$841,200	\$841,200	\$841,200	\$841,200	\$841,200	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400268508	Pavimentacion En Avenida Plutarco Elias Calles Entre Avenida 8 Y 10 Sur	Delicias	Delicias	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$378,496	\$378,496	\$378,496	\$378,496	\$378,496	\$378,496	\$378,496	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400272063	Fopedep En La Labor De San Frco. Borja	San Francisco de Borja	La Labor	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400272913	Unidad Deportiva.Fopedep	Moris	Moris	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	obras publicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400277520	Fopedep 2013	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200136988	Pav. Concreto Hidraulico En Crucero De Av. Plutarco E- Calles Y Av. Enrique Saenz Entre El Refugio Y Nvo Delicias	Delicias	Delicias	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$455,610	\$455,610	\$455,610	\$455,610	\$455,610	\$455,610	\$455,610	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00	
CHH13130200136997	Canchas Deportivas En Fraccionamiento Los Cipreses	Delicias	Delicias	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,038,504	\$2,038,504	\$2,038,504	\$2,038,504	\$2,038,504	\$2,038,504	\$2,038,504	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00	
CHH13130200137005	Construccion De Sanitarios Y Rehabilitacion De Parque De Beisbol En Col. Loma De Perez	Delicias	Delicias	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$404,855	\$404,855	\$404,855	\$404,855	\$404,855	\$404,855	\$404,855	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00	
CHH13130200144447	Equipamiento Unidad Deportiva San Marcos	Ahumada	Miguel Ahumada	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$259,750	\$259,750	\$259,750	\$259,750	\$259,750	\$259,750	\$259,750	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00	
CHH13130200144568	Fopedep	Buenaventura	San Buenaventura	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00	
CHH13130200148510	Complejo Deportivo Indios De Julimes	Julimes	Julimes	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,374,531	\$3,374,531	\$3,374,531	\$3,374,531	\$3,374,531	\$3,374,531	\$3,374,531	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00	
CHH13130200168597	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tenochtitlan Entre 108a Y 120a	Cuahtémoc	Cuahtémoc	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,100,000	\$2,103,288	\$2,103,288	\$2,103,288	\$2,103,288	\$2,103,288	\$2,103,288	100.00	\$0	Programa	100.00	100.00	
CHH13130200170291	Pav. C. Carlos Fuero	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,156,800	\$1,156,800	\$1,156,800	\$1,156,800	\$1,156,800	\$1,156,800	\$1,156,800	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00	
CHH13130200172060	Fopedep 13	Balleza	Mariano Balleza	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,107,257	\$11,107,257	\$11,107,257	\$11,107,257	\$11,107,257	\$11,107,257	\$11,107,257	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00	
CHH00130300187871	Terracerias En La Calle Angelinas	Meoqui	Cobertura municipal	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$479,979	\$474,979	\$474,979	\$474,979	\$474,979	\$474,979	\$474,979	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00	

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH001303001187961	Terracerias De La Ave. Pino	Meoqui	Cobertura municipal	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$503,874	\$503,874	\$503,874	\$503,874	\$503,874	\$503,874	\$503,874	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH13130200145119	Fopedep	Galeana	Hermenegildo Galeana	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	OBRAS PUBLICAS	Terminado	Tercer Trimestre	2013	\$1,528,437	\$1,528,437	\$1,528,437	\$1,528,437	\$1,528,437	\$1,528,437	\$1,528,437	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH13130200170240	Prof. Av. Independencia	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Cancelado	Tercer Trimestre	2013	\$841,200	\$841,200	\$841,200	\$841,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100.00	0.00
CHH13130200154765	Adquisicion De 21 Vehiculos Nuevos: 17 Camionetas Pick Up 4x4 Adaptadas, Asi Como 4 Camiones Urbanos Para Pasajeros Adaptados Para Personas Con Discapacidad.	Cobertura estatal	Cobertura municipal	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$14,783,041	\$14,783,041	\$14,783,041	\$14,783,041	\$14,783,041	\$0	\$0	0.00	\$100	Vehículo	100.00	100.00
CHH00130300210580	Construccion Unidad Deportiva	Riva Palacio	Sainapuchi (La Garita)	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400236243	Construccion De Paso Inferior En Av. Rio Conchos Y Cruce De La Via Mexico - Cd. Juarez Km. 1513 020 (Obra Civil)	Delicias	Delicias	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$13,932,841	\$13,932,841	\$13,932,841	\$13,932,841	27.89	\$0	Puente	24.00	0.10
CHH00130400241578	Pavimentacion Calle Nezahualcoyotl	Allende	Valle de Ignacio Allende	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$499,001	\$499,001	\$0	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00
CHH00130400267095	Pav. C. Prol. Naciones Unidas	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,176,942	\$1,176,942	\$1,176,942	\$1,176,942	\$1,176,942	\$1,176,942	\$1,176,942	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400267107	Pav. C. Raul Soto Reyes	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,391,060	\$1,391,060	\$1,391,060	\$1,391,060	\$1,391,060	\$1,391,060	\$1,391,060	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400267124	Pav. C. Ramon Coro Gutierrez	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$926,471	\$926,471	\$926,471	\$926,471	\$926,471	\$926,471	\$926,471	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400267141	Pav. C. De La Bondad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$143,207	\$143,207	\$143,207	\$143,207	\$143,207	\$143,207	\$143,207	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400267154	Pav. C. Niños Heroes	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,512,127	\$3,512,127	\$3,512,127	\$3,512,127	\$3,512,127	\$3,512,127	\$3,512,127	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400267173	Pav. C. Naciones Unidas	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,297,804	\$1,297,804	\$1,297,804	\$1,297,804	\$1,297,804	\$1,297,804	\$1,297,804	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400267194	Pav. C. Encino	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,239,046	\$1,239,046	\$1,239,046	\$1,239,046	\$1,239,046	\$1,239,046	\$1,239,046	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH1130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00	
CHH00130400267208	Pav. C. Republica De Costa Rica	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$298,403	\$298,403	\$298,403	\$298,403	\$298,403	\$298,403	\$298,403	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00	
CHH00130400270836	Pavimentacion Calle San Isidro Fraccionamiento Santo Niño	Coronado	José Esteban Coronado	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00	100.00	
CHH00130400270905	Construccion De Comandancia De Policia	Coronado	José Esteban Coronado	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,796,776	\$2,796,776	\$2,796,776	\$2,796,776	\$834,458	\$834,458	\$834,458	29.84	\$0	Obra	100.00	50.00	
CHH00130400271844	Pav Calle Frco Almada	Moris	Moris	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00	
CHH00130400272024	Construccion Salon Usos Múltiples En Bachilleres	San Francisco de Borja	La Labor	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,996,771	\$2,996,771	\$2,996,771	\$2,996,771	\$2,996,771	\$2,996,771	\$2,996,771	100.00	\$0	Obra	100.00	90.00	
CHH00130400272037	Pav Calle 8a	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$247,562	\$247,562	\$247,562	\$247,562	\$247,562	\$247,562	\$247,562	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00	
CHH00130400272044	Pav Calle Abasolo	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$251,438	\$251,438	\$251,438	\$251,438	\$251,438	\$251,438	\$251,438	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00	
CHH00130400272762	Pav Calle Quinta	Aldama	Juan Aldama	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$962,626	\$962,626	\$962,626	\$962,626	\$962,626	\$962,626	\$962,626	\$481,313	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	50.00
CHH00130400272765	Pav Calle 18ava	Aldama	Juan Aldama	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$507,771	\$507,771	\$507,771	\$507,771	\$507,771	\$507,771	\$507,771	\$258,886	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	50.00
CHH00130400272769	Pav Calle 20 De Noviembre II Etapa	Aldama	Juan Aldama	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,436,981	\$1,436,981	\$1,436,981	\$1,436,981	\$1,436,981	\$1,436,981	\$718,490	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	50.00	
CHH00130400277282	Pavimentacion Calle 21	Buenaventura	San Buenaventura	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400277283	Construccion Casa De La Cultura	Buenaventura	San Buenaventura	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400277326	Pavimentacion Calle Benito Juarez	El Tule	El Tule	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400277342	Pavimentacion Calle Segunda	Matachí	Matachí	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	obras publicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400277389	Boulevard Plaza China	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,415,665	\$3,415,665	\$3,415,665	\$3,415,665	\$3,415,665	\$3,415,665	\$3,415,665	\$3,415,665	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400277394	Boulevard Plaza Mestiza	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,136,821	\$2,136,821	\$2,136,821	\$2,136,821	\$2,136,821	\$2,136,821	\$2,136,821	\$2,136,821	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400277398	Boulevard Plaza Mormona	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,835,050	\$3,835,050	\$3,835,050	\$3,835,050	\$3,835,050	\$3,835,050	\$3,835,050	100.00	\$0	Obra	100.00	100.00
CHH00130400277405	Pav Calle Jimenez	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$366,849	\$366,848	\$366,848	\$366,848	\$366,848	\$366,848	\$366,848	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400277409	Pav Calle 2 De Abril	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$361,428	\$361,428	\$361,428	\$361,428	\$361,428	\$361,428	\$361,428	100.00	\$0	Obra	100.00	90.00
CHH00130400277425	Pav Calle 20 De Noviembre	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$618,207	\$618,207	\$618,207	\$618,207	\$618,207	\$618,207	\$618,207	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400277428	Pav Ave Tecnologico	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$674,699	\$674,699	\$674,699	\$674,699	\$674,699	\$674,699	\$674,699	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400277430	Calle Vicente Guerrero	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$691,876	\$691,876	\$691,876	\$691,876	\$691,876	\$691,876	\$691,876	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400277485	Calle Juan Mata Ortiz	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$238,543	\$238,543	\$238,543	\$238,543	\$238,543	\$238,543	\$238,543	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400277503	Calle Minerva	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	obras publicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$382,081	\$382,081	\$382,081	\$382,081	\$382,081	\$382,081	\$382,081	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400277513	Av Benito Juarez Entre Minerva Y Urueta	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$272,362	\$272,362	\$272,362	\$272,362	\$272,362	\$272,362	\$272,362	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400277514	Ave Juarez Entre 2 De Abril A Belizario Dominguez	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$389,955	\$389,855	\$389,855	\$389,855	\$389,855	\$389,855	\$389,855	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400277616	Loma De Felix	Riva Palacio	Cobertura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400277677	Pav Calle Nicolas Bravo	Julimes	Julimes	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	obras publicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$192,012	\$192,012	\$192,012	\$192,012	\$192,012	\$192,012	\$192,012	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400277680	Calle Carichi	Julimes	Julimes	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	obras publicas	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$112,236	\$112,236	\$112,236	\$112,236	\$112,236	\$112,236	\$112,236	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400277783	Pavimento Ave Marcelino Frias	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400277789	Pav Calle Gpe. Victoria	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$132,990	\$132,990	\$132,990	\$132,990	\$132,990	\$132,990	\$132,990	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400277793	Pav Calle Bonf. Martinez	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$197,510	\$197,510	\$197,510	\$197,510	\$197,510	\$197,510	\$197,510	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00

Total: 2756

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH11130100102272	Pro-Arbol 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$39,738,804	\$36,076,011	\$36,076,011	\$36,076,011	90.78	\$0	Pago	100.00	80.00
CHH00130400277812	Calle Plomo	Maguarichi	Maguarichi	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	\$499,001	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400278138	Pavim. Calle Ni;Os Heroes	Casas Grandes	Cobertura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	PRESIDENCIA DE CASAS GRANDES	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$499,001	\$499,398	\$499,398	\$499,398	\$499,398	\$499,398	\$499,398	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400279309	Pav Av. Revolucionarios Ahumadenses	Ahumada	Miguel Ahumada	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	100.00
CHH00130400279438	Rehabilitación Y Pavimentación De La Calle Juarez	Santa Bárbara	Santa Bárbara	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$148,590	\$148,590	\$148,590	\$148,590	\$148,590	\$148,590	\$148,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00