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Análisis Costo-Beneficio1 
 

Ampliación y Remodelación del  
Hospital General de Camargo 

 

I. Resumen Ejecutivo  
Problemática, objetivo y descripción del PPI 

  

Objetivo del PPI 

1. Beneficiar a la población abierta de los municipios de 
Camargo, La Cruz y San Francisco de Conchos, los cuales 
conforman una población abierta de 33,611 habitantes en 
el año 2021 (CONAPO, INEGI). 

2. Incrementar la oportunidad, seguridad y capacidad 
resolutiva de la demanda de los servicios de salud de 
segundo nivel para la población abierta de la zona de 
influencia. 

3. Evitar los altos gastos de traslado que incurre la población 
abierta de los municipios a beneficiar. 

4. Disminución de los índices de morbilidad y mortalidad, 

brindando el servicio de prevención. 

5. Mejorar las condiciones del servicio que se presta 
actualmente, así como incrementar la capacidad instalada 
en la mayor parte de los servicios que se dan actualmente, 
para brindar mayor cantidad de servicios de salud. 

 

  

Problemática 

Identificada 

El hospital tiene 28 años en operación, es un hospital que está a 

punto de llegar a su vida útil, fue puesto en funcionamiento en 

1990, presenta deficiencias en la prestación de servicios de 

salud, principalmente lo siguiente: 

                                                           
1
Para facilitar la elaboración y presentación del análisis costo-beneficio  y costo- beneficio simplificado, la Unidad de Inversiones de la SHCP 

pone a disposición de las  dependencias y entidades de la Administración Pública Federal  el presente formato, de conformidad con el numeral 

23 de los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión 
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 La capacidad instalada es insuficiente de acuerdo a la 
             demanda de la población. 

 La capacidad de operación actual del hospital en relación 
a espacios, instalaciones y deterioros parciales de la 
estructura esta sobrepasada. 

 El hospital cuenta con un quirófano en funciones y un 
quirófano sin terminar. 

 En el quirófano en funciones se compromete la 
seguridad del paciente, ya que se tiene cerámica 
instalada en muros y pisos, así como plafón reticular, por 
lo cual  se incrementa el riesgo de  infecciones 
nosocomiales, esta situación origina que el quirófano 
esta fuera de norma. 

  

Breve descripción del 

PPI 

El Proyecto de Ampliación y Remodelación, el cual se describe a 

continuación: 

 Se amplía el área de vestíbulo con nuevos servicios 
sanitarios, cuarto de aseo y un cubículo para auxiliar 
administrativo, en 72.91 m2.  

  Se remodela el área de consulta externa incluyendo 
servicios sanitarios y cuarto de aseo para el aula 
audiovisual, se incluye también área de somatometría, 
cubículo de información y caja, SITE, control de acceso a 
hospitalización y oficina de trabajo social, en 76.20 m2. 

 Se amplía área de puesto de sangrado (exploración 
extracción, fraccionamiento, almacén) y parte del área 
de laboratorio (oficina de jefatura y guarda de material) 
en 78.92 m2. 

 Se remodela área para puesto de sangrado (sala de 
espera y oficina de jefatura) y laboratorio (tomas de 
muestras y tres peines) en 125.82 m2. 

 Se remodela área para urgencias (2 consultorios de 
valoración, triage, sanitarios personal , séptico, inhalo 
terapia, hidratación oral, sala de choque, pediluvio 
estación de camillas, área de ambulantes, guarda, 7 
cubículos de observación adultos con servicios sanitarios 
para pacientes, 3 cubículos de observación de pediatría, 
trabajo de enfermeras) con 418.07 m2.  
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 Se remodela terapia intermedia (filtro con sanitario, 
trabajo de enfermeras y 2 cubículos de terapia) con 
48.34 m2. 

 Se remodela área de hospitalización en pediatría y 
supervisión de enfermería en 145.44 m2.se amplía área 
de urgencias (sala de espera) con 60.77 m2., área de 
descanso de médicos, con 25.45m2         

  Residencia de médicos con área de estancia- comedor, 
cocineta dos recámaras y dos baños, con 125.83 m2.  un 
área de urgencias. 

 Se amplía área de archivo muerto (planta alta) con 45.36 
m2.     

 Se remodela el área de central de esterilización y equipo 
CEYE, cirugía y tococirugía, 2 quirófanos, vestidores de 
personal médico, sala de expulsión y recuperación post-
parto, en 307.20 m2. 

 Se remodela área para cafetería con 43.62 m2. 

 Se remodela el área para servicios generales, 
(lavandería, oficinas jefe de almacén y almacenistas, 
sanitarios personal, archivo muerto y oficinas y taller de 
mantenimiento. 

 Se remoza el resto de las áreas del hospital, incluyendo 
pintura exterior. 
 

 

 

Horizonte de evaluación, costos y beneficios del PPI 

 

 

Horizonte de 

Evaluación 

31 años; 1 años de ejecución y 30 años de operación (2021-

2050). 
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Descripción de los 

principales costos del 

PPI 

 

 

 

 

 

 

 
Costos  

 
 

Monto sin 
IVA 

Monto con 
IVA 

Costo de oportunidad del terreno $30,000,000 $30,000,000 

Obra $52,155,172 $60,500,000 

Equipamiento $12,195,808 $14,147,137 

Costos de operación y 
mantenimiento (anual) 

$69,504,886 $80,625,668 

Reequipamiento año 2031 y 2041 $8,000,000 $9,280,000 
Fuente: Datos recaudados por la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua a través de la 
Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo, 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de los 

principales beneficios 

del PPI 

 
 

1. Incremento en el consumo de los servicios de salud. 
2. Evitar las implicaciones en seguridad, tiempo y costo de los 

traslados a otras unidades médicas del mismo nivel de 
atención para la hospitalización de la población abierta. 

3. Fortalecimiento de la infraestructura en salud, 
garantizando que en los próximos años se contará con un 
hospital en óptimas condiciones para operar. 
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Monto total de 

inversión 

(con IVA) 

 
Costos del Proyecto de Inversión (con IVA) 

Concepto Porcentaje de Inversión Inversión 

Obra Pública 81 % $60,500,000 

Equipamiento 19%     $14,147,137 

Total de Inversión 100% $74,647,137 
Fuente: Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo. Secretaría de Salud del Estado de 
Chihuahua, 2019. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos asociados al 

PPI 

Riesgo Descripción 
Acciones de 
Mitigación de 
Riesgo 

Factibilidad 
de 
Ocurrencia 

Económico 

Incremento en los 

costos de los 

materiales de 

construcción y 

equipo médico por 

retrasos en la 

aprobación y 

conclusión del 

proyecto. 

 

Implementar un 

proceso de gestión 

de recurso eficiente 

y que cumpla con la 

normatividad 

requerida para 

agilizar la liberación 

del mismo.  Una vez 

que se cuente con 

este, se deberá 

realizar un proceso 

de convocatoria y 

licitación para la 

adjudicación de los 

trabajos y asegurar 

los precios 

establecidos.  

Medio 
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Operativo 

Con relación al 
riesgo operativo es 
importante señalar 
que será necesario 
contratar personal 
especializado para 
la operación del 
nuevo equipo 
médico, por lo cual 
dicho personal 
deberá capacitarse 
para estar en 
condiciones de 
operar de forma 
correcta el 
material médico de 
vanguardia. 

La ciudad de 
Camargo se 
encuentra a una 
hora de la facultad 
de medicina de la 
Universidad 
Autónoma de 
Chihuahua, la cual 
representa una 
fuente constante 
de preparación de 
personal 
capacitado en 
atención a la 
salud, para mitigar 
el riesgo 
presentado es 
necesario tener 
vínculos sólidos 
con dicha 
institución para 
que puedan 
proveer de 
personal 
capacitado. 

Medio 

Ambientales 
El proyecto no 
presenta riesgos 
ambientales. 

El cumplimiento 
de la normatividad 
en cuestiones 
sanitarias y 
ambientales 
elimina cualquier 
riesgo de este 
tipo. 

Bajo 
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Indicadores de Rentabilidad del PPI 

  

Valor Presente Neto 

(VPN) 

$741,106,746 

  

Tasa Interna de 

Retorno (TIR) 

94.36% 

  

Tasa de Rentabilidad 

Inmediata (TRI) 

34.23% 

 

Conclusión 

 

Conclusión del Análisis 

del PPI 

De acuerdo a los datos desarrollados en este documento resulta 

necesaria y viable la realización del proyecto de inversión. El 

proyecto presenta un Valor Presente Neto (VPN) de $741, 

106,746, una TIR de 94.36% y una TRI de 34.23%, por esto se 

confirma la factibilidad de proyecto. 

El Proyecto de Inversión de Ampliación y Remodelación del 

Hospital General de Camargo resulta justificable durante el 

horizonte de evaluación de acuerdo a los índices de 

rentabilidad, además de que dará solución a los problemas de 

sobredemanda de servicios médicos en la zona de influencia, 

permitirá contar con infraestructura y equipo nuevo, lo que dará 

la oportunidad de brindar servicios de salud de calidad y 

cobertura amplia. El Hospital estará en condiciones de atender a 

la población objetivo de forma adecuada, con la finalidad de 

reducir los índices de mortalidad en la región y así prestar 

servicios de salud dignos a la población para que puedan 

desarrollar su vida en plenitud al lado de sus familias. 
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II. Situación Actual del PPI 
a) Diagnóstico de la Situación Actual 

El proyecto de inversión presentado en este documento surge a partir de las crecientes 

necesidades de atención de servicios en la zona de influencia. 

El Hospital General de Camargo es un hospital de segundo nivel  fundamental para la atención 

médica, debido a la creciente demanda, es importante que el establecimiento cuente con las 

característica de la infraestructura física, instalaciones, mobiliario, equipamiento, y los 

elementos básicos para que los prestadores de servicios, pueden ofrecer a los usuarios calidad, 

seguridad y eficiencia, ya que a través del aseguramiento de estas acciones, se pueda 

garantizar el derecho a la protección de la salud. 

El hospital tiene 28 años en operación, es un hospital que está a punto de llegar a su vida útil, 

fue puesto en funcionamiento en 1990, presenta deficiencias en la prestación de servicios de 

salud, principalmente lo siguiente: 

 

 La capacidad instalada es insuficiente de acuerdo a la  demanda de la población. 

 La capacidad de operación actual del hospital en relación a espacios, instalaciones y 
deterioros parciales de la estructura esta sobrepasada. 

 El hospital cuenta con un quirófano en funciones y un quirófano sin terminar. 

 Los muros y pisos del quirófano se encuentra recubiertos con cerámica, no es un área 
de circulación restringida, de acuerdo a la norma NOM-016-SSA3-2012 la sala de 
operaciones debe tener curvas sanitarias en los ángulos formados, entre los muros y de 
éstos con el piso y techo (el techo no tiene curvas sanitarias) con la finalidad que 
favorezcan las labores de aseo del área; las paredes deben estar recubiertas de 
material de fácil limpieza que no tenga ranuras, orificios o poros donde se acumulen 
polvo y microorganismos. Las puertas de la sala de operaciones deben ser de doble 
abatimiento y requieren tener mirillas. por lo cual el quirófano no cumple con la norma 
mencionada.  

 En Tococirugia, los muros y pisos de la sala de expulsión se encuentran recubiertos con 
cerámica, el plafón es reticular. 

 Las instalaciones sanitarias se encuentran en malas condiciones. 

 Un consultorio se encuentra ocupado como puesto de sangrado. 

 El área de CEYE no tiene delimitadas sus áreas como lo establece la norma, donde se 
pueden realizar los diferentes procesos de lavado, preparación, esterilización, 
almacenamiento y distribución de equipos, materiales, ropa e instrumental 
esterilizados o sanitizados que se van a utilizar en los procedimientos médicos 
quirúrgicos o quirúrgicos, tanto en la sala de operación como en los diversos servicios 
del hospital. No es un área de circulación restringida, el flujo del área no es el correcto, 
existe solo una exclusa. 
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 En general el hospital no cuenta con la climatización adecuada, el quirófano no cuenta 
con climatización ni con los filtros requeridos según la normatividad. 

 El laboratorio se encuentra limitado en espacio y en servicios. 

 En urgencias, el área de choque se encuentra fuera de norma, los pisos están 
recubiertos con loseta no adecuada para el mismo. 

 

Infraestructura y equipamiento actual 

 

ÁREA 

 

CANTIDAD 

 

SUPERFICIE (m2) 

SERVICIOS 

OTORGADOS 

 

EQUIPO 

 

 

 

 

Quirófano 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

289.23 

 

 

 

Cirugías principalmente 

de: cesáreas, 

apendicetomía, 

traumatología, hernias 

inguinales, 

1 máquina de anestesia, 

mesa operativa, 2 lámparas 

de techo led, 1 

negatoscopio, 2 mesas de 

riñón, 3 mesas Pasteur, 

cuna térmica, 1 

electrocauterio, 1 báscula 

pediátrica, 3 tomas de O2, 

3 tomas para aspirador de 

O2, 2 mesas mayo, 2 banco 

rotatorios, 1 banco de 

altura, 1 silla para 

anestesiólogo, 1 monitor, 2 

botes de basura de pata 

 

Laboratorio 

 

1 

 

94.82 

 

Estudios de laboratorio 

clínico 

Equipo química sanguínea, 

tiempo de coagulación, 

gasometría, electrolitos, , 

cultivos, hemoglobina CB  

 

Rayos X 

1  

61.16 

 

Estudios de 

radiodiagnóstico 

 

CMR para rayos X simple 

 

 

 

Hospitalización 

 

1 

 

630.14 

 

Hospitalización 

Camas censables 26, camas 

no censables 26 

 

   Consultas de 

especialidad: Cirugía, 

Escritorio, mesa de 

exploración, negatoscopio, 
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Consultorios 

 

 

5 

 

 

22.77 (c/u) 

medicina interna, 

pediatría, gineco-

obstetricia, 

traumatología 

 

(No se proporciona 

consulta de medicina 

general, esta se da en 

los Centros de salud de 

la Cd.) 

estetoscopio doble 

capsula, baumanometro 

anaeroide fijo, bascula con 

estadimetro. 

 

Urgencias 

(Área de 

choque) 

 

 

1 

 

 

368 

 

 

Consultas, 

traumatismos, 

curaciones 

Carro camilla, monitor de 

signos vitales básico, 

vitrina, mesa Pasteur, mesa 

mayo, aspirador portátil de 

succión continua, porta 

sueros rodables, lámpara 

quirúrgica portátil 

 

 

 

Tococirugia 

(sala de 

expulsión) 

 

1 

 

62.58 

Procedimientos Gineco-

Obstétricos.  

4 camas, Mesa quirúrgica 

obstétrica, lámpara, bancos 

Sanitarios 2 12.55   Sanitarios,  

 

CEYE 

 

1 

 

46.45 

 

Ensamble y 

esterilización de equipo 

 
 
Lavamanos, Autoclaves, 
Guarda de material estéril  
 

 

Sala de espera 

 

1 110.06 Espera para consulta y 

otros servicios médicos 

 

Bancas 
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Imágenes. Instalaciones actuales del Hospital General de Camargo 
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Zona de Influencia 

El Hospital General de Camargo, está ubicado en la región centro-este del Estado, por lo que su 

área de influencia se extiende a dicha zona del Estado, en este documento se ha considerado a 

3 municipios que son La Cruz, San Francisco de Conchos y Santa Rosalía de Camargo, como los 

municipios pertenecientes al área de influencia del Hospital.  

 

 
                                                Área de Influencia del Hospital General de Camargo 

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación. Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, 2020. 

 

Población en la zona de influencia 

 

Para efectos de este estudio, se ha considerado a la población objetivo a las personas sin 

derechohabiencia y afiliadas al Seguro Popular, que sean residentes de alguno de los 3 

municipios pertenecientes a la zona de influencia del Hospital. Según datos de la Dirección de 

Planeación, Evaluación y Desarrollo de la Secretaría de Salud de Chihuahua y CONAPO, en 

estos municipios habitan 46,895 personas sin derecho-habiencia y afiliadas al Seguro Popular.  
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Tabla 4. Población zona de influencia 

POBLACIÓN EN LA ZONA DE 
INFLUENCIA 

Población zona de influencia 2018 

Población abierta 32,784 

Población derechohabiente 14,111 

Población total 46,895 

Fuente: Elaboración propia con datos 
de INEGI 2010 y aplicando las tasas de 
crecimiento poblacional dadas por 
CONAPO. 

Mujeres en Edad Fértil 
(Población Abierta) 7,876 

Fuente: Elaboración propia con datos 
de INEGI 2010 y aplicando las tasas de 
crecimiento poblacional dadas por 
CONAPO. 

Niños de 0-19 años 
(Población Abierta) 13,489 

Fuente: Elaboración propia con datos 
de INEGI 2010 y aplicando las tasas de 
crecimiento poblacional dadas por 
CONAPO. 

Neonatos (Población 
Abierta) 635 

Fuente: Elaboración propia con datos 
de INEGI 2010 y aplicando las tasas de 
crecimiento poblacional dadas por 
CONAPO. 

Población mayor a 19 años 
(Población Abierta) 19,297 

Fuente: Elaboración propia con datos 
de INEGI 2010 y aplicando las tasas de 
crecimiento poblacional dadas por 
CONAPO. 

 Fuente: Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo. Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, 2018. 

                             Proyección de Población sin derechohabiencia CONAPO-DGIS 2018 
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Distribución actual del Hospital General de Camargo 
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La morbilidad en el municipio de Camargo, tiene como principales las enfermedades 

obstétricas partos, traumatismos. Las principales causas se presentan en la siguiente tabla. 

 

Estadísticas de morbilidad  año 2019 
Unidad 
médica 

Principales Grupo Egresos 

 Principales 160 Causas obstétricas directas, excepto aborto y parto único espontáneo (solo 
morbilidad) 

331 

161 Parto único espontáneo 309 

166 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas 
externas 

190 

049 Tumores malignos 159 

126 Colelitiasis y colecistitis 87 

163 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 82 

105 Neumonía e influenza 65 

120 Hernia de la cavidad abdominal 52 

159 Aborto (solo morbilidad) 52 

097 Enfermedades del corazón 41 

061 Diabetes mellitus 37 

001 Enfermedades infecciosas intestinales 35 

053 Leiomioma uterino 35 

165 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 27 

113 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis, 
bronquiectasia, enfisema y asma 

23 

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE INFORMACION EN SALUD, CUBO DE SAEH PLATAFORMA 2019 
  

La mortalidad en el municipio de Camargo, se tiene como principales causa las enfermedades 

del corazón, tumores malignos, diabetes mellitus, neumonía e influenza. Las principales causas 

se presentan en la siguiente tabla. 

 

Estadísticas de mortalidad  año 2019 

MUNICIPIO 

RESIDENCIA 

GRUPO DEFUNCIONES 

011 CAMARGO Enfermedades del corazón 81 

Tumores malignos 40 

Diabetes mellitus 36 

Las demás 31 
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Accidentes 25 

Neumonía e influenza 25 

Enfermedades cerebrovasculares 22 

Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 20 

Agresiones (homicidios) 19 

Enfermedades del hígado 15 

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 10 

Insuficiencia renal 7 

Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 5 

Sepsis 4 

Bronquitis crónica, enfisema y asma 3 

   Fuente: Subdirección de Evaluación, Departamento de Estadística Secretaria de Salud de Chihuahua SEED/SS 

 

Tomando en consideración todo lo anteriormente expuesto en el diagnóstico, se considera 

pertinente y necesario el proyecto de Ampliación y Remodelación del Hospital General de 

Camargo. 

 

 

b) Análisis de la Oferta Existente 
 

El Hospital cuenta con los siguientes servicios: 

7 consultorios distribuidos de la siguiente forma: 

1 Medicina Interna 

1 Pediatría 

1 Ginecobstetricia 

1 Cirugía General 

1  Ortopedia 

1 Urgencias 

1 Medicina General 

 

También se cuenta con: 



Análisis Costo-Beneficio 

 

18 

 

 30 camas censables 

   1 quirófano 

Radiodiagnóstico  

Laboratorio clínico 

Terapia intensiva 

 

Con esta infraestructura se ofrecen servicios de consulta externa, cirugías, urgencias, servicios 

auxiliares de diagnóstico y hospitalización, con la finalidad de ofrecer una atención médica 

oportuna. 

El actual Hospital General de Camargo tiene una superficie de construcción de 4,067 m2 

 

Con esta capacidad instalada, el Hospital General de Camargo, ofreció los siguientes servicios 

en el año 2018, los cuales son considerados como la oferta actual. 

 

Servicios otorgados en 2018 por los hospitales de la zona de Influencia 

Servicio 
HG 

Camargo 

Otros 
Hospitales 

de la ZI 

Oferta 
total ZI 

 Consultorio de Medicina Interna  2,442 0 2,442 

 Consultorio de Pediatría  1,946 0 1,946 

 Consultorio de Ginecobstetricia  2,308 0 2,308 

 Consultorio de Cirugía General  1,392 0 1,392 

 Consultorio de Ortopedia  1,394 0 1,394 

 Consultorio de Urgencias  7,912 0 7,912 

 Consultorio de Medicina General  9,542 0 9,542 

 Cirugías  1,077 0 1,077 
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Estudios de diagnóstico  Numero de servicios 

 Ultrasonidos   215  

 Estudios de Radiología   11,773  

 Laboratorio Clínico   138,758  

   Egresos Hospitalarios  Numero de egresos 

 Egresos hospitalarios  2429 
Fuente: Sistemas Estadísticos de los Servicios de Salud del Estado de Chihuahua. 

Con la capacidad instalada del actual hospital, se calculó la productividad estimada del actual 

hospital, esta productividad se calculó con las estadísticas de la Dirección de Planeación, 

Evaluación y Desarrollo de la Secretaria de Salud del Estado de Chihuahua, Departamento de 

Estadísticas. 

 

c) Análisis de la Demanda Actual 
 

A continuación se presenta un análisis de las estimaciones de la demanda actual de servicios 

médicos en la zona de influencia del proyecto, mencionada anteriormente. 

             

                                       Población en la zona de influencia 

Población zona de influencia 2018 

Población abierta 32,784 

Población derechohabiente 14,111 

Población total 46,895 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2010 y aplicando las tasas de crecimiento por cada año pronosticadas por 

CONAPO. 

 

Para el cálculo de la demanda de servicios, se utilizó la fórmula propuesta por la SHCP: 

 

*INDICADOR  = 
NÚMERO DE SERVICIOS OFRECIDOS 

 X  1000 
POBLACIÓN TOTAL ESTATAL 

       
**DEMANDA POTENCIAL = 

POBLACIÓN OBJETIVO 
 X  INDICADOR 

1,000 
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Para el cálculo del indicador estatal de los servicios se utilizó a la población abierta del estado 

de Chihuahua correspondiendo a cada tipo de servicios para el cálculo de la demanda se 

utilizó a la población abierta correspondiendo a cada tipo de servicios de la zona de 

influencia. 

 

La demanda de cada servicio se muestra en la siguiente tabla: 

 

Demanda de la población abierta en la Zona de Influencia 

SERVICIOS 
 SERVICIOS 
ESTATALES  

 
*INDICADOR 

ESTATAL  

 
**DEMANDA 
POTENCIAL  

 Consultorio de Medicina Interna   126,890  76.85603525 2,520 

 Consultorio de Pediatría   124,628  187.0610094 2,523 

 Consultorio de Ginecobstetricia   119,233  321.5488204 2,533 

 Consultorio de Cirugía General   126,928  76.87905148 2,520 

 Consultorio de Ortopedia   126,949  76.89177098 2,521 

 Consultorio de Urgencias   799,850  484.4613429 15,882 

 Consultorio de Medicina General   2,375,457  1438.791134 47,169 

 Cirugías   118,707  71.89967197 2,357 

 Ultrasonidos   189,231  114.6153708 3,758 

 Estudios de Radiología   598,947  362.7763555 11,893 

 Laboratorio Clínico   4,206,168  2547.634929 83,521 

 Egresos hospitalarios   128,612  77.89903386 2,554 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Sistemas Estadísticos de los Servicios de Salud del Estado de 
Chihuahua. 

 

 



Análisis Costo-Beneficio 

 

21 

 

d) Interacción de la Oferta-Demanda 
 

Para conocer el déficit o el superávit que presentan los diferentes servicios evaluados, se presenta la 

siguiente tabla en donde se muestra la interacción de la Oferta-Demanda para el año 2018 

 

Interacción Oferta-Demanda en la Situación Actual. 

Año 
 Consultorio de Medicina Interna   Consultorio de Pediatría   Consultorio de Ginecobstetricia  

 Oferta   Demanda   Déficit   Oferta   Demanda   Déficit   Oferta   Demanda   Déficit  

2018  2442 2520 -78  1946 2523 -577  2308 2533 -225  

2019 2442 2540 -98  1946 2544 -598  2308 2553 -245  

2020  2442 2560 -118  1946 2564 -618  2308 2573 -265  

2021 2442 2580 -138  1946 2584 -638  2308 2593 -285  

2022  2442 2600 -158  1946 2603 -657  2308 2613 -305  

2023 2442 2619 -177  1946 2622 -676  2308 2632 -324  

2024  2442 2637 -195  1946 2641 -695  2308 2651 -343  

2025 2442 2656 -214  1946 2660 -714  2308 2669 -361  

2026  2442 2674 -232  1946 2677 -731  2308 2687 -379  

2027 2442 2691 -249  1946 2695 -749  2308 2705 -397  

2028  2442 2708 -266  1946 2712 -766  2308 2722 -414  

2029 2442 2725 -283  1946 2729 -783  2308 2739 -431  

2030  2442 2742 -300  1946 2746 -800  2308 2756 -448  

2031 2442 2759 -317  1946 2763 -817  2308 2773 -465  

2032  2442 2776 -334  1946 2780 -834  2308 2791 -483  

2033 2442 2794 -352  1946 2798 -852  2308 2808 -500  

2034  2442 2811 -369  1946 2815 -869  2308 2826 -518  

2035 2442 2829 -387  1946 2833 -887  2308 2843 -535  

2036  2442 2846 -404  1946 2851 -905  2308 2861 -553  

2037 2442 2864 -422  1946 2868 -922  2308 2879 -571  

2038  2442 2882 -440  1946 2886 -940  2308 2897 -589  

2039 2442 2900 -458  1946 2904 -958  2308 2915 -607  

2040  2442 2918 -476  1946 2923 -977  2308 2933 -625  

2041 2442 2937 -495  1946 2941 -995  2308 2952 -644  

2042  2442 2955 -513  1946 2959 -1013  2308 2970 -662  

2043 2442 2974 -532  1946 2978 -1032  2308 2989 -681  

2044  2442 2992 -550  1946 2996 -1050  2308 3008 -700  

2045 2442 3011 -569  1946 3015 -1069  2308 3026 -718  
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2046  2442 3030 -588  1946 3034 -1088  2308 3045 -737  

2047 2442 3049 -607  1946 3053 -1107  2308 3065 -757  

2048  2442 3068 -626  1946 3072 -1126  2308 3084 -776  

2049 2442 3087 -645  1946 3092 -1146  2308 3103 -795  

2050  2442 3087 -645  1946 3092 -1146  2308 3103 -795  

 

 

Año 
 Consultorio de Cirugía General   Consultorio de Ortopedia   Consultorio de Urgencias  

 Oferta   Demanda   Déficit   Oferta   Demanda   Déficit   Oferta   Demanda   Déficit  

2018  1392 2520 -1128  1394 2521 -1127  7912 15882 -7970  

2019 1392 2541 -1149  1394 2541 -1147  7912 16011 -8099  

2020  1392 2561 -1169  1394 2561 -1167  7912 16139 -8227  

2021 1392 2581 -1189  1394 2581 -1187  7912 16264 -8352  

2022  1392 2600 -1208  1394 2601 -1207  7912 16387 -8475  

2023 1392 2620 -1228  1394 2620 -1226  7912 16507 -8595  

2024  1392 2638 -1246  1394 2639 -1245  7912 16625 -8713  

2025 1392 2657 -1265  1394 2657 -1263  7912 16740 -8828  

2026  1392 2674 -1282  1394 2675 -1281  7912 16853 -8941  

2027 1392 2692 -1300  1394 2692 -1298  7912 16962 -9050  

2028  1392 2709 -1317  1394 2709 -1315  7912 17068 -9156  

2029 1392 2726 -1334  1394 2726 -1332  7912 17175 -9263  

2030  1392 2743 -1351  1394 2743 -1349  7912 17283 -9371  

2031 1392 2760 -1368  1394 2760 -1366  7912 17391 -9479  

2032  1392 2777 -1385  1394 2778 -1384  7912 17500 -9588  

2033 1392 2794 -1402  1394 2795 -1401  7912 17610 -9698  

2034  1392 2812 -1420  1394 2812 -1418  7912 17720 -9808  

2035 1392 2830 -1438  1394 2830 -1436  7912 17831 -9919  

2036  1392 2847 -1455  1394 2848 -1454  7912 17943 -10031  

2037 1392 2865 -1473  1394 2866 -1472  7912 18055 -10143  

2038  1392 2883 -1491  1394 2884 -1490  7912 18168 -10256  

2039 1392 2901 -1509  1394 2902 -1508  7912 18282 -10370  

2040  1392 2919 -1527  1394 2920 -1526  7912 18396 -10484  

2041 1392 2938 -1546  1394 2938 -1544  7912 18512 -10600  

2042  1392 2956 -1564  1394 2956 -1562  7912 18627 -10715  

2043 1392 2974 -1582  1394 2975 -1581  7912 18744 -10832  

2044  1392 2993 -1601  1394 2994 -1600  7912 18862 -10950  
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2045 1392 3012 -1620  1394 3012 -1618  7912 18980 -11068  

2046  1392 3031 -1639  1394 3031 -1637  7912 19098 -11186  

2047 1392 3050 -1658  1394 3050 -1656  7912 19218 -11306  

2048  1392 3069 -1677  1394 3069 -1675  7912 19338 -11426  

2049 1392 3088 -1696  1394 3089 -1695  7912 19460 -11548  
 

 

Año 
 Consultorio de Medicina General   Cirugías   Ultrasonidos  

 Oferta   Demanda   Déficit   Oferta   Demanda   Déficit   Oferta   Demanda   Déficit  

2018  
31263 47169 -15906  1077 2953 -1876  

215 3758 -3543  

2019 
31263 47552 -16289  1077 2977 -1900  

215 3788 -3573  

2020  
31263 47930 -16667  1077 3000 -1923  

215 3818 -3603  

2021 
31263 48301 -17038  1077 3024 -1947  

215 3848 -3633  

2022  
31263 48667 -17404  1077 3047 -1970  

215 3877 -3662  

2023 
31263 49025 -17762  1077 3069 -1992  

215 3905 -3690  

2024  
31263 49375 -18112  1077 3091 -2014  

215 3933 -3718  

2025 
31263 49717 -18454  1077 3112 -2035  

215 3961 -3746  

2026  
31263 50051 -18788  1077 3133 -2056  

215 3987 -3772  

2027 
31263 50376 -19113  1077 3154 -2077  

215 4013 -3798  

2028  
31263 50691 -19428  1077 3173 -2096  

215 4038 -3823  

2029 
31263 51009 -19746  1077 3193 -2116  

215 4063 -3848  

2030  
31263 51328 -20065  1077 3213 -2136  

215 4089 -3874  

2031 
31263 51650 -20387  1077 3233 -2156  

215 4114 -3899  

2032  
31263 51973 -20710  1077 3254 -2177  

215 4140 -3925  

2033 
31263 52299 -21036  1077 3274 -2197  

215 4166 -3951  

2034  
31263 52626 -21363  1077 3294 -2217  

215 4192 -3977  

2035 
31263 52956 -21693  1077 3315 -2238  

215 4218 -4003  

2036  
31263 53287 -22024  1077 3336 -2259  

215 4245 -4030  

2037 
31263 53621 -22358  1077 3357 -2280  

215 4271 -4056  

2038  
31263 53957 -22694  1077 3378 -2301  

215 4298 -4083  
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2039 
31263 54295 -23032  1077 3399 -2322  

215 4325 -4110  

2040  
31263 54635 -23372  1077 3420 -2343  

215 4352 -4137  

2041 
31263 54977 -23714  1077 3442 -2365  

215 4380 -4165  

2042  
31263 55321 -24058  1077 3463 -2386  

215 4407 -4192  

2043 
31263 55668 -24405  1077 3485 -2408  

215 4435 -4220  

2044  
31263 56016 -24753  1077 3507 -2430  

215 4462 -4247  

2045 
31263 56367 -25104  1077 3529 -2452  

215 4490 -4275  

2046  
31263 56720 -25457  1077 3551 -2474  

215 4518 -4303  

2047 
31263 57075 -25812  1077 3573 -2496  

215 4547 -4332  

2048  
31263 57433 -26170  1077 3595 -2518  

215 4575 -4360  

2049 
31263 57793 -26530  1077 3618 -2541  

215 4604 -4389  

2050  
31263 57793 -26530  1077 3618 -2541  

215 4604 -4389  
 

 

Año 
 Estudios de Radiología   Laboratorio Clínico   Egresos hospitalarios  

 Oferta   Demanda   Déficit   Oferta   Demanda   Déficit   Oferta   Demanda   Déficit  

2018  
11773 11893 -120  

2449 3361 -912  

2429 2554 -125  

2019 
11773 11990 -217  

2449 3388 -939  

2429 2575 -146  

2020  
11773 12085 -312  

2449 3415 -966  

2429 2595 -166  

2021 
11773 12179 -406  

2449 3441 -992  

2429 2615 -186  

2022  
11773 12271 -498  

2449 3467 -1018  

2429 2635 -206  

2023 
11773 12361 -588  

2449 3493 -1044  

2429 2654 -225  

2024  
11773 12449 -676  

2449 3518 -1069  

2429 2673 -244  

2025 
11773 12536 -763  

2449 3542 -1093  

2429 2692 -263  

2026  
11773 12620 -847  

2449 3566 -1117  

2429 2710 -281  

2027 
11773 12702 -929  

2449 3589 -1140  

2429 2727 -298  

2028  
11773 12781 -1008  

2449 3612 -1163  

2429 2745 -316  

2029 
11773 12861 -1088  

2449 3634 -1185  

2429 2762 -333  

2030  
11773 12942 -1169  

2449 3657 -1208  

2429 2779 -350  
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2031 
11773 13023 -1250  

2449 3680 -1231  

2429 2796 -367  

2032  
11773 13104 -1331  

2449 3703 -1254  

2429 2814 -385  

2033 
11773 13187 -1414  

2449 3726 -1277  

2429 2832 -403  

2034  
11773 13269 -1496  

2449 3749 -1300  

2429 2849 -420  

2035 
11773 13352 -1579  

2449 3773 -1324  

2429 2867 -438  

2036  
11773 13436 -1663  

2449 3796 -1347  

2429 2885 -456  

2037 
11773 13520 -1747  

2449 3820 -1371  

2429 2903 -474  

2038  
11773 13605 -1832  

2449 3844 -1395  

2429 2921 -492  

2039 
11773 13690 -1917  

2449 3868 -1419  

2429 2940 -511  

2040  
11773 13776 -2003  

2449 3892 -1443  

2429 2958 -529  

2041 
11773 13862 -2089  

2449 3917 -1468  

2429 2977 -548  

2042  
11773 13949 -2176  

2449 3941 -1492  

2429 2995 -566  

2043 
11773 14036 -2263  

2449 3966 -1517  

2429 3014 -585  

2044  
11773 14124 -2351  

2449 3991 -1542  

2429 3033 -604  

2045 
11773 14212 -2439  

2449 4016 -1567  

2429 3052 -623  

2046  
11773 14301 -2528  

2449 4041 -1592  

2429 3071 -642  

2047 
11773 14391 -2618  

2449 4066 -1617  

2429 3090 -661  

2048  
11773 14481 -2708  

2449 4092 -1643  

2429 3110 -681  

2049 
11773 14572 -2799  

2449 4117 -1668  

2429 3129 -700  

2050  
11773 14572 -2799  

2449 4117 -1668  

2429 3129 -700  
 

Fuente: Elaboración propia en base a los lineamientos de la SHCP con información proporcionada por Sistemas Estadísticos de los Servicios de 
Salud del Estado de Chihuahua. 

 

 

III. Situación sin el PPI 
a) Optimizaciones 

El propósito de optimizar la situación actual, es reducir la problemática a resolver y evitar que 
se le atribuyan beneficios y costos ilegítimos al proyecto, mediante la propuesta de medidas 
o acciones de bajo costo que eliminen obvias ineficiencias de la situación actual, así se 
obtiene la “situación sin proyecto optimizada”, que es la base comparativa contra la 
“situación con proyecto”.  
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En los servicios ofertados por el hospital, tales como son urgencias, egresos hospitalarios, 
cirugías, laboratorio se encuentran al tope de su productividad o bien, son fortuitas, tales 
como el caso de las urgencias que no se pueden decidir porque suceden en hechos y 
situaciones impredecibles. 
En el caso de las consultas tampoco es posible una optimización, ya que se cuenta con un 
solo médico para cada especialidad ofertada, y es el mismo medico el que antes de consultar 
hace el recorrido a los pacientes hospitalizados por lo cual dispone de un horario limitado 
para realizar la consulta 

 

b) Análisis de la Oferta 
 

Dado que no se cuenta con medidas de optimización, la oferta seguirá siendo la misma que en la 

situación actual. 

Oferta en la Situación Sin Proyecto 

Año 

 Consultorio de 
Medicina 
Interna  

 Consultorio de 
Pediatría  

 Consultorio de 
Ginecobstetricia  

 Consultorio de 
Cirugía General  

 Consultorio de 
Ortopedia  

 Consultorio de 
Urgencias  

 Oferta   Oferta   Oferta   Oferta   Oferta   Oferta  

2018                    2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2019                   2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2020                    2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2021                   2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2022                    2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2023                   2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2024                    2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2025                   2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2026                    2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2027                   2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2028                    2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2029                   2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2030                    2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2031                   2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2032                    2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2033                   2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2034                    2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2035                   2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2036                    2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2037                   2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  
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2038                    2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2039                   2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2040                    2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2041                   2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2042                    2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2043                   2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2044                    2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2045                   2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2046                    2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2047                   2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2048                    2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2049                   2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

2050                    2,442                        1,946                        2,308                        1,392                        1,394                        7,912  

 

Año 

 Consultorio de 
Medicina General  

 Cirugías   Ultrasonidos  
 Estudios de 
Radiología  

 Laboratorio 
Clínico  

 Egresos 
hospitalarios  

 Oferta   Oferta   Oferta   Oferta   Oferta   Oferta  

2018  
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2019 
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2020  
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2021 
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2022  
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2023 
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2024  
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2025 
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2026  
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2027 
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2028  
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2029 
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2030  
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2031 
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2032  
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  
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2033 
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2034  
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2035 
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2036  
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2037 
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2038  
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2039 
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2040  
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2041 
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2042  
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2043 
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2044  
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2045 
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2046  
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2047 
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2048  
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2049 
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

2050  
                    31,263  

                            1,077                        215             11,773  

             2,449  

                 2,429  

Fuente: Elaboración propia en base a los lineamientos de la SHCP con información proporcionada por Sistemas Estadísticos de los Servicios de 
Salud del Estado de Chihuahua. 

 

c) Análisis de la demanda 
 
 
En la situación si proyecto, la demanda de servicios es igual a la demanda calculada en la 
situación actual, de acuerdo a las tasas de crecimiento poblacional de CONAPO, la demanda 
crece anualmente de acuerdo a la tasa de crecimiento mencionada.  
La demanda para cada uno de los servicios se presenta a continuación en las siguientes tablas. 
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Demanda Situación Sin Proyecto 
 

Año  

 Consultorio de 
Medicina 
Interna  

 Consultorio de 
Pediatría  

 Consultorio de 
Ginecobstetricia  

 Consultorio de 
Cirugía General  

 Consultorio de 
Ortopedia  

 Consultorio de 
Urgencias  

 Demanda   Demanda   Demanda   Demanda   Demanda   Demanda  

2018              2,520  2,523 2,533 2,520                    2,521                   15,882  

2019              2,540               2,544               2,553               2,541                     2,541                   16,011  

2020              2,560               2,564               2,573               2,561                     2,561                   16,139  

2021              2,580               2,584               2,593               2,581                     2,581                   16,264  

2022              2,600               2,603               2,613               2,600                     2,601                   16,387  

2023              2,619               2,622               2,632               2,620                     2,620                   16,507  

2024              2,637               2,641               2,651               2,638                     2,639                   16,625  

2025              2,656               2,660               2,669               2,657                     2,657                   16,740  

2026              2,674               2,677               2,687               2,674                     2,675                   16,853  

2027              2,691               2,695               2,705               2,692                     2,692                   16,962  

2028              2,708               2,712               2,722               2,709                     2,709                   17,068  

2029              2,725               2,729               2,739               2,726                     2,726                   17,175  

2030              2,742               2,746               2,756               2,743                     2,743                   17,283  

2031              2,759               2,763               2,773               2,760                     2,760                   17,391  

2032              2,776               2,780               2,791               2,777                     2,778                   17,500  

2033              2,794               2,798               2,808               2,794                     2,795                   17,610  

2034              2,811               2,815               2,826               2,812                     2,812                   17,720  

2035              2,829               2,833               2,843               2,830                     2,830                   17,831  

2036              2,846               2,851               2,861               2,847                     2,848                   17,943  

2037              2,864               2,868               2,879               2,865                     2,866                   18,055  

2038              2,882               2,886               2,897               2,883                     2,884                   18,168  

2039              2,900               2,904               2,915               2,901                     2,902                   18,282  

2040              2,918               2,923               2,933               2,919                     2,920                   18,396  

2041              2,937               2,941               2,952               2,938                     2,938                   18,512  

2042              2,955               2,959               2,970               2,956                     2,956                   18,627  

2043              2,974               2,978               2,989               2,974                     2,975                   18,744  

2044              2,992               2,996               3,008               2,993                     2,994                   18,862  

2045              3,011               3,015               3,026               3,012                     3,012                   18,980  

2046              3,030               3,034               3,045               3,031                     3,031                   19,098  



Análisis Costo-Beneficio 

 

30 

 

2047              3,049               3,053               3,065               3,050                     3,050                   19,218  

2048              3,068               3,072               3,084               3,069                     3,069                   19,338  

2049              3,087               3,092               3,103               3,088                     3,089                   19,460  

2050              3,087               3,092               3,103               3,088                     3,089                   19,460  

 

Año  

 Consultorio de 
Medicina General  

 Cirugías   Ultrasonidos  
 Estudios de 
Radiología  

 Laboratorio 
Clínico  

 Egresos 
hospitalarios  

 Demanda     Demanda   Demanda   Demanda   Demanda  

2018                  47,169  

                   2,953  

                   3,758                   11,893  

                   3,361  

2,554 

2019                  47,552  

                   2,977  

                   3,788                   11,990  

                   3,388  

                 2,575  

2020                  47,930  

                   3,000  

                   3,818                   12,085  

                   3,415  

                 2,595  

2021                  48,301  

                   3,024  

                   3,848                   12,179  

                   3,441  

                 2,615  

2022                  48,667  

                   3,047  

                   3,877                   12,271  

                   3,467  

                 2,635  

2023                  49,025  

                   3,069  

                   3,905                   12,361  

                   3,493  

                 2,654  

2024                  49,375  

                   3,091  

                   3,933                   12,449  

                   3,518  

                 2,673  

2025                  49,717  

                   3,112  

                   3,961                   12,536  

                   3,542  

                 2,692  

2026                  50,051  

                   3,133  

                   3,987                   12,620  

                   3,566  

                 2,710  

2027                  50,376  

                   3,154  

                   4,013                   12,702  

                   3,589  

                 2,727  

2028                  50,691  

                   3,173  

                   4,038                   12,781  

                   3,612  

                 2,745  

2029                  51,009  

                   3,193  

                   4,063                   12,861  

                   3,634  

                 2,762  

2030                  51,328  

                   3,213  

                   4,089                   12,942  

                   3,657  

                 2,779  

2031                  51,650  

                   3,233  

                   4,114                   13,023  

                   3,680  

                 2,796  

2032                  51,973  

                   3,254  

                   4,140                   13,104  

                   3,703  

                 2,814  

2033                  52,299  

                   3,274  

                   4,166                   13,187  

                   3,726  

                 2,832  

2034                  52,626  

                   3,294  

                   4,192                   13,269  

                   3,749  

                 2,849  

2035                  52,956  

                   3,315  

                   4,218                   13,352  

                   3,773  

                 2,867  

2036                  53,287  

                   3,336  

                   4,245                   13,436  

                   3,796  

                 2,885  

2037                  53,621  

                   3,357  

                   4,271                   13,520  

                   3,820  

                 2,903  

2038                  53,957  

                   3,378  

                   4,298                   13,605  

                   3,844  

                 2,921  
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2039                  54,295  

                   3,399  

                   4,325                   13,690  

                   3,868  

                 2,940  

2040                  54,635  

                   3,420  

                   4,352                   13,776  

                   3,892  

                 2,958  

2041                  54,977  

                   3,442  

                   4,380                   13,862  

                   3,917  

                 2,977  

2042                  55,321  

                   3,463  

                   4,407                   13,949  

                   3,941  

                 2,995  

2043                  55,668  

                   3,485  

                   4,435                   14,036  

                   3,966  

                 3,014  

2044                  56,016  

                   3,507  

                   4,462                   14,124  

                   3,991  

                 3,033  

2045                  56,367  

                   3,529  

                   4,490                   14,212  

                   4,016  

                 3,052  

2046                  56,720  

                   3,551  

                   4,518                   14,301  

                   4,041  

                 3,071  

2047                  57,075  

                   3,573  

                   4,547                   14,391  

                   4,066  

                 3,090  

2048                  57,433  

                   3,595  

                   4,575                   14,481  

                   4,092  

                 3,110  

2049                  57,793  

                   3,618  

                   4,604                   14,572  

                   4,117  

                 3,129  

2050                  57,793  

                   3,618  

                   4,604                   14,572  

                   4,117  

                 3,129  

Fuente: Elaboración propia en base a los lineamientos de la SHCP con información proporcionada por Sistemas Estadísticos de los Servicios de 
Salud del Estado de Chihuahua. 

 

 

d) Diagnóstico de la interacción Oferta-Demanda 
A continuación, se presentan las tablas correspondientes a la interacción oferta – demanda 
de la situación sin proyecto, donde se observa que el déficit aumenta a lo largo del horizonte 
de evaluación derivado de la falta del Hospital General de Camargo y del crecimiento de la 
población en la zona de influencia. 
 
 

Interacción Oferta-Demanda en la Situación Sin Proyecto. 

Año 

 Consultorio de Medicina Interna   Consultorio de Pediatría  

Oferta en la 
Situación 

Actual 

Oferta Situación 
sin Proyecto 

(Optimización) 
Demanda Déficit 

Oferta en la 
Situación 

Actual 

Oferta Situación 
sin Proyecto 

(Optimización) 
Demanda Déficit 

2018  2442   2520 -78  1946   2523 -577  

2019 2442   2540 -98  1946   2544 -598  

2020  2442   2560 -118  1946   2564 -618  
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2021 2442   2580 -138  1946   2584 -638  

2022  2442   2600 -158  1946   2603 -657  

2023 2442   2619 -177  1946   2622 -676  

2024  2442   2637 -195  1946   2641 -695  

2025 2442   2656 -214  1946   2660 -714  

2026  2442   2674 -232  1946   2677 -731  

2027 2442   2691 -249  1946   2695 -749  

2028  2442   2708 -266  1946   2712 -766  

2029 2442   2725 -283  1946   2729 -783  

2030  2442   2742 -300  1946   2746 -800  

2031 2442   2759 -317  1946   2763 -817  

2032  2442   2776 -334  1946   2780 -834  

2033 2442   2794 -352  1946   2798 -852  

2034  2442   2811 -369  1946   2815 -869  

2035 2442   2829 -387  1946   2833 -887  

2036  2442   2846 -404  1946   2851 -905  

2037 2442   2864 -422  1946   2868 -922  

2038  2442   2882 -440  1946   2886 -940  

2039 2442   2900 -458  1946   2904 -958  

2040  2442   2918 -476  1946   2923 -977  

2041 2442   2937 -495  1946   2941 -995  

2042  2442   2955 -513  1946   2959 -1013  

2043 2442   2974 -532  1946   2978 -1032  

2044  2442   2992 -550  1946   2996 -1050  

2045 2442   3011 -569  1946   3015 -1069  

2046  2442   3030 -588  1946   3034 -1088  

2047 2442   3049 -607  1946   3053 -1107  

2048  2442   3068 -626  1946   3072 -1126  

2049 2442   3087 -645  1946   3092 -1146  

2050  2442   3087 -645  1946   3092 -1146  
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Año 

 Consultorio de Ginecobstetricia   Consultorio de Cirugía General  

Oferta en la 
Situación 

Actual 

Oferta Situación 
sin Proyecto 

(Optimización) 
Demanda Déficit 

Oferta en la 
Situación 

Actual 

Oferta Situación 
sin Proyecto 

(Optimización) 
Demanda Déficit 

2018  2308   2533 -225  1392   2520 -1128  

2019 2308   2553 -245  1392   2541 -1149  

2020  2308   2573 -265  1392   2561 -1169  

2021 2308   2593 -285  1392   2581 -1189  

2022  2308   2613 -305  1392   2600 -1208  

2023 2308   2632 -324  1392   2620 -1228  

2024  2308   2651 -343  1392   2638 -1246  

2025 2308   2669 -361  1392   2657 -1265  

2026  2308   2687 -379  1392   2674 -1282  

2027 2308   2705 -397  1392   2692 -1300  

2028  2308   2722 -414  1392   2709 -1317  

2029 2308   2739 -431  1392   2726 -1334  

2030  2308   2756 -448  1392   2743 -1351  

2031 2308   2773 -465  1392   2760 -1368  

2032  2308   2791 -483  1392   2777 -1385  

2033 2308   2808 -500  1392   2794 -1402  

2034  2308   2826 -518  1392   2812 -1420  

2035 2308   2843 -535  1392   2830 -1438  

2036  2308   2861 -553  1392   2847 -1455  

2037 2308   2879 -571  1392   2865 -1473  

2038  2308   2897 -589  1392   2883 -1491  

2039 2308   2915 -607  1392   2901 -1509  

2040  2308   2933 -625  1392   2919 -1527  

2041 2308   2952 -644  1392   2938 -1546  

2042  2308   2970 -662  1392   2956 -1564  

2043 2308   2989 -681  1392   2974 -1582  

2044  2308   3008 -700  1392   2993 -1601  

2045 2308   3026 -718  1392   3012 -1620  

2046  2308   3045 -737  1392   3031 -1639  
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2047 2308   3065 -757  1392   3050 -1658  

2048  2308   3084 -776  1392   3069 -1677  

2049 2308   3103 -795  1392   3088 -1696  

2050  2308   3103 -795  1392   3088 -1696  

 

Año 

 Consultorio de Ortopedia   Consultorio de Urgencias  

Oferta en la 
Situación 

Actual 

Oferta Situación 
sin Proyecto 

(Optimización) 
Demanda Déficit 

Oferta en la 
Situación 

Actual 

Oferta Situación 
sin Proyecto 

(Optimización) 
Demanda Déficit 

2018  1394   2521 -1127  7912   15882 -7970  

2019 1394   2541 -1147  7912   16011 -8099  

2020  1394   2561 -1167  7912   16139 -8227  

2021 1394   2581 -1187  7912   16264 -8352  

2022  1394   2601 -1207  7912   16387 -8475  

2023 1394   2620 -1226  7912   16507 -8595  

2024  1394   2639 -1245  7912   16625 -8713  

2025 1394   2657 -1263  7912   16740 -8828  

2026  1394   2675 -1281  7912   16853 -8941  

2027 1394   2692 -1298  7912   16962 -9050  

2028  1394   2709 -1315  7912   17068 -9156  

2029 1394   2726 -1332  7912   17175 -9263  

2030  1394   2743 -1349  7912   17283 -9371  

2031 1394   2760 -1366  7912   17391 -9479  

2032  1394   2778 -1384  7912   17500 -9588  

2033 1394   2795 -1401  7912   17610 -9698  

2034  1394   2812 -1418  7912   17720 -9808  

2035 1394   2830 -1436  7912   17831 -9919  

2036  1394   2848 -1454  7912   17943 -10031  

2037 1394   2866 -1472  7912   18055 -10143  

2038  1394   2884 -1490  7912   18168 -10256  

2039 1394   2902 -1508  7912   18282 -10370  

2040  1394   2920 -1526  7912   18396 -10484  

2041 1394   2938 -1544  7912   18512 -10600  

2042  1394   2956 -1562  7912   18627 -10715  
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2043 1394   2975 -1581  7912   18744 -10832  

2044  1394   2994 -1600  7912   18862 -10950  

2045 1394   3012 -1618  7912   18980 -11068  

2046  1394   3031 -1637  7912   19098 -11186  

2047 1394   3050 -1656  7912   19218 -11306  

2048  1394   3069 -1675  7912   19338 -11426  

2049 1394   3089 -1695  7912   19460 -11548  

2050  1394   3089 -1695  7912   19460 -11548  

 

Año 

 Consultorio de Medicina General   Cirugías  

Oferta en la 
Situación 

Actual 

Oferta Situación 
sin Proyecto 

(Optimización) 
Demanda Déficit 

Oferta en la 
Situación 

Actual 

Oferta Situación 
sin Proyecto 

(Optimización) 
Demanda Déficit 

2018  
31263   47169 

-37627  1077   

2953 -1876  

2019 
31263   47552 

-38010  1077   

2977 -1900  

2020  
31263   47930 

-38388  1077   

3000 -1923  

2021 
31263   48301 

-38759  1077   

3024 -1947  

2022  
31263   48667 

-39125  1077   

3047 -1970  

2023 
31263   49025 

-39483  
1077 

   

3069 -1992  

2024  
31263   49375 

-39833  1077   

3091 -2014  

2025 
31263   49717 

-40175  1077   

3112 -2035  

2026  
31263   50051 

-40509  1077   

3133 -2056  

2027 
31263   50376 

-40834  1077   

3154 -2077  

2028  
31263   50691 

-41149  1077   

3173 -2096  

2029 
31263   51009 

-41467  1077   

3193 -2116  

2030  
31263   51328 

-41786  1077   

3213 -2136  

2031 
31263   51650 

-42108  1077   

3233 -2156  

2032  
31263   51973 

-42431  1077   

3254 -2177  

2033 
31263   52299 

-42757  1077   

3274 -2197  
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2034  
31263   52626 

-43084  1077   

3294 -2217  

2035 
31263   52956 

-43414  1077   

3315 -2238  

2036  
31263   53287 

-43745  1077   

3336 -2259  

2037 
31263   53621 

-44079  1077   

3357 -2280  

2038  
31263   53957 

-44415  1077   

3378 -2301  

2039 
31263   54295 

-44753  1077   

3399 -2322  

2040  
31263   54635 

-45093  1077   

3420 -2343  

2041 
31263   54977 

-45435  1077   

3442 -2365  

2042  
31263   55321 

-45779  1077   

3463 -2386  

2043 
31263   55668 

-46126  1077   

3485 -2408  

2044  
31263   56016 

-46474  1077   

3507 -2430  

2045 
31263   56367 

-46825  1077   

3529 -2452  

2046  
31263   56720 

-47178  1077   

3551 -2474  

2047 
31263   57075 

-47533  1077   

3573 -2496  

2048  
31263   57433 

-47891  1077   

3595 -2518  

2049 
31263   57793 

-48251  1077   

3618 -2541  

2050  
31263   57793 

-48251  1077   

3618 -2541  

 

Año 

 Ultrasonidos   Estudios de Radiología  

Oferta en la 
Situación 

Actual 

Oferta Situación 
sin Proyecto 

(Optimización) 
Demanda Déficit 

Oferta en la 
Situación 

Actual 

Oferta Situación 
sin Proyecto 

(Optimización) 
Demanda Déficit 

2018  215   3758 -3543  11773   11893 -120  

2019 215   3788 -3573  11773   11990 -217  

2020  215   3818 -3603  11773   12085 -312  

2021 215   3848 -3633  11773   12179 -406  

2022  215   3877 -3662  11773   12271 -498  

2023 215   3905 -3690  11773   12361 -588  

2024  215   3933 -3718  11773   12449 -676  
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2025 215   3961 -3746  11773   12536 -763  

2026  215   3987 -3772  11773   12620 -847  

2027 215   4013 -3798  11773   12702 -929  

2028  215   4038 -3823  11773   12781 -1008  

2029 215   4063 -3848  11773   12861 -1088  

2030  215   4089 -3874  11773   12942 -1169  

2031 215   4114 -3899  11773   13023 -1250  

2032  215   4140 -3925  11773   13104 -1331  

2033 215   4166 -3951  11773   13187 -1414  

2034  215   4192 -3977  11773   13269 -1496  

2035 215   4218 -4003  11773   13352 -1579  

2036  215   4245 -4030  11773   13436 -1663  

2037 215   4271 -4056  11773   13520 -1747  

2038  215   4298 -4083  11773   13605 -1832  

2039 215   4325 -4110  11773   13690 -1917  

2040  215   4352 -4137  11773   13776 -2003  

2041 215   4380 -4165  11773   13862 -2089  

2042  215   4407 -4192  11773   13949 -2176  

2043 215   4435 -4220  11773   14036 -2263  

2044  215   4462 -4247  11773   14124 -2351  

2045 215   4490 -4275  11773   14212 -2439  

2046  215   4518 -4303  11773   14301 -2528  

2047 215   4547 -4332  11773   14391 -2618  

2048  215   4575 -4360  11773   14481 -2708  

2049 215   4604 -4389  11773   14572 -2799  

2050  215   4604 -4389  11773   14572 -2799  

 

Año 

 Laboratorio Clínico   Egresos hospitalarios  

Oferta en la 
Situación 

Actual 

Oferta Situación 
sin Proyecto 

(Optimización) 
Demanda Déficit 

Oferta en la 
Situación 

Actual 

Oferta Situación 
sin Proyecto 

(Optimización) 
Demanda Déficit 

2018  
2449   3361 -912  

2429   2554 -125  

2019 
2449   3388 -939  

2429   2575 -146  

2020  
2449   3415 -966  

2429   2595 -166  
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2021 
2449   3441 -992  

2429   2615 -186  

2022  
2449   3467 -1018  

2429   2635 -206  

2023 
2449   3493 -1044  

2429   2654 -225  

2024  
2449   3518 -1069  

2429   2673 -244  

2025 
2449   3542 -1093  

2429   2692 -263  

2026  
2449   3566 -1117  

2429   2710 -281  

2027 
2449   3589 -1140  

2429   2727 -298  

2028  
2449   3612 -1163  

2429   2745 -316  

2029 
2449   3634 -1185  

2429   2762 -333  

2030  
2449   3657 -1208  

2429   2779 -350  

2031 
2449   3680 -1231  

2429   2796 -367  

2032  
2449   3703 -1254  

2429   2814 -385  

2033 
2449   3726 -1277  

2429   2832 -403  

2034  
2449   3749 -1300  

2429   2849 -420  

2035 
2449   3773 -1324  

2429   2867 -438  

2036  
2449   3796 -1347  

2429   2885 -456  

2037 
2449   3820 -1371  

2429   2903 -474  

2038  
2449   3844 -1395  

2429   2921 -492  

2039 
2449   3868 -1419  

2429   2940 -511  

2040  
2449   3892 -1443  

2429   2958 -529  

2041 
2449   3917 -1468  

2429   2977 -548  

2042  
2449   3941 -1492  

2429   2995 -566  

2043 
2449   3966 -1517  

2429   3014 -585  

2044  
2449   3991 -1542  

2429   3033 -604  

2045 
2449   4016 -1567  

2429   3052 -623  

2046  
2449   4041 -1592  

2429   3071 -642  

2047 
2449   4066 -1617  

2429   3090 -661  

2048  
2449   4092 -1643  

2429   3110 -681  

2049 
2449   4117 -1668  

2429   3129 -700  
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2050  
2449   4117 -1668  

2429   3129 -700  

Fuente: Elaboración propia en base a los lineamientos de la SHCP con información proporcionada por Sistemas Estadísticos de los Servicios de 
Salud del Estado de Chihuahua. 

 

 

e) Alternativas de solución 
Se consideraron dos alternativas de solución para resolver la problemática que se presenta 
en la situación actual: 
a) La subrogación de los servicios médicos de segundo nivel al Hospital General de Zona IMSS 

11 Delicias (en la Cd de Camargo no hay hospital del IMSS). 
b) Proyecto de Infraestructura social para la Ampliación y Remodelación del Hospital General 
de Camargo y equipamiento del Hospital General de Camargo. 
 
Alternativa a).  La subrogación de los servicios médicos de segundo nivel al Hospital General 
de Zona IMSS 11 Delicias. 
 
La alternativa de solución para satisfacer el déficit de demanda en la zona de influencia sería 
subrogar los servicios médicos al Hospital General de Zona IMSS 11 Delicias. 
Para cuantificar y valorar los costos de subrogación de los servicios médicos de segundo 
nivel al Hospital General de Zona IMSS 11 Delicias, se consideran los precios obtenidos de 
Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica actualizados al 2019 IMSS  DOF Viernes 22 de 
marzo de 2019. 
Para realizar este análisis se calculó el Costo Anual Equivalente (CAE). 
 

Cálculo Costo Anual Equivalente (CAE) de la alternativa de solución 

   Subrogación de servicios  

Rubro de Erogación 
  Año  Flujo  Factor  Relación  

a b  c  d  c/d  

  0 2020                            -    1                             -    

Subrogación de servicios 1 2021 
       
157,538,610.03  

1.1 
         
143,216,918.21  

Subrogación de servicios 2 2022 
       
157,538,610.03  

1.21 
         
130,197,198.37  

Subrogación de servicios 3 2023 
       
157,538,610.03  

1.331 
         
118,361,089.43  

Subrogación de servicios 4 2024 
       
157,538,610.03  

1.4641 
         
107,600,990.39  

Subrogación de servicios 5 2025 
       
157,538,610.03  

1.61051 
           
97,819,082.17  

Subrogación de servicios 6 2026 
       
157,538,610.03  

1.771561 
           
88,926,438.34  

Subrogación de servicios 7 2027 
       
157,538,610.03  

1.9487171 
           
80,842,216.67  

Subrogación de servicios 8 2028 
       
157,538,610.03  

2.14358881 
           
73,492,924.25  

Subrogación de servicios 9 2029        2.357947691            
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157,538,610.03  66,811,749.31  

Subrogación de servicios 10 2030 
       
157,538,610.03  

2.59374246 
           
60,737,953.92  

Subrogación de servicios 11 2031 
       
157,538,610.03  

2.853116706 
           
55,216,321.75  

Subrogación de servicios 12 2032 
       
157,538,610.03  

3.138428377 
           
50,196,656.13  

Subrogación de servicios 13 2033 
       
157,538,610.03  

3.452271214 
           
45,633,323.76  

Subrogación de servicios 14 2034 
       
157,538,610.03  

3.797498336 
           
41,484,839.78  

Subrogación de servicios 15 2035 
       
157,538,610.03  

4.177248169 
           
37,713,490.71  

Subrogación de servicios 16 2036 
       
157,538,610.03  

4.594972986 
           
34,284,991.55  

Subrogación de servicios 17 2037 
       
157,538,610.03  

5.054470285 
           
31,168,174.14  

Subrogación de servicios 18 2038 
       
157,538,610.03  

5.559917313 
           
28,334,703.76  

Subrogación de servicios 19 2039 
       
157,538,610.03  

6.115909045 
           
25,758,821.60  

Subrogación de servicios 20 2040 
       
157,538,610.03  

6.727499949 
           
23,417,110.55  

Subrogación de servicios 21 2041 
       
157,538,610.03  

7.400249944 
           
21,288,282.32  

Subrogación de servicios 22 2042 
       
157,538,610.03  

8.140274939 
           
19,352,983.92  

Subrogación de servicios 23 2043 
       
157,538,610.03  

8.954302433 
           
17,593,621.75  

Subrogación de servicios 24 2044 
       
157,538,610.03  

9.849732676 
           
15,994,201.59  

Subrogación de servicios 25 2045 
       
157,538,610.03  

10.83470594 
           
14,540,183.26  

Subrogación de servicios 26 2046 
       
157,538,610.03  

11.91817654 
           
13,218,348.42  

Subrogación de servicios 27 2047 
       
157,538,610.03  

13.10999419 
           
12,016,680.38  

Subrogación de servicios 28 2048 
       
157,538,610.03  

14.42099361 
           
10,924,254.89  

Subrogación de servicios 29 2049 
       
157,538,610.03  

15.86309297 
             
9,931,140.81  

Subrogación de servicios 30 2050 
       
157,538,610.03  

17.44940227 
             
9,028,309.83  

   Ct=  
     
4,726,158,300.82  

 VPC =  
      
1,485,103,001.98  

   Ct= Costo Total (Ct)  
VPC= Valor Presente del Costo Total 

(VPC) 

            

   Cálculo Costo Anual Equivalente (CAE) de la Alternativa de solución  

       Variables  valor   

     m=   Vida Útil=  30   

     r=  
 Tasa Social de 
Descuento (r)=  

0.1   
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      Cálculo CAE   

      (1+r)m=                      17.45    

      r(1+r)m=                        1.74   comprobación  

      (1+r)m-1=                      16.45   por formula  

      r(1+r)m / (1+r)m-1=          0.106079248  0.106079248 

     CAE=  
 VPC  (r(1+r)m  /  

((1+r)m)-1=   
 $    

157,538,610.03  
  

     CAE=   Costo Anual Equivalente (CAE)  
 

 
 

Alternativa b).  Ampliación y Remodelación del Hospital General de Camargo 
 

La alternativa consiste en implementar el proyecto de inversión de Ampliación y 
Remodelación del Hospital General de Camargo.  
 
En la siguiente tabla se muestra los costos que se incurrirá en la ejecución y operación del 
proyecto. 
 

Ampliación y Remodelación del Hospital General de Camargo 

 Costo   Costo sin IVA   Costo con IVA  

Inversión  $               64,350,980   $                 74,647,137.00  

Costos de operación y 
mantenimiento 

 $                9,623,567   $                 45,963,338.00  

Costos de 
Reequipamiento (año 
2031 y 2041) 

 $                  8,000,000   $                    9,280,000.00  

Costo de oportunidad 
terreno 

 $          30,000,000.00   $                 30,000,000.00  

 

  Cálculo Costo Anual Equivalente (CAE) Proyecto de Inversión Propuesto 

   Ampliación y Remodelación del Hospital General de Camargo  

Rubro de Erogación 
  Año  Flujo  Factor  Relación  

a b  c  d  c/d  

Inversión 0 2020  $            94,350,980.00  1                94,350,980.00  

Gastos de op y mtto 1 2021  $            69,504,886.00  1.1                63,186,260.00  
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Gastos de op y mtto 2 2022  $            69,504,886.00  1.21                57,442,054.55  

Gastos de op y mtto 3 2023  $            69,504,886.00  1.331                52,220,049.59  

Gastos de op y mtto 4 2024  $            69,504,886.00  1.4641                47,472,772.35  

Gastos de op y mtto 5 2025  $            69,504,886.00  1.61051                43,157,065.77  

Gastos de op y mtto 6 2026  $            69,504,886.00  1.771561                39,233,696.16  

Gastos de op y mtto 7 2027  $            69,504,886.00  1.9487171                35,666,996.51  

Gastos de op y mtto 8 2028  $            69,504,886.00  2.14358881                32,424,542.28  

Gastos de op y mtto 9 2029  $            69,504,886.00  2.357947691                29,476,856.62  

Gastos de op y mtto 10 2030  $            69,504,886.00  2.59374246                26,797,142.38  

Gastos de op y mtto 11 2031  $            77,504,886.00  2.853116706                27,164,989.72  

Gastos de op y mtto 12 2032  $            69,504,886.00  3.138428377                22,146,398.66  

Gastos de op, mtto y 
reequipamiento 

13 2033  $            69,504,886.00  3.452271214                20,133,089.69  

Gastos de op y mtto 14 2034  $            69,504,886.00  3.797498336                18,302,808.81  

Gastos de op y mtto 15 2035  $            69,504,886.00  4.177248169                16,638,917.10  

Gastos de op y mtto 16 2036  $            69,504,886.00  4.594972986                15,126,288.27  

Gastos de op y mtto 17 2037  $            69,504,886.00  5.054470285                13,751,171.16  

Gastos de op y mtto 18 2038  $            69,504,886.00  5.559917313                12,501,064.69  

Gastos de op y mtto 19 2039  $            69,504,886.00  6.115909045                11,364,604.26  

Gastos de op y mtto 20 2040  $            69,504,886.00  6.727499949                10,331,458.42  

Gastos de op y mtto 21 2041  $            77,504,886.00  7.400249944                10,473,279.50  

Gastos de op y mtto 22 2042  $            69,504,886.00  8.140274939                 8,538,395.39  

Gastos de op, mtto y 
reequipamiento 

23 2043  $            69,504,886.00  8.954302433                 7,762,177.63  

Gastos de op y mtto 24 2044  $            69,504,886.00  9.849732676                 7,056,525.11  

Gastos de op y mtto 25 2045  $            69,504,886.00  10.83470594                 6,415,022.83  

Gastos de op y mtto 26 2046  $            69,504,886.00  11.91817654                 5,831,838.94  

Gastos de op y mtto 27 2047  $            69,504,886.00  13.10999419                 5,301,671.76  

Gastos de op y mtto 28 2048  $            69,504,886.00  14.42099361                 4,819,701.60  

Gastos de op y mtto 29 2049  $            69,504,886.00  15.86309297                 4,381,546.91  

Gastos de op y mtto 30 2050  $            69,504,886.00  17.44940227                 3,983,224.46  

   Ct=    
 $       

2,195,497,560.00  
VPC = 

 $          
753,452,591.12  

  
 Ct= Costo Total 

(Ct)  
    VPC= Valor Presente del Costo Total (VPC) 

            

  Cálculo Costo Anual Equivalente (CAE) del proyecto propuesto 

       Variables   valor    

  
 

 m=   Vida Útil=  30   

     r=  
 Tasa Social de 
Descuento (r)=  

0.1   
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      Cálculo CAE   

      (1+r)m=                      17.45    

      r(1+r)m=                        1.74   comprobación  

      (1+r)m-1=                      16.45   por fórmula  

      r(1+r)m / (1+r)m-1=          0.106079248  0.106079248 

     CAE=  
 VPC  (r(1+r)m  /  

((1+r)m)-1=   
 $      

79,925,684.46  
  

     CAE=   Costo Anual Equivalente (CAE)    

            

 
A continuación se presentan las ventajas y desventajas de la Alternativa b: “Ampliación y 
Remodelación del Hospital General de Camargo ”. 
 

Ventajas y desventajas de las alternativas  
Alternativa Ventajas Desventajas Valor Presente 

Costos (VPC) 

Costo Anual 

Equivalente 

(CAE) 

 

 

 

 

Ampliación y 

Remodelación 

del Hospital 

General de 

Camargo 

El Estado contaría con 

infraestructura nueva 

en salud propia. 

La prestación y 

calidad de los 

servicios no 

dependerá de 

terceros. 

Facilita la formación y 

desarrollo de 

personal humano en 

salud. 

La secretaría de salud 

de no tendría que 

cubrir anualmente los 

costos derivados de 

una subrogación. 

El CAE es menor 

Requiere de una 

inversión inicial en 

infraestructura y 

equipamiento. 

Requiere de un 

periodo de tiempo 

para su ejecución. 

Posibles retrasos 

en el inicio de 

operación del 

proyecto. 

 

 

 

 

$753,452,591.12 

 

 

 

 

$79,925,684.46 

La subrogación 

de los servicios 

médicos de 

Requiere de una 

inversión inicial en 

infraestructura y 

El costo anual es 

muy alto. 
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segundo nivel al 

Hospital 

General de Zona 

IMSS 11 

Delicias. 

equipamiento. 

La implementación es 

casi inmediata y 

resuelve el déficit de 

servicios de forma 

rápida y 

relativamente 

sencilla. 

 

La secretaría de 

salud de 

Chihuahua  no 

sería propietario 

del servicio.  

La prestación y la 

calidad del 

servicio 

dependerían de 

terceros. 

El CAE es más alto 

 

 

$1,485,103,001.98 

 

 

 

$157,538,610.03  

Fuente: Elaboración propia  Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua 
 

Comparando el CAE de las alternativas, el CAE de la Alternativa 2: “Ampliación y 
Remodelación del Hospital General de Camargo” resultó menor, por lo que realizar el 
Proyecto de Inversión de Ampliación y Remodelación  del Hospital General de Camargo se 
elige como la mejor alternativa. 

 

 

IV. Situación con el PPI 
a) Descripción general 

Tabla 34. Tipo de PPI 

Tipo de PPI  

Proyecto de infraestructura económica  

Proyecto de infraestructura social  

Proyecto de infraestructura gubernamental  

Proyecto de inmuebles  

Programa de adquisiciones  

Programa de mantenimiento  

Otros proyectos de inversión  

Otros programas de inversión  

 

 

 

La Ampliación y Remodelación del nuevo Hospital General de Camargo, contará con: 

7 consultorios de: 
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1 Medicina Interna 

1 Pediatría 

1 Ginecobstetricia 

1 Cirugía General 

1  Ortopedia 

1 Urgencias 

1 Medicina General 

 

También se cuenta con: 

 30 camas censables 

   2 quirófanos 

Radiodiagnóstico  

Laboratorio clínico 

Terapia intensiva 

 
El hospital ofrecerá las especialidades de medicina interna, pediatría, ginecología, cirugía 

general, ortopedia. 

 
La superficie de construcción es de 4,491.18 m2 sobre un terreno de 6,724 m2 de terreno. 
 
 

 

b) Alineación estratégica 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Garantizar empleo, educación, salud y bienestar Garantizar 
empleo, educación, salud y bienestar mediante la creación de puestos de trabajo, el cumplimiento 
del derecho de todos los jóvenes del país a la educación superior, la inversión en infraestructura y 
servicios de salud y por medio de los programas regionales, sectoriales y coyunturales de desarrollo 
Dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, OBJETIVO 6. 
Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con 
el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida. 
En el Plan Estatal de Desarrollo, el Proyecto de Inversión se encuentra alineado con el Eje 1 que está 
enfocado al Desarrollo Humano y Calidad de Vida. Dentro de este Eje Rector el Proyecto de 
Inversión está alineado al Objetivo 3 en Salud el cual promueve: “Impulsar la cobertura de los 
servicios de salud en los diferentes niveles de atención mediante la construcción de infraestructura 
y esquemas novedosos de atención médica”. Dentro de este objetivo, el Proyecto de Inversión se 
encuentra alineado con la estrategia 3.4: “Mejorar los servicios en el segundo nivel de atención 
médica la construcción y el mejoramiento de la infraestructura relevante además de la 
implementación de esquemas novedosos de atención hospitalaria”. 
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c) Localización geográfica 
El Hospital General de Camargo está ubicado en la Cd. de Camargo, Chih,  en el municipio de 

Camargo, en las calles Pablo Ginther y Doblado S/N.   

A continuación se presenta el plano de la ubicación exacta donde se localizara el proyecto de 

inversión. Las coordenadas donde se encontrará el hospital son las siguientes:  

LATITUD 27.681  LONGITUD  -105.164 

 

Ubicación Geográfica del Proyecto 

Fuente: Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo. Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, 2019. 
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d) Calendario de actividades 
 

 Calendario de Actividades 

SUBDIRECCION DE OBRAS Y CONSERVACION 

AMPLIACION Y REMODELACION HOSPITAL GENERAL DE CD. CAMARGO, CHIH. 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

PROGRAMA DE OBRA 

PARTIDA 
Enero 
2020 

Febrero 
2020 

Marzo 
2020 

Abril 
2020 

Mayo 
2020 

Junio 
2020 

Julio 
2020 

Agosto 
2020 

Septiembre 
2020 

Octubre 
2020 

Noviembre 
2020 

Diciembre 
2020 

  Preliminares                         

      
Cimentaciones 

                        

Estructura                          

Albañilería                         

   Herrería y 
Aluminio 

                        

   Carpintería                         

   Señalamiento                         

   Plafones                         

   Rieles y 
Cortinas 

                        

   Muebles y 
Accesorios 

                        

   Acabados                         

Instalación 
Eléctrica 

                        

climas                         

Sistema Contra 
Incendios 

                        

Gases 
Medicinales 

                        

Gas L.P.                         

Instalaciones 
Hidro-Sanitarias 

                        

Voz y Datos                         

Equipo medico                         

Fuente: Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo. Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, 2019. 
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e) Monto total de inversión 
Monto de Inversión 

 Monto total de inversión  

Año Componentes/Rubros Monto de inversión 

2020  Obra Pública   $52,155,172  

2020 Equipamiento  $12,195,808  

 Impuesto al Valor Agregado $10,296,157 

 Total $74,647,137 

Fuente: Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo. Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, 2019. 

 

f) Fuentes de financiamiento 
 Fuentes de Financiamiento 

Fuente de los recursos Procedencia Monto Porcentaje 

1. Federales    

2. Estatales Plan de Inversión 2019-2020 $74,647,137 100% 

3. Municipales    

4. Fideicomisos    

5. Otros    

Total  $74,647,137 100% 

Fuente: Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo. Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, 2019. 

 

g) Capacidad instalada  
7 consultorios de: 

1 Medicina Interna 

1 Pediatría 

1 Ginecobstetricia 

1 Cirugía General 

1  Ortopedia 

1 Urgencias 

1 Medicina General 

 

 30 camas censables 
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   2 quirófanos 

Radiodiagnóstico  

Laboratorio clínico 

Terapia intensiva 

 

 

h) Metas anuales y totales de producción  
 

Productividad del proyecto 

Productividad del proyecto 

Servicios 

Áreas/ 
Consultori

os 
/Lugares 

Tiempo 
Promedio 

de Atención 
(Minutos) 

Horas 
Efectivas 

de 
Atención 

Capacidad 
Diaria 

Días 
laborados 

al año 

Capacidad 
Anual 

Capacidad 
Anual 
(85%) 

Precio 
social 

(pesos) 1/ 

Beneficio 
atribuible al 
proyecto en 

el primer 
año de 

operación 

 Consultorio de 
Medicina Interna  

1 30 6 
                   

12    
                    

252    

                       
3,024    

                       
2,570    

 $        
1,359.00  

 $        
4,109,616.0
0  

 Consultorio de 
Pediatría  

1 30 6 
                   

12    
                    

252    

                       
3,024    

                       
2,570    

 $        
1,359.00  

 $        
4,109,616.0
0  

 Consultorio de 
Ginecobstetricia  

1 30 6 
                   

12    
                    

252    

                       
3,024    

                       
2,570    

 $        
1,359.00  

 $        
4,109,616.0
0  

 Consultorio de 
Cirugía General  

1 30 6 
                   

12    
                    

252    

                       
3,024    

                       
2,570    

 $        
1,359.00  

 $        
4,109,616.0
0  

 Consultorio de 
Ortopedia  

1 30 6 
                   

12    
                    

252    

                       
3,024    

                       
2,570    

 $        
1,359.00  

 $        
4,109,616.0
0  

 Consultorio de 
Urgencias  

1 30 24 
                   

48    
                    

365    

                     
17,520    

                     
14,892    

 $        
1,164.00  

 $      
20,393,280.
00  

 Consultorio de 
Medicina General  

1 20 12 
                   

36    
                    

252    

                       
9,072    

                       
9,072    

 $        
1,359.00  

 $      
12,328,848.
00  

 Cirugías  

2 295 24 
                   

10    
                    

365    

                       
3,563    

                       
3,029    

 $      
22,829.00  

 $      
81,348,626.
44  

Estudios de 
Diagnóstico 

  

 Ultrasonidos  

1 25 6 
                   

14    252 
                       

3,629    
                       

3,084    

 $            
564.0
0  

 $        
2,046,643.2
0  

 Estudios de 
Radiología  

1 15 12 
                   

48    252 
                     

12,096    
                     

10,282    

 $            
346.0
0  

 $        
4,185,216.0
0  

 Laboratorio Clínico  
1 30 8                    252                                                $             $            
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16    4,032    3,427    113.0
0  

455,616.00  

 1/Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica 
actualizados al 2019 IMSS  DOF Viernes 22 de marzo de 2019   

      
 

  
 

      

Egresos  Camas 
Índice 

Ocupacional 
Programado 

Días 
cama 

disponibl
e 

Promedio 
día 

estancia 
programa

do 

Egresos 
potencial

es 

Precio 
social 
(pesos) 1/ 

Beneficio 
atribuible al 
proyecto en el 
primer año de 
operación 

  

 Egresos 
hospitalarios  

30 0.85 9307.5 4.5 2068 
 $           
8,333.00  

 $   
17,235,421.67  

  Fuente: Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo. Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, 2019. 

 

Las metas anuales de producción es brindar la capacidad instalada a lo largo del horizonte de 

evaluación, tal como se establece en las siguientes tablas. 
 

Año 

 Consultorio de 
Medicina Interna  

 Consultorio de 
Pediatría  

 Consultorio de 
Ginecobstetricia  

 Consultorio 
de Cirugía 
General  

 Consultorio de 
Ortopedia  

 Consultorio de 
Urgencias  

 Oferta   Oferta   Oferta   Oferta   Oferta   Oferta  

2021 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2022 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2023 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2024 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2025 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2026 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2027 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2028 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2029 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2030 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2031 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2032 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2033 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2034 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2035 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2036 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2037 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2038 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2039 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2040 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 



Análisis Costo-Beneficio 

 

51 

 

2041 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2042 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2043 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2044 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2045 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2046 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2047 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2048 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2049 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2050 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

TOTAL 74,542 74,542 74,542 74,542 74,542 431,868 

 

 

Año 

 Consultorio de 
Medicina General  

 Cirugías   Ultrasonidos  
 Estudios de 
Radiología  

 Laboratorio 
Clínico  

 Egresos 
hospitalarios  

 Oferta   Oferta   Oferta   Oferta   Oferta   Oferta  

2021 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2022 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2023 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2024 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2025 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2026 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2027 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2028 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2029 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2030 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2031 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2032 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2033 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2034 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2035 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2036 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2037 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2038 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2039 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2040 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2041 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 
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2042 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2043 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2044 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2045 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2046 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2047 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2048 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2049 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2050 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

Fuente:  Elaboración propia en base a los lineamientos de la SHCP y con información proporcionada por los Sistemas 

Estadísticos de los Servicios de Salud de Chihuahua 

 
 

 

Las metas totales son 

 

Año 
 Consultorio de 

Medicina 
Interna  

 Consultorio de 
Pediatría  

 Consultorio de 
Ginecobstetricia  

 Consultorio 
de Cirugía 
General  

 Consultorio de 
Ortopedia  

 Consultorio de 
Urgencias  

TOTAL 74,542 74,542 74,542 74,542 74,542 431,868 

 

Año 
 Consultorio de 

Medicina 
General  

 Cirugías   Ultrasonidos  
 Estudios de 
Radiología  

 Laboratorio 
Clínico  

 Egresos 
hospitalarios  

TOTAL 263,088 87,838 89,450 298,166 99,389 59,982 
Fuente:  Elaboración propia en base a los lineamientos de la SHCP y con información proporcionada por los Sistemas Estadísticos 

de los Servicios de Salud de Chihuahua 

 

 

a) Vida útil 
Tabla 48. Vida Útil 

Vida útil del PPI 

Vida útil en años 30 años  
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b) Descripción de los aspectos más relevantes 
Estudios técnicos 

Se cuenta con el proyecto ejecutivo del proyecto, mismo que denota los aspectos técnicos de 

la ejecución de la obra. 

 

Estudios legales 

Ámbito Federal 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la “Constitución General”) dispone en su 

Artículo 4° que: “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general”.  

 

De conformidad con el Artículo 1° de la Ley General de Salud (la “Ley de Salud”), la reglamentación del 

derecho a la protección de la salud consignado en la Constitución General, el establecimiento de las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general corresponderá a la Ley de Salud. En los 

términos de la Ley de Salud, es materia de salubridad general, entre otros, la organización, control y 

vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud, mismos que incluyen servicios 

públicos a la población en general. 

 

La Ley de Salud dispone, en su artículo 13 las atribuciones federales y estatales en materia de 

salubridad. De conformidad con dichos artículos, la asistencia médica general es atribución de las 

entidades federativas y la organización, control y vigilancia de los servicios de salud pública 

corresponden a la Federación. Asimismo, los Artículos 18 a 22  y el 77 bis 6 de la Ley de Salud prevén 

la celebración de acuerdos de coordinación entre la Federación y las entidades federativas en materia 

de salud.  

 

Ámbito Estatal 

 

De conformidad con la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en el título XII, Capítulo II de la 

Salud Pública, en el artículo 155 se establece que: “Todos los habitantes del Estado tienen derecho a la 

protección de la salud. La Salud pública estatal estará a cargo del Ejecutivo por conducto de la 

dependencia que determine su Ley Orgánica”.  

 

La Ley Estatal de Salud del Estado de Chihuahua en su artículo 19 establece que: “El Estado podrá 
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celebrar con la Secretaría de Salud Federal acuerdos de coordinación  a fin de que ésta asuma 

temporalmente, a petición de la propia entidad, la prestación de servicios o el ejercicio de las 

funciones de control y regulación sanitaria a que se refiere al artículo 13 de la Ley General de Salud” 

 

Asimismo en el artículo 21 de la Ley Estatal de Salud se establece que: “El Estado, de conformidad con 

las disposiciones legales aplicables aportará los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros 

que sean necesarios para la operación de los servicios de salubridad general que queden 

comprendidos en los acuerdos de coordinación que al efecto se celebren. Los recursos que se aporten 

quedarán expresamente afectos a los fines del acuerdo respectivo y sujetos al régimen legal que les 

corresponda La gestión de los mismos quedará a cargo de la estructura administrativa que 

establezcan, coordinadamente, la Federación y el Estado” 

 

Por último, es necesario señalar que en el artículo 22 de la Ley Estatal de Salud se establece que: “Las 

bases y modalidades del ejercicio coordinado de las atribuciones de los Gobiernos Estatal y Municipal 

en la prestación de servicios de salubridad general, se establecerán en los convenios que al afecto se 

celebren, en los términos de los artículos 93, fracción XXXVII y 138 de la Constitución Política del 

Estado, de esta Ley y de las demás disposiciones legales aplicables”. 

 

Estudios ambientales 
El proyecto deberá cumplir con la normatividad correspondiente en cuanto a aspectos sanitarios, de 

construcción desarrollo urbano, ecología, impacto vial, protección civil, y especialmente lo 

correspondiente a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (“COFEPRIS”). 

 

 En cuanto al drenaje, se deberá cumplir la NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los 

límites máximos permisibles de contaminantes en la descarga de aguas residuales y las del 

sistema de alcantarillado urbano y municipal. 

 Los permisos y licencias que se emiten a nivel local, entre las que se mencionan en forma 

enunciativa pero no limitativa las siguientes, así como la dependencia de la administración 

pública respectiva: 

(a) Licencia de uso de suelo.- Desarrollo Urbano y Ecología; 

(b) Licencia de construcción.-  Obras Públicas; 

(c) Carta de impacto ambiental.- Desarrollo Urbano y Ecología; 

(d) Carta de impacto vial.- Dirección de Tránsito; 

(e) Autorización de protección civil.- Áreas de Protección Civil Municipal o  Estatal;  

(f) Certificación de bomberos.- Cuerpo de Bomberos. 

 

 La certificación del Equipo, a través del registro en la Comisión Federal de Protección contra 

Riesgos Sanitarios (“COFEPRIS”) y cuenta con distribuidor autorizado en México. 

Especialmente la certificación correspondiente al Equipo que implica uso de radiaciones 

ionizantes. Para los efectos antes mencionados, en caso de ser necesario, deberá contar con 
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las licencias emitidas por la Comisión de Energía Nuclear y Salvaguardas, para los casos de 

oncología, equipos de emisión radiológica y cualquier otro que en su caso sea aplicable.  

 La certificación del equipo industrial correspondiente, debe manifestar que se encuentra en 

condiciones de viabilidad y factibilidad, que dé sustento a la operación óptima del servicio que 

corresponda, así como las especificaciones y normas de operación respectivas. 

 La certificación de que las Instalaciones están diseñadas de tal manera que cubren los 

requerimientos de los reglamentos de construcción en la materia. Para aquella parte de las 

Instalaciones que deben permanecer en operación después de un desastre, el diseño especial 

certificado que da cobertura y protección a los servicios esenciales de las Instalaciones como 

son la energía eléctrica, los sistemas de gases medicinales, telefonía y en algunas áreas el aire 

acondicionado y calefacción según lo requerimientos y la propuesta ganadora. 

 

c)  Análisis de la Oferta 

Año 

 Consultorio de 
Medicina Interna  

 Consultorio de 
Pediatría  

 Consultorio de 
Ginecobstetricia  

 Consultorio de 
Cirugía General  

 Consultorio de 
Ortopedia  

 Consultorio de 
Urgencias  

 Oferta   Oferta   Oferta   Oferta   Oferta   Oferta  

2021 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2022 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2023 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2024 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2025 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2026 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2027 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2028 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2029 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2030 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2031 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2032 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2033 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2034 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2035 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2036 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2037 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2038 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2039 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2040 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 
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2041 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2042 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2043 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2044 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2045 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2046 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2047 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2048 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2049 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

2050 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 14,892 

TOTAL 74,542 74,542 74,542 74,542 74,542 431,868 

 

Año 
 Consultorio de Medicina General   Cirugías   Ultrasonidos   Estudios de Radiología   Laboratorio Clínico   Egresos hospitalarios  

 Oferta   Oferta   Oferta   Oferta   Oferta   Oferta  

2021 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2022 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2023 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2024 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2025 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2026 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2027 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2028 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2029 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2030 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2031 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2032 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2033 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2034 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2035 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2036 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2037 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2038 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2039 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2040 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2041 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 
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2042 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2043 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2044 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2045 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2046 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2047 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2048 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2049 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

2050 9,072 3,029 3,084 10,282 3,427 2,068 

TOTAL 263,088 87,838 89,450 298,166 99,389 59,982 

 

d) Análisis de la Demanda 
En la situación con proyecto la demanda se proyecta de la misma forma que en la situación sin 

proyecto, de acuerdo con las proyecciones de crecimiento de demanda mostradas 

previamente. 

 

Año  

 Consultorio de 
Medicina 
Interna  

 Consultorio de 
Pediatría  

 Consultorio de 
Ginecobstetricia  

 Consultorio de 
Cirugía General  

 Consultorio de 
Ortopedia  

 Consultorio de 
Urgencias  

 Demanda   Demanda   Demanda   Demanda   Demanda   Demanda  

2018              2,520  2,523 2,533 2,520                    2,521                   15,882  

2019              2,540               2,544               2,553               2,541                     2,541                   16,011  

2020              2,560               2,564               2,573               2,561                     2,561                   16,139  

2021              2,580               2,584               2,593               2,581                     2,581                   16,264  

2022              2,600               2,603               2,613               2,600                     2,601                   16,387  

2023              2,619               2,622               2,632               2,620                     2,620                   16,507  

2024              2,637               2,641               2,651               2,638                     2,639                   16,625  

2025              2,656               2,660               2,669               2,657                     2,657                   16,740  

2026              2,674               2,677               2,687               2,674                     2,675                   16,853  

2027              2,691               2,695               2,705               2,692                     2,692                   16,962  

2028              2,708               2,712               2,722               2,709                     2,709                   17,068  

2029              2,725               2,729               2,739               2,726                     2,726                   17,175  

2030              2,742               2,746               2,756               2,743                     2,743                   17,283  

2031              2,759               2,763               2,773               2,760                     2,760                   17,391  

2032              2,776               2,780               2,791               2,777                     2,778                   17,500  

2033              2,794               2,798               2,808               2,794                     2,795                   17,610  
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2034              2,811               2,815               2,826               2,812                     2,812                   17,720  

2035              2,829               2,833               2,843               2,830                     2,830                   17,831  

2036              2,846               2,851               2,861               2,847                     2,848                   17,943  

2037              2,864               2,868               2,879               2,865                     2,866                   18,055  

2038              2,882               2,886               2,897               2,883                     2,884                   18,168  

2039              2,900               2,904               2,915               2,901                     2,902                   18,282  

2040              2,918               2,923               2,933               2,919                     2,920                   18,396  

2041              2,937               2,941               2,952               2,938                     2,938                   18,512  

2042              2,955               2,959               2,970               2,956                     2,956                   18,627  

2043              2,974               2,978               2,989               2,974                     2,975                   18,744  

2044              2,992               2,996               3,008               2,993                     2,994                   18,862  

2045              3,011               3,015               3,026               3,012                     3,012                   18,980  

2046              3,030               3,034               3,045               3,031                     3,031                   19,098  

2047              3,049               3,053               3,065               3,050                     3,050                   19,218  

2048              3,068               3,072               3,084               3,069                     3,069                   19,338  

2049              3,087               3,092               3,103               3,088                     3,089                   19,460  

2050              3,087               3,092               3,103               3,088                     3,089                   19,460  

 

Año  

 Consultorio de 
Medicina General  

 Cirugías   Ultrasonidos  
 Estudios de 
Radiología  

 Laboratorio 
Clínico  

 Egresos 
hospitalarios  

 Demanda     Demanda   Demanda   Demanda   Demanda  

2018                  47,169                     2,953                     3,758                   11,893                     3,361  2,554 

2019                  47,552                     2,977                     3,788                   11,990                     3,388                   2,575  

2020                  47,930                     3,000                     3,818                   12,085                     3,415                   2,595  

2021                  48,301                     3,024                     3,848                   12,179                     3,441                   2,615  

2022                  48,667                     3,047                     3,877                   12,271                     3,467                   2,635  

2023                  49,025                     3,069                     3,905                   12,361                     3,493                   2,654  

2024                  49,375                     3,091                     3,933                   12,449                     3,518                   2,673  

2025                  49,717                     3,112                     3,961                   12,536                     3,542                   2,692  

2026                  50,051                     3,133                     3,987                   12,620                     3,566                   2,710  

2027                  50,376                     3,154                     4,013                   12,702                     3,589                   2,727  

2028                  50,691                     3,173                     4,038                   12,781                     3,612                   2,745  

2029                  51,009                     3,193                     4,063                   12,861                     3,634                   2,762  

2030                  51,328                     3,213                     4,089                   12,942                     3,657                   2,779  

2031                  51,650                     3,233                     4,114                   13,023                     3,680                   2,796  

2032                  51,973                     3,254                     4,140                   13,104                     3,703                   2,814  
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2033                  52,299                     3,274                     4,166                   13,187                     3,726                   2,832  

2034                  52,626                     3,294                     4,192                   13,269                     3,749                   2,849  

2035                  52,956                     3,315                     4,218                   13,352                     3,773                   2,867  

2036                  53,287                     3,336                     4,245                   13,436                     3,796                   2,885  

2037                  53,621                     3,357                     4,271                   13,520                     3,820                   2,903  

2038                  53,957                     3,378                     4,298                   13,605                     3,844                   2,921  

2039                  54,295                     3,399                     4,325                   13,690                     3,868                   2,940  

2040                  54,635                     3,420                     4,352                   13,776                     3,892                   2,958  

2041                  54,977                     3,442                     4,380                   13,862                     3,917                   2,977  

2042                  55,321                     3,463                     4,407                   13,949                     3,941                   2,995  

2043                  55,668                     3,485                     4,435                   14,036                     3,966                   3,014  

2044                  56,016                     3,507                     4,462                   14,124                     3,991                   3,033  

2045                  56,367                     3,529                     4,490                   14,212                     4,016                   3,052  

2046                  56,720                     3,551                     4,518                   14,301                     4,041                   3,071  

2047                  57,075                     3,573                     4,547                   14,391                     4,066                   3,090  

2048                  57,433                     3,595                     4,575                   14,481                     4,092                   3,110  

2049                  57,793                     3,618                     4,604                   14,572                     4,117                   3,129  

2050                  57,793                     3,618                     4,604                   14,572                     4,117                   3,129  

Fuente:  Elaboración propia en base a los lineamientos de la SHCP y con información proporcionada por los Sistemas 
Estadísticos de los Servicios de Salud de Chihuahua 

 

 

e)  Interacción Oferta-Demanda 
A continuación, se presentan las tablas correspondientes a la interacción de la Oferta-
Demanda de la Situación Con Proyecto. 
Las proyecciones de interacción oferta-demanda se muestran a partir del año 2021 y 
finalizan en el 2050. 
 

Interacción Oferta- Demanda Con Proyecto. 

Año 

 Consultorio de Medicina Interna   Consultorio de Pediatría  
 Consultorio de 
Ginecobstetricia  

 
Oferta   Demanda   Déficit   Oferta   Demanda   Déficit   Oferta   Demanda  

 
Défici

t  

2021 
             

2,570  
                     

2,580  -10  
             

2,570  
             

2,584  -13  
             

2,570  
             

2,593  -23  

2022 
             

2,570  
                     

2,600  -29  
             

2,570  
             

2,603  -33  
             

2,570  
             

2,613  -43  

2023 
             

2,570  
                     

2,619  -48  
             

2,570  
             

2,622  -52  
             

2,570  
             

2,632  -62  

2024 
             

2,570  
                     

2,637  -67  
             

2,570  
             

2,641  -71  
             

2,570  
             

2,651  -81  
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2025 
             

2,570  
                     

2,656  -85  
             

2,570  
             

2,660  -89  
             

2,570  
             

2,669  -99  

2026 
             

2,570  
                     

2,674  -103  
             

2,570  
             

2,677  -107  
             

2,570  
             

2,687  -117  

2027 
             

2,570  
                     

2,691  -121  
             

2,570  
             

2,695  -124  
             

2,570  
             

2,705  -134  

2028 
             

2,570  
                     

2,708  -137  
             

2,570  
             

2,712  -141  
             

2,570  
             

2,722  -151  

2029 
             

2,570  
                     

2,725  -154  
             

2,570  
             

2,729  -158  
             

2,570  
             

2,739  -168  

2030 
             

2,570  
                     

2,742  -171  
             

2,570  
             

2,746  -175  
             

2,570  
             

2,756  -186  

2031 
             

2,570  
                     

2,759  -189  
             

2,570  
             

2,763  -192  
             

2,570  
             

2,773  -203  

2032 
             

2,570  
                     

2,776  -206  
             

2,570  
             

2,780  -210  
             

2,570  
             

2,791  -220  

2033 
             

2,570  
                     

2,794  -223  
             

2,570  
             

2,798  -227  
             

2,570  
             

2,808  -238  

2034 
             

2,570  
                     

2,811  -241  
             

2,570  
             

2,815  -245  
             

2,570  
             

2,826  -255  

2035 
             

2,570  
                     

2,829  -258  
             

2,570  
             

2,833  -262  
             

2,570  
             

2,843  -273  

2036 
             

2,570  
                     

2,846  -276  
             

2,570  
             

2,851  -280  
             

2,570  
             

2,861  -291  

2037 
             

2,570  
                     

2,864  -294  
             

2,570  
             

2,868  -298  
             

2,570  
             

2,879  -309  

2038 
             

2,570  
                     

2,882  -312  
             

2,570  
             

2,886  -316  
             

2,570  
             

2,897  -327  

2039 
             

2,570  
                     

2,900  -330  
             

2,570  
             

2,904  -334  
             

2,570  
             

2,915  -345  

2040 
             

2,570  
                     

2,918  -348  
             

2,570  
             

2,923  -352  
             

2,570  
             

2,933  -363  

2041 
             

2,570  
                     

2,937  -366  
             

2,570  
             

2,941  -370  
             

2,570  
             

2,952  -381  

2042 
             

2,570  
                     

2,955  -385  
             

2,570  
             

2,959  -389  
             

2,570  
             

2,970  -400  

2043 
             

2,570  
                     

2,974  -403  
             

2,570  
             

2,978  -407  
             

2,570  
             

2,989  -419  

2044 
             

2,570  
                     

2,992  -422  
             

2,570  
             

2,996  -426  
             

2,570  
             

3,008  -437  

2045 
             

2,570  
                     

3,011  -441  
             

2,570  
             

3,015  -445  
             

2,570  
             

3,026  -456  

2046 
             

2,570  
                     

3,030  -459  
             

2,570  
             

3,034  -464  
             

2,570  
             

3,045  -475  

2047 
             

2,570  
                     

3,049  -478  
             

2,570  
             

3,053  -483  
             

2,570  
             

3,065  -494  

2048 
             

2,570  
                     

3,068  -497  
             

2,570  
             

3,072  -502  
             

2,570  
             

3,084  -513  

2049 
             

2,570  
                     

3,087  -517  
             

2,570  
             

3,092  -521  
             

2,570  
             

3,103  -533  

2050 
             

2,570  
                     

3,087  -517  
             

2,570  
             

3,092  -521  
             

2,570  
             

3,103  -533  
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Año 
 Consultorio de Cirugía General   Consultorio de Ortopedia   Consultorio de Urgencias  

 Oferta   Demanda   Déficit   Oferta   Demanda   Déficit   Oferta   Demanda   Déficit  

2021 
             

2,570               2,581  -10  
             

2,570               2,581  -11             14,892  
           

16,264  -1,372  

2022 
             

2,570               2,600  -30  
             

2,570               2,601  -30             14,892  
           

16,387  -1,495  

2023 
             

2,570               2,620  -49  
             

2,570               2,620  -50             14,892  
           

16,507  -1,615  

2024 
             

2,570               2,638  -68  
             

2,570               2,639  -68             14,892  
           

16,625  -1,733  

2025 
             

2,570               2,657  -86  
             

2,570               2,657  -87             14,892  
           

16,740  -1,848  

2026 
             

2,570               2,674  -104  
             

2,570               2,675  -104             14,892  
           

16,853  -1,961  

2027 
             

2,570               2,692  -121  
             

2,570               2,692  -122             14,892  
           

16,962  -2,070  

2028 
             

2,570               2,709  -138  
             

2,570               2,709  -139             14,892  
           

17,068  -2,176  

2029 
             

2,570               2,726  -155  
             

2,570               2,726  -156             14,892  
           

17,175  -2,283  

2030 
             

2,570               2,743  -172  
             

2,570               2,743  -173             14,892  
           

17,283  -2,391  

2031 
             

2,570               2,760  -189  
             

2,570               2,760  -190             14,892  
           

17,391  -2,499  

2032 
             

2,570               2,777  -207  
             

2,570               2,778  -207             14,892  
           

17,500  -2,608  

2033 
             

2,570               2,794  -224  
             

2,570               2,795  -225             14,892  
           

17,610  -2,718  

2034 
             

2,570               2,812  -242  
             

2,570               2,812  -242             14,892  
           

17,720  -2,828  

2035 
             

2,570               2,830  -259  
             

2,570               2,830  -260             14,892  
           

17,831  -2,939  

2036 
             

2,570               2,847  -277  
             

2,570               2,848  -277             14,892  
           

17,943  -3,051  

2037 
             

2,570               2,865  -295  
             

2,570               2,866  -295             14,892  
           

18,055  -3,163  

2038 
             

2,570               2,883  -313  
             

2,570               2,884  -313             14,892  
           

18,168  -3,276  

2039 
             

2,570               2,901  -331  
             

2,570               2,902  -331             14,892  
           

18,282  -3,390  

2040 
             

2,570               2,919  -349  
             

2,570               2,920  -349             14,892  
           

18,396  -3,504  

2041 
             

2,570               2,938  -367  
             

2,570               2,938  -368             14,892  
           

18,512  -3,620  

2042 
             

2,570               2,956  -386  
             

2,570               2,956  -386             14,892  
           

18,627  -3,735  

2043 
             

2,570               2,974  -404  
             

2,570               2,975  -405             14,892  
           

18,744  -3,852  

2044 
             

2,570               2,993  -423  
             

2,570               2,994  -423             14,892  
           

18,862  -3,970  

2045 
             

2,570               3,012  -441  
             

2,570               3,012  -442             14,892  
           

18,980  -4,088  

2046 
             

2,570               3,031  -460  
             

2,570               3,031  -461             14,892  
           

19,098  -4,206  

2047 
             

2,570               3,050  -479  
             

2,570               3,050  -480             14,892  
           

19,218  -4,326  

2048 
             

2,570               3,069  -498  
             

2,570               3,069  -499             14,892  
           

19,338  -4,446  
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2049 
             

2,570               3,088  -518  
             

2,570               3,089  -518             14,892  
           

19,460  -4,568  

2050 
             

2,570               3,088  -518  
             

2,570               3,089  -518             14,892  
           

19,460  -4,568  

 

Año 
 Consultorio de Medicina General   Cirugías   Ultrasonidos  

 Oferta   Demanda   Déficit   Oferta   Demanda   Déficit   Oferta   Demanda   Déficit  

2021            30,793             48,301  -17,508               3,029               3,024  5               3,084               3,848  -763  

2022            30,793             48,667  -17,874               3,029               3,047  -18               3,084               3,877  -792  

2023            30,793             49,025  -18,232               3,029               3,069  -40               3,084               3,905  -821  

2024            30,793             49,375  -18,582               3,029               3,091  -62               3,084               3,933  -849  

2025            30,793             49,717  -18,924               3,029               3,112  -83               3,084               3,961  -876  

2026            30,793             50,051  -19,258               3,029               3,133  -104               3,084               3,987  -903  

2027            30,793             50,376  -19,583               3,029               3,154  -125               3,084               4,013  -928  

2028            30,793             50,691  -19,898               3,029               3,173  -144               3,084               4,038  -954  

2029            30,793             51,009  -20,216               3,029               3,193  -164               3,084               4,063  -979  

2030            30,793             51,328  -20,535               3,029               3,213  -184               3,084               4,089  -1,004  

2031            30,793             51,650  -20,857               3,029               3,233  -204               3,084               4,114  -1,030  

2032            30,793             51,973  -21,180               3,029               3,254  -225               3,084               4,140  -1,056  

2033            30,793             52,299  -21,506               3,029               3,274  -245               3,084               4,166  -1,082  

2034            30,793             52,626  -21,833               3,029               3,294  -266               3,084               4,192  -1,108  

2035            30,793             52,956  -22,163               3,029               3,315  -286               3,084               4,218  -1,134  

2036            30,793             53,287  -22,494               3,029               3,336  -307               3,084               4,245  -1,160  

2037            30,793             53,621  -22,828               3,029               3,357  -328               3,084               4,271  -1,187  

2038            30,793             53,957  -23,164               3,029               3,378  -349               3,084               4,298  -1,214  

2039            30,793             54,295  -23,502               3,029               3,399  -370               3,084               4,325  -1,241  

2040            30,793             54,635  -23,842               3,029               3,420  -391               3,084               4,352  -1,268  

2041            30,793             54,977  -24,184               3,029               3,442  -413               3,084               4,380  -1,295  

2042            30,793             55,321  -24,528               3,029               3,463  -434               3,084               4,407  -1,322  

2043            30,793             55,668  -24,875               3,029               3,485  -456               3,084               4,435  -1,350  

2044            30,793             56,016  -25,223               3,029               3,507  -478               3,084               4,462  -1,378  

2045            30,793             56,367  -25,574               3,029               3,529  -500               3,084               4,490  -1,406  

2046            30,793             56,720  -25,927               3,029               3,551  -522               3,084               4,518  -1,434  

2047            30,793             57,075  -26,282               3,029               3,573  -544               3,084               4,547  -1,462  

2048            30,793             57,433  -26,640               3,029               3,595  -566               3,084               4,575  -1,491  

2049            30,793             57,793  -27,000               3,029               3,618  -589               3,084               4,604  -1,519  

2050            30,793             57,793  -27,000               3,029               3,618  -589               3,084               4,604  -1,519  
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Año 
 Estudios de Radiología   Laboratorio Clínico   Egresos hospitalarios  

 Oferta   Demanda   Déficit   Oferta   Demanda   Déficit   Oferta   Demanda   Déficit  

2021            10,282             12,179  -1,897               3,427               3,441  -14               2,068               2,615  -547  

2022            10,282             12,271  -1,989               3,427               3,467  -40               2,068               2,635  -567  

2023            10,282             12,361  -2,079               3,427               3,493  -66               2,068               2,654  -586  

2024            10,282             12,449  -2,168               3,427               3,518  -91               2,068               2,673  -605  

2025            10,282             12,536  -2,254               3,427               3,542  -115               2,068               2,692  -623  

2026            10,282             12,620  -2,338               3,427               3,566  -139               2,068               2,710  -642  

2027            10,282             12,702  -2,420               3,427               3,589  -162               2,068               2,727  -659  

2028            10,282             12,781  -2,500               3,427               3,612  -184               2,068               2,745  -676  

2029            10,282             12,861  -2,580               3,427               3,634  -207               2,068               2,762  -693  

2030            10,282             12,942  -2,660               3,427               3,657  -230               2,068               2,779  -711  

2031            10,282             13,023  -2,741               3,427               3,680  -253               2,068               2,796  -728  

2032            10,282             13,104  -2,823               3,427               3,703  -276               2,068               2,814  -746  

2033            10,282             13,187  -2,905               3,427               3,726  -299               2,068               2,832  -763  

2034            10,282             13,269  -2,988               3,427               3,749  -322               2,068               2,849  -781  

2035            10,282             13,352  -3,071               3,427               3,773  -346               2,068               2,867  -799  

2036            10,282             13,436  -3,154               3,427               3,796  -369               2,068               2,885  -817  

2037            10,282             13,520  -3,238               3,427               3,820  -393               2,068               2,903  -835  

2038            10,282             13,605  -3,323               3,427               3,844  -417               2,068               2,921  -853  

2039            10,282             13,690  -3,408               3,427               3,868  -441               2,068               2,940  -871  

2040            10,282             13,776  -3,494               3,427               3,892  -465               2,068               2,958  -890  

2041            10,282             13,862  -3,580               3,427               3,917  -490               2,068               2,977  -908  

2042            10,282             13,949  -3,667               3,427               3,941  -514               2,068               2,995  -927  

2043            10,282             14,036  -3,754               3,427               3,966  -539               2,068               3,014  -946  

2044            10,282             14,124  -3,842               3,427               3,991  -564               2,068               3,033  -965  

2045            10,282             14,212  -3,931               3,427               4,016  -589               2,068               3,052  -983  

2046            10,282             14,301  -4,020               3,427               4,041  -614               2,068               3,071  -1,003  

2047            10,282             14,391  -4,109               3,427               4,066  -639               2,068               3,090  -1,022  

2048            10,282             14,481  -4,200               3,427               4,092  -665               2,068               3,110  -1,041  

2049            10,282             14,572  -4,290               3,427               4,117  -690               2,068               3,129  -1,061  

2050            10,282             14,572  -4,290               3,427               4,117  -690               2,068               3,129  -1,061  

Fuente:  Elaboración propia en base a los lineamientos de la SHCP y con información proporcionada por los Sistemas 
Estadísticos de los Servicios de Salud de Chihuahua 
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De acuerdo a las tablas anteriores,  a lo largo del horizonte existe déficit, por lo que es 
necesario llevar a cabo el proyecto.  Actualmente la Secretaría de Salud del estado de 
Chihuahua, cuenta con el personal y los recursos para los gastos de operación. 

 

 

V. Evaluación del PPI 
a) Identificación, cuantificación y valoración de costos del 

PPI 
Los costos que se identificaron, cuantificaron y valoraron para la evaluación del proyecto son 

inversión en obra, inversión en equipamiento, reequipamiento, costo de oportunidad del 

terreno y costos de operación y mantenimiento. 

 

Costos Atribuibles al Proyecto 

Concepto Monto sin IVA Monto con IVA 

Costo de oportunidad del terreno $30,000,000 $30,000,000 

Obra $52,155,172 $60,500,000 

Equipamiento $12,195,808 $14,147,137 

Costos de operación y mantenimiento (anual) $69,504,886 $80,625,668 

Reequipamiento año 2031 y 2041 $8,000,000 $9,280,000 
Fuente:  Elaboración propia en base a los lineamientos de la SHCP y con información proporcionada por los Sistemas 
Estadísticos de los Servicios de Salud de Chihuahua 

 

A continuación se presenta un desglose de los Costos de Inversión, Costos de Operación Anual 

y Costo de oportunidad del terreno del Proyecto de Ampliación y Remodelación del Hospital 

General de Camargo. 

Costos del Proyecto de Inversión (con IVA) 
Concepto Porcentaje de Inversión Inversión 

Obra Pública 81 % $60,500,000 

Equipamiento 19%     $14,147,137 

Total de Inversión 100% $74,647,137 
Fuente:  Elaboración propia en base a los lineamientos de la SHCP y con información proporcionada por los Sistemas 
Estadísticos de los Servicios de Salud de Chihuahua 

. 
 

Costos de Operación Anuales del Proyecto. 

Concepto Costo Anual 

Costos de Operación Anual  $80,625,668 
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Costo de Oportunidad del Terreno 

El terreno en donde se ubica el Hospital General de Camargo está valuado en  

$30, 000,000.00, por lo que esta cantidad se considera el costo de oportunidad del terreno. 

 
Costos Totales del Proyecto 

La siguiente tabla muestra la evolución de los costos del proyecto de inversión a lo largo del 

horizonte de evaluación. Para ello se le substrajo el 16% del costo de mercado 

correspondientes a impuestos para así presentar los costos del proyecto de inversión en 

precios sociales. 

 

Costos Totales del Proyecto de Inversión 

Año   Inversión  
 Costo de Oportunidad 

del Terreno  
 Costos de operación y 

mantenimiento   
 Costo de 

reequipamiento  
 Costos 
Totales  

2020 
 $             64,350,980  

 $                     30,000,000      
 $                       
94,350,980  

2021 
  

   $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2022 
  

   $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2023      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2024      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2025      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2026      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2027      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2028      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2029      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2030      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2031      $                       69,504,886  
 $                           
8,000,000  

 $                       
77,504,886  

2032      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2033      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2034      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2035      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2036      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2037      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2038      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  
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2039      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2040      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2041      $                       69,504,886  
 $                            
8,000,000  

 $                       
77,504,886  

2042      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2043      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2044      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2045      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2046      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2047      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2048      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2049      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

2050      $                       69,504,886    
 $                       
69,504,886  

Fuente:  Elaboración propia en base a los lineamientos de la SHCP y con información proporcionada por los Sistemas 
Estadísticos de los Servicios de Salud de Chihuahua 

 

 

b) Identificación, cuantificación y valoración de los 

beneficios del PPI 
 

Los beneficios del proyecto de inversión se calcularon a partir de los servicios que 

incrementaran su oferta gracias a las adecuaciones planteadas por el proyecto. Una vez que 

se calcularon se multiplicaron por el valor de mercado del servicio dentro de la zona de 

influencia. 

 

Beneficios del proyecto 

Año  
 Beneficios totales en cada año 

de operación del Proyecto  

2021   $                       158,541,731  

2022  $                       158,541,731  

2023   $                       158,541,731  

2024  $                       158,541,731  

2025   $                       158,541,731  

2026  $                       158,541,731  
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2027   $                       158,541,731  

2028  $                       158,541,731  

2029   $                       158,541,731  

2030  $                       158,541,731  

2031   $                       158,541,731  

2032  $                       158,541,731  

2033   $                       158,541,731  

2034  $                       158,541,731  

2035   $                       158,541,731  

2036  $                       158,541,731  

2037   $                       158,541,731  

2038  $                       158,541,731  

2039   $                       158,541,731  

2040  $                       158,541,731  

2041   $                       158,541,731  

2042  $                       158,541,731  

2043   $                       158,541,731  

2044  $                       158,541,731  

2045   $                       158,541,731  

2046  $                       158,541,731  

2047   $                       158,541,731  

2048  $                       158,541,731  

2049   $                       158,541,731  

2050  $                       158,541,731  

TOTAL  $                    4,756,251,939  

Fuente:  Elaboración propia en base a los lineamientos de la SHCP y con información proporcionada por los 
Sistemas Estadísticos de los Servicios de Salud de Chihuahua 

 

 

 

 

c) Cálculo de los indicadores de rentabilidad 
 

Flujo de Efectivo 

Año   Inversión  
 Costo de 

Oportunidad 
del Terreno  

 Costos de 
operación y 

mantenimient
o   

 Costo de 
reequipamiento  

 Costos Totales   Beneficios   
 Valor de 

rescate del 
Terreno  

 Flujo  

2020 
 $             

64,350,980  
 $                     
30,000,000      

 $                       
94,350,980  

 $                                   
-      

-$                     
94,350,980  

2021      $                          $                        $                  $                     
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69,504,886  69,504,886  158,541,731  89,036,845  

2022 
  

  
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2023     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2024     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2025     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2026     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2027     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2028     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2029     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2030     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2031     
 $                       
69,504,886  

 $                            
8,000,000  

 $                       
77,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
81,036,845  

2032     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2033     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2034     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2035     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2036     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2037     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2038     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2039     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2040     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2041     
 $                       
69,504,886  

 $                            
8,000,000  

 $                       
77,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
81,036,845  

2042     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2043     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2044     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2045     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2046     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2047     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2048     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2049     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731    

 $                     
89,036,845  

2050     
 $                       
69,504,886    

 $                       
69,504,886  

 $               
158,541,731  

 $             
30,000,000  

 $                     
89,036,845  

Fuente:  Elaboración propia en base a los lineamientos de la SHCP y con información proporcionada por los Sistemas 
Estadísticos de los Servicios de Salud de Chihuahua 
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Indicadores de Rentabilidad del Proyecto  

VPN 
$741,106,746 

TIR 
94.36% 

VA de los Costos 
$753,452,591 

CAE 
$79,925,684 

TRI 
34.23% 

Fuente:  Elaboración propia en base a los lineamientos de la SHCP y con información proporcionada por los Sistemas 

Estadísticos de los Servicios de Salud de Chihuahua 
 

 

 

d) Análisis de sensibilidad 
Análisis de Sensibilidad 

Escenario Variable Sensibilidad VPN TIR TRI 

1 
Incremento en el Monto 
de Inversión  

10% $734,671,649 88.34% 
 

45% 

2 
Incremento en el Monto 
de Inversión 

50% $708,931,257 56.08% 
 

39% 

3 
Incremento en el Monto 
de Inversión 

100% $676,755,766 29.69% 
 

33% 

4 
Incremento en el Monto 
de Inversión 

1152% 0 10.00% 
8% 

5 
Reducción de los 
Beneficios Anuales 

10% $606,063,698 85.29% 
38% 

6 
Reducción de los 
Beneficios Anuales 

30% $292,738,945 43.89% 
22% 

 
 

7 
Reducción de los 
Beneficios Anuales 

50% -$6,172,922 9.19% 
5% 

Fuente: Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo. Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, 2019. 
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De acuerdo al análisis anterior, con un incremento de hasta el 100% en la inversión, el 

proyecto seguiría siendo rentable, en el caso de los beneficios con una disminución del 30% 

el proyecto seguiría siendo rentable. 

e) Análisis de riesgos 
Tabla 74. Análisis de Riesgos 

Riesgo Descripción 
Acciones de 

Mitigación de 
Riesgo 

Factibilidad 
de 

Ocurrencia 

Económico 

Incremento en los 

costos de los 

materiales de 

construcción y 

equipo médico por 

retrasos en la 

aprobación y 

conclusión del 

proyecto. 

 

Implementar un 

proceso de gestión 

de recurso eficiente 

y que cumpla con la 

normatividad 

requerida para 

agilizar la liberación 

del mismo.  Una vez 

que se cuente con 

este, se deberá 

realizar un proceso 

de convocatoria y 

licitación para la 

adjudicación de los 

trabajos y asegurar 

los precios 

establecidos.  

Medio 
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Operativo 

Con relación al riesgo 
operativo es 
importante señalar 
que será necesario 
contratar personal 
especializado para la 
operación del nuevo 
equipo médico, por 
lo cual dicho 
personal deberá 
capacitarse para 
estar en condiciones 
de operar de forma 
correcta el material 
médico de 
vanguardia. 

La ciudad de 
Camargo se 
encuentra a 150 kms 
al sur de la Cd de 
Chihuahua, en 
donde se encuentra 
la facultad de 
medicina de la 
Universidad 
Autónoma de 
Chihuahua, la cual 
representa una 
fuente constante de 
preparación de 
personal capacitado 
en atención a la 
salud, para mitigar 
el riesgo presentado 
es necesario tener 
vínculos sólidos con 
dicha institución 
para que puedan 
proveer de personal 
capacitado. 

Medio 

Ambientales 
El proyecto no 
presenta riesgos 
ambientales. 

El cumplimiento de 
la normatividad en 
cuestiones sanitarias 
y ambientales 
elimina cualquier 
riesgo de este tipo. 

Bajo 
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VI. Conclusiones y Recomendaciones 
De acuerdo a los datos desarrollados en este documento resulta necesaria y viable la 

realización del proyecto de inversión. El proyecto presenta un Valor Presente Neto (VPN) de 

$741,106,746y una TIR de 94.36%, de la cual se encuentra por encima de 10% establecido por 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con ello se confirma la factibilidad de 

proyecto. 

 

El Proyecto de Inversión de Ampliación y Remodelación del Hospital General de Camargo 

resulta justificable durante el horizonte de evaluación de acuerdo a los índices de 

rentabilidad, además de que dará solución a los problemas de sobredemanda de servicios 

médicos en la zona de influencia, permitirá contar con infraestructura y equipo nuevo, lo que 

dará la oportunidad de brindar servicios de salud de calidad y cobertura amplia. El Hospital 

estará en condiciones de atender a la población objetivo de forma adecuada, con la finalidad 

de reducir los índices de mortalidad en la región y así prestar servicios de salud dignos a la 

población para que puedan desarrollar su vida en plenitud al lado de sus familias. 
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